ACTA PARCIAL No 03
CONVENIO DE ASOCIACION No.007 DE 2023

CONTRATANTE	**Alcaldía Distrital Especial, Turístico y Cultural de Riohacha** **Nit.: 892115007-2**	
CONTRATISTA	**FUNDACION GUAJIRA AVENTURA** NIT. 900.310188-0 Teléfono: 3012811279 Dirección: Calle 27a #12ª-36 Correo: bopire62@hotmail.com	
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS, PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE PLAYAS CON FINES TURISTICOS A TRAVES DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS DISTRITO DE RIOHACHA VIGENCIA 2023 – LA GUAJIRA.**	
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES	
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000.00) M/CTE.	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CCPET: 2.3.2.02.02.009 C.INVERSION: 3206 CPC: 91123 SECCION: 16 CONS/BPIN: 09 / 2023440010015	Fuente: 1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION.
	Nombre: PROMOCION DE PLAYAS CON FINES TURISTICOS ATRAVEZ DE ACCIONES DE PROTECCION DE LOS BAÑISTAS DISTRITO DE RIOHACHA VIGENCIA 2023.	
	Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 183 del 13 de Marzo de 2023	Número de Registro Presupuestal: 1106 del 11 Abril de 2023
SUPERVISOR	PABLO EMILIO FONSECA DE LUQUE	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 DE ABRIL DE 2023	
FECHA DE INICIACIÓN	11 de Abril de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	10 de Octubre de 2023	

A los Treinta y un (31) días del mes de Agosto del 2023 en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Riohacha se reunieron el Doctor **PABLO EMILIO FONSECA DE LUQUE**, en su condición de Secretario de Planeación Distrital, designado para ejercer la supervisión del contrato de prestación de servicios que nos ocupa y por ende facultado para intervenir en el presente procedimiento, quien actuara en representación del Distrito de Riohacha, por una parte, y por la otra, el señor **BORIS PINZÓN REDONDO**, identificado con la cedula de ciudadanía No 84.026.784 de Riohacha, en su condición de contratista, con el fin de suscribir el Acta de Recibo Parcial No 03 correspondiente al Convenio de Asociación No. 007 de 2023, una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato referenciado.

Luego de revisar la Factura No FGA 19 del Recibo Parcial No 03 y soportes pertinentes, el supervisor del contrato manifiesta lo siguiente:

- Que las actividades fueron realizadas según lo estipulado en al Convenio de Asociación No. 007 de 2023.
- Que el periodo de ejecución corresponde al 11 de Junio al 10 de Julio de 2023.
- Que el porcentaje de avance y ejecución del objeto del contractual a la fecha es de Cincuenta por ciento (50%)

Que el contratista cumplió con las obligaciones al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laboral. Por lo anterior, se deja constancia de la verificación del cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2012. De acuerdo a las siguientes planillas Junio 4506211781 / 4515212985

Nombre	Cedula	asignación salarial $	No. Planilla Salud	Periodo salud	
				MES	AÑO
BORIS RAMON PINZON REDONDO	84026784	3.800.000	4506211781 4515212985	06	2023
MAURICIA CASTAÑEDA ROJAS	40919466	2.100.000	4510566061	06	2023
JOSE JOAQUIN GARCIA MARTINEZ	84034692	2.100.000	4501197762	06	2023
BORIS JESUS PINZON SOTILLO	1118842154	2.100.000	4509359699	06	2023
AMILKAR ANDRES ARAUJO MAESTRE	1118828352	2.100.000	4503690377	06	2023
VICTOR ENRIQUE PINZON CASTAÑEDA	1118848915	2.100.000	4511306764	06	2023

VALOR DEL CONTRATO	$	150.000.000
ANTICIPO PACTADO (50%)	$	75.000.000
VALOR DEL ACTA PARCIAL No 03	$	25.000.000
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA	$	37.500.000
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No 03	$	12.500.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$	75.000.000

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los Treinta y un (31) días del mes de Agosto del 2023

PABLO EMILIO FONSECA DE LUQUE Secretario de Planeación Supervisor	**BORIS PINZON REDONDO** C.C. No. 84.026.784 de Riohacha Contratista

ANEXO ACTA PARCIAL N°003

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	DEL 11 JUNIO 2023 HASTA EL 10 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023
CONVENIO No.:	007 DEL 2023 **CONTRATISTA:** FUNDACION GUAJIRA AVENTURA	**PLAZO DE EJECUCION:**	SEIS (6) MESES
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS, PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE PLAYAS CON FINES TURISTICOS A TRAVES DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS DISTRITO DE RIOHACHA VIGENCIA 2023 – LA GUAJIRA	**FECHA DE INICIO:**	11 DE ABRIL DE 2023
		FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PABLO EMILIO FONSECA DE LUQUE - SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	**VALOR ACTA PARCIAL No. 03:**	$ 25,000,000
		FECHA DE EXPEDICIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2023

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 003			ACTIVIDADES EJECUTADAS			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS		
							EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 03								
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
	BRINDAR EL SERVICIO GUÍA PREVENTIVO Y DE SALVAVIDAS A USUARIOS														
1	Mano De Obra Calificada	Mes	1	6	$ 3,800,000	$ 22,800,000	1	$ 3,800,000	16.7%	3	$ 11,400,000	50.0%	3	$ 11,400,000	50%
2	Mano De Obra No Calificada	Mes	5	6	2,100,000	$ 63,000,000	1	$ 10,500,000	16.7%	3	$ 31,500,000	50.0%	3	$ 31,500,000	50%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 01					**$ 85,800,000**	1	**$ 14,300,000**	**16.7%**	3	**$ 42,900,000**	**50.0%**	3	**$ 42,900,000**	50%
	GARANTIZAR LOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN RESPECTO SALVAMENTO DE BAÑISTAS.														
3	Transporte De Lancha Con Motor Fuera De Borda 40 Hp	Mes	1	6	7,650,000	$ 45,900,000	1	$ 7,650,000	16.7%	3	$ 22,950,000	50.0%	3	$ 22,950,000	50%
4	Gastos de sensibilización y capacitacion a la comunidad con buenas prácticas del uso de las playas	Mes	8	6	381,250	$ 18,300,000	1	$ 3,050,000	16.7%	3	$ 9,150,000	50.0%	3	$ 9,150,000	50%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 02					**$ 64,200,000**	1	**$ 10,700,000**	**16.7%**	3	**$ 32,100,000**	50.0%	3	**$ 32,100,000**	50%
	VALOR TOTAL					**$ 150,000,000**									
	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL						1	**$ 25,000,000**	**16.7%**	3	**$ 75,000,000**	**50%**	3	**$ 75,000,000**	**50%**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 150,000,000	
VALOR ANTICIPO 50 %	$ 75,000,000	
VALOR ACTA DE PARCIAL **No 03**	$ 25,000,000	$ 25,000,000
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PARCIAL No 03		$ 12,500,000
TOTAL AMORTIZADO		$ 37,500,000
TOTAL A PAGAR	**$**	**12,500,000**

PABLO EMILIO FONSECA DE LUQUE
Secretario de Planeación
Supervisor

BORIS PINZÓN REDONDO
C.C. N° 84.026.784 de Riohacha - La Guajira
Representante Legal
FUNDACION GUAJIRA AVENTURA
Contratista