DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INGENIERÍA
INTERVENTORÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0544e10ebb487d4580b3fe4bb698c9aa8c050f2e97ef3894c9a61264c7b30ff f25bf559ed1c513f29b7efc45ab553361

Número de Factura: EARR-556
Fecha de Emisión: 06/09/2023
Fecha de Vencimiento: 06/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S.
Nombre Comercial: EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S.
Nit del Emisor: 900387228
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 11 41 44 OF 8
Teléfono / Móvil: 6984880
Correo: facturas.earrsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900006037
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: Carrera 33 No. 28 - 126
Teléfono / Móvil: 6076910030
Correo: siau@hus.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Contrato de obra	Costo directo	LS	1,00	$ 83.507.499,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.507.499,00
2	Contrato de obra	Administración	LS	1,00	$ 15.866.425,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.866.425,00
3	Contrato de obra	Imprevistos	LS	1,00	$ 835.075,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 835.075,00
4	Contrato de obra	Utilidad	LS	1,00	$ 4.175.374,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 793.321,21	19.00			$ 4.175.374,79

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. ACTA PARCIAL No. 06, PERI ODO DEL 06 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023.

Linea de negocio: Contrato No. 380 de 2022 - Acta parcial No. 6

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-06 11:40:45
Documento generado el: 2023-09-06 11:40:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			104.384.373,79
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			104.384.373,79
IVA			793.321,21
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			793.321,21
Total neto factura (=)			105.177.695,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	105.177.695,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051797107 Rango desde: 547 Rango hasta: 600 Vigencia: 2024-07-13