ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-13 Estado Vigente Versión 3



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _____ CONTRATO DE SUMINISTROS _____

ACTA №	1
FECHA	19 de septiembre de 2023
SECRETARÍA	EDUCACIÓN
PERIODO EVALUADO	18 de mayo al 31 de agosto de 2023
CONTRATO №	2305120719
OBJETO	Aunar esfuerzos para contribuir desde Manizales Campus Universitario a la transformación de Manizales en la ciudad cerebro, a partir de la articulación de los estudiantes con entornos de generación de conocimiento de Instituciones educativas oficiales.
CONTRATISTA	Fundación Luker
SUPERVISOR(ES)	Juan Alberto Panesso Gómez
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de noviembre de 2023
VALOR DEL CONTRATO	El Municipio de Manizales aporta $100.000.000 y la Fundación Luker $42.857.143
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	**PAGOS**	**SALDO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$100.000.000
ADICIONES		
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	0	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$50.000.000	
SALDO	$50.000.000	
TOTAL	$100.000.000	

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
1	Aportar los recursos en dinero pactados para la ejecución del convenio en las condiciones descritas por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS COP ($42.857.143), tal como consta en oficio de la Fundación Luker, donde señala la intención de aportar la suma referida en efectivo.	1 aporte	100%	Los aportes fueron asignados y realizados, tal como se puede evidenciar en la disponibilidad presupuestal presentada por la Fundación Luker.
2	Dotar de materiales de acuerdo a los requerimientos específicos para la ejecución de las actividades.	3 meses	40%	La entidad ha dotado de los elementos y recursos necesarios para dar cumplimiento a la ejecución de actividades programadas en el marco del convenio.


USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

3	Desarrollar espacio de Experiencia Universitaria, donde se llevarán a cabo muestras académicas, laboratorios móviles, muestras de proyectos de investigación.	3 meses	40%	La actividad esta y definida y organizada en un alto porcentaje. -Se realizó reunión virtual con las Instituciones educativas oficiales y privadas, para socializar cada una de las actividades a desarrollar en el marco del convenio suscrito y la forma de participación de las Instituciones educativas en cada una de estas actividades. - Ya está confirmada la asistencia de las Instituciones educativas oficiales y privadas del Municipio de Manizales a Expo Campus. - Están definidas las experiencias universitarias y de aliados que se tiene previsto exponer en la Feria de experiencias ExpoCampus 2023. - Se tiene definido todo el montaje del evento ExpoCampus, así como el nuevo lugar donde se desarrollará. 
4	Identificar grupos, semilleros y/o iniciativas de investigación en los colegios de públicos de Manizales y su estado de cara al 2023.	3 meses	40%	La entidad diseño un formato mediante el cual se le solicitará la información a las Instituciones educativas la identificación de semilleros e iniciativas de investigación; este formato ya fue validado y se enviará a las Instituciones educativas una vez finalice ExpoCampus.
5	Articular estudiantes investigadores de los colegios públicos de Manizales (si existiesen), con los semilleros, grupos y procesos de investigación que se llevan a cabo en las Universidades del Sistema Universitario de Manizales (SUMA).	3 meses	40%	Se tiene previsto la participación en la Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación el mes de septiembre del presente año. 


USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

6	Llevar a cabo la "Ruta Científica Universitaria" a través de la cual los estudiantes conocerán el Campus Universitario de Manizales (aulas, laboratorios, aula STEAM, escenarios deportivos y demás instalaciones académicas).	3 meses	40%	El propósito trazado es la participación en la Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación el mes de septiembre del presente año, como una estrategia para el desarrollo de la Ruta científica.
7	Ejecutar el convenio dentro del plazo pactado, invirtiendo los recursos de acuerdo con las actividades definidas en el presente documento y al presupuesto asignado para cada uno de los proyectos y de conformidad a los términos de su propuesta, hasta agotar el monto de los recursos.	3 meses	40%	El convenio avanza en su ejecución de acuerdo con los términos de la propuesta y de las actividades allí definidas, así como la ejecución del respectivo presupuesto.
8	Administrar los recursos de manera eficiente y productiva y de acuerdo con el presupuesto del proyecto: "Campus Universitario", y suscribir convenios con las entidades que se requiera para avanzar en el desarrollo de las actividades.	3 meses	40%	Los recursos vienen siendo administrados eficientemente; la entidad no ha requerido la firma de convenios, no obstante, se ha logrado vincular aliados estratégicos que han sido valiosos en el desarrollo de las actividades, estas entidades son entre otras: CHEC, Neurocity, Cooperativa Coopetrol, Calenda, La Patria, Telecafé, Efigas.
9	Desarrollar estrategias que propendan la articulación y posterior transición de los estudiantes de la educación media a la educación superior.	3 meses	40%	Las actividades y eventos que se realizan en el marco del convenio facilitan la transición de los estudiantes de la educación media a la educación superior.
10	Realizar todas las gestiones y actividades pertinentes y conducentes a la ejecución y cumplimiento del objeto convenido aportando además toda su experiencia y conocimientos para el logro de los objetivos propuestos y el alcance del objeto.	3 meses	40%	La entidad realiza las gestiones respectivas que permitan y faciliten el cumplimiento del objetivo propuesto en el marco del convenio, aportando toda la experiencia del equipo profesional de Campus Universitario. 

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

11	Presentar al MUNICIPIO los informes y documentos mensuales relacionados con el objeto convenido al igual que al Supervisor y/o Comité Técnico Coordinador, según el caso y para efectos de desembolsos.	3 meses	40%	La entidad hace entrega del tercer informe de ejecución de actividades. 
12	Entregar informes y documentos que soportan la ejecución de las actividades, anexando una base de datos que permita conocer y cuantificar los participantes y beneficiarios del Proyecto.	3 meses	40%	La entidad hace entrega del tercer informe de ejecución en el cual relaciona las actividades planeadas y desarrolladas para la ejecución del convenio.
13	Levantar actas de las reuniones que se lleven a cabo en el marco del Convenio.	3 meses	30%	Se ha realizado dos reuniones virtuales entre las partes para socializar el avance de ejecución del convenio. 
14	Realizar en forma oportuna y correcta el cierre y liquidación final del convenio.	3 meses	0%	No aplica para este informe.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

15	Dar el crédito al MUNICIPIO en cada una de las actividades y/o actuaciones que en desarrollo y ejecución del Convenio se realicen; para ello debería, entre otras actividades, realizar las siguientes: **a)** Usar y diligenciar los formatos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la secretaria para el registro de asistencia, evaluaciones, presentación de informes y elaboración de las actas de reuniones que se efectúen en el marco del Convenio, **b)** Elaborar el correspondiente registro fotográfico de las actividades.	3 meses	40%	La Fundación Luker, a través de Campus Universitario da los créditos respectivos al Municipio de Manizales y a la Secretaría de Educación a través de las diferentes piezas comunicativas, donde se visualizan las actividades y eventos que se desarrollan en el marco de Manizales Campus Universitario desde el convenio suscrito. Así mismo, viene dando uso adecuado a los formatos establecidos por el Municipio de Manizales en el sistema de gestión de calidad. La entidad está elaborando un archivo fotográfico de las diferentes actividades realizadas en el marco del convenio suscrito. 
16	Todas las demás que se deriven de la naturaleza del convenio y de la propuesta, la cual hace parte integrante del mismo.	3 meses	40%	A la fecha no se han presentado obligaciones adicionales al convenio.

Enunciar Anexos:

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA **NOMBRE: PABLO JARAMILLO VILLEGAS** **C.C. 10.258.337** **CONTRATISTA**	**FIRMA** **NOMBRE: JUAN ALBERTO PANESSO GOMEZ** **C.C. 10.283.014** **SUPERVISOR**

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES