INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO N° 2305120719	**CÓDIGO:** FLT-02-01 **EDICIÓN:** 1 **FECHA:** 24-Mar-2011	FUNDACIÓN LUKER

Informe parcial_X__Informe Final_____ Periodo reportado: 19 de julio – 18 de agosto

Fecha de presentación: 28 de agosto de 2023

1. Información General	
1.1 Nombre de la propuesta	Aunar esfuerzos para contribuir desde Manizales Campus Universitario a la transformación de Manizales en la ciudad cerebro, a partir de la articulación de los estudiantes con entornos de generación de conocimiento de instituciones educativas oficiales.
1.2 Nombre de la organización	Secretaría de educación de Manizales - Fundación Luker
1.3 Interventor	Juan Alberto Panesso Gómez

2. Informe técnico		
2.1 Breve presentación del informe	En el presente informe se presentan los avances del convenio de asociación No. 2305120719 suscrito entre el municipio de Manizales y la Fundación Luker, en donde se están desarrollando diferentes estrategias que tienen como propósito la articulación de los estudiantes con entornos de generación de conocimiento de instituciones educativas oficiales. A continuación, se relacionan cada una de las actividades con una descripción del avance del proceso.	
2.2 Población beneficiada	**Beneficiarios Potenciales**	**Número de beneficiados Potenciales**
	Instituciones educativas vinculadas a la Fase I de la estrategia Manizales Ciudad Cerebro	6 instituciones educativas: - I.E Cabaña - I.E Normal de Manizales - I.E INEM - I.E San Sebastián - I.E Marco Fidel Suarez - I.E José Antonio Galán

	Actividades	Gestiones realizadas
2.3 Descripción de las actividades realizadas	**1-** Aportar los recursos en dinero pactados para la ejecución del convenio en las condiciones descritas por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS COP. ($42.857.143), tal como consta en oficio de la Fundación Luker, donde señala la intención de aportar la suma referida en efectivo NO APLICA IVA.	- Se realiza la reserva y destinación de los recursos por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS COP. ($42.857.143)
	2. Dotar de materiales de acuerdo a los requerimientos específicos para la ejecución de las actividades	- Se realiza planeación y gestión de los recursos y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades.
	3. Desarrollar espacio de Experiencia Universitaria, donde se llevarán a cabo muestras académicas, laboratorios móviles, muestras de proyectos de investigación	- Esta actividad presenta un avance estimado del 70%: Avances: - Confirmación de asistencia de las Instituciones Educativas oficiales y no oficiales de Manizales; a través de agendamiento en calendario y contacto telefónico, para garantizar la participación en la reunión de socialización del convenio. - Reunión de socialización del convenio, con un promedio de **50 asistentes** de Instituciones Educativas oficiales y no oficiales, realizada el 31 de julio de 9:00 am a 10:00 a.m. en la cual participó la secretaria de educación y el supervisor del convenio Juan Alberto Panesso. En este espacio se socializaron cada una de las actividades a desarrollar en el convenio y la forma en que las instituciones educativas podrían participar. **(ver anexo N° 1)** - Se confirmaron todas las experiencias universitarias y de aliados, que se expondrán en la feria de experiencias ExpoCampus 2023. - Se realizaron reuniones semanales, con el subcomité organizador de la feria. **(ver anexo N° 2)** - **CAMBIOS DE ÚLTIMO MOMENTO**: Debido a disposiciones logísticas por parte de la Universidad de Caldas, se realizó el cambio del lugar de la feria de experiencias ExpoCampus 2023 que inicialmente estaba prevista llevarse a cabo en el coliseo cubierto; una vez recibida la información del cambio, el equipo se dió a la tarea de buscar un nuevo escenario a falta de una semana, que cumpliera con los requisitos mínimos para el desarrollo del evento, luego de realizar dicha búsqueda se definió el nuevo lugar para realizar: Centro Cultural Rogelio Salmona. - Dicho cambio implicó desarrollar en una semana el ejercicio de planeación hecho durante dos

		meses, este cambio implicó; una nueva planimetría, redistribución de espacios, nuevas cotizaciones de panelería, equipo logístico, pantalla, sonido y demás elementos técnicos para su desarrollo. **(ver anexo N° 3)** - Se realizó una reunión extraordinaria con el Comité de Mercadeo, con la finalidad de dar a conocer el nuevo lugar de realización de la feria y realizar los ajustes técnicos y logísticos. **(ver anexo N° 4)** - Se realizó difusión de piezas y videos de la nueva locación a través de llas redes sociales del programa Manizales Campus Universitario. La Fundación Luker, la Universidad de Caldas, la Universidad Católica Luis Amigó y Uniremington Manizales, también realizaron difusión a través de sus redes sociales. **(ver anexo N° 5)** - Se realizó una reunión con profesionales de la Secretaría de Educación, con la finalidad de realizar la socialización de la planimetría. **(ver anexo N° 6)** - Se realizó una visita al nuevo espacio de realización de la feria, con los profesionales de la alcaldía y el Comité de Mercadeo. **(ver anexo N° 7)** - Adicional a las Universidades, la feria contará con los siguientes aliados externos: EFIGAS, ICETEX, Cooperativa Ecopetrol, SUFI, La Patria, Armada Nacional de Colombia, Policía Nacional de Colombia, Visit Manizales y el Instituto de Cultura y Turismo a través de la Red de Ecoparques. - Se realizó participación en entrevistas radiales de RCN radio, UM FM y La Patria. **(ver anexo N° 8)** Se cuenta con la contratación de los siguientes profesionales: - Empresa que dispondrá la logística y el montaje del evento. - Profesional que realizará la coordinación logística e invitación de las instituciones educativas y los asistentes a la feria. - Apoyo administrativo para gestión administrativa y relacionamiento telefónico con IES. - Profesional que realizará el diseño de muestra y encuesta que mida el nivel de satisfacción del evento. - Empresa que realizará el transporte del stand y el gigantismo de Manizales Campus Universitario. **(Ver anexo N°9)**
	4. identificar grupos, semilleros y/o iniciativas de investigaci6n en los	- El formato de solicitud de información a las Instituciones Educativas, se encuentra diseñado y ya fue aprobado por el comité de SUMA

	colegios públicos de Manizales y su estado de cara al 2023	investigación. Dicho formato, será enviado posterior a la feria.
	5. Articular estudiantes investigadores de los colegios públicos de Manizales (si existiesen), con los semilleros, grupos y procesos de investigación que se llevan a cabo en las universidades del Sistema Universitario de Manizales (SUMA).	- Se participa en reunión con Suma Investigación y las instituciones del ecosistema CTI en Caldas, para realizar la gestión y articulación en la Semana de Ciencia Tecnología en Innovación, la cual se desarrollará del 25 al 29 de septiembre. **(Ver anexo N°10)**
	6. Llevar a cabo la "Ruta Científica Universitaria" a través de la cual los estudiantes conocerán el Campus Universitario de Manizales (aulas, laboratorios, aula STEAM, escenarios deportivos y demás instalaciones académicas).	- Se participa en reunión con Suma Investigación y las instituciones del ecosistema CTI en Caldas, para realizar la gestión y articulación en la Semana de Ciencia Tecnología en Innovación, la cual se desarrollará del 25 al 29 de septiembre.. **(Ver anexo N°10)**
	7. Ejecutar el convenio dentro del plazo pactado, invirtiendo los recursos de acuerdo con las actividades definidas en el presente documento y al presupuesto asignado para cada uno de los proyectos y de conformidad a los términos de su propuesta, hasta agotar el monto de los recursos	- Las actividades se desarrollarán conforme a lo establecido en el convenio.
	8. Administrar los recursos de manera eficiente y productiva y de acuerdo con el presupuesto del proyecto: "Campus Universitario", y suscribir convenios con las entidades que se requiera para avanzar en el desarrollo de las actividades	- No se ha requerido la firma de convenios adicionales, pero se han logrado acuerdos de valor con las siguientes entidades: - CHEC - Telecafé - La Patria - UM FM - Policia Nacional - Armada nacional - Icetex - EFIGAS - Cooperativa Ecopetrol - SUFI Bancolombia - Neurocity - Calenda - Formarte Todas las instituciones mencionadas realizarán aportes en especie para el fortalecimiento de la feria de experiencias ExpoCampus 2023
	9. Desarrollar estrategias que propendan la articulación y posterior transición de los estudiantes de la	- Las actividades propuestas y que actualmente se encuentran en desarrollo, propenden la articulación y posterior transición de los

	educación media a la educación superior.	estudiantes de la educación media a la educación superior.
	10. Realizar todas las gestiones y actividades pertinentes y conducentes a la ejecución cumplimiento del objeto convenido aportando además toda su experiencia y conocimientos para el logro de los objetivos propuestos y el alcance del objeto	- Se realizarán las gestiones a las que haya lugar sumando la experiencia del equipo de Manizales Campus Universitarios y el apoyo de los profesionales de las universidades que conforman los distintos comités del programa.
	11. Presentar al MUNICIPIO los informes y documentos mensuales relacionados con el objeto convenido al igual que al Supervisor y/o Comité Técnico Coordinador, según el caso y para efectos de desembolsos	- Se presentan los informes de avance y ejecución con periodicidad mensual.
	12. Entregar informes y documentos que soportan la ejecución de las actividades, anexando una base de datos que permita conocer y cuantificar los participantes y beneficiarios del Proyecto	- Se presentarán todos los soportes, anexos y evidencias junto con el desarrollo de cada una de las actividades. Así mismo se entregarán listados de asistencia y bases de datos del número total de estudiantes y colegios impactados.
	13. Levantar actas de las reuniones que se lleven a cabo en el marco del Convenio	- Se anexan las actas de las reuniones que han participado.
	14. Realizar en forma oportuna y correcta el cierre y liquidación final de! convenio	- Las actividades se desarrollarán conforme a las fechas establecidas en el convenio
	15. Dar el crédito al MUNICIPIO en cada una de las actividades y/o actuaciones que en desarrollo y ejecuci6n del Convenio se realicen; para ello deberá entre otras actividades, realizar las siguientes: a) Usar y diligenciar los formatos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la secretaría para el registro de asistencia, evaluaciones y presentación de informes, b) Elaborar el correspondiente registro fotográfico de las actividades	- Los logos de la Secretaría de Educación estarán presentes en las comunicaciones, imágenes y diseños que se realicen en el marco de las actividades del convenio. Se realizará toma del registro fotográfico de cada una de las actividades a realizar. Así mismo se le otorgará un stand a la Secretaría de Educación para que pueda exponer toda su estrategia de Ciudad Cerebro.
	16. Todas las demás que se deriven de la naturaleza del presente convenio y de la propuesta, la cual hace parte integrante del mismo	- Las actividades se desarrollarán conforme a lo establecido en el convenio

2.5 Descripción de resultados parciales: Describa los alcances y/o resultados logrados hasta la fecha con la intervención, tenga en cuenta los siguientes parámetros:

LOGROS PARCIALES	DIFICULTADES	OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	Acciones que ha implementado para favorecer el desarrollo de la propuesta
Instituciones aliadas que se vincularán al evento con stand y aporte en especie: -CHEC -Telecafé - La Patria -UM FM -Policía Nacional - Armada nacional - Icetex - EFIGAS - Cooperativa Ecopetrol - SUFI Bancolombia - Neurocity	Dadas las disposiciones logísticas de la Universidad de Caldas, se realizó un cambio en el lugar de realización de la feria; lo cual implicó que la planeación realizada en dos meses, se realizara nuevamente en una semana.	Ninguna hasta el momento	- Alianzas con instituciones - Cubrimiento del evento en redes y medios de comunicación locales y nacionales.



Steven García Naranjo
Gestor de proyectos
Manizales Campus Universitario
Fecha de presentación: 18 de agosto de 2023