	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 2	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 01

CIUDAD	FUSAGASUGÁ			**FECHA PRESENTE ACTA**		06	09	2023			
■	INICIO						SUSPENSIÓN				
	REINICIO						PRORROGA				
	ADICIÓN						MODIFICACIÓN				
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACIÓN				
	PAGO PARCIAL No. ____						OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL										
Contrato No.	Contrato de obra 2023-0667			**Fecha de Suscripción del Contrato**				16	06	2023	
Objeto	EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA										
Plazo de Ejecución	Nueve (9) meses a partir de la fecha de inicio	**Fecha Acta de Inicio**	06	09	2023	**Fecha de Terminación**	05	06	2024		
Fecha de Suspensión				**Nueva Fecha de Terminación**							
Valor del Contrato	OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($8.370.631.493,49) MCTE										
Nombre del Contratista	**INCIVILES ASOCIADOS S.A.S NIT NO. 900.226. 247-8 R. L. GERMAN ANDRES DUARTE ROA C.C. NO. 79.951.560 DE BOGOTÁ D.C.**										
Supervisor	**ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA**										
Interventor	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT. 830.028.126-2 R.L CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ C.C. 19.275.138 DE BOGOTA D.C.**										
Ingreso al almacén	No Aplica	x	Aplica		Número		Fecha ingreso				

En el Municipio de Fusagasugá, a los seis (6) días del mes de septiembre del año 2023, se reunieron en la secretaria de infraestructura del municipio de Fusagasugá, el **ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE** en calidad de **SUPERVISOR**; el **ING. GERMAN ANDRES DUARTE ROA** con cedula de ciudadanía No. 79.951.650 de Bogotá D.C, representante legal **INCIVILES ASOCIADOS S.A.S** en calidad de **CONTRATISTA**, el **ING. CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** con cedula de ciudadanía No. 19.275.138 de Bogotá D.C, representante legal **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS** en calidad de **INTERVENTOR** con el fin de dar inicio al contrato cuyo objeto de **"EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**

Este contrato ya cuenta con aprobación de polizas y registro presupuestal No. RES-2023060269 del 28 de junio del 223.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los seis (6) días del mes de septiembre del año 2023.

Firmas

INTERVENTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS **R.P CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**	**OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**INCIVILES ASOCIADOS S.A.S** **R. L. GERMAN ANDRES DUARTE ROA**
Firma y Nombre:	Firma y Nombre:	Firma y Nombre:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Arq. Lerman Fernando Yopasa Beltran – profesional universitario
Revisó: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique – secretario de infraestructura