ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL** **INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA**

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 356 DE 2023

NUMERO DE INFORME	1	PERIODO	DEL	23	de	Agosto	del	2023	AL	20	de	Septiembre	del	2023
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	356	**Tipo de contrato**	Prestación de Servicios			**Fecha de suscripción**	17	**de**	Agosto	**del** 2023
Modalidad de selección	Selección abreviada de menor cuantía					**No. del proceso en el SECOP**			CPS-356-2023	
Objeto del contrato	(Código150) Prestar los servicios de producción, suministro e instalación de la museografía para las exposiciones del Museo de Bogotá									
Nombre / Razón social del Contratista	INTERFAZ SAS ESTUDIO DE DISEÑO			**ID.**	NIT.	830,144,021		**Naturaleza jurídica del contratista**		**Persona Jurídica**
Representante legal del contratista	GIOVANNI GONZALEZ TORRES			**ID.**	C.C.	79646850				
				expedida en		Bogotá				
¿Contempla interventoría?	NO	**¿Contempla anticipo?**		NO		**¿Contempla retegarantía?**			NO	
Supervisor designado	CAMILA MEDINA ARBELÁEZ			**Cargo**	Gerente (E)					
Apoyo a la Supervisión				**Número Contrato**						
Fecha de Inicio	23 de agosto de 2023	**Fecha inicial de terminación**		20 de diciembre de 2023		**Fecha final de terminación**			20 de diciembre de 2023	
Plazo inicial del contrato	**Meses**	3		**Días**	28	**Plazo final del Contrato**		3 mes(es)		28 día(s)
Valor inicial del contrato	$	165,980,003.00		143.09 SMLMV del año de suscripción		**Valor adicionado al contrato**		$ -		0.00 SMLMV
Valor total del contrato	$	165,980,003.00		**Valor ejecutado por el contratista**	$ 42,475,008.00	**% de ejecución real del contrato**			25.59%	

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCION SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión	Nueva fecha de terminación

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la	Nuevo valor total del contrato
TOTAL MONTO ADICIONADO			**$ -**	**0.00 SMLMV**	**$ -**

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO — **Se exige póliza de RCE:** NO

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**No. de póliza**	18-44-101091761
Fecha de expedición	22 de agosto de 2023	**Fecha de aprobación**	23 de agosto de 2023	**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**	0

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato	15 de ago. de 2023	30 de jun. de 2024	$ 16,598,000.30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	15 de ago. de 2023	20 de dic. de 2026	$ 8,299,000.15
Calidad del servicio	15 de ago. de 2023	30 de jun. de 2024	$ 16,598,000.30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	15 de ago. de 2023	30 de jun. de 2024	$ 16,598,000.30

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR/INTERVENTOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza	**0**	**Aseguradora**				**Fecha de Expedición**	
Amparo modificado	**Razón de la modific.**	**# de anexo modificatorio o de**	**Fecha de expedición**	**Fecha de aprobación**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición presupuestaria	Fondos	Fecha	Valor
487	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la	O232020200996411 - Servicios de	1-100-F001 VA-Recursos	29/5/2023	$ 170,130,190

B. CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL

CRP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición	Fondos	Fecha	Valor
786	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la	O232020200996411 - Servicios de	1-100-F001 VA-Recursos	22/8/2023	$ 165,980,003

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS

Concepto	Orden de pago No.	Orden de pago Fecha	Orden de pago Valor	CRP afectado	% ejecutado s./ orden	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
PAGO 001			$ -	786	0%		-	$ -		-
PAGO 002			$ -		0%					-
PAGO 003			$ -		0%					-
PAGO 004			$ -		0%					-
PAGO 005			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
TOTALES			**$ -**		0%	-		**$ -**		**-**

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 165,980,003	$ -	$ 165,980,003	$ -	$ 42,475,008	26%	$ 42,475,008	123,504,995

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
	$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ -**

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
					$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC					**$ -**

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
No aplica			
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	**$ 0.00**

Si no hay multas incluir esta nota en esta celda: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Interventor / Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El interventor / Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

7,1 Prestación de Servicios Profesionales, Apoyo a la Gestión o Ejecución de Trabajos Artísticos.

Planilla No.	Planilla Mes pagado	Valor Orden de Pago	IBC	VALOR A PAGAR APORTE SALUD 12.5%	VALOR PAGADO SALUD	VALOR A PAGAR APORTE PENSIÓN 16%	VALOR PAGADO PENSIÓN	Riesgo 1 0.522%	VALOR PAGADO ARL
			$ -	-		-		$ -	
			$ -	-		-		$ -	
			$ -	-		-		$ -	
			$ -	-		-		$ -	
			$ -	-		-		$ -	
			$ -	-		-		$ -	
			$ -	-		-		$ -	
			$ -	-		-		$ -	
			$ -	-		-		$ -	
			$ -	-		-		$ -	
			$ -	-		-		$ -	
			$ -	-		-		$ -	

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor/interventor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el interventor/supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

Incluir las situaciones, hechos o circunstancias relevantes presentadas durante la ejecución del contrato. Ejm. (cambios de supervisión-tener en cuenta periodos, solicitudes, quejas o reclamos y demás comunicaciones presentadas por el supervisor o el contratista; o cuando se presenten correcciones a informes de supervisión, pagos u otras situaciones administrativas y financieras).

FIRMA		**FIRMA**	
	SUPERVISOR DEL CONTRATO		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**
Nombre:	CAMILA MEDINA ARBELÁEZ	**Nombre:**	#¡REF!
Cargo:	Gerente (E)	**Cargo**	#¡REF!
FIRMA		**FIRMA**	
	INTERVENTOR DEL CONTRATO		**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
Nombre:	0	**Nombre:**	0
	0	**Cargo:**	0

Radicado: **20234500126873**
Fecha 20-09-2023 12:21

Documento 20234500126873 firmado electrónicamente por:

CAMILA MEDINA ARBELÁEZ, Gerente (E), GERENCIA MUSEO DE BOGOTÁ, Fecha de Firma: 20-09-2023 12:38:42

ad97aba3e5dd1510a8f0ea19b2f9f86a2f2431f7c1de45499e008a8895548635