| | | | |
|---|---|---|---|
| Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO | **INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS** | **VERSION** | **001** |
| | | **FECHA DE APROBACION** | **2021-11-22** |

***Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)***

| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | 9 |
| **Contrato No:** | 202202021 |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | JUAN CAMILO CORTES SALAZAR | | |
| **Identificación:** | 1.020.740.165 | | |
| **Tipo de Contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| **Nombre del Supervisor:** | LUIS HUMBERTO MARTINEZ LACOUTURE | | |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS | | |
| **Plazo de Ejecución:** | El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) MESES más adición y prorroga por trés (3) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | | |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | **202200156**<br>**202202054** | **Fecha de C.D.P.** | 2022 / 01 / 03<br>2022/ 08 / 25 |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | **202200450**<br>**202206499** | **Fecha del R.P.** | 2022 / 01 / 06<br>2022/ 05 / 09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor del Contrato** | **Contrato Inicial** $ 32.960.000<br>**Adición 1** $ 12.360.000<br>**Adición 2** $<br>**Adición 3** $<br>**Total** $ 45.320.000 | | |
| **Fecha de inicio del contrato** | **Fecha de terminación del contrato** | **Fecha de Suspensión del contrato** | **Fecha de reinicio** |
| 06/01/2022 | 05/12/2022 | | |

### 1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD | PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días) | ADICIÓN VALOR ($) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Adición y prorroga No1 al contrato 202202021 | 05 de Septiembre 2022 | 3 meses | 12.360.000 | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

***Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.***

| Aseguradora | No de Póliza | Actualización de Póliza (En caso que aplique) | Amparos | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta |

| | | | | (yyyy-mm-dd) | (yyyy-mm-dd) |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | Calidad del servicio | N/A | N/A |
| | | | Cumplimiento | N/A | N/A |
| | | | Anticipo | N/A | N/A |
| | | | Pago anticipado | N/A | N/A |
| | | | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | N/A | N/A |
| | | | Salarios y prestaciones | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | Responsabilidad Civil Extracontractual | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | Otros | N/A | N/A |

**3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)**

| DESCRIPCIÓN | | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor del Contrato Inicial** | | **$32.960.000** |
| **Adición No. 1** | | **$12.360.000** |
| **Adición No. 2** | | **$0** |
| **Adición No. 3** | | **$0** |
| **Valor Total del contrato** | | **$45.320.000** |
| **Porcentaje del Anticipo** | **%** | **$0** |
| **Porcentaje del Pago anticipado** | **%** | **$0** |
| **Valor Amortizado del Anticipo** | | **$0** |
| **Valor Ejecutado del Contrato** | | **$37.080.000** |
| **Valor por ejecutar** | | **$8.240.000** |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | **$4.120.000** |
| **No. Factura o Cuenta de Cobro** | | **09** |

**4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

**4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2022.**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

| **Detalle de las Actividades Realizadas-** | |
|---|---|
| **Obligación** | **Producto** |
| Establecer la estrategia de posicionamiento y garantía de respaldo institucional de los diferentes proyectos estructurados por la secretaría de desarrollo económico y que requieren la participación conjunta de actores públicos y privados. | 1. Se presentan los indicadores para los proyectos estructurados y en ejecución de la secretaría durante el mes de septiembre de 2022. |

| | |
|---|---|
| | |
| Apoyar la elaboración de documentos, circulares, oficios y demás tipos de documentos que se requieran para la estrategia de posicionamiento. | 1. Se apoyó con la preparación de presentación para presentación a empresarios Israelíes los proyectos y programas de la SDE.<br>2. Se apoyó con la preparación de renders y material para presentación a la Universidad de Miami. |
| Apoyar y participar en los comités de producción de documentos e insumos para informes de la Secretaría de Desarrollo Económico. | 1. Se participó en reuniones periódicas junto al equipo de comunicaciones encargado de la secretaría de Desarrollo Económico.<br>2. Se preparan los contenidos para el mes de septiembre de 2022. |
| Recaudar y sistematizar datos e información relevante que permita ejecutar la estrategia de posicionamiento. | No se requirió para este período |
| Apoyar en la elaboración de respuestas a comunicaciones de actores públicos y privados que se relacionen con el objeto. | 1. Se revisó el estado de avance a respuestas de procesos de pqrs designados a la secretaría de Desarrollo. |
| Asistir puntualmente a las reuniones que se convoquen, atender oportuna y eficientemente las solicitudes realizadas por el secretario o la persona que se delegue para tal fin. | 1. Septiembre 6 de 2022 - Reunión de análisis de estrategia de septiembre 2022 con agencia.<br>2. Septiembre 26 de 2022 - Reunión de seguimiento a la estrategia de comunicaciones. |
| Ejecutar todas las demás actividades que le sean asignadas, relacionadas con el objeto de su contrato y que resulten necesarias para la debida prestación de los servicios. | No se requirieron para este período |

***NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.***

**5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

***(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)***

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

**7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

**LUIS HUMBERTO MARTINEZ LACOUTURE** quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

| Número de la Cuenta de Cobro | Número de la Planilla | Fecha de Pago Planilla | Valor Total de la Planilla |
|---|---|---|---|
| 01 | 9429106453 | 03/01/2022 | $472.800 |
| 02 | 9430234538<br>9438678319 | 31/01/2022<br>16/08/2022 | $487.400 |
| 03 | 9431665122<br>9438678379 | 01/03/2022<br>16/08/2022 | $487.400 |
| 04 | 9432935891<br>9438678420 | 11/04/2022<br>16/08/2022 | $487.400 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05 | 9434226349<br>9438678465 | 14/06/2022<br>16/08/2022 | $487.400 |
| 06 | 9436701622<br>9438678523 | 27/06/2022<br>16/08/2022 | $487.400 |
| 07 | 9438678580 | 31/08/2022 | $493.400 |
| 08 | 9439379772 | 31/08/2022 | $487.400 |
| 09 | 9440579869 | 26/09/2022 | $487.400 |
| | SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS | | $4.378.000 |

**(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)**

*NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.*

Se firma en Barranquilla, a los **23** días del mes de **noviembre** de **2022**.

**FIRMA DEL SUPERVISOR**
**C.C.: 72.125.984**

**FIRMA DEL CONTRATISTA**
**C.C.: 1.020.740.165**