Departamento del Valle del Cauca Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 7

Fecha:	20	de	Septiembre	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X			CONVENIO	
Contrato número:	1.440-12-14-0033	del	10 de febrero del 2023		
Otro si número:	1.440-12-14-0033-1	del	16 de julio del 2023		

Disponibilidad y Registro Presupuestal CDP No. 5500004400 del 26 de enero de 2023
Disponibilidad y Registro Presupuestal CDP OTRO SI No. 5500004788 del 27 de junio de 2023
RPC Nº 5600046532 del 11 de febrero de 2023.
RPC OTRO SI Nº 5600054111 del 16 de julio de 2023.
Apropiación Presupuestal: 1-1001/1159/2320202008/3540101030010000/pi35-102056/1/1/01/10: LIBRE DESTINACION/SRIA AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE/Servicios prestados a las empresas y servicios de/Aprovechamiento sostenible/Realizar acompañamiento profesional, técnico y asistencial a las inversiones ejecutadas. Según certificado de disponibilidad presupuestal Nº 5500004400 del 26 de enero de 2023 por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES M/CTE ($858.000.000) para la vigencia fiscal 2022.

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:
PILAR: Valle Departamento verde y sostenible
OBJETIVO ESPECÍFICO: Incentivar la producción sostenible en áreas de importancia estratégica.
LINEA DE ACCION LA401 Valle biodiverso, protegido y sostenible.
META DE PRODUCTO MP401010300101.Cofinanciar 3 proyectos con alternativas productivas en apicultura, meliponicultura, cultivo de orellanas u otras alternativas que sean viables para su implementación en zonas de áreas protegidas de acuerdo por lo dispuesto por la autoridad ambiental componente en el periodo de gobierno
LINEA ESTRATEGICA Valle Departamento verde y sostenible

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato
META: Apoyar el 100% de los procesos contractuales asignados durante la vigencia del contrato
ACTIVIDAD: realizar acompañamiento profesional técnico y asistencial a las inversiones ejecutadas.
IMPACTO: Mejorar el desempeño de los procesos a través del cumplimiento de los objetivos institucionales.

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor:	**RUBEN DARIO MINA SANCHEZ** JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA C.C.6.404.130

Powered by CamScanner

	Teléfono: 3113212332
Contratista:	**CARLOS ALBERTO MAZUERA ARANGO** Ubicación: Cali C.C. 94.510.337 Teléfono: 3113019307

OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **Septiembre de 2023** por lo que se concluye que las obligaciones contractuales durante **Septiembre de 2023** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, Actividades u Obligaciones Específicas Contractuales.	**1-** Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG. **2-** Apoyar los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, en sus diferentes modalidades. **3-** Atender las P.Q.R. que sean presentadas ante la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca, *cuyo* objeto corresponda a los procesos de implementación y/o ejecución del proyecto. **4-** Cumplir con las demás actividades que se sean asignadas por el supervisor **5-** Consolidar un informe de ejecución de las actividades desarrolladas durante el contrato.	
Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de **Septiembre de 2023**: Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo	**100%** **88.88%**

Powered by CamScanner

Otras consideraciones	Sin novedad	

SUGERENCIAS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Sin novedad		

Prórroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prorroga o adiciones	**Fecha de reinicio**	**Responsable**
Sin novedad		

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública.

Actividad 1. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG

El contratista siguió las instrucciones para la realización del cierre de contratos de la vigencia 2021 en la plataforma SIA OBSERVA

Actividad Nº 2. Apoyar los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, en sus diferentes modalidades.

- El Contratista Realizó el cierre de expedientes contractuales de la vigencia 2021-2022 en la plataforma SECOP II.

Actividad Nº 3. Atender las P.Q.R. que sean presentadas ante la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca, *cuyo* objeto corresponda a los procesos de implementación y/o ejecución del proyecto.

- El Contratista no recibió peticiones quejas o reclamos

Actividad Nº 4. Cumplir con las demás actividades que se sean asignadas por el supervisor.

- El Contratista participó en la capacitación que se realizó en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre Primeros Auxilios, prevención de accidentes y pausas activas en el trabajo

Powered by CamScanner

Actividad Nº 5. PRODUCTO. Consolidar un informe de ejecución de las actividades desarrolladas durante el contrato.

El Contratista elaboró el respectivo informe, con base en las labores encomendadas, en las fechas solicitadas y lo entregué a mi Supervisor para su aprobación.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: Expediente debidamente actualizado y acorde a la normatividad vigente.**
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA**
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: Se encuentra debidamente publicados en el aplicativo SECOP II**
  - **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:** El Contratista canceló el pago de la seguridad social del mes de **AGOSTO** de 2023 con número de planilla **9455329540** y con referencia de pago **153793950** El contratista se encuentra afiliado a la Eps (NUEVA E.P.S), Pensión (PORVENIR) y ARL (POSITIVA) según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

Powered by CamScanner

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	*Valor*	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	$25.080.000	Cuota Nº 1	Febrero	4.180.000	PAGADO
Valor Adiciones	$12.540.000	Cuota Nº 2	Marzo	4.180.000	PAGADO
Reajustes	$0	Cuota Nº 3	Abril	4.180.000	PAGADO
Actualización de precios	$0	Cuota Nº 4	Mayo	4.180.000	PAGADO
Valor Total del Contrato	$37.620.000	Cuota Nº 5	Junio	4.180.000	PAGADO
Valor pagado	$29.260.000	Cuota Nº 6	Julio	4.180.000	PAGADO
Valor causado que no se ha pagado	$4.180.000	Cuota Nº 7	Agosto	4.180.000	PAGADO
Valor total ejecutado	$33.440.000				
Valor saldo por ejecutar	$4.180.000				
Intereses moratorios	$0				

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.**
- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.**
- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: Con el siguiente informe se da constancia que el contratista ha ejecutado un valor de $33.440.000 que corresponden al 88.88% del total contratado**
- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.**
- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificadas, técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.**
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuar: NO APLICA.**

Costo de actividades por entregables: Su costo es generado de forma integral por ser servicio, por lo tanto, no se especifica por unidad

Powered by CamScanner

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR
TOTAL		
Entregable 1: **Actividades:**	$	$
Entregable 2: **Actividades:**	$	$
Entregable 3: **Actividades:**	$	$
Entregable 4: **Actividades:**	$	$
TOTALES:	$	$

SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, según lo establecido en las cláusulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado; el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA

Powered by CamScanner

Fecha del próximo informe	Día: 20	De	OCTUBRE	De	2023

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
20	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2023

RUBEN DARIO MINA SANCHEZ
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA.
SUPERVISOR
C.C. Nº 6.404.130

Powered by CamScanner