	FORMATO ACTAS	**Código: FO-GJ-011**
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	**Versión: 2**
		Página: 1 de 1
Elaboró: Abogado Especializado	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

ACTA No. 1										
CIUDAD	FUSAGASUGA			**FECHA PRESENTE ACTA**		20	09	2023		
X	INICIO					SUSPENSION				
	REINICIO					PRORROGA				
	ADICION					MODIFICACION				
	ENTREGA Y RECIBO					LIQUIDACION				
	PAGO PARCIAL No. ____					OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL									
Contrato de Suministro No.	2023-0818			**Fecha de Suscripcion del Contrato**		05	09	2023		
Objeto	"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA"									
Plazo de Ejecucion	CINCO (05) MESES, TERMINO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	**Fecha Acta de Inicio**	20	09	2023	**Fecha de Terminación**	19	02	2024	
Valor del contrato	**QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS ($593.908.056.00), MONEDA CORRIENTE INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY**									
Nombre del Contratista	**MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S Nit: 800.219.167-5 R.L MARÍA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO C.C. 39.614.343 de Fusagasugá**									
Supervisor	**Ing. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE-Secretario de Infraestructura**									
Ingreso al almacen	No Aplica		Aplica	x	Número		Fecha ingreso			

En la ciudad de Fusagasugá, a los veinte (20) días del mes de Septiembre del año dos mil veintitres (2023), se reunieron el ingeniero **OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE,** Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura, , en calidad de **SUPERVISOR** y la Empresa **MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S con Nit: 800.219.165-5, R.L MARÍA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** identificada con cedula de ciudadanía No. **39.614.343** de Fusagasugá, en calidad de **CONTRATISTA,** el profesional universitario el señor **JUAN CARLOS BOBADILLA BOBADILLA**, el profesional universitario funcionario de la Secretaria de Infraestructura en calidad de apoyo a la supervisión con el fin de suscribir el **ACTA DE INICIO** del **CONTRATO DE SUMINISTRO 2023-0818.**

Para la ejecución de este contrato se expidió el RP RES-2023090086 y se realizó la aprobación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 14-40-101058677 expedida el 05 de septiembre de 2023 por la aseguradora Seguros del Estado S.A y la póliza de seguro de cumplimiento No. 14-44-101192224 expedida el 5 de septiembre 2023 por la aseguradora Seguros del Estado S.A

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas

SUPERVISOR	APOYO SUPERVISION	CONTRATISTA
Ing. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE SEecretario Infraestructura	**JUAN CARLOS BOBADILLA BOADILLA - Profesional universitaro**	**MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S R.L MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO**
Firma:	Firma:	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina de Jurídica
1ª Copia: Secretaria de Infraestructura
Adoptado mediante Resolución 665/06 y decreto 239/05
Archivo sistematizado: D: Gustavo/Asfalto 2023
Elaboro: Juan Carlos Bobadilla – Profesional Universitario
Reviso y Aprobó Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique
Revision de Contratación: Vanesa Pardo Diaz
Revision de Contratacion: Dra. Creaycy Moreno