CAS 4.0 ¡Más Cerca, Mejor conectados ambientalmente!	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1** **Fecha Aprobación: 15/12/2022**

Proceso de Contratacion: CM2-02-2023

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 31 de agosto de 2023

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución

CONTRATO No: **00**662 de 2023

TIPO DE CONTRATO: Interventoria

CONTRATISTA: FZ INGENIERIA SAS

Nit o C.C. No. 901.036.726-2

No. DE INFORME: 03

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para el contrato de consultoría denominado: "Acotamiento de la ronda hídrica del ecosistema acuático priorizado "Ciénaga de Pariri" en los municipios de Sabana de Torres y Puerto Wilches en el departamento de Santander."

VALOR INICIAL: $ 44.550.232

VALOR ADICIONAL: **0,00**

PLAZO CONTRATO: 4 Meses

PLAZO ADICIONAL:

SUPERVISOR: Rocío Ayala Moreno

CARGO SUPERVISOR: Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

INTERVENTOR: N/A

FECHA INICIO DEL CONTRAT(19 de mayo de 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	18 de septiembre de 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	

PERIODO DEL INFORME: 19 de julio al 18 de agosto de 2023

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	**3**	19 de Julio al 18 de Agosto/23

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
INFORME NO. 1 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2023							
Coordinador interventoria Ingeniero ambiental o Geologo Edicion de Informes	$44.550.232,00	0	0	4 Meses	1 mes	29,5%	0
INFORME NO. 2 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2023							
Coordinador interventoria Ingeniero ambiental o Geologo Edicion de Informes	$44.550.232,00	0	0	4 Meses	2 meses	29,5%	0
INFORME NO. 3 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2023							
Coordinador interventoria Ingeniero ambiental o Geologo Edicion de Informes	$44.550.232,00	0	13.142.318,44	4 Meses	3 meses	48,5%	29,5

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	INICIO	19 de mayo de 2023	400-47-994000092219	18 de septiembre de 2023	0	$44.550.232,00	0	0
2	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1	16 de agosto de 2023	NA	16 de agosto de 2023	13.142.318,44	$31.407.913,56	0	13.142.318,44

19 de julio al 18 de agosto de 2023

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Para este periodo la intervnetoria (contrato 662 de 2023) presentó informe de actividades, sin embargo, no se remitieron los correspondientes soportes que de cuenta del avance informado. Adicionalmente se evidenció por parte de la supervisión que los porcentajes de avances no coinciden con el reporte realizado. Por lo tanto, la supervisión solicitó la remisión del informe con sus soportes y ajustes pertinentes. Por lo anterior, no se reporte aumento del avance físico por no tener claridad y evidencia de cual es el valor.

FIRMA APOYO A SUPERVISIÓN

Yuleimy Ramírez


Jefferson Prada

FIRMA SUPERVISOR

VoBo LilianaLópez

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Acta aclaratoria recibo final e informe de supervisón



Corporación Autónoma Regional de Santander CAS 4.0 ¡Más Cerca, mejor conectados y ambientalmente!

Oficio- **SPL.1364.2023 - 01-09-2023 04:57**

San Gil, 01 de septiembre de 2023

Señor
FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA
R.L FZ INGENIERÍA SAS
E.S.M.
interpardi.fz@gmail.com

Ref. Respuesta radicado No. 80.30.13338.2023 y 80.30.15575.2023. Observaciones revisión segundo y tercer informe de avance contratos de consultoría No. 656 de 2023 y contrato de interventoría No. 662 de 2023.

Respetado señor,

Teniendo en cuenta los informes de avance No 2 y No 3 correspondientes a la ejecución de actividades del contrato de interventoría No. 662 de 2023 y del contrato de consultoría No. 656 de 2023 cuyo objeto es "**ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL ECOSISTEMA ACUÁTICO PRIORIZADO "CIÉNAGA DE PARIRI" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**" de los periodos 19 de junio al 18 de julio de 2023 y 19 de julio al 18 de agosto de 2023; remitidos a esta supervisión, allegamos las siguientes observaciones:

1. Ninguno de los dos informes (No. 2 y No. 3) del contrato de consultoría No. 656 de 2023 y del contrato de interventoría No. 662 de 2023 presenta evidencias que den soporte de la realización de actividades asociadas en los informes remitidos. En este sentido, esta supervisión manifiesta que dichas actividades consignadas en los mencionados informes, no se pueden verificar lo que impide determinar el avance de los contratos, así como tampoco podrán ser entendidas por las partes, como adelantadas por el consultor y avaladas por la interventoría.

De lo anterior se hace necesario que se corrijan los informes y se soporten con las evidencias requeridas que den cuenta de los porcentajes reales de ejecución tanto, física como financieramente, los cuales deberán allegarse en los términos de 3 días hábiles al correo planeacion@cas.gov.co

2. No son coincidentes los porcentajes de avance relacionados en los informes. En el segundo informe se relacionan actividades que equivalen al 27,7%, según cálculos propios las actividades asociadas como ejecutadas y/o avanzadas suman 23,2%. En el tercer informe de avance se indica que desarrollaron actividades equivalentes al 24,2%, según cálculos propios con información remitida por la interventoría, la suma es de 13,7%, además que, existen actividades que se suman por el mismo porcentaje en el informe 2 y en el informe 3 (actividad 4.2.7. y 5.4).

cas.gov.co contactenos@cas.gov.co Línea Gratuita 01 8000 917600

OF.PRINCIPAL- SAN GIL Carrera 12 N° 9-06 Barrio La Playa Tel: (607) 7238925 - 7240765 - 7239668 Celular:(311)3339373 contactenos@cas.gov.co


BUCARAMANGA Calle 36 N° 31-48 Edificio Torre Oficina 202 Tel:(607) 7238925 Ext:4001-4003 Celular:(318)5157495 cochevaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA Calle 48 con Cra 28 esquina Barrio Palmira Tel:(607)7238925 Ext:5001-5002 Celular:(318)5157495 marco@cas.gov.co

MÁLAGA Carrera 9 N° 11-41 Barrio Centro Tel:(607)7238925 Ext:6001-6002 Celular:(311)3740385 malaga@cas.gov.co

SOCORRO Calle 16 N° 13-38 Tel:(607)7238925 Ext:3001-3002 Celular:(310)6007295 socorro@cas.gov.co

VÉLEZ Carrera 4 N° 9-14 Barrio Apolinar Parra Tel: (607)7238925 Ext:3001-3002 Celular:(318)5137497 velez@cas.gov.co



Corporación Autónoma Regional de Santander CAS 4.0 ¡Más Cerca, mejor conectados y ambientalmente!

3. Cabe indicar que la fecha de finalización de los contratos No. 656 y 662 de 2023 es el 18 de septiembre de 2023, siendo reiterativo por parte de esta supervisión la necesidad de dar cumplimiento a cabalidad de los contratos antes mencionados. Cabe anotar que, a la fecha, según cronograma de actividades, la ejecución del contrato 656 de 2023 debería ser del 87,28%, sin embargo, el porcentaje de avance con evidencias y aprobado por la supervisión es del 29,5%, porcentaje que ya fue pagado a la consultoría y también a la interventoría.

Con lo anterior es probable que se esté configurando un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de consultoría No. 656 de 2023 y del contrato de interventoría No. 662 de 2023.

4. De otra parte, se solicita a los directores de la consultoría y de la interventoría (contratos 656 de 2023 y 662 de 2023), asistir de manera presencial a las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Santander, sede principal, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06 del municipio de San Gil, Santander, el próximo 7 de septiembre de 2023, a las 2:30 p.m. para realizar mesa técnica con presencia de asesores de la Dirección General y de profesionales de la Secretaria General y de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental encargados de realizar el apoyo a la supervisión de los contratos en mención, en la cual el director de interventoría presente balance valorado de actividades ejecutadas, por lo tanto se requiere Incluir programación en Project identificando los hitos que conforman la ruta crítica para garantizar la ejecución dentro del plazo contractual.

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, al trada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demas finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co