USPEC
15/9/2023 9:20:17 Folios: 3
Origen: 150-2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: LUDWING JOEL VALERO SAENZ,
I-2023-003126

MEMORANDO

PARA: **DOCTOR LUDWING JOEL VALERO SAENZ**
Director de Gestión Contractual

DE: Subdirectora de Seguimiento a la Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACION AL CONTRATO DE OBRA N°373 DE 2022

FECHA: Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2023

Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes de la necesidad de suscribir Otrosí de MODIFICACION, al contrato de obra N°373 de 2022. Se adjunta los siguientes documentos:

- SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES CTO 373-2022
- OCC-INT-BQ-029-2023
- CE-CMG-373–035
- APU NO PREVISTOS
- Justificación ítems no previstos
- Reversión de insumos
- Listado de insumos actualizado
- Acta de fijación N°01
- INFORME: NO OBJECION DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

Agradeciendo su interés y la atención prestada.

Cordialmente,

MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS
Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

Elaboró: Ing. Keiner Gómez Contreras – Apoyo técnico a la supervisión, Contratista DINFRA
Aprobo: Arq. Maria Constaza Mejia – Subdirectora De Seguieminto A La Infraestructura. DINFRA
Ubicación archivo fisico: \\srvfs02\proyectos_inversion\005 TÉCNICO\322_EPMSC-ERE-PSM_BARRANQUILLA\2022\2. CTO373-2022_CONTROL_GARITAS_MURO\2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES\2. PRORROGA+RESERVA\1. PRORROGA

PROYECTO	KEINER HANSELL GOMEZ CONTRERAS CONTRATISTA	9/14/2023 5:24:16 PM	
FIRMO	MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS SUBDIRECTOR	9/15/2023 9:20:14 AM	