ARMADA DE COLOMBIA	**FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO**		
	Proceso: Adquisiciones		**Autoridad:** JOLA
	Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01	**Rige a partir de**: 04/04/2020	Página **1** de **2**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

PONENCIA MODIFICACIÓN – PRIMERA PRORROGA
CONTRATO No. 0043 ARC-ENAP-2023

DE: BAENA	**FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
PARA: DLENA	**COPIA:**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN.
OBJETO	EDICIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, CORRECCIONES DE ESTILO, ARMADO, E IMPRESIÓN DE LA REVISTA LA CORREDERA DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS EN EL ANEXO TECNICO.
CONTRATISTA	SUSAETA EDICIONES S.A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE JUNIO DEL 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000.00), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP No. 11123 DEL 28 DE FEBRERODE 2023
VALOR FINAL	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000.00), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar
FORMA DE PAGO	PAGO TOTAL
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP No. 25723 DEL 30 DE JUNIO DE 2023
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	TF PINZON BEDOYA MARIA FERNANDA CC. 1.136.888.374 de BOGOTA TEL: 3202637604
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	0.0%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	APROBADA
VALOR FACTURADO A LA FECHA	$ 0

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A

	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRÓRROGA
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

La Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", suscribió un Contrato de Servicio No. 0043 ARC-ENAP-2023, cuyo objeto es EDICIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, CORRECCIONES DE ESTILO, ARMADO, E IMPRESIÓN DE LA REVISTA LA CORREDERA DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS EN EL ANEXO TECNICO, con un valor total de contrato correspondiente a QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000.00), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar".

Teniendo en cuenta oficio S/N de fecha 07 de septiembre de 2023, el supervisor del contrato TF Pinzón Bedoya María Fernanda, realiza solicitud de prórroga en el plazo de ejecución hasta el **30 de noviembre de 2023**, en el cual indico que: **"**teniendo en cuenta que por las diferentes actividades que desarrollo (sic) la institución tales como desfiles militares del 20 de Julio, actividades del Bicentenario Naval y Sail, no es posible para la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" entregar en medio magnético la revista finalizada antes del 15 de Octubre del 2023, ya que estas actividades frenaron el avance de la revista. Por lo anterior y teniendo en cuenta previa solicitud al contratista y respuesta de este mismo se solicita modificar el plazo de ejecución a fecha 30 de noviembre del 2023, con la intención de garantizar el objeto contractual, y poder cumplir con los requisitos y obligaciones exigidas."

Por consiguiente, se considera viable la modificación y se recomienda al Comando Logístico la prorroga al plazo de ejecución, con la firme intención de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, y poder cumplir con los requisitos y obligaciones exigidas por la Entidad.

4. ANEXOS

- Oficio Solicitud Prórroga del Supervisor
- Aceptación de Modificación por parte del contratista

Atentamente,

Capitán de Fragata LILIANA ORTIZ REYNA
Comandante Batallón de Cadetes
Escuela Naval "Almirante Padilla"
GERENTE DE PROYECTO

Elaboró: TF Pinzón Bedoya María Fernanda

Supervisor del Contrato No. 0043-ARC-ENAP-2023