	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 3
	SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 06/10/2011

Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal:					
Fecha de elaboración de la solicitud:	**6**	**de**	**09**	**de**	**2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga o modificación del Contrato y/o Convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO	X	CONVENIO	

Contrato y/o Convenio número:	**1378**	de	25 de Abril de 2023

Objeto del Contrato y/o Convenio:
"CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E. DEL MUNICIPIO DE ROVIRA - TOLIMA PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INFORMACION Y PROMOCION A LA COMUNIDAD SOBRE HABITOS PARA PREVENIR EL DENGUE EN MUNICIPIOS CON MAYOR RIESGO DE TRANSMISION, PROMOVIENDO LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y BRINDANDO LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES SANITARIAS QUE SE REALICEN EN DESARROLLO DEL PROYECTO: "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA".

Supervisor:	Eduardo Alfonso Lozano Guarín – Profesional Universitario Dirección de salud publica-Secretaria de Salud de la Gobernación del Tolima.
Contratista y/o Cooperante:	**HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E.** **NIT 809.005.719-4** **Representante legal: CARLOS RAUL FERNANDEZ SALAZAR CON CC 19.467.532**
Valor inicial del Contrato y/o Convenio:	**CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL DE PESOS ($ 173.100.000) MCTE**
Plazo inicial de ejecución del Contrato y/o Convenio:	**Ciento Veinte(120) días** calendario, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.

Fecha de inicio del Contrato y/o Convenio:	29	De	Mayo	de	2023
Fecha de terminación del Contrato y/o Convenio:	25	de	Septiembre	de	2023

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas						
Contrato y/o Convenio No.		Tiempo (días calendario)				
Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio (Según actas de suspensión y Reinicio):						

Adiciones	
Contrato y/o Convenio No.	Valor ($)
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	

Modificaciones		
Contrato y/o Convenio No	Claùsula Nº	Descripción
		Descripción

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
El presente documento tiene por objeto solicitar una	Prórroga de la Claúsula 2) Plazo
Así:	Prorrogar el Plazo en sesenta (60) días calendario
Cláusula No.	Tiempo (Días Calendario)
2). Plazo Citada así:	
Prórrogas	

2). Plazo	**Quedará así:** Ciento Ochenta (180) días calendario contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio previo perfeccionamiento y legalización del Acto contractual.					
Fecha con prorroga de terminación del Contrato y/o Convenio:	**24**	**de**	**Noviembre**	**de**	**2023**	
Justificación de la Solicitud	Las actividades realizadas de información y promoción a la comunidad sobre habitos para prevenir el Dengue en municipios con mayor riesgo de transmisión se encuentran dirigidas principalmente a los estudiantes y debido al cese de actividades en las instituciones educativas durante el periodo de vacaciones de mitad de año en los municipios a intervenir, se ha interferido el desarrollo de las actividades del Contrato No 1378 de 2023 inicialmente planeadas a 120 días, situación que no ha permitido el desarrollo de las actividades en el plazo previsto, por lo anterior se ha requerido prorrogar el plazo de ejecución del contrato con el fin de realizar adecuadamente y con las coberturas esperadas las medidas preventivas básicas para la promoción a la comunidad sobre habitos para prevenir el Dengue. Se aclara que la prórroga solicitada no tiene implicación en el valor del contrato.					

POR LA SECRETARIA DE SALUD

CLAUDIA MILENA CORREA SANCHEZ
Secretaria de Salud del Tolima
Ordenadora del Gasto – Ejecutor

EDUARDO ALFONSO LOZANO GUARIN
Profesional Universitario
Supervisor

CONTRATISTA

CARLOS RAUL FERNANDEZ SALAZAR
Gerente Hospital San Vicente de Rovira – Tolima

Proyectó: Elozano /Salud Pública
Revisó. Daniel Bustos. Abogado Contratista Salud Pública
Aprobó Agustín Nuñez Rosales. Director Salud Pública
Revisó: Sandra Paola Sánchez Vargas. Asesora Jurídica SST

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA – TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

Rovira, 31 de Agosto de 2023

HSV-OF-178-2023

Ibagué 01 SEP 2023

Radicado 11572

Hora 8:24 190

Doctora
CLAUDIA MILENA CORREA SÁNCHEZ
Secretaria de Salud del Tolima
Ibagué Tolima:

Ref: Solicitud de Adición en Tiempo Contrato Interadministrativo No 1378 de 2023.

La Secretaría de Salud del Tolima y el Hospital San Vicente E.S.E. de Rovira Tolima suscribieron el Contrato Interadministrativo No 1378 de 2023 cuyo objeto es: Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Vicente E.S.E. del Municipio de Rovira - Tolima para apoyar La Gestión de La Secretaria de Salud del Tolima en el desarrollo de actividades de información y promoción a la comunidad sobre hábitos para prevenir el dengue en Municipios con Mayor Riesgo de transmisión, promoviendo la participación de la Comunidad y brindando las condiciones adecuadas para la ejecución de Intervenciones Sanitarias que se realicen en desarrollo del Proyecto: "Desarrollo de Estrategias para una Comunidad más Sana y Control de Enfermedades Transmisibles en el Tolima", por lo que teniendo en cuenta el cese de actividades en las Instituciones educativas durante el periodo de vacaciones de mitad de año en los municipios a intervenir, situación que ha influido notoriamente en el desarrollo de las actividades del contrato en los municipios priorizados, se hace necesario solicitar respetuosamente a su Despacho la prórroga en Sesenta (60) días del plazo de ejecución del contrato No 1378 de 2023 con el fin de cumplir con las coberturas acordadas y así velar por la protección de la salud de las comunidades a riesgo para Control Social Dengue en el Departamento del Tolima.

Cordial saludo

CARLOS RAUL FERNANDEZ SALAZAR
Gerente Hospital San Vicente ESE de Rovira – Tolima

Copia: Ingeniero Eduardo Alfonso Lozano Guarín- Supervisor del Contrato Interadministrativo No. 1378 de 2023

Calle cuarta (4ª) con Carrera séptima (7ª) esquina
Telefax: 6082 88 00 77 – 6082 88 02 18
Hospital.sanvicente@hotmail.com
Rovira - Tolima

VIGILADO Supersalud