Factura Electrónica De Venta No

CD No. 126

CONSULTORES DONOVAN SAS	
Nit:	900644351
Dirección:	Calle 17 No. 10 - 16 Ofi 803 Ed Tecvivienda
Teléfono:	2650221
Ciudad:	Bogotá, D.C., Colombia
Actividad Económica	7112
Tipo de contribuyente	Jurídica
Responsable de IVA	
Correo Electronico	lmartinez@arenasingenieros.com

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			
NIT	800215807 2			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE	
G No.73 B-90 COMPLEJO EMP	Bogota D.C.		Acta de costos No.8 julio 2023	
Correo Electronico		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
ncamargo@invias.gov.o		11/09/2023	10/10/2023	Abono en cuenta

Item		Descripción	IVA	Total
1	Contrato de Interventoría	Acta de costos No.8 julio 2023, correspondiente al periodo 1 al 31 de julio de 2023, Contrato 1100 de 2022, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL " "LOTE 9".	0	119044800,00
Total líneas o ítems: 1		**#$24-02-00;1100-2022;joyuela@invias.co#$**		

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Nota: Favor consignar a la cuenta corriente No.04034732498 Banco de colombia

SUBTOTAL	119.044.800,00
ANTICIPO	0,00
IVA	22.618.512,00
TOTAL	141.663.312,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Numero Autorización 18764052317922 aprobado en 2023-07-25 preifjo CD desde la 121 a la 200 vigencia: 12 meses. Régimen responsable de

ELABORADA POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 9005343

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a8fee86f459d7b0fbb5e0627227d2668ab87236ae2a3dea5caa842889ac01c0f8ce538c9d9231d0187074973800d11f0 --Fecha y Hora de Expedición : 11/09/2023 5:21:13 p. m.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 119,044,800

PERIODO MES: JUL/2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14/08/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	23/08/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	29/08/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	29/08/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	29/08/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (E)		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	29/08/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR RUIZ SANTOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	05/09/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			Se presentaron observaciones en Factura electrónica de venta, Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-2, informe financiero y presupuestal, y Certificado de pago de obligaciones laborales
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	07/09/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN JOSÉ OYUELA SOLER		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS **NIT.** 900644351-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL SUBDIRECTOR DE TERCIARÍA Y FERREA DE INVIAS JUAN JOSÉ OYUELA SOLER (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSULTORES DONOVAN SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 141,663,312 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 8 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** JUL/2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula profesional No.: 19202-798553 Cau
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (E)
Matrícula profesional No.: 19202-798553 Cau
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: OSCAR RUIZ SANTOS
Matrícula profesional No.: 25202-265577 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN JOSÉ OYUELA SOLER
Matrícula Profesional No.: 25202-157094 CND
Director de Operación y Ejecución
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 8 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 119,044,800 **PERIODO:** JUL/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATISTA:	CONTRATO DE OBRA No.:
CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS	141 DE 2.022
JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS	F1-F14-289-2022
HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023
EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO	ARG-OBRA-009-2022
CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO	LP 04-003-15.05/058
CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO	LP 005/003-15.5/059
CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA	F1-F14-240-2022
CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO	484 de 2022
CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO	258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022
CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO	LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023
	Convenio 2496 de 2019

PLAZO INICIAL: 31 de octubre 2023 PLAZO ACUMULADO: 31 de octubre 2023

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: FECHA DE REANUDACIÓN 1:

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: FECHA DE REANUDACIÓN 2:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1,740,313,120.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1,740,313,120.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 18/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 6,950,000.00		16	$ 111,200,000			8.8	$ 61,160,000	1.00	$ 6,950,000	6.37	$ 44,249,166
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	1.00	$ 5,500,000	2.25	$ 12,375,000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 2	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 3	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	$ 3,500,000.00		6	$ 21,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	2.77	$ 9,695,000
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	$ 3,500,000.00		6	$ 21,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	2.25	$ 7,875,000
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	$ 3,500,000.00		4	$ 14,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	2.25	$ 7,875,000
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas) $87.500.000				$ 87,500,000						$ -	0.00	$ -
	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6,500,000.00		0	$ -			0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000	0.26	$ 1,690,000	0.43	$ 2,795,000
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000	0.26	$ 1,690,000	0.86	$ 5,621,334
	1	Especialista en Estructuras	$ 6,500,000.00		0	$ -			4.81	$ 31,270,500	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,500,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Profesional ambiental			0	$ -	$ 3,800,000.00		6.00	$ 22,800,000	1.00	$ 3,800,000	2.29	$ 8,702,000
	1	Profesional social			0	$ -	$ 3,800,000.00		6.00	$ 22,800,000	1.00	$ 3,800,000	2.29	$ 8,702,000
	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3,500,000.00		1.5	$ 5,250,000			6.00	$ 21,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	2.68	$ 5,360,000
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	3.00	$ 6,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	3.00	$ 6,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	0.00	$ -	1.00	$ 2,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Secretaria	$ 1,150,000.00		6	$ 6,900,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar Administrativo			0	$ -	$ 3,000,000.00		6	$ 18,000,000	1.00	$ 3,000,000	2.00	$ 6,000,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 477,850,000.00				$ 481,230,500.00		$ 42,930,000.00		$ 133,249,500
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.36**				**2.36**		**2.36**		**2.36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,127,726,000.00**				**$ 1,135,703,980.00**		**$ 101,314,800.00**		**$ 314,468,820**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 18/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
	1	Director y Especialistas	$ 220,000.00	GL	48.00	$ 10,560,000			32.61	$ 7,173,220		$ -	3.00	$ 660,000
		COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE OFICINA								$ -			0.00	$ -
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x2 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000			6.00	$ 33,600,000	1.00	$ 5,600,000	3.00	$ 16,800,000
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000			6.00	$ 33,600,000		$ -	0.00	$ -
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750,000.00	Mes	30	$ 22,500,000			36.00	$ 27,000,000	7.00	$ 5,250,000	19.24	$ 14,430,000
	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	10	$ 65,000,000			12.00	$ 78,000,000	0.80	$ 5,200,000	2.60	$ 16,900,000
	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Mes	20	$ 11,000,000			24.00	$ 13,200,000	2.00	$ 1,100,000	6.00	$ 3,300,000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1,250,000.00	Mes	6	$ 7,500,000			6.00	$ 7,500,000	0.00	$ -	1.00	$ 1,250,000
		OTROS COSTOS								$ -			0.00	$ -
	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,500,000.00	Mes	16.00	$ 40,000,000			12.92	$ 32,308,800	0.00	$ -	0.92	$ 2,308,800
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1,000,000.00	Mes	16	$ 16,000,000			6.00	$ 6,000,000	0.18	$ 180,000	1.43	$ 1,430,000
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 1,000,000.00	GL	16	$ 16,000,000			6.00	$ 6,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550,000.00	Mes	6	$ 3,300,000			6.00	$ 3,300,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200,000.00	Mes	12	$ 2,400,000			29.00	$ 5,800,000	2.00	$ 400,000	10.00	$ 2,000,000
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 261,460,000				$ 253,482,020		$ 17,730,000		$ 59,078,800
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A) + (B) = (C)**				$ 1,389,186,000				$ 1,389,186,000		$ 119,044,800		$ 373,547,620
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 73,262,000				$ 73,262,000				
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				$ 1,462,448,000				$ 1,462,448,000		$ 119,044,800		$ 373,547,620
	*	**IVA = 19% * (E) = (F)**				$ 277,865,120				$ 277,865,120		$ 22,618,512		$ 70,974,048
	*	**COSTO TOTAL = (E) + (F)**				**$ 1,740,313,120**				**$ 1,740,313,120**		**$ 141,663,312**		**$ 444,521,668**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0.00%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0.00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 119,044,800.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*VALOR TOTAL BASICO (C) = (A) + (B)	$ 119,044,800	$ 22,618,512	$ 141,663,312
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			**$ 141,663,312**

PAGAR PRESENTE ACTA: $ 141,663,312 **VALOR EN LETRAS:** CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ROSA MARIA CORDERO CELIS
Representante Legal o su Apoderado
CONSULTORES DONOVAN SAS
Matrícula Profesional No.: 25202-251378 CDN

Firma:
Nombre: Luis Eduardo Ledezma Ramos
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE** **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N° 1100 DE 2022

		%
ANTICIPO		_____
PAGO ANTICIPADO		_____
DESEMBOLSO		_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	**X**	**8**	JUL/2023
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	145523	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 141,663,312
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	00	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	00	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	00	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	00	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ 141,663,312**

Firma: _____

Nombre: Luis Eduardo Ledezma Ramos

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MES INFORME MENSUAL: JUL/2023 **PROYECTO:** PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE OBRA No:	141 DE 2.022	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
CONTRATO DE OBRA No:	F1-F14-289-2022	**CONTRATISTA:**	JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS
CONTRATO DE OBRA No:	No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023	**CONTRATISTA:**	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
CONTRATO DE OBRA No:	ARG-OBRA-009-2022	**CONTRATISTA:**	EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO
CONTRATO DE OBRA No:	LP 04-003-15.05/058	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
CONTRATO DE OBRA No:	LP 005/003-15.5/059	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO
CONTRATO DE OBRA No:	F1-F14-240-2022	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
CONTRATO DE OBRA No:	484 de 2022	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No:	258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022	**CONTRATISTA:**	CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
CONTRATO DE OBRA No:	LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No:	Convenio 2496 de 2019	**CONTRATISTA:**	0

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1112522	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 210,000,000.00	$ -
2023	145523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1,530,313,120.00	$ 1,437,454,764.20
	0	0					$ -
	0	0					$ -
	0	0					
TOTAL						**$ 1,740,313,120.00**	**$ 1,437,454,764.20**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,740,313,120**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DIC/23	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,740,313,120.00	**$ 1,740,313,120.00**	-	-
2	ENE/23	$ 17,968,300	$ 3,413,977	**$ 21,382,277.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,718,930,843.00	$ 1,718,930,843.00	-	-
3	FEB/23	$ 15,161,300	$ 2,880,647	**$ 18,041,947.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,700,888,896.00	$ 1,700,888,896.00	-	-
4	MAR/23	$ 17,937,180	$ 3,408,064	**$ 21,345,244.20**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,679,543,651.80	$ 1,679,543,651.80	-	-
5	ABR/23	$ 16,402,000	$ 3,116,380	**$ 19,518,380.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,660,025,271.80	$ 1,660,025,271.80	-	-
6	MAY/23	$ 78,173,840	$ 14,853,030	**$ 93,026,869.60**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,566,998,402.20	$ 1,566,998,402.20	-	-
7	JUN/23	$ 108,860,200	$ 20,683,438	**$ 129,543,638.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,437,454,764.20	$ 1,437,454,764.20	-	-
8	JUL/23	$ 119,044,800	$ 22,618,512	**$ 141,663,312.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,295,791,452.20	$ 1,295,791,452.20	-	-
9		$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				-	-
10		$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				-	-
TOTALES		**$ 373,547,620**	**$ 70,974,048**	**$ 444,521,667.80**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 1,295,791,452.20**	**$ 1,295,791,452.20**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 314,468,820	$ 59,749,076	$ 374,217,896
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 59,078,800	$ 11,224,972	$ 70,303,772
VALOR TOTAL	$ 373,547,620	$ 70,974,048	**$ 444,521,668**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1100 de 2022

Contratista: CONSULTORES DONOVAN SAS

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

Acta N° 8

Período: JUL/2023

Valor básico **$ 119,044,800**

Valor Incluido Iva **$ 141,663,312**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Vías Terciarias)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		ARGÉLIA (PLACA HUELLA, ALCANTARILAS)	$ 25,924,386	$ 3,541,583	$ -	$ 29,465,969
2		MERCADERES (PLACA HUELLA, ALCANTARILAS)	$ -	$ 4,249,899	$ -	$ 4,249,899
3		SUCRE 1866 (PAVIMENTO RIGIDO, ALCANTARILLAS)	$ 1,274,970	$ 8,074,809	$ -	$ 9,349,779
4		SUCRE 1769 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS)	$ 141,663	$ 8,074,809	$ -	$ 8,216,472
5		BOLÍVAR 1867 (PLACA HUELLA, ESTRUCTURAS DE DRENAJE, ESTRUCTURAS DE ESTABILIZACIÓN)	$ 11,758,055	$ 3,541,583	$ -	$ 15,299,638
6		BOLÍVAR 1750 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS)	$ 10,341,422	$ 3,541,583	$ -	$ 13,883,005
7		ALMAGUER 1749 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS, MURO DE CONTENCIÓN)	$ 11,758,055	$ -	$ -	$ 11,758,055
8		ALMAGUER 1982 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS)	$ 16,007,954	$ -	$ -	$ 16,007,954
9		INZA (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS, CONFORMACIÓN Y AFIRMADO)	$ 15,441,301	$ 3,541,583	$ -	$ 18,982,884
10		SANTANDER DE QUILICHAO (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS, CONFORMACIÓN, AFIRMADO, MURO DE CONTENCIÓN)	$ 6,516,512	$ 7,933,145	$ -	$ 14,449,657
11		PUERTO TEJADA (PAVIMENTO FLEXIBLE)	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTALES	**$ 99,164,318**	**$ 42,498,994**	**$ -**	**$ 141,663,312**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1; CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.500.725-1	MUNICIPIO 1	ARGELIA	$ 29,465,969.00	$ 24,761,318
891.502.397-6	MUNICIPIO 2	MERCADERES	$ 4,249,899.00	$ 3,571,344
817.003.440-5	MUNICIPIO 3	SUCRE 1866	$ 9,349,779.00	$ 7,856,957
817.003.440-5	MUNICIPIO 4	SUCRE 1769	$ 8,216,472.00	$ 6,904,598
800.095.961-2	MUNICIPIO 5	BOLIVAR 1867	$ 15,299,638.00	$ 12,856,839
800.095.961-2	MUNICIPIO 6	BOLIVAR 1750	$ 13,883,005.00	$ 11,666,391
891.502.664-8	MUNICIPIO 7	ALMAGUER 1749	$ 11,758,055.00	$ 9,880,718
891.502.664-8	MUNICIPIO 8	ALMAGUER 1982	$ 16,007,954.00	$ 13,452,062
800.004.741-1	MUNICIPIO 9	INZA	$ 18,982,884.00	$ 15,952,003
891500269-2	MUNICIPIO 10	SANTANDER DE QUILICHAO	$ 14,449,657.00	$ 12,142,569
891.500.580-9	MUNICIPIO 11	PUERTO TEJADA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1; CAUCA		**$ 141,663,312**	**$ 119,044,800**

Nombre: ROSA MARIA CORDERO CELIS
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-251378 CDN

NOMBRE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor de Contrato
Matricula No: 19202-798553 Cau

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUL/2023

CONTRATO DE OBRA No.: 141 DE 2.022; F1-F14-289-2022; No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023; ARG-OBRA-009-2022; LP 04-003-15.05/058; LP 005/003-15.5/059; F1-F14-240-2022; 484 de 2022; 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022; LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023; Convenio 2496 de 2019

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

CONTRATISTA: CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS; JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS; HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO; EMCONSUT S.A.S. R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO; CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO; CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO; CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA; CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO; CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO; CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO; 0

NOMBRE ARL: Colmena y Sura

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Compensar

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	JUL/2023 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Christian Camilo Estupiñan Santacruz	1085270769	Director de Interventoría	$ 6,950,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 6,950,000	$ 483,720	V	Sanitas	9454859981	$ 278,000	Porvenir	9454859981	$ 1,112,000		$ -	$ -	
2	Paola Fernanda Erazo Rodriguez	1085289652	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 5,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 5,500,000	$ 382,800	V	Asmet Salud	9454859981	$ 220,000	Porvenir	9454859981	$ 880,000		$ -	$ -	
3	Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	1061784737	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	Sanitas	9454859981	$ 140,000	Porvenir	9454859981	$ 560,000		$ -	$ -	
4	Yilmar Rene Sanchez Bolaños	1061757234	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	Sanitas	9454859981	$ 140,000	Porvenir	9454859981	$ 560,000		$ -	$ -	
5	Jhon Edison Ordoñez Toro	1085311045	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	Sanitas	9454859981	$ 140,000	Porvenir	9454859981	$ 560,000		$ -	$ -	
6	Mauricio Hernan Camargo Chavez	79334503	Especialista en Geología y/o Geotecnia Y Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 3,380,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	52%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,380,000	$ 235,300	V	Salud Total	9455442609	$ 422,500	Porvenir	9455442609	$ 540,800		$ -	$ -	
7	Leonel Enrique Camacho Granados	85154105	Profesional ambiental	$ 3,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,800,000	$ 264,480	V	Nueva E.P.S	9454859981	$ 152,000	Porvenir	9454859981	$ 608,000		$ -	$ -	
8	Sonia Constanza Perez Motta	1061800536	Profesional social	$ 3,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,800,000	$ 264,480	V	A.I.C	9454859981	$ 152,000	Porvenir	9454859981	$ 608,000		$ -	$ -	
9	Keren Yireth Sánchez Meneses	1005874974	Ingeniero Auxiliar Administrativo	$ 3,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,000,000	$ 208,800	V	Sanitas	9454859981	$ 120,000	Colpensiones	9454859981	$ 480,000		$ -	$ -	
10	Ana Lucy Meneses Muñoz	25299410	Inspector SST	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	Sanitas	9454859981	$ 80,000	Porvenir	9454859981	$ 320,000		$ -	$ -	
11	Juan David Ordoñez Daza	1058973435	Inspector	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	Nueva E.P.S	9454859981	$ 80,000	Porvenir	9454859981	$ 320,000		$ -	$ -	
12	Carlos Gerardo Hoyos Medina	10,316,935	Inspector	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	Nueva EPS Movilidad	9454859981	$ 80,000	Porvenir	9454859981	$ 320,000		$ -	$ -	
N																			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 42,930,000															

El Interventor adjunta la certificación de fecha 11/08/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

CONTRATO 1100 de 2022

PLANILLA DE SALARIOS DE CONSULTORES DONOVAN SAS

NOMBRE	CARGO	NÚMERO CÉDULA	SUELDO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	DEDICACION REAL MENSUAL	SALARIO REALMENTE PAGADO AL PERSONAL	FIRMA DEL BENEFICIARIO
Christian Camilo Estupiñan Santacruz	Director de Interventoría	1,085,270,769	$ 6,950,000	$ -	1.00	$ 6,950,000	
Paola Fernanda Erazo Rodriguez	Ingeniero Residente de Interventoría 1	1,085,289,652	$ 5,500,000	$ -	1.00	$ 5,500,000	
Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	1,061,784,737	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	
Yilmar Rene Sanchez Bolaños	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	1,061,757,234	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	Yilmar Sanchez.
Jhon Edison Ordoñez Toro	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	1,085,311,045	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	
Mauricio Hernan Camargo Chavez	Especialista en Geología y/o Geotecnia Y Especialista en Pavimentos y/o Vías	79,334,503	$ 6,500,000	$ -	0.52	$ 3,380,000	
Leonel Enrique Camacho Granados	Profesional ambiental	85,154,105	$ 3,800,000	$ -	1.00	$ 3,800,000	Leonel Camacho
Sonia Constanza Perez Motta	Profesional social	1,061,800,536	$ 3,800,000	$ -	1.00	$ 3,800,000	Sonia Perez.
Keren Yireth Sánchez Meneses	Ingeniero Auxiliar Administrativo	1,005,874,974	$ 3,000,000	$ -	1.00	$ 3,000,000	Keren Sánchez
Ana Lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	25,299,410	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	Ana Lucy Meneses M...
Juan David Ordoñez Daza	Inspector	1,058,973,435	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	Juan Ordoñez
Carlos Gerardo Hoyos Medina	Inspector	10,316,935	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	
					TOTAL:	**$ 42,930,000**	

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAUCA POPAYAN 2	CALLE 17 10 16	POPAYAN-CAUCA	2650221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	97798472	9454859981	E	2023/08/14	2023/08/11	BANCOLOMBIA	0	$12,369,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	85154105	CAMACHO LEONEL																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF14	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
2	CC	1085289652	ERAZO PAOLA																		230301	30	$5,500,000	$935,000	ESSC62	30	$5,500,000	$220,000	CCF14	30	$5,500,000	$220,000	14-25	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,757,800
3	CC	1085270769	ESTUPIÑAN CHRISTIAN																		230301	30	$6,950,000	$1,181,600	EPS005	30	$6,950,000	$278,000	CCF14	30	$6,950,000	$278,000	14-25	30	$6,950,000	$483,800	30	$0	$0	Si	$2,221,400
4	CC	10316935	HOYOS CARLOS																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	1061784737	MAÑUNGA DANIEL																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
6	CC	25299410	MENESES ANA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
7	CC	1085311045	ORDOÑEZ JHON																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
8	CC	1058973435	ORDOÑEZ JUAN																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
9	CC	1061800536	PEREZ SONIA																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPSIC3	30	$3,800,000	$152,000	CCF14	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
10	CC	1005874974	SANCHEZ KEREN																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF14	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
11	CC	1061757234	SANCHEZ YILMAR																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total	**Afiliados(11)**																						$39,550,000	$6,452,600			$39,550,000	$1,582,000			$39,550,000	$1,582,000			$39,550,000	$2,752,800		$0	$0		$12,369,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAUCA POPAYAN 2	CALLE 17 10 16	POPAYAN-CAUCA	2650221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	97798472	9454859981	E	2023/08/14	2023/08/11	BANCOLOMBIA	0	$12,369,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$6,452,600	$0	$0	$6,452,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$5,652,600	$0	$0	$5,652,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$2,752,800	$0	$0	$2,752,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	11	$2,752,800	$0	$0	$2,752,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,582,000	$0	$0	$1,582,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	11	$1,582,000	$0	$0	$1,582,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$1,582,000	$0	$0	$1,582,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$152,000	$0	$0	$152,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$220,000	$0	$0	$220,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$232,000	$0	$0	$232,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$898,000	$0	$0	$898,000
TOTAL				11	$12,369,400	$0	$0	$12,369,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 803	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7460535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	121169723	9455442609	Y	2023/08/14	2023/08/25	BANCO DE OCCIDENTE	11	$2,501,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S. (8 Afiliados)																						$5,380,000	$860,800			$5,380,000	$672,500			$0	$0			$13,470,000		$937,900		$0	$0		$2,471,200
Centro de Trabajo: PROFESIONAL (8 Afiliados)																						$5,380,000	$860,800			$5,380,000	$672,500			$0	$0			$13,470,000		$937,900		$0	$0		$2,471,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						$5,380,000	$860,800			$5,380,000	$672,500			$0	$0			$13,470,000		$937,900		$0	$0		$2,471,200
1	CC	18143933	ALVAREZ JORGE																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	0	$0	$0	No	$709,200
2	CC	79334503	CAMARGO MAURICIO									X									230301	30	$3,380,000	$540,800	EPS008	30	$3,380,000	$422,500		0	$0	$0	14-25	30	$3,380,000	6.960%	$235,300	0	$0	$0	No	$1,198,600
3	CC	75094590	ELORZA YOVANY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	46377990	GARCIA ANDREA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	52741626	GUEVARA YULY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
6	CC	3880125	MARTINEZ MARTIN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$2,250,000	6.960%	$156,600	0	$0	$0	No	$156,600
7	CC	9522977	PEREZ FRANCISCO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	0	$0	$0	No	$83,600
8	CC	1015406435	PRIETO CINDY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total			**Afiliados(8)**																				$5,380,000	$860,800			$5,380,000	$672,500			$0	$0			$13,470,000		$937,900		$0	$0		$2,471,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 803	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7460535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	121169723	9455442609	Y	2023/08/14	2023/08/25	BANCO DE OCCIDENTE	11	$2,501,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$860,800	$10,700	$0	$871,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$540,800	$6,700	$0	$547,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$4,000	$0	$324,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$937,900	$11,600	$0	$949,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$161,600	$2,000	$0	$163,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	6	$776,300	$9,600	$0	$785,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$672,500	$8,400	$0	$680,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$422,500	$5,300	$0	$427,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$3,100	$0	$253,100
TOTAL				**8**	**$2,471,200**	**$30,700**	**$0**	**$2,501,900**

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


Yo, ROSA MARIA CORDERO CELIS, identificada con cédula de ciudadanía No.53.155.174 de la Uvita Boyacá, en mi condición de Representante Legal de la empresa CONSULTORES DONOVAN SAS identificada con NIT No. 900644351-9, certifico el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con las vinculación, al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la normativa vigente, correspondientes al periodo de 1 de julio al 31 de julio de 2023.

Dada en Bogotá, el once (11) del mes de agosto de 2023.

FIRMA
ROSA MARIA CORDERO CELIS
C.C 53.155.174 de Boyacá
Representante Legal

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

El Supervisor Técnico del Contrato No 1100 de 2022 certifica que, de acuerdo a la verificación de la documentación remitida por la Interventoría CONSULTORES DONOVAN SAS cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9", ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio de Aprendizaje SENA, correspondientes al periodo de 1 de julio al 31 de julio de 2023.



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor Técnico del Contrato
Matricula No. 19202-79853 CAU

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14902136051

(415)7707212489984(8020) 000001490213605 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 4 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSULTORES DONOVAN S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 17 10 16 OF 803

42. Correo electrónico lmartinez@arenasingenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 6 5 0 2 2 1	3 1 0 7 9 0 1 2 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 3 0 8 1 3	7 1 2 0	2 0 1 3 0 8 1 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 13 / 10 : 32: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CORDERO CELIS ROSA MARIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Factura Electrónica De Venta No

CD No. 126

CONSULTORES DONOVAN SAS	
Nit:	900644351
Dirección:	Calle 17 No. 10 - 16 Ofi 803 Ed Tecvivienda
Teléfono:	2650221
Ciudad:	Bogotá, D.C., Colombia
Actividad Económica	7112
Tipo de contribuyente	Jurídica
Responsable de IVA	
Correo Electronico	lmartinez@arenasingenieros.com

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			
NIT	800215807 2			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE	
G No.73 B-90 COMPLEJO EMP	Bogota D.C.		Acta de costos No.8 julio 2023	
Correo Electronico		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
ncamargo@invias.gov.o		11/09/2023	10/10/2023	Abono en cuenta

Item		Descripción	IVA	Total
1	Contrato de Interventoría	Acta de costos No.8 julio 2023, correspondiente al periodo 1 al 31 de julio de 2023, Contrato 1100 de 2022, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL " "LOTE 9".	0	119044800,00
Total líneas o ítems: 1		**#$24-02-00;1100-2022;joyuela@invias.co#$**		

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Nota: Favor consignar a la cuenta corriente No.04034732498 Banco de colombia

SUBTOTAL	119.044.800,00
ANTICIPO	0,00
IVA	22.618.512,00
TOTAL	141.663.312,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Numero Autorización 18764052317922 aprobado en 2023-07-25 preifjo CD desde la 121 a la 200 vigencia: 12 meses. Régimen responsable de

ELABORADA POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 9005343

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a8fee86f459d7b0fbb5e0627227d2668ab87236ae2a3dea5caa842889ac01c0f8ce538c9d9231d0187074973800d11f0 --Fecha y Hora de Expedición : 11/09/2023 5:21:13 p. m.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 119,044,800

PERIODO MES: JUL/2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14/08/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	23/08/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	29/08/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	29/08/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	29/08/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (E)		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	29/08/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR RUIZ SANTOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	05/09/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			Se presentaron observaciones en Factura electrónica de venta, Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-2, informe financiero y presupuestal, y Certificado de pago de obligaciones laborales
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	07/09/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN JOSÉ OYUELA SOLER	JUAN JOSE OYUELA SOLER	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS **NIT.** 900644351-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL SUBDIRECTOR DE TERCIARÍA Y FERREA DE INVIAS JUAN JOSÉ OYUELA SOLER (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSULTORES DONOVAN SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 141,663,312 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 8 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** JUL/2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula profesional No.: 19202-798553 Cau
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (E)
Matrícula profesional No.: 19202-798553 Cau
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: OSCAR RUIZ SANTOS
Matrícula profesional No.: 25202-265577 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

JUAN JOSE OYUELA SOLER

Firma
Nombre: JUAN JOSÉ OYUELA SOLER
Matrícula Profesional No.: 25202-157094 CND
Director de Operación y Ejecución
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 8 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 119,044,800 **PERIODO:** JUL/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATISTA:	CONTRATO DE OBRA No.:
CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS	141 DE 2.022
JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS	F1-F14-289-2022
HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023
EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO	ARG-OBRA-009-2022
CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO	LP 04-003-15.05/058
CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO	LP 005/003-15.5/059
CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA	F1-F14-240-2022
CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO	484 de 2022
CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO	258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022
CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO	LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023
	Convenio 2496 de 2019

PLAZO INICIAL: 31 de octubre 2023 PLAZO ACUMULADO: 31 de octubre 2023

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: FECHA DE REANUDACIÓN 1:

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: FECHA DE REANUDACIÓN 2:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1,740,313,120.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1,740,313,120.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 18/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 6,950,000.00		16	$ 111,200,000			8.8	$ 61,160,000	1.00	$ 6,950,000	6.37	$ 44,249,166
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	1.00	$ 5,500,000	2.25	$ 12,375,000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 2	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 3	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	$ 3,500,000.00		6	$ 21,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	2.77	$ 9,695,000
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	$ 3,500,000.00		6	$ 21,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	2.25	$ 7,875,000
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	$ 3,500,000.00		4	$ 14,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	2.25	$ 7,875,000
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas) $87.500.000				$ 87,500,000						$ -	0.00	$ -
	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6,500,000.00		0	$ -			0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000	0.26	$ 1,690,000	0.43	$ 2,795,000
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000	0.26	$ 1,690,000	0.86	$ 5,621,334
	1	Especialista en Estructuras	$ 6,500,000.00		0	$ -			4.81	$ 31,270,500	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,500,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Profesional ambiental			0	$ -	$ 3,800,000.00		6.00	$ 22,800,000	1.00	$ 3,800,000	2.29	$ 8,702,000
	1	Profesional social			0	$ -	$ 3,800,000.00		6.00	$ 22,800,000	1.00	$ 3,800,000	2.29	$ 8,702,000
	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3,500,000.00		1.5	$ 5,250,000			6.00	$ 21,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	2.68	$ 5,360,000
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	3.00	$ 6,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	3.00	$ 6,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	0.00	$ -	1.00	$ 2,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Secretaria	$ 1,150,000.00		6	$ 6,900,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar Administrativo			0	$ -	$ 3,000,000.00		6	$ 18,000,000	1.00	$ 3,000,000	2.00	$ 6,000,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 477,850,000.00				$ 481,230,500.00		$ 42,930,000.00		$ 133,249,500
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.36**				**2.36**		**2.36**		**2.36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,127,726,000.00**				**$ 1,135,703,980.00**		**$ 101,314,800.00**		**$ 314,468,820**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 18/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
	1	Director y Especialistas	$ 220,000.00	GL	48.00	$ 10,560,000			32.61	$ 7,173,220		$ -	3.00	$ 660,000
		COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE OFICINA								$ -			0.00	$ -
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x2 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000			6.00	$ 33,600,000	1.00	$ 5,600,000	3.00	$ 16,800,000
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000			6.00	$ 33,600,000		$ -	0.00	$ -
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750,000.00	Mes	30	$ 22,500,000			36.00	$ 27,000,000	7.00	$ 5,250,000	19.24	$ 14,430,000
	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	10	$ 65,000,000			12.00	$ 78,000,000	0.80	$ 5,200,000	2.60	$ 16,900,000
	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Mes	20	$ 11,000,000			24.00	$ 13,200,000	2.00	$ 1,100,000	6.00	$ 3,300,000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1,250,000.00	Mes	6	$ 7,500,000			6.00	$ 7,500,000	0.00	$ -	1.00	$ 1,250,000
		OTROS COSTOS								$ -			0.00	$ -
	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,500,000.00	Mes	16.00	$ 40,000,000			12.92	$ 32,308,800	0.00	$ -	0.92	$ 2,308,800
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1,000,000.00	Mes	16	$ 16,000,000			6.00	$ 6,000,000	0.18	$ 180,000	1.43	$ 1,430,000
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 1,000,000.00	GL	16	$ 16,000,000			6.00	$ 6,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550,000.00	Mes	6	$ 3,300,000			6.00	$ 3,300,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200,000.00	Mes	12	$ 2,400,000			29.00	$ 5,800,000	2.00	$ 400,000	10.00	$ 2,000,000
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 261,460,000				$ 253,482,020		$ 17,730,000		$ 59,078,800
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A) + (B) = (C)**				$ 1,389,186,000				$ 1,389,186,000		$ 119,044,800		$ 373,547,620
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 73,262,000				$ 73,262,000				
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				$ 1,462,448,000				$ 1,462,448,000		$ 119,044,800		$ 373,547,620
	*	**IVA = 19% * (E) = (F)**				$ 277,865,120				$ 277,865,120		$ 22,618,512		$ 70,974,048
	*	**COSTO TOTAL = (E) + (F)**				**$ 1,740,313,120**				**$ 1,740,313,120**		**$ 141,663,312**		**$ 444,521,668**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0.00%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0.00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 119,044,800.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*VALOR TOTAL BASICO (C) = (A) + (B)	$ 119,044,800	$ 22,618,512	$ 141,663,312
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			**$ 141,663,312**

PAGAR PRESENTE ACTA: $ 141,663,312 **VALOR EN LETRAS:** CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ROSA MARIA CORDERO CELIS
Representante Legal o su Apoderado
CONSULTORES DONOVAN SAS
Matrícula Profesional No.: 25202-251378 CDN

Firma:
Nombre: Luis Eduardo Ledezma Ramos
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE** **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N° 1100 DE 2022

		%
ANTICIPO		_____
PAGO ANTICIPADO		_____
DESEMBOLSO		_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	**X**	**8**	JUL/2023
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	145523	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 141,663,312
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	00	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	00	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	00	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	00	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ 141,663,312**

Firma: _____

Nombre: Luis Eduardo Ledezma Ramos

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MES INFORME MENSUAL: JUL/2023 **PROYECTO:** PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE OBRA No:	141 DE 2.022	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
CONTRATO DE OBRA No:	F1-F14-289-2022	**CONTRATISTA:**	JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS
CONTRATO DE OBRA No:	No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023	**CONTRATISTA:**	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
CONTRATO DE OBRA No:	ARG-OBRA-009-2022	**CONTRATISTA:**	EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO
CONTRATO DE OBRA No:	LP 04-003-15.05/058	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
CONTRATO DE OBRA No:	LP 005/003-15.5/059	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO
CONTRATO DE OBRA No:	F1-F14-240-2022	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
CONTRATO DE OBRA No:	484 de 2022	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No:	258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022	**CONTRATISTA:**	CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
CONTRATO DE OBRA No:	LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No:	Convenio 2496 de 2019	**CONTRATISTA:**	0

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1112522	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 210,000,000.00	$ -
2023	145523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1,530,313,120.00	$ 1,437,454,764.20
	0	0					$ -
	0	0					$ -
	0	0					
TOTAL						**$ 1,740,313,120.00**	**$ 1,437,454,764.20**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,740,313,120**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DIC/23	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,740,313,120.00	**$ 1,740,313,120.00**	-	-
2	ENE/23	$ 17,968,300	$ 3,413,977	**$ 21,382,277.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,718,930,843.00	$ 1,718,930,843.00	-	-
3	FEB/23	$ 15,161,300	$ 2,880,647	**$ 18,041,947.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,700,888,896.00	$ 1,700,888,896.00	-	-
4	MAR/23	$ 17,937,180	$ 3,408,064	**$ 21,345,244.20**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,679,543,651.80	$ 1,679,543,651.80	-	-
5	ABR/23	$ 16,402,000	$ 3,116,380	**$ 19,518,380.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,660,025,271.80	$ 1,660,025,271.80	-	-
6	MAY/23	$ 78,173,840	$ 14,853,030	**$ 93,026,869.60**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,566,998,402.20	$ 1,566,998,402.20	-	-
7	JUN/23	$ 108,860,200	$ 20,683,438	**$ 129,543,638.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,437,454,764.20	$ 1,437,454,764.20	-	-
8	JUL/23	$ 119,044,800	$ 22,618,512	**$ 141,663,312.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,295,791,452.20	$ 1,295,791,452.20	-	-
9		$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				-	-
10		$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				-	-
TOTALES		**$ 373,547,620**	**$ 70,974,048**	**$ 444,521,667.80**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 1,295,791,452.20**	**$ 1,295,791,452.20**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 314,468,820	$ 59,749,076	$ 374,217,896
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 59,078,800	$ 11,224,972	$ 70,303,772
VALOR TOTAL	$ 373,547,620	$ 70,974,048	**$ 444,521,668**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1100 de 2022

Contratista: CONSULTORES DONOVAN SAS

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

Acta N° 8

Período: JUL/2023

Valor básico **$ 119,044,800**

Valor Incluido Iva **$ 141,663,312**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Vías Terciarias)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		ARGÉLIA (PLACA HUELLA, ALCANTARILAS)	$ 25,924,386	$ 3,541,583	$ -	$ 29,465,969
2		MERCADERES (PLACA HUELLA, ALCANTARILAS)	$ -	$ 4,249,899	$ -	$ 4,249,899
3		SUCRE 1866 (PAVIMENTO RIGIDO, ALCANTARILLAS)	$ 1,274,970	$ 8,074,809	$ -	$ 9,349,779
4		SUCRE 1769 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS)	$ 141,663	$ 8,074,809	$ -	$ 8,216,472
5		BOLÍVAR 1867 (PLACA HUELLA, ESTRUCTURAS DE DRENAJE, ESTRUCTURAS DE ESTABILIZACIÓN)	$ 11,758,055	$ 3,541,583	$ -	$ 15,299,638
6		BOLÍVAR 1750 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS)	$ 10,341,422	$ 3,541,583	$ -	$ 13,883,005
7		ALMAGUER 1749 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS, MURO DE CONTENCIÓN)	$ 11,758,055	$ -	$ -	$ 11,758,055
8		ALMAGUER 1982 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS)	$ 16,007,954	$ -	$ -	$ 16,007,954
9		INZA (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS, CONFORMACIÓN Y AFIRMADO)	$ 15,441,301	$ 3,541,583	$ -	$ 18,982,884
10		SANTANDER DE QUILICHAO (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS, CONFORMACIÓN, AFIRMADO, MURO DE CONTENCIÓN)	$ 6,516,512	$ 7,933,145	$ -	$ 14,449,657
11		PUERTO TEJADA (PAVIMENTO FLEXIBLE)	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTALES	**$ 99,164,318**	**$ 42,498,994**	**$ -**	**$ 141,663,312**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1; CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.500.725-1	MUNICIPIO 1	ARGELIA	$ 29,465,969.00	$ 24,761,318
891.502.397-6	MUNICIPIO 2	MERCADERES	$ 4,249,899.00	$ 3,571,344
817.003.440-5	MUNICIPIO 3	SUCRE 1866	$ 9,349,779.00	$ 7,856,957
817.003.440-5	MUNICIPIO 4	SUCRE 1769	$ 8,216,472.00	$ 6,904,598
800.095.961-2	MUNICIPIO 5	BOLIVAR 1867	$ 15,299,638.00	$ 12,856,839
800.095.961-2	MUNICIPIO 6	BOLIVAR 1750	$ 13,883,005.00	$ 11,666,391
891.502.664-8	MUNICIPIO 7	ALMAGUER 1749	$ 11,758,055.00	$ 9,880,718
891.502.664-8	MUNICIPIO 8	ALMAGUER 1982	$ 16,007,954.00	$ 13,452,062
800.004.741-1	MUNICIPIO 9	INZA	$ 18,982,884.00	$ 15,952,003
891500269-2	MUNICIPIO 10	SANTANDER DE QUILICHAO	$ 14,449,657.00	$ 12,142,569
891.500.580-9	MUNICIPIO 11	PUERTO TEJADA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1; CAUCA		**$ 141,663,312**	**$ 119,044,800**

Nombre: ROSA MARIA CORDERO CELIS
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-251378 CDN

NOMBRE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor de Contrato
Matricula No: 19202-798553 Cau

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUL/2023

CONTRATO DE OBRA No.: 141 DE 2.022; F1-F14-289-2022; No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023; ARG-OBRA-009-2022; LP 04-003-15.05/058; LP 005/003-15.5/059; F1-F14-240-2022; 484 de 2022; 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022; LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023; Convenio 2496 de 2019

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

CONTRATISTA: CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS; JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS; HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO; EMCONSUT S.A.S. R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO; CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO; CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO; CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA; CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO; CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO; CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO; 0

NOMBRE ARL: Colmena y Sura

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Compensar

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	JUL/2023 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Christian Camilo Estupiñan Santacruz	1085270769	Director de Interventoría	$ 6,950,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 6,950,000	$ 483,720	V	Sanitas	9454859981	$ 278,000	Porvenir	9454859981	$ 1,112,000		$ -	$ -	
2	Paola Fernanda Erazo Rodriguez	1085289652	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 5,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 5,500,000	$ 382,800	V	Asmet Salud	9454859981	$ 220,000	Porvenir	9454859981	$ 880,000		$ -	$ -	
3	Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	1061784737	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	Sanitas	9454859981	$ 140,000	Porvenir	9454859981	$ 560,000		$ -	$ -	
4	Yilmar Rene Sanchez Bolaños	1061757234	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	Sanitas	9454859981	$ 140,000	Porvenir	9454859981	$ 560,000		$ -	$ -	
5	Jhon Edison Ordoñez Toro	1085311045	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	Sanitas	9454859981	$ 140,000	Porvenir	9454859981	$ 560,000		$ -	$ -	
6	Mauricio Hernan Camargo Chavez	79334503	Especialista en Geología y/o Geotecnia Y Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 3,380,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	52%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,380,000	$ 235,300	V	Salud Total	9455442609	$ 422,500	Porvenir	9455442609	$ 540,800		$ -	$ -	
7	Leonel Enrique Camacho Granados	85154105	Profesional ambiental	$ 3,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,800,000	$ 264,480	V	Nueva E.P.S	9454859981	$ 152,000	Porvenir	9454859981	$ 608,000		$ -	$ -	
8	Sonia Constanza Perez Motta	1061800536	Profesional social	$ 3,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,800,000	$ 264,480	V	A.I.C	9454859981	$ 152,000	Porvenir	9454859981	$ 608,000		$ -	$ -	
9	Keren Yireth Sánchez Meneses	1005874974	Ingeniero Auxiliar Administrativo	$ 3,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,000,000	$ 208,800	V	Sanitas	9454859981	$ 120,000	Colpensiones	9454859981	$ 480,000		$ -	$ -	
10	Ana Lucy Meneses Muñoz	25299410	Inspector SST	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	Sanitas	9454859981	$ 80,000	Porvenir	9454859981	$ 320,000		$ -	$ -	
11	Juan David Ordoñez Daza	1058973435	Inspector	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	Nueva E.P.S	9454859981	$ 80,000	Porvenir	9454859981	$ 320,000		$ -	$ -	
12	Carlos Gerardo Hoyos Medina	10,316,935	Inspector	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	Nueva EPS Movilidad	9454859981	$ 80,000	Porvenir	9454859981	$ 320,000		$ -	$ -	
N																			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 42,930,000															

El Interventor adjunta la certificación de fecha 11/08/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

CONTRATO 1100 de 2022

PLANILLA DE SALARIOS DE CONSULTORES DONOVAN SAS

NOMBRE	CARGO	NÚMERO CÉDULA	SUELDO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	DEDICACION REAL MENSUAL	SALARIO REALMENTE PAGADO AL PERSONAL	FIRMA DEL BENEFICIARIO
Christian Camilo Estupiñan Santacruz	Director de Interventoría	1,085,270,769	$ 6,950,000	$ -	1.00	$ 6,950,000	
Paola Fernanda Erazo Rodriguez	Ingeniero Residente de Interventoría 1	1,085,289,652	$ 5,500,000	$ -	1.00	$ 5,500,000	
Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	1,061,784,737	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	
Yilmar Rene Sanchez Bolaños	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	1,061,757,234	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	Yilmar Sanchez.
Jhon Edison Ordoñez Toro	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	1,085,311,045	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	
Mauricio Hernan Camargo Chavez	Especialista en Geología y/o Geotecnia Y Especialista en Pavimentos y/o Vías	79,334,503	$ 6,500,000	$ -	0.52	$ 3,380,000	
Leonel Enrique Camacho Granados	Profesional ambiental	85,154,105	$ 3,800,000	$ -	1.00	$ 3,800,000	Leonel Camacho
Sonia Constanza Perez Motta	Profesional social	1,061,800,536	$ 3,800,000	$ -	1.00	$ 3,800,000	Sonia Perez.
Keren Yireth Sánchez Meneses	Ingeniero Auxiliar Administrativo	1,005,874,974	$ 3,000,000	$ -	1.00	$ 3,000,000	Keren Sánchez
Ana Lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	25,299,410	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	Ana Lucy Meneses M...
Juan David Ordoñez Daza	Inspector	1,058,973,435	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	Juan Ordoñez
Carlos Gerardo Hoyos Medina	Inspector	10,316,935	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	
					TOTAL:	**$ 42,930,000**	

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAUCA POPAYAN 2	CALLE 17 10 16	POPAYAN-CAUCA	2650221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	97798472	9454859981	E	2023/08/14	2023/08/11	BANCOLOMBIA	0	$12,369,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	85154105	CAMACHO LEONEL																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF14	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
2	CC	1085289652	ERAZO PAOLA																		230301	30	$5,500,000	$935,000	ESSC62	30	$5,500,000	$220,000	CCF14	30	$5,500,000	$220,000	14-25	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,757,800
3	CC	1085270769	ESTUPIÑAN CHRISTIAN																		230301	30	$6,950,000	$1,181,600	EPS005	30	$6,950,000	$278,000	CCF14	30	$6,950,000	$278,000	14-25	30	$6,950,000	$483,800	30	$0	$0	Si	$2,221,400
4	CC	10316935	HOYOS CARLOS																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	1061784737	MAÑUNGA DANIEL																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
6	CC	25299410	MENESES ANA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
7	CC	1085311045	ORDOÑEZ JHON																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
8	CC	1058973435	ORDOÑEZ JUAN																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
9	CC	1061800536	PEREZ SONIA																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPSIC3	30	$3,800,000	$152,000	CCF14	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
10	CC	1005874974	SANCHEZ KEREN																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF14	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
11	CC	1061757234	SANCHEZ YILMAR																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total	**Afiliados(11)**																						$39,550,000	$6,452,600			$39,550,000	$1,582,000			$39,550,000	$1,582,000			$39,550,000	$2,752,800		$0	$0		$12,369,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAUCA POPAYAN 2	CALLE 17 10 16	POPAYAN-CAUCA	2650221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	97798472	9454859981	E	2023/08/14	2023/08/11	BANCOLOMBIA	0	$12,369,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$6,452,600	$0	$0	$6,452,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$5,652,600	$0	$0	$5,652,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$2,752,800	$0	$0	$2,752,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	11	$2,752,800	$0	$0	$2,752,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,582,000	$0	$0	$1,582,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	11	$1,582,000	$0	$0	$1,582,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$1,582,000	$0	$0	$1,582,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$152,000	$0	$0	$152,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$220,000	$0	$0	$220,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$232,000	$0	$0	$232,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$898,000	$0	$0	$898,000
TOTAL				11	$12,369,400	$0	$0	$12,369,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 803	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7460535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	121169723	9455442609	Y	2023/08/14	2023/08/25	BANCO DE OCCIDENTE	11	$2,501,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S. (8 Afiliados)																						$5,380,000	$860,800			$5,380,000	$672,500			$0	$0			$13,470,000		$937,900		$0	$0		$2,471,200
Centro de Trabajo: PROFESIONAL (8 Afiliados)																						$5,380,000	$860,800			$5,380,000	$672,500			$0	$0			$13,470,000		$937,900		$0	$0		$2,471,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						$5,380,000	$860,800			$5,380,000	$672,500			$0	$0			$13,470,000		$937,900		$0	$0		$2,471,200
1	CC	18143933	ALVAREZ JORGE																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	0	$0	$0	No	$709,200
2	CC	79334503	CAMARGO MAURICIO									X									230301	30	$3,380,000	$540,800	EPS008	30	$3,380,000	$422,500		0	$0	$0	14-25	30	$3,380,000	6.960%	$235,300	0	$0	$0	No	$1,198,600
3	CC	75094590	ELORZA YOVANY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	46377990	GARCIA ANDREA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	52741626	GUEVARA YULY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
6	CC	3880125	MARTINEZ MARTIN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$2,250,000	6.960%	$156,600	0	$0	$0	No	$156,600
7	CC	9522977	PEREZ FRANCISCO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	0	$0	$0	No	$83,600
8	CC	1015406435	PRIETO CINDY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total			**Afiliados(8)**																				$5,380,000	$860,800			$5,380,000	$672,500			$0	$0			$13,470,000		$937,900		$0	$0		$2,471,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 803	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7460535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	121169723	9455442609	Y	2023/08/14	2023/08/25	BANCO DE OCCIDENTE	11	$2,501,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$860,800	$10,700	$0	$871,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$540,800	$6,700	$0	$547,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$4,000	$0	$324,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$937,900	$11,600	$0	$949,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$161,600	$2,000	$0	$163,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	6	$776,300	$9,600	$0	$785,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$672,500	$8,400	$0	$680,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$422,500	$5,300	$0	$427,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$3,100	$0	$253,100
TOTAL				**8**	**$2,471,200**	**$30,700**	**$0**	**$2,501,900**

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


Yo, ROSA MARIA CORDERO CELIS, identificada con cédula de ciudadanía No.53.155.174 de la Uvita Boyacá, en mi condición de Representante Legal de la empresa CONSULTORES DONOVAN SAS identificada con NIT No. 900644351-9, certifico el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con las vinculación, al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la normativa vigente, correspondientes al periodo de 1 de julio al 31 de julio de 2023.

Dada en Bogotá, el once (11) del mes de agosto de 2023.

FIRMA
ROSA MARIA CORDERO CELIS
C.C 53.155.174 de Boyacá
Representante Legal

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

El Supervisor Técnico del Contrato No 1100 de 2022 certifica que, de acuerdo a la verificación de la documentación remitida por la Interventoría CONSULTORES DONOVAN SAS cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9", ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio de Aprendizaje SENA, correspondientes al periodo de 1 de julio al 31 de julio de 2023.



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor Técnico del Contrato
Matricula No. 19202-79853 CAU

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14902136051

(415)7707212489984(8020) 000001490213605 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 4 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSULTORES DONOVAN S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 17 10 16 OF 803

42. Correo electrónico lmartinez@arenasingenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 6 5 0 2 2 1	3 1 0 7 9 0 1 2 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 3 0 8 1 3	7 1 2 0	2 0 1 3 0 8 1 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 13 / 10 : 32: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CORDERO CELIS ROSA MARIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RE: Contrato 1100 de 2022, Consultores Donovan S. A. S. . Anexo 2 para trámite actas de costos 8 de jul-23

Juan Carlos Suarez Lozano
Lun 11/09/2023 12:46
Para:Oscar Ruiz Santos <oruiz@invias.gov.co>

Buenas noches,

De acuerdo con los soportes remitidos y la información suministrada en el formato de seguimiento al pago de profesionales los cuales están resaltados en MAGENTA a continuación, correspondientes al contrato de interventoría No. 1100 de 2022 del mes de julio de 2023, no presentan incongruencias, no hay mayor dedicación, ni excesos en el pago, por lo cual y de acuerdo con la base de datos el acta SI puede ser tramitada.

GESTOR	Oscar Ruiz Santos	
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Vías Regionales	
EMPRESA INTERVENTORA	Consultores Donovan S. A. S.	**NIT:** 901.551.240-3
CORTE DEL PAGO	**1 a 31 de julio de 2023**	
FECHA DEL PRESENTE REPORTE	08 de septiembre de 2023	

Nombres y Apellidos profesionales/especialistas pagados	No. Cédula de Ciudadanía	Cargo que desempeña en el Contrato de Interventoría	% Dedicación (hombre - mes)
Christian Camilo Estupiñan Santacruz	1.085.270.769	Director de Interventoría	100%
Paola Fernanda Erazo Rodriguez	1.085.289.652	Ingeniera Residente de Interventoría 1	100%
Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	1.061.784.737	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	100%
Yilmar Rene Sanchez Bolaños	1.061.757.234	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	100%
Jhon Edison Ordoñez Toro	1.085.311.045	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	100%
Mauricio Hernan Camargo Chavez	79.334.503	Especialista en Geología y/o Geotecnia	26%
Mauricio Hernan Camargo Chavez	79.334.503	Especialista en Pavimentos y/o Vías	26%
Leonel Enrique Camacho Granados	85.154.105	Profesional ambiental	100%
Sonia Constanza Perez Motta	1.061.800.536	Profesional social	100%
Keren Yireth Sánchez Meneses	1.005.874.974	Ingeniero Auxiliar Administrativo	100%

Cordialmente,

Juan Carlos Suarez Lozano
SGI-INVIAS

De: Oscar Ruiz Santos <oruiz@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 8 de septiembre de 2023 16:15
Para: Juan Carlos Suarez Lozano <jcsuarez@invias.gov.co>
Asunto: Contrato 1100 de 2022, Consultores Donovan S. A. S. . Anexo 2 para trámite actas de costos 8 de jul-23

Ingeniero buenas tardes,

Atentamente envío para los fines pertinentes el Anexo 2 para el seguimiento al pago de profesionales de la firma interventora en el contrato referido en el asunto, correspondiente al mes de julio de 2023.

Agradezco su atención,

Cordialmente,

Oscar Ruiz Santos
Subdirección de Vías Regionales
oruiz@invias.gov.co
PBX: (+57) 60 1 377 0600 ext: 1310
Calle 25G # 73b–90, C.E. Central Point

Aviso legal: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co