Municipio de
El Santuario

ACTA DE INICIO

Contrato N°	513	**Fecha:**	06 de septiembre de 2023
Entidad contratante:	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO		
Nit:	890.983.813-8.		
Contratista:	MONTAJE DE MARCA S.A		
Nit:	811.022.617-0		
1) Objeto:	MEJORAMIENTO PAISAJISTICO EN EL SENDERO ECOLÓGICO DEL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO - INFORDES		
2) Plazo:	DOS (2) MESES CONTADOS A PATIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
3) Valor:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.L ($449.048.782)		

En la fecha **14/09/2023,** se reúnen MIGUEL ÁNGEL RUIZ CANO identificado con cédula de ciudadanía N° 15.258.950 representante legal de la empresa; MONTAJE DE MARCA S.A identificada con NIT: 811.022.617-0, DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO y ELIANA MOSQUERA MARMOLEJO en calidad de SUPERVISORES y CLAUDIA MARÍA GARCÍA GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía número 21.482.345 en calidad de Directora de interventoría, con el fin de dar inicio al contrato de la referencia, en los términos establecidos en el mismo.

Para constancia firman

MIGUEL ÁNGEL RUIZ CANO Representante Legal de la empresa MONTAJE DE MARCA S.A
Contratista

DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
Coordinador de obras Públicas
Supervisor

ELIANA MOSQUERA MARMOLEJO
Subsecretaria de medio ambiente
Supervisora

CLAUDIA MARÍA GARCÍA GIRALDO
Directora de Interventoría

PROYECTÓ: MARIA SOFIA ACOSTA MUÑOZ	CARGO: COORDINADORA CONTRACTUAL OPYMA