Medellín, 14 junio de 2023

Señores
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia
Indeportes de Antioquia
Bello, Antioquia

Referencia: Contrato N° 564 de 2022 cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA.

Asunto: Acta de pago N° 2

Cordial saludo,

Por medio de la presente entregamos factura y acta de pago N°2 con sus respectivos soportes del mes de enero de 2023.

- Factura PR118
- Certificación Bancaria
- Parafiscales Proeza Ingenieria S.A.S
- Acta de pago N° 2 Interventoria
- Seguridad social enero de 2023
- Relación de profesionales
- Informe ejecutivo N° 2 Proeza Ingenieria S.A.S
- Autorización de pago Proeza Ingenieria S.A.S

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

CLAUDIA ELENA YEPES MESA
C.C. 21.549.136
Representante legal
PROEZA INGENIERIA S.A.S

PROEZA INGENIERIA S.A.S
NIT. 900779343-1
Teléfono : 4310171
CR 85 34 A 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PR118

SEÑOR(ES):	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE	**NIT:**	811007127-0	**FECHA DE FACTURA** DIA 14	MES 06	AÑO 2023	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 14	MES 06	AÑO 2023
DIRECCION:	CL 48 70 180	**TEL.:**	2602211	**HORA:** 8:22:59 a. m					
CIUDAD:	MEDELLIN	**CEL.:**		**F. VALIDACION:** 2023-06-14T08:23:11.098137Z					
ORDEN DE C:		**REMISIÓN:**		**D. REF.:**			CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días		
TRANSPORTADOR:				**PEDIDO:**			**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA		

CUFE: 71439df08edcbb4cc5f33d323c66ab3b1c38fb37a5c94c53190b078b64796d861204163a8554f3194fefc3f9d773058b

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
101	ACTA No 2. INTERVENTORÍA TECNICA, ADTIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA EN EL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA	1.00	145,909,391.60			145,909,391.60

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	145,909,391.60
DESCUENTO	
SUBTOTAL	145,909,391.60
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	27,722,784.40
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	173,632,176.

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764036417820 FECHA 20/09/2022 FECHA FINAL 20/09/2023 AUTORIZA RANGO PR77 AL PR1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%

Elaborado por Siigo yenviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo SAS NIT: 800.048.145-8

Certificado Bancario

Medellín, 05 de junio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PROEZA INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 900779343, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	29837314761	2015/02/02	ACTIVA
CUENTA CORRIENTE	29837314761	2015/02/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, **CLAUDIA ELENA YEPES MESA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 21.549.136 en mi condición de Representante Legal y **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.767.850 y tarjeta profesional TP 94835-T actuando en mi condición de contador de la compañía **PROEZA INGENIERIA S.A.S** identificado con Nit. 900.779.343-1, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Expedida en Medellín a los 14 días del mes de junio de 2023.

CLAUDIA ELENA YEPES MESA
Representante legal
C.C. 21.549.136

ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ
Contador
TP 94835-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 71.767.850
HERNANDEZ
APELLIDOS
ANDRES FELIPE
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 13-DIC-1976
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
28-MAY-1995 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-0100100-00023442-M-0071767850-20080715
0001032991A 1
2710014699



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

94835-T

ANDRES FELIPE
HERNANDEZ
C.C. 71767850
RESOLUCION INSCRIPCION 136 FECHA 2003/08/21
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

104666



FIRMA DEL TITULAR

014139

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EAA2873C2F64188C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRES FELIPE HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71767850 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 94835-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ACTA DE PAGO 2	
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA EN EL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)

Descripción	Cantidad (1)	% de Dedicación (2)	Salario (3)	Plazo (Meses) (4)	FM (5)	Valor Total ($) (1*2*3*4*5) = (6)
Director de interventoría.	1.00	100.00%	$ 8,178,390	1.00	1.96	$ 16,029,644
Residente de interventoría.	1.00	100.00%	$ 6,071,210	1.00	1.96	$ 11,899,572
Profesional ingeniero civil	1.00	100.00%	$ 6,071,210	1.00	1.96	$ 11,899,572
Profesional ingeniero civil	1.00	100.00%	$ 6,071,210	1.00	1.96	$ 11,899,572
Profesional Arquitecto	1.00	100.00%	$ 6,071,210	1.00	1.96	$ 11,899,572
Profesional ingeniero civil	1.00	100.00%	$ 5,430,660	1.00	1.96	$ 10,644,094
Profesional ingeniero electrico	1.00	100.00%	$ 5,430,660	1.00	1.96	$ 10,644,094
Profesional Ingeniero forestal.	1.00	100.00%	$ 5,430,660	1.00	1.96	$ 10,644,094
Profesional ambiental.	1.00	100.00%	$ 5,430,660	1.00	1.96	$ 10,644,094
Profesional seguridad y salud en el trabajo -SST.	1.00	100.00%	$ 5,430,660	1.00	1.96	$ 10,644,094
Tecnólogo seguridad y salud en el trabajo – SST.	1.00	100.00%	$ 3,291,610	2.00	1.96	$ 12,903,111
Profesional social	1.00	100.00%	$ 5,430,660	1.00	1.96	$ 10,644,094
Secretaria o auxiliar administrativo	1.00	100.00%	$ 2,886,800	1.00	1.91	$ 5,513,788

Descripción	Cantidad (7)	Unidad de Medida	Valor Unitario ($) (8)	Duración (9)		Valor Total ($) (7*8*9) = (10)
Muebles y dotación de oficina del proyecto.Kit de Muebles y equipos de oficina (escritorio, sillas, mesas y enseres necesarios para todo el equipo profesional)	13.00	Mes	$ 69,603.66			$ -
Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros.Kit Papeleria, Fotocopias, edición de informes, registro fotográfico, impresiones y presentaciones	1.00	Estimado	$ 290,000.00			$ -
Servicio públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).Servicios Publicos campamento	1.00	Mes	$ 1,000,000.00			$ -
Auxilio para equipos de impresión, incluye suministro de tinta, de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.Impresón de Planos record	165.00	Unidad	$ 13,600.00			$ -
Auxilio por celulares - equipo y consumo-.Comunicaciones (Radios, Celulares, Internet)	13.00	Unidad	$ 30,000.00			$ -
Comisión topográfica.Comision de Topografia (mes)	90.00	Día	$ 860,570.50			$ -
Arrendamiento de oficina.Contenedor (Con dotación y Aire acondicionado)	1.00	Mes	$ 989,700.00			$ -
Auxilio para elementos de primeros auxilios (camillas, extintores, kit de primeros auxilio, inmovilizadores, señalación preventiva y alarma de emergencia, sonora y visual).suministro Kit de primeros auxilios	1.00	Estimado	$ 2,900,000.00			$ -
Alquiler de equipos de computo.Alquiler y uso de computadores en obra incluido software legal requerido	13.00	Unidad	$ 150,101.00			$ -
Ensayos de laboratorio.Ensayos de laboratorio pavimentos y estructuras nuevas y ensayos para pamimentos y estructuras	1.00	Estimado	$ 53,500,000.00			$ -
Ensayos de laboratorio.Ensayos de laboratorio ambientales (por	1.00	Global	$ 22,500,000.00			$ -
Estudios y asesorías técnicas especializadas.Asesorias Especializadas para estructras y pavimentos existentes y/o seguimiento a las actividades de preconstructivos (por demanda)	6.00	Estimado	$ 21,000,000.00			$ -

Estudios y asesorías técnicas especializadas.Asesorias Especializadas de suelos, geotecnia y/o geología (por demanda)	1.00	Unidad	$ 12,300,000.00			$ -
Estudios y asesorías técnicas especializadas.Asesorias Especializadas sobre la construccion de la pista de automovilismo y caracteristicas especiales de elementos (por demanda)	1.00	Unidad	$ 64,500,000.00			$ -
Estudios y asesorías técnicas especializadas.Monitoreo diurno y nocturno de fauna (aves, mamiferos, anfibios y reptiles) en el area de influencia directa del proyecto, con una duración minima de cinco (5) días. Incluye todos los insumos, equipos y personal necesarios para su correcta ejecución. Incluye entrega de informe con su respectivo registro fotográfico por cada uno de los monitoreos realizados.	3.00	Unidad	$ 2,380,000.00			$ -
Estudios y asesorías técnicas especializadas.Monitoreo diurno de fauna (aves, mamiferos, anfibios y reptiles) en el Lotes 7 y 8 del Cerro Quitasol, con una duración minima de cinco (5) días. Incluye todos los insumos, equipos y personañinecesarios para su correcta ejecución. Incluye entrega de informe con su respectivo registro fotográfico por cada uno de los monitoreos realizados.	3.00	Unidad	$ 1,904,000.00			$ -
Estudios y asesorías técnicas especializadas.Monitorio fisicoquimico de la calidad para la preservacion de flora y fauna en el lago Tulio Ospina, de acuerdo con las normatividad ambiental Colombiana vigente; Decreto 703 de 2018 ART. 2.2.3.3.9.10. TRANSITORIO.	3.00	Unidad	$ 5,831,000.00			$ -
Estudios y asesorías técnicas especializadas.Monitoreo de abundancia de especies epifitas no vasculares por cada una de las zonas de Johansson en las zonas 1 y 2. Se incluye colecta de ejemplares para herbario	2.00	Unidad	$ 2,610,000.00			$ -
Estudios y asesorías técnicas especializadas.Batimetría del Lago Tulio Ospina con Topografía hasta la Corona de inundación con elaboración de estudio de cambios topográficos	1.00	Unidad	$ 21,420,000.00			$ -
Estudios y asesorías técnicas especializadas.Elaboración Plan de Contingencia a la calidad del agua y los niveles del Lago Tulio Ospina	1.00	Unidad	$ 5,355,000.00			$ -
Otro.Equipos provisionales necesarios para seguridad, circuito cerrado de tv, cámaras, entre otros.	1.00	Mes	$ 1,650,000.00			$ -
Auxilio articulos de aseo y cafeteria.Insumos para cafetería de oficina	1.00	Mes	$ 326,000.00			$ -
Otro.Suministro de baño portatil	2.00	Unidad	$ 600,000.00			$ -
Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador - SUMATORIA DE (6) = (A)						$ 145,909,392
Otros costos directos - SUMATORIA DE (10) = (B)						$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= (C)						$ 145,909,392
IVA (C * 19%) = (D)					19.00%	$ 27,722,784
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)=(E)						$ 173,632,176
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)						
COSTO TOTAL (E+ F) =(G)						**$ 173,632,176**

Nota: Dado que el contratista a la fecha presenta una facturacion del 12,53% sobre el valor total del contrato y que este depende del pago del contrato de interventoria, se relaciona en la presente acta de pago No.2 los costos directos del personal durante el mes de **ENERO** de 2022, quedando pendiente por facturar en el mes de diciembre trabajadora social , secretaria y todos los gastos reembolsables de noviembre y diciembre y enero.

CLAUDIA ELENA YEPES MESA $ 173,632,176.00

Representante legal
PROEZA INGENIERIA S.A.S

EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATO N° 564 DE 2022

MES DE ENERO 2023

CARGO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	DEDICACIÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORIA	CLAUDIA ELENA YEPES MESA	21549136	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRO DEL VALLE JARAMILLO	71788727	100%
INGENIERO CIVIL VIAS	JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ	43557339	100%
INGENIERO CIVIL PATÓLOGA	DIANA PATRICIA ARENAS MADRIGAL	43519783	100%
PROFESIONAL ARQUITECTO	DARWIN CUESTA AREIZA	16076889	100%
PROFESIONAL INGENIERO CIVIL	JOHAN DARIO RAMIREZ VASQUEZ	1022325937	100%
INGENIERO ELÉCTRICO	HENRY CANO GOMEZ	71596578	100%
INGENIERO FORESTAL	ELIANA DIAZ FRANCO	1037612363	100%
PROFESIONAL AMBIENTAL	YEYSON FERLEY LEUDO LEMUS	71241483	100%
PROFESIONAL SST	MARIA ALEJANDRA VILLA SALDARRIAGA	32191079	100%
TECNOLOGO SST	LILIANA PATRICIA AGUIRRE VILLEGAS	1152683507	100%
PROFESIONAL SOCIAL	MARTHA MILENA PEREZ CORREA	43872335	100%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LINA MARIA MESA TORRES	32229592	100%

Cordialmente,

CLAUDIA ELENA YEPES MESA
Representante legal
PROEZA INGENIERIA S.A.S

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N°34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1903690105	9446609281	E	2023/02/10	2023/02/06	BANCOLOMBIA	0	$4,362,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROEZA INGENIERIA (3 Afiliados)						$14,060,000	$2,333,600			$14,060,000	$562,400			$14,060,000	$562,400			$14,060,000	$904,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	15316130	YEPES JARAMILLO ALBERTO DE JESUS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)						$12,900,000	$2,148,000			$12,900,000	$516,000			$12,900,000	$516,000			$12,900,000	$897,900		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$12,900,000	$2,148,000			$12,900,000	$516,000			$12,900,000	$516,000			$12,900,000	$897,900		$0	$0
2	CE	794643	REYES VILLAFUERTE EDGAR EDUARDO	230201	30	$4,500,000	$720,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF04	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
3	CC	21549136	YEPES MESA CLAUDIA ELENA	230301	30	$8,400,000	$1,428,000	EPS010	30	$8,400,000	$336,000	CCF04	30	$8,400,000	$336,000	14-25	30	$8,400,000	$584,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$14,060,000	$2,333,600			$14,060,000	$562,400			$14,060,000	$562,400			$14,060,000	$904,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N°34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1903690105	9446609281	E	2023/02/10	2023/02/06	BANCOLOMBIA	0	$4,362,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$2,333,600	$0	$0	$2,333,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,428,000	$0	$0	$1,428,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$0	$0	$720,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$904,000	$0	$0	$904,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$904,000	$0	$0	$904,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$562,400	$0	$0	$562,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	$562,400	$0	$0	$562,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$562,400	$0	$0	$562,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$382,400	$0	$0	$382,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				**3**	**$4,362,400**	**$0**	**$0**	**$4,362,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N°34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1903696265	9446596672	E	2023/02/10	2023/02/06	BANCOLOMBIA	0	$1,736,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROEZA INGENIERIA (1 Afiliados)						$5,430,660	$923,400			$5,430,660	$217,300			$5,430,660	$217,300			$5,430,660	$378,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$5,430,660	$923,400			$5,430,660	$217,300			$5,430,660	$217,300			$5,430,660	$378,000		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$5,430,660	$923,400			$5,430,660	$217,300			$5,430,660	$217,300			$5,430,660	$378,000		$0	$0
1	CC	32191079	VILLA SALDARRIAGA MARIA ALEJANDRA	230301	30	$5,430,660	$923,400	EPS037	30	$5,430,660	$217,300	CCF04	30	$5,430,660	$217,300	14-25	30	$5,430,660	$378,000	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$5,430,660	$923,400			$5,430,660	$217,300			$5,430,660	$217,300			$5,430,660	$378,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N°34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1903696265	9446596672	E	2023/02/10	2023/02/06	BANCOLOMBIA	0	$1,736,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$923,400	$0	$0	$923,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$923,400	$0	$0	$923,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$378,000	$0	$0	$378,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$378,000	$0	$0	$378,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,300	$0	$0	$217,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$217,300	$0	$0	$217,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,300	$0	$0	$217,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$217,300	$0	$0	$217,300
TOTAL				1	$1,736,000	$0	$0	$1,736,000

2023/02/10 02:40 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N°34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1911269871	9446785383	E	2023/02/10	2023/02/10	BANCOLOMBIA	0	$13,427,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROEZA INGENIERIA (11 Afiliados)						$43,736,924	$7,266,500			$43,736,924	$1,749,800			$43,736,924	$1,749,800			$43,736,924	$2,661,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (11 Afiliados)						$43,736,924	$7,266,500			$43,736,924	$1,749,800			$43,736,924	$1,749,800			$43,736,924	$2,661,600		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (11 Afiliados)						$43,736,924	$7,266,500			$43,736,924	$1,749,800			$43,736,924	$1,749,800			$43,736,924	$2,661,600		$0	$0
1	CC	1152683507	AGUIRRE VILLEGAS LILIANA PATRICIA	231001	30	$3,291,610	$526,700	EPS010	30	$3,291,610	$131,700	CCF04	30	$3,291,610	$131,700	14-25	30	$3,291,610	$229,100	30	$0	$0
2	CC	1001369078	ARISTIZABAL YEPES LAURA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	71596578	CANO GOMEZ HENRY DE JESUS	25-14	30	$5,430,660	$923,400	EPS002	30	$5,430,660	$217,300	CCF04	30	$5,430,660	$217,300	14-25	30	$5,430,660	$378,000	30	$0	$0
4	CC	18494409	DELGADO TOVAR JORGE MARIO	25-14	30	$5,500,000	$935,000	EPS005	30	$5,500,000	$220,000	CCF04	30	$5,500,000	$220,000	14-25	30	$5,500,000	$0	30	$0	$0
5	CC	14470930	ESTACIO MORENO LUIS ENRIQUE	230301	30	$5,000,000	$850,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF04	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
6	CC	1110495314	GUTIERREZ BORJA HELLMAN JAMITH	230301	26	$4,333,334	$693,400	EPS037	26	$4,333,334	$173,400	CCF04	26	$4,333,334	$173,400	14-25	26	$4,333,334	$301,700	26	$0	$0
7	CC	71241483	LEUDO LEMUS YEYSON FERLEY	25-14	30	$5,430,660	$923,400	EPS010	30	$5,430,660	$217,300	CCF04	30	$5,430,660	$217,300	14-25	30	$5,430,660	$378,000	30	$0	$0
8	CC	11812777	MOSQUERA IBARGUEN FREDY	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
9	CC	1000653706	PUERTA MARIN SUSANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	1022325937	RAMIREZ VASQUEZ JOHAN DARIO	230301	30	$5,430,660	$923,400	EPS010	30	$5,430,660	$217,300	CCF04	30	$5,430,660	$217,300	14-25	30	$5,430,660	$378,000	30	$0	$0
11	CC	1036606012	TORRES GARCIA DIANA CAROLINA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$43,736,924	$7,266,500			$43,736,924	$1,749,800			$43,736,924	$1,749,800			$43,736,924	$2,661,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N°34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1911269871	9446785383	E	2023/02/10	2023/02/10	BANCOLOMBIA	0	$13,427,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$7,266,500	$0	$0	$7,266,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$526,700	$0	$0	$526,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,781,800	$0	$0	$2,781,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,772,400	$0	$0	$3,772,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$2,661,600	$0	$0	$2,661,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	11	$2,661,600	$0	$0	$2,661,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,749,800	$0	$0	$1,749,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	11	$1,749,800	$0	$0	$1,749,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$1,749,800	$0	$0	$1,749,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$979,100	$0	$0	$979,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$173,400	$0	$0	$173,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$377,300	$0	$0	$377,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$220,000	$0	$0	$220,000
TOTAL				11	$13,427,700	$0	$0	$13,427,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N°34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1911298645	9446786030	E	2023/02/10	2023/02/10	BANCOLOMBIA	0	$13,304,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROEZA INGENIERIA (10 Afiliados)						$42,672,960	$7,179,900			$42,672,960	$1,707,300			$42,672,960	$1,707,300			$42,672,960	$2,709,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$4,046,800	$647,500			$4,046,800	$161,900			$4,046,800	$161,900			$4,046,800	$21,200		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$4,046,800	$647,500			$4,046,800	$161,900			$4,046,800	$161,900			$4,046,800	$21,200		$0	$0
1	CC	71767850	HERNANDEZ ANDRES FELIPE	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	32229592	MESA TORRES LINA MARIA	230201	30	$2,886,800	$461,900	EPS010	30	$2,886,800	$115,500	CCF04	30	$2,886,800	$115,500	14-25	30	$2,886,800	$15,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (8 Afiliados)						$38,626,160	$6,532,400			$38,626,160	$1,545,400			$38,626,160	$1,545,400			$38,626,160	$2,688,700		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)						$38,626,160	$6,532,400			$38,626,160	$1,545,400			$38,626,160	$1,545,400			$38,626,160	$2,688,700		$0	$0
3	CC	43557339	ALVAREZ SUAREZ JUANA DEL PILAR	25-14	30	$6,071,210	$1,032,200	EPS010	30	$6,071,210	$242,900	CCF04	30	$6,071,210	$242,900	14-25	30	$6,071,210	$422,600	30	$0	$0
4	CC	1152714743	ARANGO TOBON SERGIO ANDRES	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
5	CC	43519783	ARENAS MADRIGAL DIANA PATRICIA	25-14	30	$6,071,210	$1,032,200	EPS010	30	$6,071,210	$242,900	CCF04	30	$6,071,210	$242,900	14-25	30	$6,071,210	$422,600	30	$0	$0
6	CC	43836819	BARRERA ALVAREZ MARIA PATRICIA	230301	28	$1,680,000	$268,800	EPS010	28	$1,680,000	$67,200	CCF04	28	$1,680,000	$67,200	14-25	28	$1,680,000	$117,000	28	$0	$0
7	CC	16076889	CUESTA AREIZA DARWIN	230301	30	$6,071,210	$1,032,200	EPS005	30	$6,071,210	$242,900	CCF04	30	$6,071,210	$242,900	14-25	30	$6,071,210	$422,600	30	$0	$0
8	CC	71788727	DEL VALLE JARAMILLO OMAR ALEJANDRO	25-14	30	$6,071,210	$1,032,200	EPS037	30	$6,071,210	$242,900	CCF04	30	$6,071,210	$242,900	14-25	30	$6,071,210	$422,600	30	$0	$0
9	CC	1037612363	DIAZ FRANCO ELIANA	230201	30	$5,430,660	$923,400	EPS010	30	$5,430,660	$217,300	CCF04	30	$5,430,660	$217,300	14-25	30	$5,430,660	$378,000	30	$0	$0
10	CC	43872335	PEREZ CORREA MARTHA MILENA	25-14	30	$5,430,660	$923,400	EPS010	30	$5,430,660	$217,300	CCF04	30	$5,430,660	$217,300	14-25	30	$5,430,660	$378,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$42,672,960	$7,179,900			$42,672,960	$1,707,300			$42,672,960	$1,707,300			$42,672,960	$2,709,900		$0	$0

2023/02/10 02:57 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N°34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1911298645	9446786030	E	2023/02/10	2023/02/10	BANCOLOMBIA	0	$13,304,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$7,179,900	$0	$0	$7,179,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$4,020,000	$0	$0	$4,020,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,301,000	$0	$0	$1,301,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,858,900	$0	$0	$1,858,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$2,709,900	$0	$0	$2,709,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	10	$2,709,900	$0	$0	$2,709,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,707,300	$0	$0	$1,707,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	$1,707,300	$0	$0	$1,707,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,707,300	$0	$0	$1,707,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$1,221,500	$0	$0	$1,221,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$242,900	$0	$0	$242,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$242,900	$0	$0	$242,900
TOTAL				**10**	**$13,304,400**	**$0**	**$0**	**$13,304,400**

INFORME EJECUTIVO
ACTA PARCIAL N°2

CONTRATO DE OBRA No. 553 DE 2022

"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA"



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES – INDEPORTES ANTIOQUIA

INTERVENTORÍA:
PROEZA INGENIERIA SAS

CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL LA ALPUJARRA
NIT: 901.637.673-1

El proyecto que tiene por objeto **CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA** localizado en el Departamento de Antioquia, inicio su proceso de ejecución el día 01 de noviembre de 2022, donde el **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA** es el encargado de la ejecución del proyecto y **PROEZA INGENIERA SAS** realiza la interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, social de seguridad en el trabajo y legal del proyecto

El **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA**, adjudicó y suscribió el contrato de ejecución del proyecto a la UNIÓN TEMPORAL LA ALPUJARRA compuesta por INCITECO SAS con una participación del 50% y CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES con una participación del 50% restante.

CONTROLPRESUPUESTAL PRESUPUESTO INICIAL

Según lo establecido con los diseños y especificaciones técnicas iniciales del proyecto se debería ejecutar bajo el siguiente presupuesto:

CONTRATO DE OBRA	VALOR CONTRACTUAL
553 DE 2022	$ 25.283.897.834

El contrato de obra 553-2022 suscrito entre INDEPORTES ANTIOQUIA y la UNIÓN TEMPORAL LA ALPUJARRA tiene como objetivo terminar el proyecto para tener un escenario deportivo funcional, haciendo hincapié en la necesidad de realizar un diagnóstico técnico por medio de tratamientos especializados a elementos estructurales construido, las cuales han podido sufrir algún proceso de deterioro existentes, mitigando los riesgos de daño o perdida de cada elemento existente y garantizando así la funcionalidad del parque en general.

A la fecha de presentación de este informe no se han tramitado actas de actividades extras y de mayores y menores que originen una modificación presupuestal al contrato.

FORMA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Y ADICIONES PRESUPUESTALES

En la siguiente tabla se muestran el valor del contrato inicial y la discriminación del AIU.

Además, se presentan los rubros presupuestales causados y asignados al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por INDEPORTES ANTIOQUIA, con las cuales se respaldas financieramente las actividades contratadas con la empresa contratante.

DESCRIPCIÓN	VALOR	IMPUTADOS AL RUBRO PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VALOR DEL CONTRATO INICIAL INCLUIDO AIU (27,69%)	$25.283.897.834	**3.43.4301.64.0-101124.2.3.2.02.02.005.16** **3.43.4301.64.4-101124.2.3.2.02.02.005.11** **Certificación de vigencias futuras**	628 de 28 de Junio de 2022 628 628 de 28 de junio de 2022 01 del 23 de junio de 2022

Tabla 2 - Imputación de rubros presupuestales y certificados de disponibilidad INDEPORTES ANTIOQUIA - Valores del contrato inicial y las adiciones asignadas

ESTADO DE LAS ACTAS DE PAGO PARCIALES Y BALANCE PRESUPUESTAL Vs INVERSION

En la tabla No.3 se expone en detalle de los pagos de las actas parciales presentadas por El Contratista. El valor de amortización de anticipo por acta con sus respectivos porcentajes equivalentes.

PAGO PARCIAL	VALOR ACTA ACTUAL	% VAA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO PAGADO	ESTADO DEL ACTA
Acta de cobro parcial N°1	$883.532.603	3,49%	$132.529.891	$751.002.713	PAGADA
Acta de cobro parcial N°2	$2.284.480.434	9,04%	$342.672.065	$1.941.808.369	POR PAGAR

Tabla 3 – Relación de actas de cobro parcial presentadas a INDEPORTES ANTIOQUIA para pago.

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO

Teniendo en cuenta el valor actual del contrato es de $25.283.897.834 (Este valor incluye A.U. 27.69%) al corte del mes de febrero se tiene un valor total pagado en actas parciales de **TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES TRECE MIL TREINTA Y SIETE PESOS ML ($3.168.013.037**) que corresponde al 12,53% de avance financiero.

Además, el saldo por pagar y ejecutar es de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS** ($22.115.884.797) que corresponde al 87,47% al corte financiero.

ACTIVIDADES GENERALES REALIZADAS EN OBRA

Las actividades adelantadas en la presente acta parcial No 1 de obra corresponden a:

1	Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución
6	Suministro, colocación, transporte, conformación y compactación de sub-base granular; Compactado al 98% del ensayo del proctor modificado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución
18	Suministro e instalacion de anclajes epoxicos para elementos no estructurales, en diametros de 3/8" y 1/2"; incluye perforacion, limpieza, colocacion acero de refuerzo y anclaje epoxico según normas NSR-10
35	Suministro e instalacion tuberia pvc 2" sanitaria. (Negras-lluvias-ventilacion)
36	Suministro e instalacion tuberia pvc 3" sanitaria. (Negras-lluvias-ventilacion)
37	Suministro e instalacion tuberia pvc 4" sanitaria. (Negras-lluvias-ventilacion)
39	Suministro e instalacion tuberia pvc 8" sanitaria. (Negras-lluvias-ventilacion)
41	Salidas tuberia pvc 2" sanitaria (Incluye sifones donde se requiera)
42	Salidas tuberia pvc 3" sanitaria (Incluye sifones donde se requiera)
43	Salidas tuberia pvc 4" sanitaria (Incluye sifones donde se requiera)
44	Suministro e instalacion tuberia pvc 1/2" Psi. Agua fria
45	Suministro e instalacion tuberia pvc 3/4" Psi. Agua fria
46	Suministro e instalacion tuberia pvc 1" Psi. Agua fria
47	Suministro e instalacion tuberia pvc 1.1/4" Psi. Agua fria
48	Suministro e instalacion tuberia pvc 1.1/2" Psi. Agua fria
50	Salidas tuberia pvc 1/2" Psi. Agua fria incluye todos los materiales necesarios para su instalacion
58	Suministro y colocación abrazadera tipo Pera 2" incluye todos los materiales necesarios para su instalación
59	Suministro y colocación abrazadera tipo Pera 3" incluye todos los materiales necesarios para su instalación

60	Suministro y colocación abrazadera tipo Pera 4" incluye todos los materiales necesarios para su instalación
131	Demolicion para pilas y muros pantalla entre pilas, incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecucion
132	De 0.0 a 2.0 m.
141	EXCAVACIÓN PARA RASANTE, en material heterogéneo, con piedras hasta 0.35 m. cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales.
142	Construccion de ANILLOS PARA PILAS, en concreto en obra de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm. Incluye formaleta de madera, molinetes y todos los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion
145	Construccion de PANTALLAS INTERMEDIAS entre pilas en concreto premezclado de 28Mpa, Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, incluye transporte interno. El acero de refuerzo se paga en su item correspondiente.
146	Colocación ANCLAJES EPÓXICOS (HIT-HY 200) en anclajes en pilas para pantallas intermedias. Perforaciones de hasta 20 cm con varillas N°4 N°5. Incluye perforacion con taladro e instalacion. (Unidades de anclaje requeridas)
147	Suministro, transporte y colocacion de Acero de Refuerzo FY=420 Mpa (Grado 60) y todos los demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento
151	Construccion de DADO de ANCLAJE en concreto de fc = 28 Mpa (Seccion promedio 0.35m x 0.40m x 0.20m); incluye platina de acero A36 de 200mm x 200mm en E=1/2" + 4 pernos de Ø 1/2" ASTM F1554 G36, anclaje HILTE HIT-RE-500, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento
156	Construcción de PLACA DE CONTRAPISO en concreto premezclado plástico de 3.000 psi E:0.15M, acabado pulido con allanadora mecanica, adicionado con endurecedor superficial de cuarzo; incluye corte de juntas 6mm a 1/3 de espesor en profundidad y tratamiento de juntas con Sellante monocomponente de poliuretano semi-auto nivelante para uso sobre concreto o similar y todos los elementos requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento

157	Concreto de 21 Mpa para ESCALERAS AEREAS, incluye biseles, acabado a la vista: 1. mediante lavado de toda la superficie de la huella para antideslizante, (excepto biseles) 2. contrahuella y laterales en formaleta súper T. El acero se paga en su respectivo ítem.
165	Suministro e instalacion de Anclajes Epoxicos para E.N.E en diametros de 3/8" y 1/2"; incluye perforacion, limpieza, colocacion acero de refuerzo y anclaje epoxico según normas NSR-10
250	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecucion
254	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.
257	CORTE MECANICO, CARGUE y BOTADA de tierra con volqueta en botadero oficial (hasta 5km), su medida será en sitio. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion.
261	Suministro, transporte y compactación de pedraplen ART 221 INV 2013 , incluye transporte hasta 5 Km y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
262	Transporte en volqueta m3-km
271	Suministro, transporte y colocacion de Acero de Refuerzo FY=420 Mpa (Grado 60) y todos los demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento
274	Suministro e instalación canal prefabricado en concreto polimérico tipo MONOBLOCK RD150 10.0 o similar, con dimensiones externas de 21cm x 38cm. Incluye excavacion, conformación del terreno y dado de concreto de 1 x0,3x0,15 m para fijación de monoblock.
282	Suministro, transporte e instalación de medio codo PVC-S 8", para desague de monoblock

285	Unidad de registro para canal monoblock, tipo RD150V 10.1 "F" o similar registro 50 cm natural, para pistas de automovilismo. Incluye excavacion, conformación del terreno y dado de concreto de 0,5 x0,3x0,15 m para fijación de monoblock de registro.
287	Excavación manual o mecanica común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y Botada de tierra, Aguas Lluvias y agua Residual. Hasta 5 km
289	Suministro, transporte y colocación de Geotextil NT 2500. incluye todos los elementos para su correcta ejecucion y funcionamiento
295	Excavación manual o mecanica común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye Botada de tierra, Aguas Lluvias y agua Residual
297	Suministro, transporte de Cama en Triturado de 25 cm aproximadamente. Cantera triturado hasta 5km
298	Llenos compactados con material de Préstamo (Limo o arenilla al 95% Proctor). Incluye todos los elementos para su correcta ejecución y funcionamiento. Cantera hasta 5km
306	Excavación manual o mecánica común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y botada de tierra, Aguas Lluvias y agua Residual
307	Localización y Replanteo de redes, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución
309	Llenos compactados con material de Préstamo (Limo o arenilla al 95% Proctor). Incluye todos los elementos para su correcta ejecución y funcionamiento. Cantera hasta 5km
310	Suministro, transporte e instalación de tubería de diámetro 90 mm PEAD PN16
318	Suministro, transporte e instalación de cinta de señalización advertencia redes de acueducto. Ancho 19 cms calibre 4.5
320	Suministro, colocación, conformacion y compactacion de SUB BASE GRANULAR de máximo Ø 2½"; Compactado al 98% del ensayo del proctor modificado para vias ART 320 INV 2013. incluye transporte Y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion. Cantera hasta 5 km

321	Suministro, colocacion, conformacion y compactacion de BASE GRANULAR de máximo Ø 1½"; Compactado al 98% del ensayo del proctor modificado para vias ART 330 INV 2013 . incluye transporte Y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion. Cantera hasta 5 km
326	Suministro, transporte y colocación de GeoMALLA Bia Axial Coextruida. incluye todos los elementos para su correcta ejecucion y funcionamiento
327	Perfilación de subrasante. Incluye escarificación, nivelación y compactación de la superficie.
505	Roceria y desmonte; incluye ahuyentamiento de fauna, chipeado y transporte de chipper.
508	Suministro, transporte y siembra de cerco vivo. Incluye: arbustos (petreas), plantas ornamentales (curazao, tango arbustivo e ixoras), tierra abonada, fertilizantes, hidrorretenedor, plateo, excavacion u hoyado, dos (2) tutores por arbusto y todo lo necesario para la correcta siembra. Los arbustos deben estar georeferenciados e ingresados al sistema SAU
510	Mantenimiento de arboles de trasplante: control fitosanitario, plateo, podas de mantenimiento, fertilización con insumo orgánico y marcación con cinta biodegradable. Incluye georeferenciación e ingreso al sistema SAU.

INFORME DE INVERSION DEL ANTICIPO

El anticipo inicial fue del 15% que correspondiente a **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS** ($3.792.584.675). En el acta No.2 se realizó la amortización equivalente al mismo porcentaje de anticipo sobre el valor total de acta, correspondiente a $342.672.065

BALANCE DEL ANTICIPO

Durante el mes de febrero el contratista presentó a la interventoría para aprobación un total de 25 órdenes de giro para el suministro de materiales, pago a subcontratistas y pago de servicios de laboratorio. En resumen, las 25 órdenes de giro se relación a continuación y suman un total de $2.214.165.548.


ID	BENEFICIARIO	VALOR RECURSOS	Transporte de materiales	Compra de materiales y accesorios	Pago a subcontratistas	Pago de vigilancia, arriendos, alquileres y servicios
2	SOLUCIONES HIDRAULICAS OB SAS	-$ 97.919.853,00			-$ 97.919.853,00	
3	INCITECO SAS	-$ 13.000.000,00				-$ 13.000.000,00
4	INCITECO SAS	-$ 50.000.000,00			-$ 50.000.000,00	
5	INCITECO SAS	-$ 329.335.653,00		-$ 329.335.653,00		
6	INCITECO SAS	-$ 61.131.834,00		-$ 61.131.834,00		
7	INCITECO SAS	-$ 29.828.628,00		-$ 29.828.628,00		
8	INCITECO SAS	-$ 14.961.785,00		-$ 14.961.785,00		
9	INCITECO SAS	-$ 10.356.789,00		-$ 10.356.789,00		
10	INCITECO SAS	-$ 3.900.000,00		-$ 3.900.000,00		
11	INCITECO SAS	-$ 53.390.000,00		-$ 53.390.000,00		
12	INCITECO SAS	-$ 18.549.063,00		-$ 18.549.063,00		
13	CARLOSFERNANDO CORDOBA AVIL	-$ 17.006.994,00		-$ 17.006.994,00		
14	INCITECO SAS	-$ 160.373.505,00		-$ 160.373.505,00		
15	INCITECO SAS	-$ 15.832.812,00		-$ 15.832.812,00		
16	PAGO A ALIATUBOS	-$ 94.480.662,00		-$ 94.480.662,00		
17	INCITECO SAS	-$ 119.734.587,00	-$ 119.734.587,00			
18	CONSERPRADOS	-$ 232.265.750,00			-$ 232.265.750,00	
19	CONSTRUCIONES EL CONDOR	-$ 149.997.408,00		-$ 149.997.408,00		
20	DINGENIEROS SAS	-$ 262.016.611,00			-$ 262.016.611,00	
21	SEBASTIAN ALEJANDRO ZAPATA	-$ 150.000.000,00	-$ 150.000.000,00			
22	GRUPO URBAELECTRICOS	-$ 157.797.786,00			-$ 157.797.786,00	
23	MEXICHEM COLOMBIA	-$ 46.125.828,00		-$ 46.125.828,00		
24	CEMEX COLOMBIA	-$ 50.000.000,00		-$ 50.000.000,00		
25	TERNIUM	-$ 76.160.000,00		-$ 76.160.000,00		

CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

El contratista realizó ajuste a la programación el día 9 de febrero de 2023 la cual fue aprobada por la interventoría y es el único instrumento para hacerle seguimiento y control a la obra.

Así mismo, la interventoría ha realizado y enviado a la entidad contratante los respectivos informes semanales reportando las actividades de obra ejecutadas por el contratista en el periodo a cobrar. A continuación, se relacionan los valores semanales de ejecución y el valor de inversión acumulada con corte a enero de 2023.

Reporte a 28 de Febrero

	Avance de Obra Físico		Avance Financiero		Avance en Tiempo (días)	
	% Proyectado	21.51%	% Proyectado	18.19%	Plazo	300
	% Ejecutado	13.21%	% Ejecutado	8.88%	Transcurridos	128
Avance a fecha de corte	61%				43%	

Registro Fotográfico		
	Instalación de muros de mampostería en bloques de arcilla de 12x20x40	
	Aplicación de revoque en muros de mampostería en bloque de arcilla 12x20x40	
	Instalación de varas de acero corrugadas para canal c1	
	Construcción de rampa de accesor graderías dirección sur.	
	Vaciado de concreto para pantallas de contención.	
	Instalación de red hisdrosanitaria interna.	
	Instalación y compactación de sub base granular	
	Soldadura de red de provisional de cobre.	

Cordialmente,

CLAUDIA ELENA YEPES MESA
Representante Legal
PROEZA INGENIERIA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 564 DE 2022

OBJETIVO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA

Medellín, 8 de junio 2023 INTPMDTO-581-2022

Señores:
INDEPORTES ANTIOQUIA
Atte:/ **ADRIANA VALENCIA**
Supervisora
Email: lvalencia@indeportesantioquia.gov.com.co

Referencia: Contrato No.553 de 2022 cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA".

Asunto: Certificación de pago.

Cordial Saludo

Por parte de esta interventoría se certifica que después de la respectiva revisión de las memorias de cálculo y todos los soportes correspondientes la UT ALPUJARRA cumple con la condición contractual presentar el acta # 3, con los siguientes valores:

Acta # 3	$ 1.789.034.272

De acuerdo a lo anterior se autoriza el desembolso de las actas correspondientes en las condiciones contractuales.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

CLAUDIA ELENA YEPES MESA
Representante Legal
PROEZA INGENIERIA S.A.S