INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	002			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	07/06/2023	Hasta:	05/09/2023

FECHA DE ELABORACIÓN	*15*	de	*09*	de	*2023*

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO _x__	NÚMERO: MC-009	2023		
CONVENIO ___	FECHA DEL CONTRATO:	27	04	2023
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REPARACIÓN Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR Y LA MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA.				
DEPENDENCIA:	Secretaria de Planeación Infraestructura y S.P.D			
CONTRATISTA	NOMBRE:	AUTOCENTRO WILLIAMS S.A.S		
	NIT	900.192.829-6		
VALOR [$]:	INICIAL	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTICINCO PESOS M/L ($ 28.138.025)		
	ADICIONES			
PLAZO:	INICIAL	CIEN (100) DÍAS		
PRORROGA 1		TREINTA (30) ÍAS		
FECHA FINAL		05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA ACTA DE INICIO *[dd-mm-aaaa]*:		27	04	2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	00094		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	28	04	2023

SUPERVISOR	NOMBRE:	VERONICA ELIZABETH CESPEDES MUÑOZ

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:

Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

Se anexa CUENTA DE COBRO (facturas), informe de Supervisión y certificados firmados por el supervisor del contrato.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor establecido en este contrato contra factura, recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa presentación de las facturas o cuentas de cobro, en todo caso el valor de la factura o cuenta de cobro será igual a la cantidad de suministros y actividades entregadas y multiplicadas por el valor unitario contenido en la propuesta que hace parte integral del presente contrato. EL MUNICIPIO cancelará al CONTRATISTA, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la radicación de los documentos exigidos, siempre y cuando no se presente glosas por parte del Municipio sobre el particular. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos señalados en la presente cláusula

quedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Contrato Original	$28.138.025	------	2.1.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009		------	0%
Adiciones	$0	$0		$0	------	------
Anticipos	$0	$0	----	$0	-----	------
Pago No.1	$28.138.025	$17.429.525	2.1.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009	$ 10.708.500	06/06/2023	61.94%
Pago No.2	$28.138.025	$10.708.500	2.1.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009	$ 0	15/09/2023	38.06%
TOTAL, PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						0%

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VALOR A PAGAR: Según lo estipulado en la FORMA DE PAGO, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al Contratista, correspondiente a la suma **DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINENTOS PESOS M/L ($10.708.500)** relacionado en el Pago No. 02 de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.


4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Gómez Plata, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia, en consecuencia, se autoriza el pago solicitado en la cuenta de cobro por parte del contratista.

Estado porcentual de contrato número MC-009-2023

Porcentaje de ejecución del contrato	**100%**
Porcentaje por ejecutar	**0%**

Para constancia, se firma el presente informe:



VERÓNICA ELIZABETH CESPEDES MUÑOZ
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor.