GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 14 de enero de 2021	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Página 1 de 4

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: __X____ PARCIAL: _____ No.: _____				
X CONTRATO DE: / _ CONVENIO DE:	CONSULTORIA	Nº:	1101	AÑO:	2022

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	NELSON ENRIQUE PAREJA LÓPEZ		
	NIT O CC:	76´285.472 BALBOA CAUCA		
	DIRECCIÒN:	Calle 18 No. 6 – 78, oficina. 103, Edificio Prada	TEL:	3137294822
	CIUDAD:	POPAYAN		
	REPR. LEGAL:	NA		
	C.C. No.:	NA		
OBJETO:	"CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 2 KM DE LA VIA GARZÓN – RECREO, CÓDIGO 45HL03, RED DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2,231 - Fecha: 1-ABRIL-2022			
CUENTA BANCARIA	No. 065-174840-06 Banco: BANCOLOMBIA Tipo de cuenta: CUENTA DE AHORROS			
VALOR INICIAL:	$ 40´691.162,00			
	Valor en Letras: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE:	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº 1	$ -----		
	Nº 2	$ -----		
	Nº 3	$ -----		

VALOR TOTAL	**$ 40´691.162,00**		
PLAZO INICIAL:	**QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO ~~SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.~~**		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº 1**		
	Nº 2		
	Nº 3		
FECHA DE INICIO:	**08/06/2022**		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº 1**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº 2	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº 3	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº 4	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN:	22/06/2022		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	28/12/2022		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 08 de junio al 22 de junio de 2022		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISORA SVI.	
	NOMBRE:	**NELSON ENRIQUE PAREJA LÓPEZ**	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**ELIANA PAOLA CONDE GUTIÉRREZ**	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	30-03-2022		$ 40.691.162,00	$ 40.691.162,00
2. ACTA FINAL	28-12-2022	$ 40.691.162,00		$ 0,00
TOTAL		$ 40.691.162,00	$ 40.691.162,00	$ 0,00

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el Ing. NELSON ENRIQUE PAREJA en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes		Valor
Planilla 9444751933 Correspondiente al mes de junio-2022	Salud	12,5%	$206.900
	ARL	6,69%	$359.800
	CCF		$206.800
	PENSIÓN	16%	$827.000

CERTIFICACIÓN DE PAGOS:	Fecha de elaboración: Quien suscribe: _____N.A._____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato..
2. Que en ejecución del contrato se autoriza el pago del **ACTA FINAL**, por valor de **CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($ 40 691.162,00) M/CTE.**

3. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Final.

ELIANA PAOLA CONDE GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

NELSON ENRIQUE PAREJA LÓPEZ
CONTRATISTA

BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SVI
SUPERVISORA

Revisión Administrativa

Katherine Valenzuela Arpio
Técnico Operativo S.V.

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTÒN INTEGRADO	Código : DAC-P-1110-F-07 Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012
	FORMATO: ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 1
		Pagina 1 de 1

ACTA FINAL

CONTRATO DE:	CONSULTORIA	Nº:	1101	AÑO:	2022			VALOR CONTRATO:	$ 40,691,162.00
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	FINAL	HOJA	1	DE	1	PLAZO	PLAZO ADICIONAL	ADICIONAL
CONTRATISTA:	NELSON ENRIQUE PAREJA LÓPEZ	FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO					
SUPERVISORA:	BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO		28	12	2022					0.00
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÒN / REINICIO	OBJETO:	CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 2 KM DE LA VIA GARZÓN – RECREO, CÓDIGO 45HL03, RED DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA					15 DIAS	0	V.R. TOTAL
08/jun/2022	Nº 1 DD/MM/AA DD/MM/AA Nº 2 DD/MM/AA DD/MM/AA Nº 3 DD/MM/AA DD/MM/AA									40,691,162.00

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				PRESENTE ACTA			
CANT	DESCRIPCION	SALARIO Y/O JORNAL MENSUAL	% PARTICIPACION	TIEMPO DE EJECUCION MES	VALOR PARCIAL	SALARIO Y/O JORNAL MENSUAL	% PARTICIPACION	TIEMPO DE EJECUCION MES	VALOR PARCIAL	SALARIO Y/O JORNAL MENSUAL	% PARTICIPACION	TIEMPO DE EJECUCION MES	VALOR PARCIAL
1	Ingeniero Director	$ 5,350,000.00	50%	0.25	$ 668,750.00					$ 5,350,000.00	50%	0.25	$ 668,750.00
1	Ingeniero de Campo	$ 4,150,000.00	100%	0.25	$ 1,037,500.00					$ 4,150,000.00	100%	0.25	$ 1,037,500.00
1	Especialista en pavimentos	$ 5,300,000.00	40%	0.25	$ 530,000.00					$ 5,300,000.00	40%	0.25	$ 530,000.00
1	Especialista en Vías(Diseño geométrico)	$ 5,300,000.00	60%	0.25	$ 795,000.00					$ 5,300,000.00	60%	0.25	$ 795,000.00
1	Especialista Ambiental	$ 5,300,000.00	30%	0.25	$ 397,500.00					$ 5,300,000.00	30%	0.25	$ 397,500.00
1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5,300,000.00	40%	0.25	$ 530,000.00					$ 5,300,000.00	40%	0.25	$ 530,000.00
1	Especialista en Geotecnia y/o Suelos	$ 5,300,000.00	60%	0.25	$ 795,000.00					$ 5,300,000.00	60%	0.25	$ 795,000.00
1	Especialista en Estructuras	$ 5,300,000.00	60%	0 25	$ 795,000.00					$ 5,300,000.00	60%	0.25	$ 795,000.00
	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO					PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO				PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO			
1	Comisión de topografía	$ 4,600,130.00	80%	0.25	$ 920,026.00					$ 4,600,130.00	80%	0.25	$ 920,026.00
1	Comisión de laboratorio	$ 3,300,000.00	80%	0.25	$ 660,000.00					$ 3,300,000.00	80%	0.25	$ 660,000.00
1	Conductor	$ 1,000,000.00	100%	0.25	$ 250,000.00					$ 1,000,000.00	100%	0.25	$ 250,000.00
1	Secretaria	$ 1,000,000.00	50%	0.25	$ 125,000.00					$ 1,000,000.00	50%	0.25	$ 125,000.00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 7,503,776.00								$ 7,503,776.00
	FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2.14								$ 2.14
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 16,058,081.00								$ 16,058,081.00

		OTROS COSTOS DIRECTOS				OTROS COSTOS DIRECTOS				OTROS COSTOS DIRECTOS			
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	Equipos de topografía (Incluye equipos y transporte)	MES	$ 3,300,000.00	0.25	$ 825,000.00					MES	$ 3,300,000.00	0.25	$ 825,000.00
2	Equipos de laboratorio (incluye equipos y Transporte)	MES	$ 5,450,000.00	0.25	$ 1,362,500.00					MES	$ 5,450,000.00	0.25	$ 1,362,500.00
3	Vehículo campero o camioneta incluye costo de operación y mantenimiento. Modelo superior a 2014	MES	$ 3,800,000.00	0.25	$ 950,000.00					MES	$ 3,800,000.00	0.25	$ 950,000.00
4	Evaluación de áreas a afectar	GLB	$ 1,150,000.00	1	$ 1,150,000.00					GLB	$ 1,150,000.00	1	$ 1,150,000.00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				$ 4,287,500.00								$ 4,287,500.00
	COSTO BASICO				$ 20,345,581.00								$ 20,345,581.00
	IVA 19%												
	COSTO TOTAL POR 1 KM				$ 20,345,581.00								$ 20,345,581.00
	CANTIDAD DE KILOMETROS				2.00								2.00
	COSTO TOTAL				$ 40,691,162.00								$ 40,691,162.00

NELSON ENRIQUE PAREJA LÓPEZ
Contratista

BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO
Supervisora

	REVISÒ	APROBÒ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76285472		NELSON ENRIQUE PAREJA LOPEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	barrio centro	POPAYAN-CAUCA	8300000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1806557212	9444751933	E	2022/07/19	2022/12/28	BANCOLOMBIA	162	$1,600,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POPAYAN (9 Afiliados)																								$4,518,750	$723,000			$4,518,750	$180,800			$4,518,750	$180,800			$4,518,750		$314,600		$0	$0		$1,399,200
Centro de Trabajo: CINCO (9 Afiliados)																								$4,518,750	$723,000			$4,518,750	$180,800			$4,518,750	$180,800			$4,518,750		$314,600		$0	$0		$1,399,200
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (9 Afiliados)																								$4,518,750	$723,000			$4,518,750	$180,800			$4,518,750	$180,800			$4,518,750		$314,600		$0	$0		$1,399,200
1	CC	1079509076	CAMPO OSPINA RAUL	X	X																	23020 1	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
2	CC	79951271	MARTINEZ BURBANO HELDER DANILO	X	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS008	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
3	CC	16779969	MUÑOZ GALLEGO JOSE ALBERTO	X	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
4	CC	10545496	NAVIA DIAZ JAIRO FRANCISCO	X	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS005	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
5	CC	10300616	OJEDA GOMEZ RICHARD CLEYDER	X	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS005	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
6	CC	41926676	PAREJA LOPEZ AMPARO	X	X																	23100 1	15	$518,750	$83,000	EPS005	15	$518,750	$20,800	CCF14	15	$518,750	$20,800	14-11	15	$518,750	6.960%	$36,200	15	$0	$0	SI	$160,800
7	CC	1083907099	QUIROGA PRADA ELIZABETH	X	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS005	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
8	CC	88220216	SANCHEZ DURAN JUAN MIGUEL	X	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS005	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
9	CC	1061743659	ZUÑIGA RIVERA ADRIAN FERNANDO	X	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	ESSC62	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
Total			**Afiliados(9)**																					$4,518,750	$723,000			$4,518,750	$180,800			$4,518,750	$180,800			$4,518,750		$314,600		$0	$0		$1,399,200

2022/12/28 02:21 PM

330

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76285472		NELSON ENRIQUE PAREJA LOPEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	barrio centro	POPAYAN-CAUCA	8300000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1836557212	9444751933	E	2022/07/19	2022/12/28	BANCOLOMBIA	162	$1,600,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$723,000	$104,000	$0	$827,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$83,000	$12,000	$0	$95,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$240,000	$34,500	$0	$274,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$320,000	$46,000	$0	$366,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$80,000	$11,500	$0	$91,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$314,600	$45,200	$0	$359,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$314,600	$45,200	$0	$359,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$180,800	$26,000	$0	$206,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	$180,800	$26,000	$0	$206,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$180,800	$26,100	$0	$206,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$20,000	$2,900	$0	$22,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$20,000	$2,900	$0	$22,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$40,000	$5,800	$0	$45,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$100,800	$14,500	$0	$115,300
TOTAL				9	$1,399,200	$201,300	$0	$1,600,500

2022/12/28 02:21 PM

334

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.86.49.127
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9444751933
Valor:	1,600,500
Período de pago:	2022-06
No Transacción (CUS):	1836557212
Fecha:	2022/12/28
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2022 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

332

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

La Unión Nariño, 19 de enero de 2021

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el(a) señor(a) **NELSON ENRIQUE PAREJA LOPEZ,** identificado(a) con C.C. **No. 76285472** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos de ahorro como se describen a continuación:

Nombre Producto	Numero Producto	Fecha de Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	**065-174840-06**	2021/01/19	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 7264426Ext 155 Oficina La Unión Nariño o en nuestras sucursales de todo el país.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
La Unión - Of. 195 La Unión Nariño
Asesor de servicios Nº 153
Cédula Nº

MARIO ARMANDO NARVAEZ CHAMORRO
ASESOR COMERCIAL MOVIL
Sucursal La Unión Nariño
Tel. 7264426 EXT: 155
Línea de atención al cliente 018000912345

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

334

NELSON ENRIQUE PAREJA LOPEZ
NIT: 76285472-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 10 CL 15N 59 ED IKONOS OF 505, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3137294822
Email. auxosorio@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764035225870 válida desde 2022-08-31 hasta 2023-02-28 rango desde NEPL5 hasta NEPL100.

Cliente:	DEPARTAMENTO DEL HUILA
NIT:	800103913
Dirección:	CR 4 CL9 SEC ESQUINA GOBERNACION, Neiva, Huila, Colombia
Teléfono:	8671300
Email:	hectorgalindo1@yahoo.com.mx
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	27/12/2022
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**NEPL18**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:52:34**
FECHA FIRMADO:	**28/12/2022 09:52:35**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	12	2022	27	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	27	CONSULTORIA	WSD	1,00	$34.194.254,00	19,00	0,00	$34.194.254,00

Notas:
CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 2 KM DE LA VIA GARZÓN - RECREO, CÓDIGO 45HL03 DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

SON: (cuarenta millones seiscientos noventa y un mil ciento sesenta y dos pesos)
CUFE: 3b20a5b19abc77b24a9b333f8ac5b114887732ef4d142a1c5cb6d292167fad48bf10125f2cd53812435de213122b2ae3

Subtotal:	$34.194.254,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$6.496.908,00
Total:	$40.691.162,00
ReteRenta:	$683.885,00
Neto Factura:	$40.007.277,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$34.194.254,00	19,00%	$6.496.908,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$34.194.253,00	2,00%	$683.885,00

Firma Digital: NTmKy9DsK1rJFE7qKAbWKwb4P1CibKcuxNLyPHEIN0By4c4lzH5T9/XwfoyUJ+ G4TfvnK1xiJBVh6BagVfyBP1kscUp3OhcyoLd2XVaIaIJnUZ0l wUiGucep6VvKo5 Ets8ZkuxgMdNewwy1EApZov93CiTw41P/9BXZO4vpaeOwnO3p7uAbnhsBSR8XqZ CqYpwJtOwkC7qeQYNWEaYqG0ays8V0Qk4zx JOUgGq9E5iC+3WmXCP0X01F8ps9yD fVg2Gsa2p01uyL2Cfwh5vHOmaF+t+YUU+EDxeytWh/ZuFhPKvD1hQ/Snf7nBhUUt hy9KwSmANlfq7lcdNLS8 ng==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena Nit. 890.930.534-0