ACTA DE PAGO PARCIAL, No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.CD/23-1167 DEL (29/06/2023) VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y 360 PLUS S.A.S.

En Yopal, Casanare, a los **dieciocho (18)** días del mes de septiembre del **2023**, se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de la Orinoquía, **MARÍA YANETH DELGADO PRECIADO** identificada con cédula de ciudadanía Nº 24.228.292, expedida en Aguazul (Casanare), Subgerente Administrativo y Financiero en calidad de supervisora y **OSCAR MEDINA GÓMEZ,** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía Nº 79.326.189, expedida en Bogotá D.C, representante legal de la empresa **360 PLUS S.A.S.** identificada con NIT 901.400.915-9, quien se denomina el contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago PARCIAL No. **001** del contrato de **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.CD/23-1167 DEL 29 DE JUNIO DE 2023,** una vez efectuada la revisión y aprobación de los soportes descritos en la forma de pago el contratista a la fecha presenta un avance en ejecución del **59.22%** del contrato y presenta el siguiente balance:

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($235.703.532), incluidos los impuestos, contribuciones y tasas que se generen.

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y USO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

MODIFICACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	CDP	FECHA	RP	FECHA	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	PAZO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO INICIAL	2023	2.4.5.01.04.001 2.4.5.02.08.006	2026	8/06/2023	2949	29/06/2023	ACTAS PARCIALES MENSUALES	7/07/2023	CUATRO (4) MESES	6/11/2023

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 235.703.532	
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 001	**DEL 07 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023**		**$ 139.581.450**
VALOR POR EJECUTAR			$ 96.122.082
SUMAS IGUALES		$ 235.703.532	$ 235.703.532

Una vez realizado el anterior balance, la supervisión manifiesta estar de acuerdo con el desarrollo y cumplimiento de las actividades ejecutadas en el contrato de contrato de prestación de servicios **No.CD/23-1167 DEL 29 DE JUNIO DE 2023** durante el periodo comprendido del 07 de julio al 31 de julio de 2023. previo las siguientes consideraciones:

1. Que a los siete (07) días del mes de Julio de 2023, las partes suscribieron acta de inicio del contrato de prestación de servicios **No.CD/23-1167 DEL 29 DE JUNIO DE 2023 por** el término de **CUATRO (04) MESES** y por valor de: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($235.703.532), incluidos los impuestos, contribuciones y tasas que se generen.

2. Que, el día 25 de agosto de 2023, se suscribió la transacción N°124 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP54 en lo ejecutado del contrato **No.CD/23-1167 DEL 29 DE JUNIO DE 2023**, en el periodo comprendido entre el del 07 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023.

3. Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión verifica y avala el cumplimiento de las obligaciones contratadas y acorde con la certificación expedida por el contador público JORGE ALEJANDRO VARGAS CORDOBA con tarjeta profesional N° 267655-T y firmada por la representante Oscar Medina Gómez Con C.C. 79.326.189, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación, en el periodo comprendido entre el 07 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023.

4. Que la profesional de apoyo a la supervisión, la profesional especializada, Ingeniera Kriss Márquez Solano, certifica el cumplimiento a la CLAUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: en las actividades, **1-12,14-17** y en las obligaciones especificas **2 y 11**del contrato en mención, durante el periodo del 07 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023, mediante certificación (305.2023-067).

El valor por pagar al contratista es: **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIETOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 139.581.450)**

El contratista manifiesta Si estar obligado a facturar de acuerdo con el Decreto 1165 de 1996, Decreto1001 de 1997 y Decreto 522 de 2003.

en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

MARIA YANETH DELGADO PRECIADO
Supervisor del Contrato

OSCAR MEDINA GÓMEZ
R/L– 360 PLUS S.A.S.
Contratista

Revisó: MARIA ZENAIDA QUINTERO MARTINEZ
Cargo: PROF. SAF

Revisó: KRISS MARQUEZ SOLANO
Cargo: Profe. Esp. GAF

Elaboro: CLAUDIA LILIANA GUTIERREZ V.
Cargo: Profesional de Apoyo GAF.

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Juridica
Serie y Subserie: CONTRATOS - Contrato De Prestación De Servicios.
Copia No. 1: Gestión Financiera – Tesoreria
Serie y Subserie COMPROBANTES CONTABLES - Comprobantes Contables De Egreso.

360 PLUS SAS
NIT 901.400.915-9
CL 16 31 30 CA 8
Tel: (608) 3108574648
Yopal - Colombia
contabilidad360plus@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. TSP 54

Señores	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.855.029-5	**Teléfono**	(608) 1	**Generación**	24/08/2023, 19:11
Dirección	Calle 15 N° 7 – 95	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	25/08/2023, 17:33
				Vencimiento	23/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	327,122.00	19 %	62,153.18	389,275.18
2	PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	327,122.00	19 %	62,153.18	389,275.18
3	DISPENSADOR DE AGUA - CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO/ POLYDENT	1.00	39,592.00	19 %	7,522.48	47,114.48
4	ELECTROBOMBA EMBOBINADO HASTA 1 HP	1.00	1,254,700.00	19 %	238,393.00	1,493,093.00
5	SELLOS MECANICOS 12-14 mm, 5/8,1 1/4, 1 1/2 DE ELECTROBOMBA	1.00	203,616.00	19 %	38,687.04	242,303.04
6	TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA A ELECTROBOMBA	1.00	238,955.00	19 %	45,401.45	284,356.45
7	RODACHINES GIRATORIOS 3 CON FRENO GTFR POLIURETANO A CARRO DE TRANSPORTE.	4.00	56,560.00	19 %	42,985.60	269,225.60
8	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
9	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
10	LOCKER - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 9 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	345,016.00	19 %	65,553.04	410,569.04
11	MESA DE NOCHE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
12	FILETEADORA-GUIA HILOS SUPERIOR E INFERIOR	1.00	150,000.00	19 %	28,500.00	178,500.00
13	FILETEADORA- CORTADOR DE CUCHILLAS	1.00	30,000.00	19 %	5,700.00	35,700.00
14	FILETEADORA-INSTALACION DE TIRO HILO Y TENSION INTEGRAL	1.00	260,176.00	19 %	49,433.44	309,609.44
15	FILETEADORA-CAMBIO DE ACEITE PARA MAQUINA PLANA, DE COSER O FILETEADRAS	1.00	31,064.00	19 %	5,902.16	36,966.16
16	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
17	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
18	CARRO DE CURACIONES-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE CURACIONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	219,500.00	19 %	41,705.00	261,205.00
19	CARRO DE CURACIONES-RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
20	CARRO DE CURACIONES-SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON EN CAUCHO DE 1x16 mm	4.00	6,300.00	19 %	4,788.00	29,988.00
21	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
22	ATRIL-RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
23	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
24	ATRIL-RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
25	CAMILLA DE TRANSPORTE- PINTURA GENERAL DE CAMA O CAMILLA, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	327,122.00	19 %	62,153.18	389,275.18

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vea en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
26	CAMILLA DE TRANSPORTE-SEGURO INTEGRAL DE BARANDA DE CAMILLA HOSPITALARIA EN ACERO INOXIDABLE	1.00	62,128.00	19 %	11,804.32	73,932.32
27	MAQUINA PLANA-PIE PRENSA TELA	1.00	180,000.00	19 %	34,200.00	214,200.00
28	MAQUINA PLANA-VERIFICACION GENERAL DE PARTES, AJUSTE DE LENGUETAS, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE MOTOR, ALINEACION DE POLEA Y CORREA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	1.00	372,769.00	19 %	70,826.11	443,595.11
29	MAQUINA PLANA-SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA 17 1/2, CB1712 ORIGINAL	1.00	282,800.00	19 %	53,732.00	336,532.00
30	MAQUINA PLANA-GUIA HILOS SUPERIOR E INFERIOR	1.00	150,000.00	19 %	28,500.00	178,500.00
31	MAQUINA PLANA-SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL LED	1.00	131,425.00	19 %	24,970.75	156,395.75
32	MAQUINA PLANA-VERIFICACION GENERAL DE PARTES, AJUSTE DE LENGUETAS, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE MOTOR, ALINEACION DE POLEA Y CORREA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	1.00	372,769.00	19 %	70,826.11	443,595.11
33	FILETEADORA-LOOPER DE PUNTADA DE SEGURIDAD	1.00	210,000.00	19 %	39,900.00	249,900.00
34	FILETEADORA-COLOCAR GANCHO, CAJA, BOBINA Y PORTA CONO	1.00	339,360.00	19 %	64,478.40	403,838.40
35	FILETEADORA-CAMBIO DE ACEITE PARA MAQUINA PLANA, DE COSER O FILETEADRAS	1.00	31,064.00	19 %	5,902.16	36,966.16
36	MAQUINA PLANA-PIE PRENSA TELA	1.00	180,000.00	19 %	34,200.00	214,200.00
37	MAQUINA PLANA-VERIFICACION GENERAL DE PARTES, AJUSTE DE LENGUETAS, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE MOTOR, ALINEACION DE POLEA Y CORREA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	1.00	372,769.00	19 %	70,826.11	443,595.11
38	FILETEADORA-GUIA HILOS SUPERIOR E INFERIOR	2.00	150,000.00	19 %	57,000.00	357,000.00
39	FILETEADORA-CAMBIO DE ACEITE PARA MAQUINA PLANA, DE COSER O FILETEADRAS	1.00	31,064.00	19 %	5,902.16	36,966.16
40	CARRO DE CURACIONES-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE CURACIONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	219,500.00	19 %	41,705.00	261,205.00
41	CARRO DE CURACIONES-RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
42	CARRO DE CURACIONES-SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON EN CAUCHO DE 1x16 mm	4.00	6,300.00	19 %	4,788.00	29,988.00
43	CARRO DE PARO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE PARO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
44	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
45	DISPENSADOR DE AGUA-FILTRO DESHIDRATADOR	1.00	93,193.00	19 %	17,706.67	110,899.67
46	DISPENSADOR DE AGUA-CAPILAR POR METROS	3.00	62,128.00	19 %	35,412.96	221,796.96
47	DISPENSADOR DE AGUA-VALVULA DE SERVICIO	1.00	73,478.00	19 %	13,960.82	87,438.82
48	DISPENSADOR DE AGUA-RECARGA DE GAS REFRIGERANTE	1.00	93,193.00	19 %	17,706.67	110,899.67
49	DISPENSADOR DE AGUA-UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/8 HP	1.00	745,348.00	19 %	141,616.12	886,964.12
50	DISPENSADOR DE AGUA-FILTRO DESHIDRATADOR	1.00	93,193.00	19 %	17,706.67	110,899.67
51	DISPENSADOR DE AGUA-CAPILAR POR METROS	3.00	62,128.00	19 %	35,412.96	221,796.96
52	DISPENSADOR DE AGUA VALVULA DE SERVICIO	1.00	73,478.00	19 %	13,960.82	87,438.82
53	DISPENSADOR DE AGUA-RECARGA DE GAS REFRIGERANTE	1.00	93,193.00	19 %	17,706.67	110,899.67
54	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
55	DISPENSADOR DE AGUA-REGISTRO DE 1/2x3/8 PCP	1.00	13,450.00	19 %	2,555.50	16,005.50
56	CHILLER-SENSOR; TEMPERATURE SENSOR, OVERMOLDED, PROFRAMMING REQUERED	2.00	2,665,033.00	19 %	1,012,712.54	6,342,778.54
57	ARCHIVADOR-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2, 3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	298,693.00	19 %	56,751.67	355,444.67

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
58	AIRE ACONDICIONADO-MOTOR DE 1/4 HP -220 V. PARA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE CAPACITOR DE MARCHA 5 MF- 370 V	1.00	1,108,576.00	19 %	210,629.44	1,319,205.44
59	CARRO DE CURACIONES-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE CURACIONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	219,500.00	19 %	41,705.00	261,205.00
60	CARRO DE CURACIONES-RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
61	ATRIL-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
62	ATRIL-RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	5.00	14,500.00	19 %	13,775.00	86,275.00
63	ATRIL-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
64	ATRIL-RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	5.00	14,500.00	19 %	13,775.00	86,275.00
65	ATRIL-RODACHINES 2 GRADO MEDICAL, CON TORNILLO 3/8 Y FRENO INDIVIDUAL	5.00	24,660.00	19 %	23,427.00	146,727.00
66	CARRO DE CURACIONES-RODACHINES 2 GRADO MEDICAL, CON TORNILLO 3/8 Y FRENO INDIVIDUAL	4.00	24,660.00	19 %	18,741.60	117,381.60
67	CARRO DE CURACIONES-RODACHINES 2 GRADO MEDICAL, CON TORNILLO 3/8 Y FRENO INDIVIDUAL	4.00	24,660.00	19 %	18,741.60	117,381.60
68	ATRIL-RODACHINES 2 GRADO MEDICAL, CON TORNILLO 3/8 Y FRENO INDIVIDUAL	5.00	24,660.00	19 %	23,427.00	146,727.00
69	ATRIL-RODACHINES 2 GRADO MEDICAL, CON TORNILLO 3/8 Y FRENO INDIVIDUAL	5.00	24,660.00	19 %	23,427.00	146,727.00
70	SILLA SECRETARIAL-SISTEMA HIDRÁULICO	1.00	135,744.00	19 %	25,791.36	161,535.36
71	COMPUTADOR-CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
72	COMPUTADOR-CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
73	ATRIL-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
74	ATRIL-RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	5.00	14,500.00	19 %	13,775.00	86,275.00
75	ATRIL-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
76	ATRIL-RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	5.00	14,500.00	19 %	13,775.00	86,275.00
77	CARRO DE CURACIONES-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE CURACIONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	219,500.00	19 %	41,705.00	261,205.00
78	CARRO DE CURACIONES-RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	4.00	14,500.00	19 %	11,020.00	69,020.00
79	SOFA CAMA - TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA CAMA, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	1,052,016.00	19 %	199,883.04	1,251,899.04
80	SOFA CAMA-BASES Y/O SOPORTE PARA SOFA SENCILLO, SOFA GRANDE, SOFA CAMA Y SOFA DE DOS O TRES PUESTOS.	6.00	6,787.00	19 %	7,737.18	48,459.18
81	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA CAMA, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	1,052,016.00	19 %	199,883.04	1,251,899.04
82	BASES Y/O SOPORTE PARA SOFA SENCILLO, SOFA GRANDE, SOFA CAMA Y SOFA DE DOS O TRES PUESTOS.	4.00	6,787.00	19 %	5,158.12	32,306.12
83	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
84	MESA PUENTE- RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	4.00	14,500.00	19 %	11,020.00	69,020.00
85	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
86	MESA PUENTE- RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	4.00	14,500.00	19 %	11,020.00	69,020.00
87	CARRO DE MEDICAMENTOS - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE MEDICAMENTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
88	CARRO DE MEDICAMENTOS-RODACHINES CON FRENO INDIVIDUAL, 3x4 MEDICAL ACTIBACTERIAL, ESPIGO DE ROSCA DE 1/2	4.00	92,000.00	19 %	69,920.00	437,920.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
89	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE PARO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
90	BOMBA SUMERGIBLE - EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	1,863,847.00	19 %	354,130.93	2,217,977.93
91	BOMBA SUMERGIBLE - RODAMIENTOS.	1.00	750,318.00	19 %	142,560.42	892,878.42
92	BOMBA SUMERGIBLE- ORINGS # 8	1.00	418,171.00	19 %	79,452.49	497,623.49
93	BOMBA SUMERGIBLE - CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA	1.00	322,589.00	19 %	61,291.91	383,880.91
94	UPS-BATERIA SECA 12V-18AH	34.00	472,174.00	19 %	3,050,244.04	19,104,160.04
95	UPS-BATERIA SECA 12V-18AH	34.00	472,174.00	19 %	3,050,244.04	19,104,160.04
96	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
97	MESA PUENTE-RODACHINES 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
98	COMPUTADOR-CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
99	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
100	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
101	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
102	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
103	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
104	NEVERA-UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/3+ HP	1.00	1,040,704.00	19 %	197,733.76	1,238,437.76
105	NEVERA - MOTOR VENTILADOR 110V	2.00	357,300.00	19 %	135,774.00	850,374.00
106	NEVERA - FILTRO DESHIDRATADOR	1.00	111,830.00	19 %	21,247.70	133,077.70
107	NEVERA - CAPILAR POR METRO	3.00	62,128.00	19 %	35,412.96	221,796.96
108	NEVERA-TUBO EN COBRE DE 1/4 X METRO	2.00	32,692.00	19 %	12,422.96	77,806.96
109	NEVERA-VALVULA DE SERVICIO	1.00	73,478.00	19 %	13,960.82	87,438.82
110	NEVERA - RECARGAS DE REFRIGERANTE	1.00	93,193.00	19 %	17,706.67	110,899.67
111	SILLA DE RUEDAS - SOPORTE EN LONA CON ESPUMA DE 50x50cm Y REFUERZO CON REATA	1.00	135,744.00	19 %	25,791.36	161,535.36
112	SILLA DE RUEDAS-TAPIZADO EN LONA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1.00	105,000.00	19 %	19,950.00	124,950.00
113	NEVERA - RECARGAS DE REFRIGERANTE	1.00	93,193.00	19 %	17,706.67	110,899.67
114	NEVERA - MOTOR VENTILADOR 110V	1.00	357,300.00	19 %	67,887.00	425,187.00
115	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
116	MESA PUENTE-RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	4.00	14,500.00	19 %	11,020.00	69,020.00
117	SOFA SENCILLO-REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	145,000.00	19 %	27,550.00	172,550.00
118	DISPENSADOR DE AGUA - LLAVE PARA DISPENSADOR DE AGUA	1.00	18,639.00	19 %	3,541.41	22,180.41
119	ATRIL-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
120	ATRIL-RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
121	ATRIL-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
122	ATRIL-RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
123	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
124	MESA PUENTE-RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	4.00	14,500.00	19 %	11,020.00	69,020.00
125	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
126	MESA PUENTE- RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	4.00	14,500.00	19 %	11,020.00	69,020.00
127	CARRO DE CURACIONES-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE CURACIONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	219,500.00	19 %	41,705.00	261,205.00
128	CARRO DE CURACIONES-RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	4.00	14,500.00	19 %	11,020.00	69,020.00
129	ATRIL-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
130	ATRIL-RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
131	ATRIL-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
132	ATRIL-RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
133	ATRIL-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
134	ATRIL-RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
135	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
136	COMPUTADOR-CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
137	COMPUTADOR-CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
138	COMPUTADOR-CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
139	COMPUTADOR-CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
140	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
141	MESA PUENTE-RODACHINES 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
142	ATRIL-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
143	ATRIL-RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
144	CAMILLA DE TRANSPORTE-PINTURA GENERAL DE CAMILLA HOSPITALARIA, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	327,122.00	19 %	62,153.18	389,275.18
145	CARRO DE CURACIONES-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE CURACIONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	219,500.00	19 %	41,705.00	261,205.00
146	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
147	MESA PUENTE-RODACHINES 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
148	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
149	MESA PUENTE-RODACHINES 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
150	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
151	MESA PUENTE-RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	4.00	14,500.00	19 %	11,020.00	69,020.00
152	SOFA SENCILLO-REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	145,000.00	19 %	27,550.00	172,550.00
153	TANQUE DE PAQUETES FRIOS-EMPAQUE PARA INCRUSTAR	3.00	24,493.00	19 %	13,961.01	87,440.01
154	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
155	ARCHIVADOR-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2, 3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	298,693.00	19 %	56,751.67	355,444.67
156	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
157	CAMA HOSPITALARIA-RODCHINES 5 ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x	4.00	230,000.00	19 %	174,800.00	1,094,800.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	55mm					
158	CAMA HOSPITALARIA-RODCHINES 5 ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm	4.00	230,000.00	19 %	174,800.00	1,094,800.00
159	CAMA HOSPITALARIA-RODCHINES 5 ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm	4.00	230,000.00	19 %	174,800.00	1,094,800.00
160	CAMA HOSPITALARIA-RODCHINES 5 ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm	4.00	230,000.00	19 %	174,800.00	1,094,800.00
161	SILLA DE RUEDAS-SUMINISTRO DE RODAMIENTO 608Z DE BALINERA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
162	SILLA DE RUEDAS-TAPIZADO EN LONA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1.00	105,000.00	19 %	19,950.00	124,950.00
163	SILLA DE RUEDAS - SOPORTE EN LONA CON ESPUMA DE 50x50cm Y REFUERZO CON REATA	1.00	135,744.00	19 %	25,791.36	161,535.36
164	VENTILADOR-SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO ECUALIZADOR PARA VENTILADOR	1.00	56,800.00	19 %	10,792.00	67,592.00
165	VENTILADOR-SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO ECUALIZADOR PARA VENTILADOR	1.00	56,800.00	19 %	10,792.00	67,592.00
166	CHILLER-ELECTROVALVULA 110-220 V DE 1 MARCA DANFOSS	1.00	4,683,512.00	19 %	889,867.28	5,573,379.28
167	CAMILLA HOSPITALARIA-PINTURA GENERAL DE CAMILLA HOSPITALARIA, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	368,500.00	19 %	70,015.00	438,515.00
168	CAMILLA HOSPITALARIA-BARANDA PLEGABLE - Z SHAPE SIDE RAIL/150 - RAL 7015 PARA CAMILLA HOSPITALARIA	2.00	869,800.00	19 %	330,524.00	2,070,124.00
169	MOTOREDUCTOR - DESMONTAJE, DESARMADO GENERAL Y CAMBIO DE RODAMIENTOS	1.00	401,576.00	19 %	76,299.44	477,875.44
170	MOTOREDUCTOR-SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA DE TRANSMISION	1.00	176,800.00	19 %	33,592.00	210,392.00
171	MOTOREDUCTOR - PINTURA GENERAL, INSTALACION Y MONTAJE ELECTRICO EN SITIO DE TRABAJO	1.00	45,248.00	19 %	8,597.12	53,845.12
172	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
173	CAMILLA HOSPITALARIA-PINTURA GENERAL DE CAMILLA HOSPITALARIA, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	368,500.00	19 %	70,015.00	438,515.00
174	CAMILLA HOSPITALARIA-BARANDA PLEGABLE - Z SHAPE SIDE RAIL/150 - RAL 7015 PARA CAMILLA HOSPITALARIA	2.00	869,800.00	19 %	330,524.00	2,070,124.00
175	MESA DE NOCHE-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
176	MESA DE NOCHE-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
177	ATRIL-PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
178	ATRIL-RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	5.00	14,500.00	19 %	13,775.00	86,275.00
179	EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	1.00	86,800.00	19 %	16,492.00	103,292.00
180	BOMBA SUMERGIBLE - EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	1,863,847.00	19 %	354,130.93	2,217,977.93
181	BOMBA SUMERGIBLE - RODAMIENTOS.	1.00	750,318.00	19 %	142,560.42	892,878.42
182	BOMBA SUMERGIBLE-CONDENSADOR DE TRABAJO	1.00	135,744.00	19 %	25,791.36	161,535.36
183	BOMBA SUMERGIBLE - CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA	1.00	322,589.00	19 %	61,291.91	383,880.91
184	DISPENSADOR DE AGUA - LLAVE PARA DISPENSADOR DE AGUA	1.00	18,639.00	19 %	3,541.41	22,180.41
185	DISPENSADOR DE AGUA-REGISTRO DE 1/2x3/8 PCP	1.00	13,450.00	19 %	2,555.50	16,005.50
186	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
187	SILLA SECRETARIAL- SISTEMA HIDRAULICO	1.00	135,744.00	19 %	25,791.36	161,535.36
188	CAMILLA HOSPITALARIA- PINTURA GENERAL DE CAMILLA HOSPITALARIA, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	368,500.00	19 %	70,015.00	438,515.00
189	CAMILLA HOSPITALARIA- BARANDA PLEGABLE - Z SHAPE SIDE RAIL/150 - RAL 7015 PARA CAMILLA HOSPITALARIA	2.00	869,800.00	19 %	330,524.00	2,070,124.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
190	MOTOR MANEJADORAS- EMBOBINADO ENTRE 10-15 HP	1.00	2,485,129.00	19 %	472,174.51	2,957,303.51
191	MOTOR MANEJADORAS- RODAMIENTOS. 1-10 HP	1.00	573,491.00	19 %	108,963.29	682,454.29
192	MOTOR MANEJADORAS- LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1.00	332,147.00	19 %	63,107.93	395,254.93
193	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
194	MESA PUENTE-RODACHINES 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
195	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
196	MESA PUENTE-RODACHINES 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
197	MESA DE NOCHE- PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
198	MESA DE NOCHE- PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
199	CONGELADOR- UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1 HP	1.00	2,252,148.00	19 %	427,908.12	2,680,056.12
200	CONGELADOR - FILTRO DESHIDRATADOR	1.00	93,193.00	19 %	17,706.67	110,899.67
201	CONGELADOR - MOTOR VENTILADOR 220V	2.00	561,544.00	19 %	213,386.72	1,336,474.72
202	CONGELADOR- TUBO EN COBRE DE 1/4 X 1 METRO	2.00	32,692.00	19 %	12,422.96	77,806.96
203	CONGELADOR - CAPILAR POR METRO	3.00	62,128.00	19 %	35,412.96	221,796.96
204	CONGELADOR - RECARGA DE REFRIGERANTE	2.00	93,192.00	19 %	35,412.96	221,796.96
205	CONGELADOR - CONTACTOR 40 AMP 2 POLOS 220V	1.00	107,464.00	19 %	20,418.16	127,882.16
206	CONGELADOR- VALVULA DE SERVICIO	1.00	73,478.00	19 %	13,960.82	87,438.82
207	CONGELADOR- PERILLA ON/OFF	1.00	149,347.00	19 %	28,375.93	177,722.93
208	DIVAN - TAPIZADO INTEGRAL EN CORDOBAN INCLUYE ESPUMA	1.00	497,026.00	19 %	94,434.94	591,460.94
209	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
210	MESA PUENTE- RODACHINES 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
211	TELEVISOR- MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL, REALIZAR REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO, VERIFICACION Y/O REPARACIÓN DE TARJETA LED, VERIFICACIÓN GENERAL DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. PUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.00	507,779.00	19 %	96,478.01	604,257.01
212	COMPUTADOR-CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
213	COMPUTADOR-CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
214	COMPUTADOR-CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
215	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
216	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
217	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
218	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
219	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
220	MESA PUENTE - RODACHINES DE 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
221	CAMA HOSPITALARIA - RODCHINES 5 ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm	4.00	230,000.00	19 %	174,800.00	1,094,800.00
222	CAMA HOSPITALARIA - RODCHINES 5 ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm	4.00	230,000.00	19 %	174,800.00	1,094,800.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
223	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
224	MESA PUENTE - RODACHINES DE 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
225	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
226	MESA PUENTE - RODACHINES 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
227	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
228	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
229	ATRIL - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
230	ATRIL - RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
231	ATRIL - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
232	ATRIL - RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	14,500.00	19 %	13,775.00	86,275.00
233	ATRIL - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
234	ATRIL - RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	14,500.00	19 %	13,775.00	86,275.00
235	ATRIL- PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
236	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
237	MESA PUENTE - RODACHINES 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
238	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
239	MESA PUENTE - RODACHINES 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
240	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
241	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
242	MESA PUENTE - RODACHINES 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
243	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
244	TELEVISOR - MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL, REALIZAR REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO, VERIFICACION Y/O REPARACIÓN DE TARJETA LED, VERIFICACIÓN GENERAL DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. PUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.00	507,779.00	19 %	96,478.01	604,257.01
245	MESA DE NOCHE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
246	COMPUTADOR - CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
247	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
248	MESA PUENTE - RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	4.00	14,500.00	19 %	11,020.00	69,020.00
249	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
250	MESA PUENTE - RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	4.00	14,500.00	19 %	11,020.00	69,020.00
251	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
252	MESA PUENTE - RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	4.00	14,500.00	19 %	11,020.00	69,020.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
253	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
254	ATRIL - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
255	ATRIL - RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	5.00	14,500.00	19 %	13,775.00	86,275.00
256	ATRIL - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
257	ATRIL - RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	5.00	14,500.00	19 %	13,775.00	86,275.00
258	ATRIL - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
259	ATRIL - RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	5.00	14,500.00	19 %	13,775.00	86,275.00
260	ATRIL - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
261	ATRIL - RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	5.00	14,500.00	19 %	13,775.00	86,275.00
262	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
263	ATRIL - RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	5.00	14,500.00	19 %	13,775.00	86,275.00
264	NEVERA- RELE DE ARRANQUE PARA UNIDAD	1.00	29,411.00	19 %	5,588.09	34,999.09
265	NEVERA - MOTOR VENTILADOR 110V	1.00	357,300.00	19 %	67,887.00	425,187.00
266	NEVERA - RECARGAS DE REFRIGERANTE	1.00	93,193.00	19 %	17,706.67	110,899.67
267	MOTOR MANEJADORAS - EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	1,863,847.00	19 %	354,130.93	2,217,977.93
268	MOTOR MANEJADORAS - RODAMIENTOS. 1-10 HP	1.00	573,491.00	19 %	108,983.29	682,454.29
269	MOTOR MANEJADORAS- ORINGS	1.00	418,171.00	19 %	79,452.49	497,623.49
270	MOTOR MANEJADORAS- FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE DE ROTOR	1.00	509,040.00	19 %	96,717.60	605,757.60
271	MOTOR MANEJADORAS - REENCAMISADA DE TAPAS	1.00	238,955.00	19 %	45,401.45	284,356.45
272	MOTOR MANEJADORAS- LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1.00	332,147.00	19 %	63,107.93	395,254.93
273	ELECTROBOMBA - RODAMIENTOS	1.00	573,491.00	19 %	108,983.29	682,454.29
274	ELECTROBOMBA - TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA	1.00	238,955.00	19 %	45,401.45	284,356.45

Total ítems: 274

Total Bruto	117,295,336.00
IVA 19%	22,286,113.84
Total a Pagar	139,581,449.84

Valor en Letras:
Ciento treinta y nueve millones quinientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-23 por $ 139,581,449.84

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764049663486 aprobado en 20230529 prefijo TSP desde el número 49 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 10
Responsables del Impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 181b36812b5481030c5546c7d62e9ffc507f9cc752f4f21eed3820552b99c6f1c080c36e1f3086a7c7cf7ccfe222b7cf