**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO ANEXO OTROSÍ**

**No. 02 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5274951 DE 2023**

Mediante este documento se modifica el contrato CO1.PCCNTR.5274951 de 2023, así:

1. **MODIFÍQUESE** El plazo de ejecución inicial de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, así: Las partes convienen en prorrogar el plazo de ejecución en **VEINTIOCHO (28)** días calendario más, hasta el 20 de octubre de 2023, para un plazo de ejecución final de **SETENTA Y TRES (73)** DÍAS CALENDARIO, necesarios para la ejecución y cumplimiento del contrato.

**DOCUMENTOS:** Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante de la modificación No. 02 realizada al contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Justificación de modificación, a través del Informe de Supervisión de fecha 21 de septiembre de 2023. **b)** 41- 9 - 2023 – 016723 de fecha 21 de septiembre de 2023 de la Subdirección de Centro. **c)** Los demás documentos previos expedidos por el **SENA** en desarrollo del proceso para la modificación.

**RÉGIMEN LEGAL:** El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015**.**

**PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes.

**OTROSÍ No. 02:** Las demás condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico y en el presente anexo, continúan vigentes.

*Elaboró: Astrid Solanyi Gómez Cuellar, Apoyo Administrativo Contratista Gestión Contractual*

*Revisó: Emerson Manchola Medina, Abogado Contratista Gestión Contractual*

*Revisó: Lorena María Gutierrez Quintero, Coordinadoar Grupo Administrativo*