Zones, 27 de Febrero de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra

- Residentes de obra (2)
- Director de obra
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante.
- Trabajadora social
- SISO
- comisión topografica
- Residente de Interventoria
- SISO Interventoria

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Minicargadores
- Herramientas menores
- Equipos de Topografia
- Volquetas.

Actividades Realizadas:

- Se realizan actividades de Localización y replanteo
- Se levantan actas de vecindad
- Se realizan cierres viales y campañas de movilidad
- Vinculación de personal en obra

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Hatillo, 22 de febrero 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra

- Residentes de obra (2)
- Director de obra
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadores social
- SISO
- Comisión topografía
- Residente interventoría
- SISO interventoría

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Minicargadores
- Herramientas menores
- Equipos de topografía
- Volquetas

Actividades realizadas.

- Se continuan actividades de localización y replanteo.
- Se continúan con levantamiento de actas de vecindad
- Se realiza comité de obra con interventoría y la supervisión por parte de la entidad contratante.

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Mercedes, 04 de Marzo de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra :

· Residente de obra (2)	: Trabajadora social
· Director de obra	: SISO
· Inspector de obra (2)	: Comisión topográfica
· Maestro de obra (2)	: Residente interventoría
· Almacenista	: SISO interventoría
· Vigilante	

Maquinaria y equipos

· Retroexcavadora · Herramientas menores · Volquetas.
Minicargadores · Equipos de topografía

Actividades Realizadas.

Se continuan actividades de localización y replanteo.
Se continuan levantando actas de vecindad.
Se realizan cierres viales y campañas de movilidad.

Antonio Avila
Residente de obra

Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Jueves, 02 de marzo de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra :

- Residente de obra (2)
- Director de obra
- Inspector de obra
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- comisión topográfica
- Residente interventoría
- SISO interventoría

Maquinaria en obra

- Se realizan actividades de localización y replanteo de anclajes en tramo 7
- Se continuan actividades de cierres viales e instalación de señalización vial
- Se continuan levantamientos de actas de vecindad.

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Viernes 03 de marzo de 2023

Estado del clima : Lluvioso - alturas de la mañana

Personal en obra

- Director de obra
- Residentes de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (1)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- Comisión Topográfica
- SISO interventoría
- Residente interventoría

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Minicargadores
- Herramientas menores
- Equipos Topografía
- Volquetas

Actividades Realizadas.

- Se realiza localización y replanteo de andenes zona 7
- Se continua con levantamiento de actas de vecindad
- Se continua instalación de señalización vial

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Sabado, 04 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residentes de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisionista topografica
- Residente interventoria
- SISO interventoria

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Minicargadores
- Herramientos menores
- Equipos topografia
- Volquetas

Actividades Realizadas

- Se continuan y finalizan actividades de localizacion y replanteo
- Se finalizan levantamiento de actas de vecindad.

Antonio Avila
Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Domingo, 05 de Marzo

No se laboró.

Lunes, 06 de Marzo

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

- Director de obra
- Residentes de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Residente interventoría
- Comisión topografía
- SISO interventoría

Actividades Realizadas:

- Se inician actividades de excavaciones mecánicas en material común de la explanación en tramo 2
- Se realizan actividades de cargue de material sobrante
- Se generan fallos por rotura de tubería de acueducto en tramo 2.

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Martes, 07 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado.

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadores social
- SISO
- Residente interventoria
- SISO interventoria
- comisión. Topografo

Actividades Realizadas

- Se continuan actividades de excavaciones mecanicas en material común de la explanación y para fallos en tramo 2.
- Se realizan actividades de cargue de material Solorante
- Se realizan mejoramientos de fallos con material de piedra rajon en tramo 2.
- Se realiza comite de obra con interventoria y supervisión por parte de la entidad contratante.

Antonio Avila
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Miercoles, 08 de Marzo de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residentes de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (1)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topografía
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría

Maquinaria y equipos: Retroexcavadora, vibrocompactador, minicargador, volqueta

Actividades Realizadas

- Se continuan actividades de excavaciones mecánicas para la explanación y fallos.
- Se realizan actividades de cargue de material sobrante.
- Se ejecutan actividades de instalación de geotextil.
- Se realiza extendido y compactación del material de subbase granular en tramo 2.

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Jueves, 09 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- Residente interventoria
- SISO interventoria
- comision topografica.

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora, vibrocompactador, minicargador, volqueta
Actividades Realizadas

- Se continuan actividades de instalacion de geotextil en tramo 2
- Se continuan actividades de extension y compactacion de material de subbase granular para llegar a nivel de capa de pavimento.

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Viernes, 10 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión topografía
- SISO interventoría
- Residente interventoría

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Herramientas menores
- Equipos de topografía
- Volcos.

Actividades Realizadas

- Humectación y compactación de subbase granular.
- Se realizan toma de densidades en TH2
- Se realiza instalación de rieles metálicos.

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Sabado, 11 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión topografica
- Residente interventoria
- SISO interventoria

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Herramientas menores
- Equipos topografia
- Volcos

Actividades ejecutadas:

- Se realizan actividades de cerco en tramo 2
- Se realizan actividades de excavaciones mecanicas en material comun de la explanacion.

Antonio Avidia
Residente de obra

Residente interventoria

Powered by CamScanner

Domingo, 12 de Marzo de 2023.

No se laboró

Lunes, 13 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ingeniero Ambiental
- Ingeniero Electrico
- Maestro de obra (2).
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- Comisión Topografica
- Residente Interventoria
- SISO interventoria

Maquinaria y Equipos:

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Herramientas menores
- Equipos de Topografia
- Volteo
- Vibrocompactador

Actividades Realizadas

- Se realizan actividades de excavaciones mecanicas en material común y para fallos debidas a rotura de tuberias de acueducto en tramo 2.
- Instalación de geotextil
- Compactacion de material de subbase granular

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Martes, 14 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ingeniero Ambiental
- Ingeniero Electrico
- Ingeniero suelos
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- comisión Topografica
- Residente Interventoria
- SISO Interventoria

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Volqueta
- Minicargador
- Herramientas menores
- Equip. Top.

Actividades Realizadas

- Realización de comite con personal de obra, interventoria y supervisión.
- No es posible aperturar el Tramo 3 por problemas de orden publico debido a invasión en la zona del tramo 3.
- Se continua avance en la instalación de geotextil en tramo 2

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Miercoles, 15 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante.
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topográfica
- Residente Interventoría
- SISO. Interventoría

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Herramientas menores
- Volcos
- Equip. Topografía

Actividades Realizadas

- Humectación y compactación de subbase granular
- Se realizan toma de densidades
- Se continúa con instalación de geotextil

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Jueves, 16 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- Comisión Topografía
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Volco
- Vibrocompactador
- Herramientas menores
- Equip. Top

Actividades Realizadas

- Se realizan mejoramientos de fallos: Llenar material de piedra rajón y se extiende material de relleno tipo terraplen en K2
- Se ejecuta instalación de geotextil

Antonio Avendaño
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Viernes 17 de marzo de 2023

Estado del Tiempo: Soleado

Personal de obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ingeniero Ambiental
- Ingeniero Electrico
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SSSO
- Comision Topografica
- Residente Interventoria
- SSO Interventoria

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Minicargador
- Herramientas menores
- Volcos

Actividades realizadas

- Invasion aledaña al tramo 2 no permitio realizar actividades lo que genero atrasos en la ejecucion de las actividades programadas.

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Sábado, 18 de Marzo de 2023

No se laboró por alteraciones de orden público en zonas cercana a las áreas de trabajo.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Domingo, 19 de Marzo de 2023

No se laboró

Lunes, 20 de Marzo de 2023

No se laboró, Día festivo

Powered by CamScanner

Martes, 21 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- Comisión Topográfica
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Mixer
- Minicargador
- Herramientas Menores
- Volqueta
- Equip. Top.

Actividades Realizadas

- Se realizan excavaciones mecanicas en material comun de la explanación.
- Se realizan toma de densidades
- Se realiza suministro e instalación de concreto hidráulico en Tramo 2.

Antonio Avila
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Miercoles, 22 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ing. Ambiental
- Ing. Suelos
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría
- Comisión Topográfica

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Volco
- Vibrocompactador
- Herramientas menores
- Equip. Top.

Actividades Realizadas

- Se realiza instalación de rieles en TZ
- Se realiza suministro e instalación de concreto hidráulico en tramo 2
- Se realizan actividades de texturizado y corte de placas en concreto.

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Jueves, 23 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra.
- Ingeniero Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- Comisión Topográfica
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Motovolgador
- Volqueta
- Vibrocompactador
- Herramientas menores
- Equip. Top.

Actividades realizadas.

- Se realiza toma de densidades en T2
- Se realiza fundida de concreto hidraulico en T2
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para placas reaqueteres

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Viernes, 24 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ing. Ambiental
- Ing. Electrico
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topografica
- Residente interventoria
- SISO Interventoria

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Minicargador
- Herramientas menores
- Volcos
- Equip. Top.

Actividades Realizadas

- Se realiza Fundida de concreto hidraulico en T.2
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para placas irregulares

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Sábado, 25 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal de obra
- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topográfica
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría

Maquinaria y Equipos
- Retroexcavadora
- Minicargador
- Volvos
- Vibrocompactador
- Herram. menores
- Equipo Topo.

Actividades Realizadas
- Actividades de corte de placas de concreto.
- Actividades de excavación mecánica en material común de la explanación
- Actividades de cargue y retiro de material sobrante.

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Domingo, 26 de marzo de 2023.

No se laboró.

Lunes, 27 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Ing. Residente obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ing. Ambiental
- Ing. Electrico
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topografia
- Residente interventoria
- SISO interventoria

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Volquetas
- Vibrocompactador
- Herram. menores
- Equipo Topografico

Actividades ejecutadas

- Instalación de geotextil
- Toma de densidades en T2
- Humectación y compactación de subbase granular

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Martes, 28 de Marzo de 2023.

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadores Social
- SISO
- Comisión Topografía
- Residente interventoría
- SISO interventoría

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Minicargador
- Herramientas menores
- Volcos
- Equipo Topo.

Actividades Realizadas

- Se realiza fundida de concreto hidraulico
- Se realiza instalacion de acero de refuerzo para losas irregulares.
- Se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia.

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Miercoles, 29 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ing. ambiental
- Ing. Electrico
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comision Topografica
- Residente interventoria
- SISO interventoria

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Minicargador
- Herramientas menores
- Volcos
- Equipos Topografia

Actividades Realizadas

- Se realizan actividades de corte de placas de concreto
- Se ejecuta fundida de concreto hidraulico en J:2

Edwardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Jueves, 30 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Residente de Interventoria
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- SISO Interventoria

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactadora
- Minicargador
- Herram. menores
- Volcos
- Equipos de Top.

Actividades realizadas

- Se realizan actividades de excavaciones mecanicas en material comun de la explanacion.
- Cargue y retiro de material de material sobrante.
- Instalacion de geotextil.

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Viernes, 31 de Marzo de 2023

Estado del clima: soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topográfica
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Volcos
- Vibrocompactador
- Herram. menores
- Equip. Topog.

Actividades Ejecutadas

- Instalación de rieles y cerca
- Fundida de concreto hidráulico en T2

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Sabado, 01 de Abril de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ing. Ambiental
- Ing. Subs
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topografía
- SISO Interventoría
- Residente Interventoría

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Minicargador
- Herram. menores
- Volcos
- Equipos Top.

Actividades Realizadas

- Corte de placas de concretos
- Instalación de rieles
- Instalación de geotextil

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Domingo, 02 de Abril de 2023

No se laboró

Lunes, 03 de Abril de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topográfica
- Residente interventoría
- SISO interventoría

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Volteo
- Vibrocompactador
- Herramientas menores
- Equipos Top.

Actividades ejecutadas

- Fundida de concreto hidraulico en T2
- Se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia
- Se realizan actividades de texturizado y suministro de Antisol

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Viernes, 21 de abril de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- Comisión Topográfica
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría

Maquinaria y Equipos

- Minicargador
- Herram. menores
- Volcos
- Equip. Top.

Actividades ejecutadas

- Corte de losas de concreto

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Sabado, 22 de abril de 2023

No se laboró.

Domingo, 23 de abril de 2023

No se laboró

Lunes, 24 de abril de 2023

No se laboró

Martes, 25 de abril de 2023

No se laboró

Miercoles, 26 de abril de 2023

No se laboró

Jueves, 27 de Abril de 2023

No se laboró

Viernes, 28 de Abril de 2023

No se laboró, Suspensión de contratos.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes, 10 de Julio de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- vigilante
- trabajador Social
- SISO
- comision topografica
- residente interventoria
- siso interventoria.

Maquinaria y equipos

- Minicargador
- Volcos
- Mixer.
- Herram. Menores
- Equipos Topografia

Actividades ejecutadas.

- localizacion y reeplanteo de andenes en TF

Residente de obra

Residente interventor.

Norma

Powered by CamScanner

11 de Julio de 2023, Martes.

Estado del clima: Soleado. lluvias en hr de la mañana

Personal en obra.

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- vigilante
- trabajos social
- siso
- comision topografica
- Residente interventoria
- siso interventoria.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador
- Herramientas menores.
- volcos
- equipos de topografia.

Actividades ejecutadas.

- localizacion de andenes
- Demolicion de bordillos ff lado derecho.
- cargue y retiro de material sobrante.

Residente de obra

Residente Interventoria.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles, 12 de Julio de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajador Social
- SISO
- comision de topografia
- Residente Interventoria
- SISO Interventoria.

Maquinaria y equipos.

- Mini cargador
- Herram Menores
- Volcos
- Equipos de topografia.

Actividades Ejecutadas.

- Demolicion de bordillos T7 lado izquierdo.
- cargue y retiro de material sobrante.

Eduardo Gomez P.
Residente de Obra

Residente Interventoria.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves, 13 de Julio de 2023

Estado del clima : Soleado, lluvias en horas de la mañana.

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspectos de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- trabajador Social
- SISO
- comisión topográfica
- Residente Interventoría
- SISO interventoría.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador
- Retroexcavadora.
- Herram. Menores
- Volcos
- Equipos de topografía.

Actividades Ejecutadas.

- Demolición de anden carril derecho T7
- Retiro y cargue de material sobrante.

Residente de obra

Residente Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

Viernes, 14 de Julio de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajador Social
- SISO
- Comisión topográfica
- Residente Inter
- SISO Interv.

Maquinaria y Equipos

- Minicargador
- Retroexcavadora
- Herram. Menores
- Volcos
- Equipos de topografía.

Actividades ejecutadas

- Demolición de anden carril izquierdo T7
- Retiro y cargue de material sobrante

Ing. [illegible]
Residente de obra

Ing. [illegible]
Residente Interv.

Norma

Powered by CamScanner

Sabado, 15 de julio de 2023

Estado del clima : Soleado.

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- trabajos social
- SISO
- Residente Interv.
- comision topografica.
- SISO Interv.

Maquinaria y Equipos

- Mini cargador
- Retroexcavadora.
- Herram. Menores.
- Volcos
- Equipos de topografia.

Actividades Ejecutadas.

- Demolicion de andenes.
- Retro y cargue de Material Sobrante.

Eduardo Gomez P.
Residente obra

Paula Lauda Hdz
Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

Domingo 16 de Julio de 2023

No se laboró.

Lunes 17 de Julio de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra.

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- trabajador Soacal
- SISO
- Residente Interv.
- comisión topográfica
- SISO Interv.

Maquinaria y Equipos.

- Minicargador
- Vibro compactada
- Retro excavadora
- Herrami. Menores
- Volcos
- Equipo de topografía.

Actividades Ejecutadas.

- Se inician actividades de excavaciones mecánicas en Material común de la explanación en T7.
- cargue y retiro de Material.

Eduardo Gomez P.
Residente obra

Paula Pineda V.
Residente Interventoría.

Powered by CamScanner

Martes 18 de Julio de 2023.

Estado del clima: Soleado.

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Ing Electrico
- Ing Ambiental.
- trabajador social
- SISO
- Residente Interv.
- comision topografica.
- siso interventoria.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador
- Retro-excavadora
- Vibro compactador.
- Herram. Menores.
- volcos
- Equipos topograficos.
-

Actividades Ejecutadas.

- Se realiza Comite de obra con interventoria y supervision por parte de la entidad contratante.
- Se realizan actividades de excavaciones Mecanicas para fallos en la subrasante.
- cargue y retiro de material.

Residente de obra

Residente Interventoria.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 19 de Julio de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajador social
- SISO
- Residente Interventoria.
- Comision topografica
- SISO Interventoria.

- Maquinaria y Equipos

- Minicargador
- Retroexcavadora
- Vibro compactador
- Volcos
- Equipo de topografia
- Herram. menores.

Actividades ejecutadas.

- Se realiza mejoramiento de subrasante con piedra rajon para fallos.
- se procede a instalacion de material tipo terraplen.

Residente de obra

Residente Interventoria.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 20 de Julio de 2023

No se laboró.

Viernes 21 de Julio de 2023.

Estado del clima : Soleado.

Personal en obra.

- Director de obra.
- Residente de obra: (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante.
- trabajador Social
- SISO
- Residente Interv.
- comision topografica.
- SISO Interv.

Maquinaria y equipos.

- Mini cargador
- Retro-excavadora.
- Vibro compactador.
- Herr. menores
- Equipos de topografia.
- volcos.

Actividades Ejecutadas.

- Instalacion de subbase granular e instalacion de geotextil. en T7
- compactacion de material.
- Toma de densidades.
- Se presenta rotura en Tuberia de aweducto, personal de Veolia se presenta a realizar arreglos.

Eduardo Gomez P.
Residente obra

Residente Interventoria.

Sabado 22 de julio de 2023

Estado del clima : Fuertes lluvias.

Personal en obra.

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajador Social
- SISO
- Residente Jefe.
- Comisión topográfica.
- SISO Interventoría.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador
- Vibrocompactador
- Retroexcavadora
- Herram. Menores.
- Equipos de topografía.
- Volcos.

Actividades Ejecutadas.

- Se realiza extracción de agua en T7

Residente obra

Residente Interventoría

Domingo 23 de Julio de 2023

No se laboró!

Lunes 24 de julio de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Maestro de obra (2)
- SISO
- trabadora social
- Residente Interv.
- SISO Interv.
- comision topografica

Maquinaria y Equipos.

- Minicargador
- vibrocompactador
- Retroexcavadora
- Herra. menores.
- Equipos de topografia.
- Volcos.

Actividades Ejecutadas.

- Se realiza conformacion de subabse granular
- Toma de densidades.

Ing. Jc Pc Lp
Residente de obra

Paola Paola Vilca
Residente Supervisora.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 25, de Julio de 2023

Estado del clima : Soleado.

Personal en obra.

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- maestro de obra (2)
- Vigilante
- Almacenista
- Ing Ambiental
- Ing Electrico.
- SISO
- Residente Interv.
- SISO Interv.
- comisicion topografica.

Maquinaria y Equipo.

- Minicargador (2)
- vibrocompatador
- Retroexcavadora
- Herr. menores
- Equipos de topografia.
- Volcos

Actividades Ejecutadas.

- Se inician actividades de instalacion de concreto en T7
- Texturizado y instalacion de antisol.
- Se realiza comite con Interventoria y supervicion por entidad contratante.

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente Interventoria.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 26 de Julio de 2023

Estado del clima : Soleado. Lluvias hr de la tarde

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspetor de obra (2)
- maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- SISO
- trabajador social
- Residente interventoria
- SISO Interventoria.
- Comision topografica.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador (2)
- vibrocompactadors
- Retro-excavadora
- Herr. menores
- Equipos de topografia.
- Volcos.

Actividades ejecutadas.

- Se inician actividades de excavacion en material comun en frono 2.
- cargue y retiro de material deexcavacion
- Se presenta daño en tuberia de aweducto en T2, personal de Veolia se presenta a campo para realizar arreglos.

Residente obra

Residente Interventoria

Jueves 27 de julio de 2023

Estado del clima : fuertes lluvias. thrs

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- vigilante

SISO

- Trabajoda social
- Residente Interv.
- siso Interve.
- comision topografica.

Maquinaria y equipos.

- Minicargada (2)
- vibrocompactor
- Retroexcavadora
- Herramientas menores
- Equipos de topografia.
- Volcos.

Actividades Ejecutadas.

- Se realiza extracción de aguas en T7

Eduardo Gomez P.
Residente obra

Isabel Zapata Vieto
Residente Interventoria

Viernes 28 de Julio de 2023

Estado del clima : Soleado.

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Vigilante
- Almacenista
- SISO
- Trabajora social
- Residente Interv.
- SISO Interv.
- comision topografica.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador (2)
- Vibrocompactador
- Retro excavadora
- Herra. menores
- Equipos de topografia
- volcos.

Actividades Ejecutadas.

- Se realiza excavacion para fallos, mejoramiento con piedra rajon
- Instalacion de geotextil y subbase granular
- compactacion de terreno.

Eduardo Gomez P.
Residente obra

Residente Interv.

Sabado 29 de julio de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra.

- Director de obra (
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Vigilante
- Almacenista
- SISO
- Trabajadora Social.
- Residente Interv.
- SISO Interv.
- comision topografia.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador (2)
- vibrocompactador.
- Retro excavadora.
- Herra. menores
- Equipos de topografia
- volcos.

Actividades ejecutadas.

- Se inicia adecuacion de terreno para instalacion de bordillos en T2.
- Se realiza instalacion de bordillo en T2.

Residente de obra

Residente Interventoria

64

Domingo 30 de Julio de 2023

No se laboró.

Lunes 31 de Julio de 2023

Estado del clima : Fuertes lluvias.

Personal en obra.

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Vigilante
- Almacenista
- SISO
- Trabajadora Social.
- Residente Interv.
- SISO Interv.
- comision topografico.

Actividades Ejecutadas.

-Se realiza extracción de aguas lluvias. en T2

Ruda Pacheco
Residente de obra

Ruddy Sandra Yañez Soto
Residente de Interventoria

Martes 01 de Agosto de 2023

Estado del clima: Soleado
Se presentan lluvias en hrs de la tarde

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra
- Inspetor de obra
- Maestro de obra
- Vigilante
- Almacenista
- Residente Interventoria
- SISO
- Trabajadora social
- SISO Interv.
- Comision topografica.
- Ing ambiental, Ing Electrico.

Maquinaria y equipos

- Minicargador (2)
- Vibro compactador
- Retro excavadora
- Herram. menores
- Volcos
- Equipos de topografia

Actividades ejecutadas.

- Se realiza instalacion de bordillos en tramo 7
- Se realiza actividades de excavacion en f2.
- retiro de material
- Se realiza comite con Interventoria y supervacion por entidad contrante.
- Extraccion de aguas en tramos activos.

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Raul Ruda Neto
Residente de Interventoria.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 02 de Agosto de 2023

Estado del clima ; Fuertes lluvias.

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Vigilante
- Almacenista
- SISO
- trabajadora social
- Residente Intern.
- SISO Intern.
- comision topografica.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador (2)
- vibro compactador
- retroexcavadora
- Herram menores
- Equipos de topografia
- volcos.

Actividades ejecutadas.

- Extracción de aguas producto de lluvias en horas de la mañana

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Jueves 03 de Agosto de 2023

Estado del clima : Lluvias leves en horas de la mañana

Personal en Obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Vigilante
- Almacenista
- SISO
- Trabajadora Social
- Residente Interv.
- SISO Interv.
- Comisión topográfica.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador (2)
- Vibrocompactador
- Retroexcavadora
- Herram. menores
- Volcos
- Equi. Topográficos.

Actividades Ejecutadas.

- Se realiza extracción de aguas producto de las lluvias en horas de la mañana y días previos.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 04 de Agosto de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- SISO
- Trabajadora Social
- Residente Interventoria
- SISO Interventoria
- comision topografica.

Maquinaria y Equipos.

- Minicargador (2)
- vibrocompactador
- retroexcavadora
- Herramientas menores
- volcos
- Equipo de topogria.

Actividades ejecutadas.

- Se presenta daño en tubena de acueducto en TZ.
- Instacion de geotextil y subbase granular
- compactacion de material
- Instacion de concreto hidraulico en tz.

Eduardo Gomez P.
Residente de Obra

Residente de Interventoria

Sabado 05 de Agosto de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra
- Inspector de obra
- Maestro de obra
- Vigilante
- Almacenista
- SISO
- Trabajadora social
- Residente Interv.
- SISO Interv.
- Comisión topográfica.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador 2
- vibrocompactador
- retro excavadora
- Herramientas menores
- Equipo topográfico
- volcos.

Actividades ejecutadas.

- Se realiza excavacion de material comun t1.
- retiro de material de excavacion.
- Se continua con instacion de bordillos en T2
- Se realiza instacion de geotexil y suministro y extension de material de subbase granular.
- Toma de densidades

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Domingo 06 de Agosto de 2023

No se laboró!

lunes 07 de Agosto de 2023

Estado del clima : soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de Obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de Obra (2)
- Vigilante
- Almacenista.
- SISO
- trabajadora Social
- SISO Interventoria
- Residente Interventoria
- comision topografia.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador (2)
- vibro compactador
- retroexcavadora
- herramientas menores
- Equipo de topografia
- Volcos.

Actividades ejecutadas.

- Se realiza excavacion y retiro de material en T1.
- Se continua trabajando en instalacion de bordillo en tramo 7.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Martes 08 de Agosto de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en Obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de Obra (2)
- Ing ambiental
- Ing Electrico
- Vigilante
- SISO
- Trabajadora Social
- Residente Interventoria
- SISO Interventoria
- Comision topografica.
- Almacenista.

Maquinaria y equipos

- Minicargador (2)
- vibrocompactador
- retro excavador.
- Herramientas menores
- Equipos de topografia
- volcos.

Actividades ejecutadas.

- Se realiza comite de obra con interventoria y supervisor por parte de la entidad contratante.
- Fundida de concreto hidraulico en T2
- texturizado e instacion de antisol.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Miercoles 09 de Agosto de 2023

Estado del clima : llover. 3hrs

Personal en Obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de Obra (2)
- Vigilante
- Almacenista
- SISO
- Trabajadora social
- Residente Interventoria
- SISO Interventoria
- comision topografica.

Maquinaria y equipos

- Mincargador (2)
- Retro-excavadora
- Vibro compactador
- Herramientas menores
- Elementos topograficos
- Volcos.

Actividades Ejecutadas.

- Se realiza extracción de aguas producto de lluvias en horas de la mañana.

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Isabel Cuadra Neto
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Jueves 10 de Agosto de 2023

Estado del clima : soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- SISO
- trabajadora social
- Residente Interventoria
- SISO Interventoria
- comision topografica.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador (2)
- vibro compactador
- Retro excavadora
- Herram. menores
- Elementos topograficos
- volcos.

Actividades ejecutadas.

- Se realiza excavacion de material comun en T2
- Se realiza refino de material
- Instalacion de geotextil y subbase granular
- compactacion de material.

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoria

80

Viernes 18 de Agosto de 2023

Estado del clima : soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- SISO
- Trabajadora Social
- Residente Interv.
- SISO Interv.
- comision topografica.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador (2)
- vibro compactador
- Retroexcavadora
- Herram. menores
- Equipos topograficos
- volcos.

Actividades ejecutadas.

- Fundida de concreto hidraulico en TZ.
- texturizado e instalacion de antisol.

Ing. Jc Ruiz Pc Lp
Residente de obra

Ing. Paula Sarahy Ramirez Nieto
Residente de Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 12 de Agosto de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra

- Director de Obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- SISO
- Trabajadora social
- Residente Interv.
- SISO Interv.
- comision topografica

Maquinaria y equipos.

- Minicargador (2)
- Vibro compactador
- Retro excavadora
- Herram. menores
- Equipos topograficos
- volcos.

Actividades ejecutados.

- Adecuacion de terreno para instalacion en tramo 2. de bordillos.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Domingo 13 de Agosto de 2023

No se laboró.

Lunes. 14 de Agosto de 2023

Estado del clima : lluvias. 3hrs

Personal en obra

- Director de obra.
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de Obra (2)
- Vigilante
- Almacenista
- SISO
- Residente de interv.
- SISO de interv.
- comision topografica.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador (2)
- vibro compactador
- retroexcavadora
- Herram. menores.
- Equipos de Topografia
- volcos.

-Actividades ejecutadas.

- Se realiza extracción de agua producto de lluvias en horas de la mañana.

Eduardo Gomez P.
Residente obra

Residente Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Martes 15 - de Agosto de 2023

Estado del Clima : soleado - lluvias en hrs de la tarde.

Personal en obra.

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de Obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Ing Electrico
- Ing ambiental
- SISO
- Residente Interv.
- SISO Interv.
- comision topografica.
- Trabajodora Social.

Maquinaria y equipos.

- Minicargada (2)
- Vibrocompactadora
- retroexcavadora
- ferram. menores
- volcos
- Equipos topograficos.

Actividades ejecutadas.

- Se realiza extraccion de aguas producto de las lluias en horas de la mañana y dias previos.
- Se inician actividades de excavacion de material comun en T1

Ing de Proy
Residente obra

Gabriel Eduardo Ortiz
Residente Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

84

Miercoles 16 de Agosto de 2023.

- Estado del clima : lluviaso

- Personal en obra
- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Vigilante
- Almacenista
- SISO
- residente interv.
- SISO interv.
- Trabajadora social.
- Comisión topografica.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador (2)
- vibro compactador
- retro excavadora
- Equipos de topografia
- volcos.
- Herram. menores.

Actividades ejecutadas.

- Se realiza extracción de aguas por lluvias en horas de la mañana.
- Se continuan excavaciones mecanicas en material como de la explanación
- Se generan fallos en T1 por material contaminado producto de lluvias.

Eduardo Gomez P.
Residente de Obra

Rachel Sauda Nieto
Residente de Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 17 de Agosto de 2023

Estado del clima : Soleado.

Personal en obra.

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Vigilante
- Almacenista
- SISO
- Trabajadora Social
- Residente Interv.
- SISO Interv.
- comision topografica.

- Maquinaria y equipos.

- Minicargador (2)
- vibro compactador
- retro excavadora
- Herram. menores.
- Equipos de topografia.
- volcos.

Actividades Ejecutados.

- Se realiza excavacion de material comun en T1.
- Se realiza retiro de material producto de excavacion.
- Se realizen mejoramiento para fallos con material de piedra rajon y se extende material tipo terraplen. en T1

Ing. [illegible]
Residente de obra

[illegible]
Residente de Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 18 de Agosto de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra
- Directa de obra
- residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante.
- SISO
- Trabajadora social
- residente interventoria
- SISO interventoria.
- comision topografica.

Maquinaria y equipos.

- Minicargador (2)
- vibro compactador
- retro excavadora
- Herrami. menores
- volcos
- Equipos de topografia.

Actividades Ejecutadas.

- Se realiza instalacion de geotextil y subbase granular en T1
- compactacion de material de subbase en T1
- Toma de densidades. en T1

Eduardo Gomez P
Residente de obra

Residente de interventoria