Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
11/09/2023	AGOSTO 01 AL 31	**COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES SAS**	MAURICIO VALENCIA OROZCO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.	**CE-15-2023**	**Tipo**	**Suministro**	**Convenio No.**		**Tipo**	**Interadministrativo**

Contratar en nombre de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS, el servicio de embalaje y transporte de cargas que requiera la Administración Judicial, desde y hasta todos los despachos judiciales del distrito, o a cualquier destino Nacional

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-006-005	2023	**1423**	22/02/2023	**$ 548.947,00**
A-02-02-02-006-005	2023	**12623**	22/02/2023	**$ 14.651.053,00**

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
15.200.000	15.200.000	16/03/2023	274	21/03/2023	20/12/2023

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	**Fecha de POLIZA**	**No. Registro presupuestal**	**Fecha registro Presupuestal**	**Fecha de suscripción**
3590257-7	16/03/2023	**2023**	16/03/2023	16/03/2023
0901211-4	16/03/2023	**20323**	16/03/2023	16/03/2023

Modificaciones del contrato					
	Numero	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o alcance**
Adición					
Adición					
Otro Sí					

Información financiera

Valor Total del Contrato y/o convenio			15.200.000	% anticipo:			
Pagos				**Amortización**			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
21/04/2023	Transferencia	0,08	1.168.100				
18/05/2023	Transferencia	0,04	560.900				
15/06/2023	Transferencia	0,36	5.477.500				
11/07/2023	Transferencia	0,05	711.600				
16/08/2023	Transferencia	0,04	553.500				
0/01/1900	0	0,00	-				
Ejecutado		**55,73%**	**$ 8.471.600,00**	**0%**	**$ -**	**$ -**	
Disponible		**44,27%**	**$ 6.728.400,00**				
Total		**100%**	**$ 15.200.000,00**				

Pendiente Por Pago

Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	FACTURA ELECTRONICA PCX-408

Valor	$ 1.273.500

Los valores que aparecen a contiuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	**64,11%**	**$ 9.745.100**
Disponible	**35,89%**	**$ 5.454.900**
Total	**100%**	**$ 15.200.000**

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
El contratista una vez recolectados los elementos de las bodegas de la Dirección Seccional de Administración Judicial, entregará los mismos en su destino final en un periodo máximo de entrega de 24 horas	Desde el 01 de agosto al 31 de agosto de 2023, se realizó la recogida de pedidos en el Centro Logistico Tesorito y Edificio del Consejo Seccional de la Judicatura sin ningún inconveniente, al igual que la entrega de los mismos en los disitntos despachos judiciales del distrito.	Factura electronica PCX-408 , relación guias, Planillas de Autoliquidación de Aportes, Copia de Guias ELECTRONICAS, Relación Guias de Almacén.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
NA	NA	NA	NA

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Se deja constancia que se han recibido los servicios pactados de conformidad con lo señalado en el contrato, DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023. Igualmente se deja constancia que el contrastista aportó los pagos realizados al Sistema de Seguridad Social y el pago de aportes parafiscales.

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el punto de vista financiero, nos encontramos al dia en los pagos.

A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico y operativo el contratista ha cumplido a cabalidad con los servicios solicitados correspondientes al objeto del contrato.

Desde el punto de vista administrativo, ha sido satisfactoria la prestación del servicio de trasnporte de elementos para las distintas sedes judiciales..

Se deja constancia que el contratista ha cumplido con el respectivo pago de seguriad social. SE RECOMIENDA UN MEJOR EMBALALJE DE ADECUADO DE LA MERCANCIA, YA QUE EL CONTRATO ASI LO ESTIPULA, PARA EVITAR DAÑOS. **PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SE SOLICITARON Y REGISTRARON LAS RESPECTIVAS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, PAGOS LABORALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.**

SUSCRIPCIÒN DEL INFORME

Contratista

Nombre	**LUZ MERY GOMEZ ARIAS**
Cargo	Representante Legal
Firma	



Supervisor

Nombre	**MAURICIO VALENCIA OROZCO**
Cargo	Coordinador Grupo de Almacen e inventarios
Firma	



Original: expediente del contrato
Copias: supervisor del contrato y asistencia legal

21/04/2023	Transferencia	$ 1.168.100		
18/05/2023	Transferencia	$ 560.900		
15/06/2023	Transferencia	$ 5.477.500		
11/07/2023	Transferencia	$ 711.600		
16/08/2023	Transferencia	$ 553.500		

$ (8.471.600,00)

$ -