CONTRATO No. 0020 DE 2023

"SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES (POMCA, PMA, PMAA, PORH), FORMULACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOGUAJIRA"

INFORME No. 5

21 de julio a 20 de agosto de 2023

LUIS MANUEL RODRIGUEZ ROMERO

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA

YOVANY DELGADO MORENO

SUPERVISOR

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA

RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

AGOSTO DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1 ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA – POMCA DEL RÍO RANCHERÍA. 5

2 APOYAR A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EN LA EMISIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS AMBIENTALES Y CERTIFICACIONES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y/O ACCIONES, ASÍ COMO PARA GENERAR INFORMACIÓN INSUMO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN. 11

3 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PLANES DE ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS – POMCAS 12

3.1 ESTADO DE LOS PROCESOS DE FORMULACION DE POMCAS 12

3.2 ESTADO DE EJECUCION DE LOS POMCAS 13

CONCLUSIONES 16

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Relación de talleres de la Etapa de Preconsulta y Apertura. 5
Tabla 2. Fase actual de los POMCAS. 12
Tabla 3. Avance en la ejecución de los POMCAS. 13

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Evidencias de la elaboración de conceptos étnicos ambientales y certificaciones. 11
Figura 2. Ejecución de los POMCAS..... 15

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, 9 de agosto de 2023, Albania, Albania, La Guajira 6
Fotografía 2. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, 9 de agosto de 2023, Albania, Albania, La Guajira 7
Fotografía 3. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, Salón de eventos Corregimiento de Monguí, Riohacha, La Guajira 7
Fotografía 4. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, Salón de eventos Corregimiento de Monguí, Riohacha, La Guajira 8
Fotografía 5. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, Resguardo UnaPuchon Riohacha Guajira 8
Fotografía 6. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, Resguardo UnaPuchon Riohacha Guajira 9
Fotografía 7. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, Auditorio Corpoguajira, Riohacha 9
Fotografía 6. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, Auditorio Corpoguajira, Riohacha. 10

Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co

INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe No. 5 (periodo comprendido entre el 21 de julio al 20 de agosto de 2023) de las actividades del contrato No. 0020 de 2023, cuyo objeto es "SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES (POMCA, PMA, PMAA, PORH), FORMULACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOGUAJIRA".

En este informe se plasman las actividades específicas relacionadas con el contrato antes mencionado, como son: 1. Desarrollar el seguimiento a los instrumentos de planificación de los recursos naturales (Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas – POMCAS, Planes de Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas, Planes de Manejo de Humedales, Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos, Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH y Reglamentación de Corrientes y vertimientos); 2. Apoyar a la oficina asesora de planeación en la emisión de conceptos técnicos ambientales y certificaciones requeridas para la ejecución de proyectos y/o acciones, así como para generar información insumo para la toma de decisiones en materia de políticas, regulación y planificación; 3. Apoyar en las actividades concernientes al Sistema de Información Geográfica de Corpoguajira; 4. Operar el Sistema de Información del Recurso Hídrico – SIRH como parte del Sistema de información ambiental para Colombia – SIAC, en la jurisdicción de Corpoguajira; 5. Prestar asesoría y/o acompañamiento técnico en los procesos de concertación, revisión, ajuste y/o actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial - POT de los municipios de la jurisdicción de Corpoguajira, especialmente en la incorporación de las determinantes ambientales y la gestión del riesgo en los POT; 6. Formular y/o ajustar los proyectos para el acotamiento de las Rondas Hídricas de las cuencas priorizadas para tal fin, así como también, formular y/o ajustar los proyectos para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas; 7. Apoyar en la Formulación y Gestión de los proyectos ambientales para las diferentes fuentes de financiación y Cooperación internacional; 8. Apoyar en la elaboración de estudios previos y evaluación técnica de los procesos de contratación derivados de los proyectos que hacen parte del Grupo de Ordenamiento Ambiental y Territorial; 9. Apoyar la supervisión de los contratos derivados de los proyectos que hacen parte del Grupo de Ordenamiento Ambiental y Territorial; 10. Dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS, delegadas por el jefe inmediato (Nota: Las demás obligaciones generales se encuentran en el numeral 14 del estudio previo, denominado obligaciones).

1 ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA – POMCA DEL RÍO RANCHERÍA.

Para el presente periodo, se apoyó a la Corporación brindando acompañamiento en el proceso de consulta previa (Etapa de Preconsulta y Apertura) para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – POMCA del Río Ranchería. La comunidades y fechas en las que se brindó el apoyo fueron las siguientes:

Tabla 1. Relación de talleres de la Etapa de Preconsulta y Apertura.

FECHA	HORA	LUGAR DE REUNIÓN	COMUNIDADES ETNICAS
9 de agosto de 2023	8:30 am	Colegio Polideportivo Albania, Albania, La Guajira	Comunidad Indígena Ware Waren, Comunidad Indígena Ulapa, Comunidad Indígena Waruttamana II, Comunidad Indígena Murenakat, Comunidad Indígena Uruwamana II, Comunidad Indígena Monte Ebano, Comunidad Indígena La Macarena, Comunidad Indígena Chinai, Comunidad Indígena Okolojuskat, Comunidad Indígena La Sierrita, Comunidad Indígena Palatchon, Comunidad Indígena Kolonoinsirra, Comunidad Indígena Campo Herrera, Comunidad Indígena Jotomana, Comunidad Indígena Waruttamana, Comunidad Indígena Charito, Comunidad Indígena Wasishi, Comunidad Indígena Caracoli, Comunidad Indígena Warrutamana, Comunidad Indígena San Vicente, Comunidad Indígena Pitulumana I, Comunidad Indígena Pitulamana II, Comunidad Indígena Piedra Amarilla, Comunidad Indígena Santa Cruz De La Sierra, Comunidad Indígena Casa De Zinc, Comunidad Indígena La Horqueta II, Comunidad Indígena Perritrimana-Barranco – Shareo, Comunidad Indígena Lumakat, Comunidad Indígena Villa Paloma, Comunidad Indígena Chinai (Villa Amelia), Comunidad Indígena Waneturumana, Comunidad Indígena La Horqueta
22 de agosto de 2023	8:30 am	Salón de eventos Corregimiento de Monguí, Riohacha, La Guajira	Consejo Comunitario Ancestral de la Comunidad Monguí “La Guayabita”
4 de agosto de 2023	8:30 am	Resguardo UnaPuchon Riohacha Guajira	KANEWAKAT, KOLOOYOSU, MANAMON, WAWATAMANA, KAMUCHESAIN 1, PESUWAIN, KEETPANA, CHU`USURIA, KACHALERAI NO ES LA AUT, KACHALERAI 2, LIMASIRA, TOURETAKAT, JONCHA, MANAMON, KURRIYAMANA, KATCHURRIALIAMANA, SINAMAIKA, MASHAMANA, CHARALITO KAMASHASAIN 2, UNA´APCHON

FECHA	HORA	LUGAR DE REUNIÓN	COMUNIDADES ETNICAS
3 de agosto de 2023	8:30 am	AUDITORIO CORPOGUAJIARA RIOHACHA	RIO SECO, PARATE BIEN, ROYONERA, PERRAKAT, PIRRAWAITAMANA, CHISPANA

Fuente: Elaboración Propia.

Fotografía 1. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, 9 de agosto de 2023, Albania, Albania, La Guajira



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 2. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, 9 de agosto de 2023, Albania, Albania, La Guajira



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 3. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, Salón de eventos Corregimiento de Monguí, Riohacha, La Guajira



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 4. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, Salón de eventos Corregimiento de Monguí, Riohacha, La Guajira



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 5. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, Resguardo UnaPuchon Riohacha Guajira



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 6. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, Resguardo UnaPuchon Riohacha Guajira



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 7. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, Auditorio Corpoguajira, Riohacha



Fuente: Elaboración propia.

Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co

Fotografía 8. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, Auditorio Corpoguajira, Riohacha.



Fuente: Elaboración propia.

2 APOYAR A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EN LA EMISIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS AMBIENTALES Y CERTIFICACIONES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y/O ACCIONES, ASÍ COMO PARA GENERAR INFORMACIÓN INSUMO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN.

Como actividad de apoyo a la oficina asesora de planeación, específicamente al grupo de ordenamiento Ambiental del Territorial, se brindó el apoyo en la emisión de conceptos, certificaciones y otros requerimientos de usuarios internos y externos.

Durante el presente periodo de ejecución del contrato se emitieron 13 respuestas a solicitudes de conceptos técnicos ambientales y certificaciones. Dicha información se encuentra en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación.

Figura 1. Evidencias de la elaboración de conceptos étnicos ambientales y certificaciones.

RESPUESTA 20230726344047901 OSVALDO IGUARAN	19/08/2023 6:13 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20230726344007891 HENRRY PINTO	18/08/2023 4:42 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20230726344047911 JAIME VIEDE	18/08/2023 4:41 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20230302344001220 1 ANT	18/08/2023 4:38 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20230724344047241 MAICAO	14/08/2023 8:58 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20230508344002850 1 ANT	27/07/2023 11:57 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20230310344001429 1 UNIDAD RESTITUCION TIERRAS	27/07/2023 11:57 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20230308344001395 1 ANT	27/07/2023 11:56 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20230222344001008 1 LAUDITH SIERRA	27/07/2023 11:56 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20230426344002576 1 ANT	27/07/2023 11:56 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20230302344001218 1 MINAGRICULTURA	24/07/2023 5:25 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20230424344002495 1 HARRY BADILLO	24/07/2023 4:57 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20230424344002495 1 CELINA SIERRA	24/07/2023 4:23 p. m.	Carpeta de archivos

Fuente: Elaboración propia.

3 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PLANES DE ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS – POMCAS

3.1 ESTADO DE LOS PROCESOS DE FORMULACION DE POMCAS

Corpoguajira en el año 2005 priorizó con fines de ordenación doce (12) cuencas hidrográficas, lográndose la formulación y adopción de los POMCAS de los ríos Carraipía, Tomarrazón-Camarones, Tapias y Ranchería. Por cambios en la normatividad relacionada con los instrumentos de planificación y ordenación, dos (02) POMCAS (Tapias y Camarones) se encuentran en proceso de actualización y ajuste de acuerdo a los lineamientos establecidos en el decreto 1640 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y dos (02) más se encuentra en proceso de formulación (Rio Ancho y Otros Directos al Caribe, y Rio Chiriaimo y Rio Manaure - NSS), cuya información se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 2. Fase actual de los POMCAS.

CODIGO	SUBZONAS HIDROGRAFICAS O NIVELES SUBSIGUIENTES	AREA (ha)	FASE ACTUAL DEL POMCA	FECHA DE APROBACION	OBSERVACIONES
1505	Rio Camarones y otros directos Caribe - SZH	89.447,44	Ejecución, seguimiento y evaluación	Acuerdo Comisión Conjunta 004 del 01 de diciembre de 2008	POMCA en proceso de actualización y/o ajuste. Pendiente finalizar el proceso de consulta previa.
1504	Rio Tapias - SZH	107.853,50	Ejecución, seguimiento y evaluación	Resolución 2491 del 22 de noviembre de 2022	POMCA formulado y aprobado.
1506	Rio Ranchería - SZH	428.556,83	Ejecución, seguimiento y evaluación	Acuerdo Comisión Conjunta 004 del 29 de julio de 2011	No se ha iniciado el proceso de actualización y/o ajuste del POMCA
1508-01	Rio Carraipia - NSS	51.609,20	Ejecución, seguimiento y evaluación	Acuerdo Comisión Conjunta 0913 del 28 de abril de 2009	No se ha iniciado el proceso de actualización y/o ajuste del POMCA
1503-02	Rio Ancho y otros directos - NSS	117.222,07	Fase de formulación		POMCA en proceso de formulación. Pendiente finalizar el proceso de consulta previa.
1503-01	Rio Palomino - NSS	38.837,56			No se ha iniciado el proceso de formulación del POMCA.
2801-03	Rio Alto Cesar - NSS	150.075,38			No se ha iniciado el proceso de formulación del POMCA
2801-02	Rio Badillo y otros directos rio Cesar (md) - NSS	16.628,65			No se ha iniciado el proceso de

CODIGO	SUBZONAS HIDROGRAFICAS O NIVELES SUBSIGUIENTES	AREA (ha)	FASE ACTUAL DEL POMCA	FECHA DE APROBACION	OBSERVACIONES
					formulación del POMCA
2802-03	Rio Chiriamo y rio Manaure - NSS	8.301,60	Fase de Ejecución.		POMCA formulado en comisión conjunta con Corpocesar.
1508-04	Arroyos Jorrotuy y otros directos Alta Guajira - NSS	154.852,70			No se ha iniciado el proceso de formulación del POMCA.
1507-03	Ays. Mouasiro y Juluapua - Alta Guajira - NSS	98.675,60			
1508-02	Directos al Golfo Maracaibo - NSS	250.296,50			
1508-03	Rio Paraguachon - NSS	109.334,08			
1507-01	Arroyos Parajiramarahu y Jorotuy Alta Guajira - NSS	245.261,94			
1507-02	Ays. Uareteha y otros directos Caribe - NSS	133.854,84			
1507-04	Ay. Taray - Alta Guajira - NSS	60.868,73			

Fuente: Elaboración propia.

3.2 ESTADO DE EJECUCION DE LOS POMCAS

Para determinar el estado de ejecución de los POMCAS se posee una matriz, la cual contiene los programas, proyectos, actividades, los costos, metas, indicadores, tiempos, responsables en la ejecución y sus fuentes de financiación, entre otros aspectos. Dicha matriz es la herramienta que actualmente posee la Corporación para el seguimiento a los POMCAS, la cual se ha venido alimentando con la información de los proyectos ejecutados por Corpoguajira, así como de los proyectos ejecutados por los entes territoriales que también tienen responsabilidad en la ejecución de los POMCAS.

El seguimiento a los POMCAS ha permitido determinar el estado de ejecución de los mismos, cuyo avance a la fecha solo considerando los proyectos ejecutados por Corpoguajira se detalla en la tabla 3.

Tabla 3. Avance en la ejecución de los POMCAS.


POMCA	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	AVANCE	PROGRAMAS	AVANCE	OBSERVACIONES
Rio Ranchería	$ 45.900.000.000	$ 19.937.000.000	44%	1. MONITOREO DEL REGIMEN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO RANCHERIA	10%	
				2. PLAN DE GESTION DE SEDIMENTOS DE LA CUENCA DEL RIO RANCHERIA	50%	
				3.DETERMINACION DEL CAUDAL AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO RANCHERIA	35%	
				4.IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLITICA NACIONAL DEL GIRH, EN LA CUENCA DEL RIO RANCHERIA	80%	

POMCA	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	AVANCE	PROGRAMAS	AVANCE	OBSERVACIONES
				5. CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	76%	
				6. ALTERNATIVA DE USO PARA LA CONSERVACION DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMATICOS	40%	
				7. SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE	71%	
				8. ORDENAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	40%	
				9. ORDENAMIENTO ACUICOLA Y PESQUERO	0%	
				10. PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE ETNIAS INDIGENAS, AFROGUAJIROS Y COMUNIDADES CAMPESINAS MENOS FAVORECIDAS	28%	
				11. FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DE ACTORES PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES FORMULADA EN EL POMCA	0%	
				12. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0%	
				13.EDUCACION AMBIENTAL PARA UN FUTURO SOSTENIBLE EN LA CUENCA DEL RIO RANCHERIA	72%	
				14. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA BASE DEL DESARROLLO SOCIAL	0%	
				15. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LOS TERRITORIOS ETNICOS	0%	
				16. APOYO AL FORTALECIMIENTO CULTURAL, AMBIENTAL Y DEL GOBIERNO PROPIO	0%	
				17. ETNOTURISMO	15%	
Rio Camarones	$ 19.133.778.600	$ 7.024.724.446	39%	1. ACCIONES INTEGRALES PARA LA PRODUCCION AGRISILVOPASTORIL.	0%	
				2. RIESGOS NATURALES Y ALTERACION DEL ECOSISTEMA FLUVIAL	90%	
				3. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD, ABASTECIMIENTO HÍDRICO Y SANEAMIENTO BÁSICO.	41%	
				4. RESTAURACIÓN DEL BOSQUE, SU BIODIVERSIDAD Y RED ECOLÓGICA.	45%	
				5. RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD EN EL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA LOS FLAMENCOS Y EN LA LAGUNA NAVÍO-QUEBRADO.	0%	
				6. RECUPERACIÓN DE LAS RIBERAS DEL RIO CON MANEJO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA DE LADRILLO.	0%	
Rio Carraipia	$ 230.303.277.496	$ 15.300.163.875	41%	1. SANEAMIENTO BÁSICO	56%	
				2. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y MONITOREO DE FUENTES HÍDRICAS	59%	
				3. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES.	29%	
				4. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE.	15%	
				5. MEJORAMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL.	10%	
				6. GESTIÓN DEL RIESGO	100%	
Rio Tapias	$ 88.040.447.758	$ 0	0.0%	1. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO.	0%	La ejecución física es del 0%, sin embargo, existen unos proyectos en
				2. BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.	0%	
				3. EDUCACIÓN AMBIENTAL.	0%	
				4. GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL.	0%	

POMCA	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	AVANCE	PROGRAMAS	AVANCE	OBSERVACIONES
				5. GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	0%	vía de aprobación para su ejecución.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Ejecución de los POMCAS.



Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

En el sistema se consolida el inventario y caracterización del estado y comportamiento del recurso hídrico en términos de calidad y cantidad, constituyendo la base de seguimiento de los resultados de las acciones de control de la autoridad ambiental competente, con base en reportes e información para evaluar la disponibilidad del recurso hídrico. Con la información obtenida, organizada, consolidada y reportada hasta el momento es suficiente para dar inicio a los cálculos de los indicadores de retención y regulación hídrica (IRH), índice de uso de agua (IUA), índice de calidad (ICA), entre otros… aquellos necesarios para las Evaluaciones Regionales del Agua-ERA.

Se presenta inquietud en cuanto a la información de oferta del recurso hídrico en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA, siendo esta necesaria para otorgar las concesiones de agua en todo el territorio del departamento de La Guajira, por ende, se recomienda dar inicio a la evaluación de oferta de cada una de las fuentes hídricas principalmente las asociadas a los usuarios del recurso hídrico.

Por otra parte, se sugiere levantar la información faltante ya que imposibilita la adecuada gestión del recurso hídrico, así como el reporte al IDEAM y el cargue al aplicativo. Además, notando la falta de información que se presenta es necesario que la entidad avance en este proceso de gestión de información no tanto para cumplir con sus funciones ni con los decretos 303 de 2012, 1323 de 2007, 1324 de 2007 y 1640 de 2012 del MADS, sino para tener un mayor conocimiento de los recursos naturales en la región.

Se recomienda a CORPOGUAJIRA avanzar con el proceso de evaluación del recurso hídrico en su jurisdicción, ya que cuenta, con información de la mano para la realización de la misma y, además, integrar tareas para fortalecer los procesos de Gestión de Información Hídrica.

La falta de articulación de los Planes de Manejo Ambiental de las áreas protegidas con los demás instrumentos de Planificación, y la ejecución de proyectos sin la debida consulta de los proyectos establecidos en los PMA, es uno de los temas que genera debilidad en el cumplimiento de los objetivos de conservación de estas áreas y en la ejecución de sus Planes.

Es necesario que la Corporación establezca acciones tendientes a fortalecer los planes de manejo de estas áreas de gran interés para la región, realizar acciones que permitan dar cumplimiento y ejecución exitosa de dichos planes y exigir que los proyectos a desarrollar estén articulados con los proyectos contemplados en los diferentes instrumentos de planificación de la corporación.

Por otra parte, en cuanto a ejecución de POMCAS, es importante mencionar que la gran mayoría de los proyectos ejecutados por la Corporación, no se encuentran articulados a estos instrumentos, o en el proceso de planeación de dichos proyectos no se realiza la debida consulta y la adecuada articulación con los planes vigentes.