RESUMEN PRESUPUESTAL

DIRECCIONES	ACTIVIDADES	RUBRO	No. CDP	No. RP	PRESUPUESTO	ITEMS NO PREVISTO	EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO	RESERVADO PARA EJECUTAR	SALDO POR EJECUTAR
IVC	Implementar los procesos desarrollados en el sistema	C-3604-1300-8-0-3604010-02	49023	178823	$594,932,473	$0	$0	$0	$0	$594,932,473
	Implementar el modelo de inspecciones móviles				$932,000,000	$1,365,108	$43,514,572	$44,879,680	$0	$887,120,320
TOTAL					**$1,526,932,473**	**$1,365,108**	**$43,514,572**	**$44,879,680**	**$0**	**$1,482,052,793**
							% PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	**2.94%**		