

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO DOMINGO
28/08/23	29/08/23	30/08/23	31/08/23	01/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2693894)REALIZAR INGRESAR REGISTROS Y REALIZAR CONSULTAS EN SQL 15:00 - 23:59: Disponible	02/09/23 00:15 - 23:59: Disponible 03/09/23 00:15 - 23:59: Disponible
04/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2469848)REALIZAR LA PRODUCCIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR 15:00 - 23:59: Disponible	05/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2469875)REALIZAR PRUEBAS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR 15:00 - 23:59: Disponible	06/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2468777)REALIZAR PRUEBAS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR 15:00 - 23:59: Disponible	07/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2693903)REALIZAR INGRESAR REGISTROS Y REALIZAR CONSULTAS EN SQL 15:00 - 23:59: Disponible	08/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2693894)REALIZAR INGRESAR REGISTROS Y REALIZAR CONSULTAS EN SQL 15:00 - 23:59: Disponible	09/09/23 00:15 - 23:59: Disponible 10/09/23 00:15 - 23:59: Disponible
11/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2469848)REALIZAR LA PRODUCCIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR 15:00 - 23:59: Disponible	12/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2469875)REALIZAR PRUEBAS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR 15:00 - 23:59: Disponible	13/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2468777)REALIZAR PRUEBAS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR 15:00 - 23:59: Disponible	14/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2693903)REALIZAR INGRESAR REGISTROS Y REALIZAR CONSULTAS EN SQL 15:00 - 23:59: Disponible	15/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2693894)REALIZAR INGRESAR REGISTROS Y REALIZAR CONSULTAS EN SQL 15:00 - 23:59: Disponible	16/09/23 00:15 - 23:59: Disponible 17/09/23 00:15 - 23:59: Disponible
18/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2469848)REALIZAR LA PRODUCCIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR 15:00 - 23:59: Disponible	19/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2469875)REALIZAR PRUEBAS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR 15:00 - 23:59: Disponible	20/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2468777)REALIZAR PRUEBAS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR 15:00 - 23:59: Disponible	21/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2693903)REALIZAR INGRESAR REGISTROS Y REALIZAR CONSULTAS EN SQL 15:00 - 23:59: Disponible	22/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2693894)REALIZAR INGRESAR REGISTROS Y REALIZAR CONSULTAS EN SQL 15:00 - 23:59: Disponible	23/09/23 00:15 - 23:59: Disponible 24/09/23 00:15 - 23:59: Disponible
25/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2469848)REALIZAR LA PRODUCCIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR 15:00 - 23:59: Disponible	26/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2469875)REALIZAR PRUEBAS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR 15:00 - 23:59: Disponible	27/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2468777)REALIZAR PRUEBAS DEL SOFTWARE A DESARROLLAR 15:00 - 23:59: Disponible	28/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2693903)REALIZAR INGRESAR REGISTROS Y REALIZAR CONSULTAS EN SQL 15:00 - 23:59: Disponible	29/09/23 00:15 - 07:00: Disponible 07:00 - 15:00: (2693894)REALIZAR INGRESAR REGISTROS Y REALIZAR CONSULTAS EN SQL 15:00 - 23:59: Disponible	30/09/23 00:15 - 23:59: Disponible 01/10/23

Anterior Siguiente