San José de Cúcuta, 18 de Septiembre de 2023

OFICIO No. 003

Ingeniero
ALVARO RAMIREZ MORA
R.L/ Soluciones Civiles del Norte SAS
Contratista

REF: Aprobación Plan Inversión del Anticipo

OBJETO: *INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCION PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA*

Cordial Saludo

Mediante el presente la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, realizó la revisión al Plan de Inversión del Anticipo correspondiente al contrato de obra cuyo objeto es: ***"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCION PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA".***

- Una vez recibida la documentación en referencia se procede a la revisión y evaluación.
- Se verificó cada uno de los componentes con su respectivo valor y descripción.

De acuerdo a lo anterior, se informa que se procede a emitir concepto y en virtud de mis funciones manifiesto que se han realizado a satisfacción los objetivos propuestos y se emite concepto de APROBACIÓN.

Atentamente,

ANGÉLICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA
C.C. 1.090.372.945 de Cúcuta
R.L/ HAEEM Ingeniería & Consultoría SAS

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO


SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS

PROGRAMACIÓN INICIAL	1	**FECHA**	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATO No.	3335 DE 2023		
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$		1.729.699.839,00
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS		
INTERVENTOR	HAAEM INGENIERA & CONSULTORIA SAS		
PLAZO	HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	30,00%	$	518.909.951,70

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Compra de materiales y accesorios	285.400.473,44	55,00%
2	Subcontratos (Subcontratos mano de obra, pago especialistas estudios y diseños)	181.618.483,09	35,00%
3	Maquinaria, formaleta y equipos	51.890.995,17	10,00%
TOTAL		**518.909.951,70**	**100,00%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		**APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA	**Nombre**	ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA
Cargo	Representante Legal Contratista	**Cargo**	Representante Legal Interventoría

AVALÓ	
Firma	
Nombre	YULIANA VARELA
Cargo	Designado Entidad Contratante