RESUMEN CRONO

HOJA DE RUTA 2023 PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO
METODOLOGIA SUGERIDA POR E

SEGÚN EL DECRETO 1232 DE 2020/ 14 SEPTIEMBRE " Por medio del cual se adic

Los componentes y contenidos se fundamentan en los resultados del diagnóstico y se e
la Ley 388 de 1997 para los tres tipos de planes de ordena

N°	ETAPA	JUNIO
1	DIAGNOSTICO	X
	Estudios Basicos de la Gestión del Riesgo	
	DOC. SEGUIMIENTO Y EVALUACION (EXP. MUNICIPAL) ACTUALIZARLO	X
2	FORMULACION	X
	CONCERTACION (CRQ) Y CONSULTA (CTP) Y ADOPCION (CONCEJO MUNICIPAL)	
3	IMPLEMENTACION	
4	DOC. SEGUIMIENTO Y EVALUACION (EXP. MUNICIPAL)	

)GRAMA

TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
EL DECRETO 1232/2020

ciona y modifica el Decreto 1077 de 2015- Único Reglamentario del Sector
estructurarán a partir de lo establecido en los artículos 12, 13, 14, 16 y 17 de
amiento territorial y lo dispuesto en este artículo.

CRONOGRAMA 2023				
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
X				
X				
X				
X	X			
	X	X	X	X

DICEMBRE
X