220
R/V

ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO No 2

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
FECHA ELABORACION ACTA: FEBRERO 28 DE 2022		
Tipo de contrato: MC- 024-2021 **CONTRATO No 887-2021**	Adición:	**Dinero:** **Tiempo: Cuatro (04) Meses**
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA Y R.L. CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA. S EN C	**C.C/NIT: 901.000.909-8**	
OBJETO: ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS CONSISTENTES EN PAVIMENTO RIGIDO, EN LOS SECTORES DE: SANTA ANA (CR. 6N ENTRE CALLES 5C Y 6B)-VILLABEATRIZ (CARRERA 9 ENTRE CALLES 10 Y 11 Y CALLE 10B)-SECTOR VIPA-SAN MIGUEL (PASAJE) Y MOLINOS (CR.1 NORTE) DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS.	**VIGENCIA:** **Desde: 02/11/2021** **Hasta: 31/12/2021**	

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es por la suma de **CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($ 50.619.000) M/CTE** los cuales se cancelaran de la siguiente manera, actas parciales, conforme a avance y ejecución del contrato, previa presentación de informe de actividades avaladas por el supervisor. Para el pago cada contratista deberá aportar: **a)** Entregar certificación de revisor fiscal que de corrobore la realización y pago de aportes al Sistema General de Seguridad en salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. **b)** informe de actividades del periodo mediante el cual se pretende tramitar el cobro. **OCTAVA: PAGOS SEGURIDAD SOCIAL**: EL CONTRATISTA se compromete a pagar y presentar al Supervisor del contrato, con periodicidad mensual, la certificación o revisoría fiscal del contador y su respectiva acreditación como profesional del área contable que certifique y constate el pago por concepto de seguridad Social en Salud, Pensión y ARL de conformidad por lo establecido .con el Artículo 50 de la Ley 7879 de 2002 en concordancia con el Artículo 23 de la Ley1150 de 2007, Ley 828 de 2003 y Articulo 18 de la Ley 1122 de 2007.

Teniendo en cuenta el Otrosí No 1 al presente contrato firmado el día 17 de Diciembre de 2021, se estableció y modificó la ***Cláusula Sexta: Duración***, quedando de la siguiente manera: ***"el futuro contrato tendrá un plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 y hasta el 30 de abril de 2022."***

Nota: *El presente contrato además de Otrosí cuenta con la respectiva Constitución de Reserva Presupuestal para el año 2022.*

RUBRO: 2.3.2.3.2.1.02	**CDP: 727 DEL 13/09/2021**	**RP: 1657 DEL 26/10/2021**

VALOR DEL CONTRATO: **$ 50.619.000**	**VALOR EJECUTADO:** **$ 34.906.050**
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y PAGO No 2: **$ 15.723.550**	**VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS:** **$ 19.182.500**

INFORMACIÓN A REPORTAR

Nombre del Supervisor: **JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE ,** Secretario de Planeacion del municipio, nombrado mediante decreto No 002 de enero de 2020 y posesionado mediante Acta No 002 del 02/01/2020, actuando en calidad de supervisor, he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato celebrado entre el Municipio de Villamaria y **R.L. CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA. S EN C,** para lo cual se verificaron las actividades realizadas y alquiler de los equipos durante el mes de Diciembre de 2021 a Enero de 2022.

Para constancia de lo anterior se anexa a la presenta acta de supervsion informe de actividades correspondiente a las fechas de labor establecidas, los cuales corresponden al objeto contractual, las obligaciones y responsabilidades generales y especificas establecidas en la clausula *" TERCERA"* del presente contrato referenciado con el No 887-2021.

Además del informe de actividades, el contratista anexa a la presente acta planilla de aportes que certifica que ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión, ARL para el mes de DICIEMBRE de 2021 y ENERO de 2022, en el porcentaje establecido por el gobierno Nacional mediante certificación del revisor fiscal.

RESUMEN DE PAGOS

CONTROL FINANCIERO					
RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$	50,619,000.00	VALOR ANTICIPO	30%	$ 15,185,700.00
VALOR ACTA ANTERIOR	$	19,182,500.00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	0%	
VALOR PRESENTE ACTA	$	15,723,550.00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	50.00%	$ 7,592,850.00
SALDO POR EJECUTAR	$	15,712,950.00	SALDO POR AMORTIZAR		$ (7,592,850.00)
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$	50,619,000.00	SUMAS IGUALES		$ 15,185,700.00

VALOR PRESENTE ACTA	$	15,723,550.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	7,592,850.00
VALOR A PAGAR	$	8,130,700.00

En virtud de lo anterior y como supervisor del contrato No 887-2021, me permito elevar el presente visto bueno correspondiente al informe y sus anexos, para que de esta manera se proceda a efectuar el pago del valor adeudado según la presente acta, que corresponde al Pago No 02 del alquiler de los equipos.

FIRMA **JORGE ELIECER BUITRAGO** **SUPERVISOR DELEGADO**
OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista Certificado de revisor fiscal sobre el pago de aportes de Seguridad Social realizados en el mes de DICIEMBRE de 2021 y ENERO de 2022, e informe de actividades realizadas y alquiler de los equipos durante el mes de Diciembre 2021 y Enero de 2022.

ConstruEquipos Caldas
Construcción

CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C

Nit 901.000.909-8 Regimen Comun
Cra 24 A No 58 A - 02 Cel 3208789984

Factura electrónica de venta
No. CEC68

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE VILLAMARIA	**25/02/2022**	**$ 15.723.550,00**
NI No. : 890801152-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 4 CL 9 ESQUINA	-	
TELEFONO : 8770036	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAMARÍA **PAIS :** COLOMBIA	27/03/2022	

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	41309507	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 13.213.067,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 13.213.067,00
IVA liquidado	$ 13.213.067,00	19,00%	$ 2.510.483,00
VALOR TOTAL :			$ 15.723.550,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 27/03/2022	$ 15.723.550,00

VALOR (en letras) : QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS CONSISTENTES EN PAVIMENTO RIGIDO, EN LOS SECTORES DE SANTA ANA (CR 6N ENTRE CALLES 5C Y 6B)- VILLA BEATRIZ (CRA 9 ENTRE CALLE 10 Y 11 CALLE 10B)- SECTOR VIPA- SAN MIGUEL (PASAJE) Y MOLINOS (CR 1 NORTE) DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA -CALDAS).
Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas y Autorretención de renta (autorretención 0.8%)
Factura a crédito, plazo hasta 27/03/2022.
Documento oficial de autorizacion de Facturacion Electronica No 18764008088771 fecha 26 de Noviembre de 2020 autorizacion con prefijo CEC y rango 1 a 300 vigencia 12 meses.

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHOROS No 07064585813 A NOMBRE DE CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C NIT 901000909-8.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
Hy5VnyHl6LL3PT5q3UzTwjvNXV3672Om7QvwsjWgx20wKzilbdccFc+jHFNUlZhqx+XYjYkMXViDH1qUTJjGf1YkquOf1vAuPYVBqZ17XW4B0gRY3EQqV2kp+8gqu/GYN3a5B+fATd7iaFq7Kb2TeuFLZQqe9RhC+v96CKxOUqnB0DZagtxipWf2WylesCnw+WcGoOtA6B6vy3uJ+22239FBXjiaEeokHdLISPFen/nnWGIjs7vyt p3ZwxMzP0pBmmVcKJVnaQHyUMoUwADAk9impEIM6fnaSvjKhOM4aa/qdG6AbvC0dR74agGCdd4Rg0TptoryRcUaTuFG9Rt83A==

CUFE: 20f723547d7dc7eb7d1207cbeaffa820a27879eb1a29990bb66a89de09a7827b89f37fb31abf9f7c161cafe2df2d9c0c
Fecha emisión: 2022-02-25 15:28:29 **Fecha validación DIAN:** 2022-02-25 15:28:48-05:00
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

Resolución DIAN: 18764021843199. Prefijo: CEC. Rango: 39 al 300. Vigencia: 26/11/2021 hasta 26/11/20