ACTA DE AVANCE No. 1

CONVENIO No. 007 del 29 de mayo del 2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, EN COMUNIDADES EDUCATIVAS Y ENTES TERRITORIALES, A TRAVES DE PROCESOS PARTICIPATIVOS, DINÁMICOS E INCLUSIVOS, CON EL FIN DE FOMENTAR CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

VALOR: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($ 388.889.000).

PLAZO DE EJECUCION: SEIS (6) MESES

CONVENIANTE(s): FUNDACION SANTA ISABEL

SUPERVISOR CVS: MANUEL HORACIO CONEO TAPIA

APORTE CVS: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($ 350.000.000)

APORTE CONVENIATE (1): TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($ 38.889.000). en especie.

FECHA DE INICIACION: 5 de junio del 2023
PRORROGA 1: NA
ADICIÒN 1: NA
SUSPENCIÒN1: NA
REINICIACIÓN 1: NA

En Montería a los trece (13) días del mes de septiembre del año 2023, se reunieron los siguientes señores a saber: MANUEL HORACIO CONEO TAPIA, identificado con C.C No 78.021.097 quien actúa en calidad de Supervisor, en representación de la CVS; ALFONSO DARIO ACEVEDO ROCHA, identificado con C.C. No. 15.044.460, como representante legal de la FUNDACION SANTA ISABEL, con el fin de dejar constancia del avance físico y del recibo parcial a satisfacción de las actividades y/o productos establecidos en el convenio, de conformidad a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del convenio es de un 51.8 %.
2. Los productos y/o actividades recibidas a satisfacción por el supervisor de la CVS, son:

12

ACTIVIDAD PAI	PRODUCTOS O RESULTADOS	CANTIDAD	Porcentaje Avance Parcial
8.1.1	Un (1) taller de capacitación para el fortalecimiento de la estructura ecológica principal EEP.	Un (1) Tallere / evento	100%
8.2.1	Un (1) seminario, en alianza con actores o funcionarios de entidades que apoyan el control y vigilancia de los Recursos Naturales Renovable -RNR.	Un (1) Seminario	100%
9.1.1	Un (1) conversatorio Tercer encuentro Voces y acciones ambientales por Córdoba.	Un (1) Conversatorio/Encuentro	0%
	Tres (3) charlas para conmemorar fechas del calendario ambiental.	Tres (3) Eventos/Charlas	66%
9.1.2	Un (1) PRAE fortalecido, para promover mayor cultura educativo ambiental en una institución educativa.	Un (1) Prae	50%
	Un (1) PROCEDA fortalecido, para promover mayor cultura ambiental en una comunidad Cordobesa.	Un (1) Proceda	40%
	Un (1) PRAU que promueva mayor cultura educativo ambiental en una universidad de la región.	Un (1) Prau	50%
	Una (1) acción educativa pedagógica para brindar servicio tecnológico con herramientas didácticas (sistemas de gestión de aprendizaje – LMS) para el manejo de la plataforma del aula verde de la CVS y la REDPRAE y REDPROCEDA.	Un (1) kit variado de elementos y/o equipos tecnológicos	100%
	Una (1) acción educativa como apoyo al fortalecimiento de los procesos PRAE, PROCEDA, a través de ayudas didácticas y pedagógicas insumos, herramientas, materiales para promover seguridad alimentaria.	Un (1) kit variado conformado por materiales, insumos y/o herramientas de trabajo	100%
9.1.3	Dos (2) CIDEA fortalecido para promover mayor cultura ambiental en las comunidades de dos entes territoriales.	Dos (2) Cidea intervenidos	100%
9.1.4	Un (1) taller para la implementación de la Política Departamental de Educación Ambiental.	Un (1) Taller/Evento divulgativo de la PPDEAC	100%
9.1.5	Dos (2) Planes de Educación Ambiental - PEA, fortalecidos para promover mayor cultura ambiental en las comunidades de dos entes territoriales, respectivamente.	Dos (2) Peam atendidos	50%
9.1.6	Implementación de acciones para fortalecer y promover la educación, cultura ambiental y acciones socioambientales dirigidas a líderes ambientales de las comunidades educativas	Un (1) curso dirigido a recicladores de oficio de Montería, para promover acciones educativas en la gestión integral de residuos sólidos.	25%
		Un (1) apoyo a los recicladores de oficio con herramientas de trabajo que resignifiquen su labor y mejoren su calidad de vida	10%
9.1.7	Una (1) Agenda Ciudadana Ambiental fortalecida, para promover mayor cultura ambiental en un municipio.	Una (1) Agenda Ciudadana Ambiental	30%
9.1.2 – 9.1.7	Seis (6) cartillas educativas digitales para las estrategias PRAE, PROCEDA, PRAU, CIDEA, PEA y Agenda Ciudadana Ambiental	Documentos/cartillas.	0%
9.1.8	Apoyo al fortalecimiento y/o implementación de otras estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental y del SINA.	Una (1) charla de promoción del aula verde interactiva CVS.	100%
		Un (1) concurso de reciclaje entre instituciones educativas.	50%
		Dos (2) acciones educativas por medio de herramientas publicitarias con mensajes ilustrativos.	50%
9.1.9.	Dos (2) talleres para la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible, ODS #2 Hambre Cero y ODS #6 Agua Limpia y Saneamiento.	Dos (2) Talleres/Eventos)	50%
9.2.2	Una (1) mesa de trabajo para el desarrollo de acciones educativo-ambientales que ayuden al rescate de saberes ancestrales y tradicionales en territorios indígenas.	Una (1) mesa de trabajo como estrategia para rescate de saberes ancestrales tradicionales	40%
	Una (1) cartilla en formato digital que promueva los conocimientos milenarios en temas de biodiversidad, cultura y medicina natural de las comunidades indígenas	Una (1) cartilla en formato digital	0%
Complementaria	Realizar Video clip formato HD de desarrollo y experiencia del proyecto.	Un (1) videoclip	0%
	Realizar Informes técnicos y financieros de avance y final. Informes de avances igual o superior 50%; 75% e Informe técnico y financiero final.	Tres (3) informes	33%

3. Los desembolsos y avances efectuados se detallan a continuación:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONVENIO	APORTE CVS	APORTE CONVENIANTE (S)	DESEMBOLSOS	ACTAS	PAGADO	CUENTA X PAGAR	SALDO
SUSCRIPCION	29/05/2023	388.889.000	350.000.000	38.889.000	0	0	0	0	350.000.000
DESEMBOLSO 1	30/06/2023	0	0	0	140.000.000	0	140.000.000	0	210.000.000
ACTA PARCIAL 1	13/09/2023	0	0	0	0	105.000.000	0	105.000.000	105.000.000
TOTAL		388.889.000	350.000.000	38.889.000	140.000.000	105.000.000	140.000.000	105.000.000	105.000.000

El valor presente neto a pagar es de Ciento Cinco Millones Pesos M/cte ($ 105.000.000).

OTROS COMENTARIOS:

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA INICIAL	FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	29/05/2023	05/06/2024	$38.888.900
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO.	29/05/2023	05/12/2026	$19.444.450
BUEN MANEJO DEL APORTE CVS	29/05/2023	05/06/2024	$140.000.000
CALIDAD DEL BIEN	NA	NA	NA
CALIDAD DEL SERVICIO	29/05/2023	05/06/2024	$38.888.900
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/05/2023	05/12/2023	$232.000.000

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

MANUEL HORACIO CONEO TAPIA
Supervisor Convenio 007 de 2023

ALFONSO DARIO ACEVEDO ROCHA
Representante legal
FUNDACION SANTA ISABEL