INFORME DE ACTIVIDADES

ACTA PARCIAL # 1

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ING. ROBERT ALFARO GARCIA	**C.C:** 7.557.466
INTERVENTOR: Arq. MILTON CESAR TORRES HERNÁNDEZ	**NIT:** 4.376.958
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: CONTRATO DE OBRA No. 011-2023 DE AGOSTO 16 DEL 2023	
CONTRATO DE OBRA No 011 DEL 2023; "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO",	
PERÍODO DEL INFORME: 16 DE AGOSTO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	
SITIO DE EJECUCION: CENTRO POBLADO ALTO DE LA TAZA – CALLE 11 CARRERA 12, MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	

El presente informe tiene como función exponer las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto al 13 de septiembre del 2023, durante el desarrollo del primer periodo de ejecución del contrato 011 de 2023, estas actividades son las presentadas para cobro en el Acta parcial No 1.

Se informan las cantidades ejecutadas para la primera acta con su respectivo porcentaje de ejecución y el porcentaje restante para el acta final, con sus correspondientes unidades y aclaraciones, acompañadas del registro fotográfico de las mismas:

ROBERT ALFARO GARCIA
Ingeniero Civil.

PORCENTAJES DE EJECUCION /POR EJECUTAR OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO						
OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERA 11 Y 12 ENTRE CAMARAS 685 Y 569 CIRCASIA-QUINDIO						
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNID**	**CANT**	**EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**% POR EJECUTAR**
1	**PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN**					
1,1	Localización y replanteo	Ml	38	38	100,00	-
1,2	Señalización preventiva con tela PP	Ml	80	90	100,00	-
1,3	Pasos peatonales provisionales	Un	3	3	100,00	-
1,4	Manejo de aguas	Ml	38	38	100,00	-
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2,1	Excavación en material común a mano entre 0-2 m (Incluye retiro tubería existente)	M3	147	98	66,67	33,33
2,2	Excavación en material común a mano entre 2-4 m (Incluye retiro tubería existente)	M3	12	12	100,00	-
2,3	Lleno compactado con material de sitio	M3	79	79	100,00	-
2,4	Lleno compactado incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o río	M3	70	63	90,00	10,00
2,5	Cama para cimentación con material triturado	M3	28	23	82,14	17,86
2,6	Entibado Tipo B	M2	76	76	100,00	-
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALCANTARILLADO**					
3,1	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=6"	Ml	90	57	63,33	36,67
3,2	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=12"	Ml	38	38	100,00	-
3,3	Suministro e instalación Kit Silla Yee 12" x6"	Un	15	10	66,667,00	33,33
4	**OBRAS EN CONCRETO**					
4,1	Caja de Inspección 0,8x0,8x0,8 e=0.10m (Incluye tapa en concreto)	Un	15	11	73,33	26,67
4,2	Imprimación asfalto con emulsión asfáltica	M2	85	0	-	100,00
4,3	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 E=0,07m	M3	6	0	-	100,00
5	**PAVIMENTOS Y REPOSICIONES**					
5,1	Suministro, conformación y compactación Sub Base granular	M3	17	0	-	100,00
6	**OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**					
6,1	Cargue y retiro de material sobrante	M3	40	56	140,00	-40,00
6,2	Inspección interna de la red de alcantarillado con equipo CCT	ML	38	0	-	100,00

Calle 23 N.º 19 – 31 Teléfono: (606) 7106036 Celular: 310 373 00 76
agingeneiros@hotmail.com
Armenia-Quindío

PORCENTAJES DE EJECUCION /POR EJECUTAR OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO						
OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO ALTO DE LA TAZA ENTRE MANZANA A Y BARRIO OBRERO CIRCASIA-QUINDIO						
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNID**	**CANT**	**EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**% POR EJECUTAR**
1	**PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN**					
1,1	Localización y replanteo	Ml	112	120	100,00	-
1,2	Señalización preventiva con tela PP	Ml	223	250	100,00	-
1,3	Pasos peatonales provisionales	Un	12	12	100,00	-
1,4	Manejo de aguas	Ml	37	120	100,00	-
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2,1	Excavación en material común a mano entre 0-2 m (Incluye retiro tubería existente)	M3	301	220	100,00	-
2,2	Excavación en material común a mano entre 2-4 m (Incluye retiro tubería existente)	M3	116	168	144,91	-44,91
2,3	Lleno compactado con material de sitio	M3	220	364	165,27	-65,27
2,4	Lleno compactado incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o río	M3	147	115	78,23	21,77
2,5	Cama para cimentación con material triturado	M3	50	46	92,56	7,44
2,6	Entibado Tipo B	M2	223	223	100,00	-
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALCANTARILLADO**					
3,1	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=6"	Ml	96	69	72,29	27,71
3,2	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=12"	Ml	30	27	90,00	10,00
3,3	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=16"	ML	74	75	101,35	-1,35
3,4	Suministro e instalación Kit Silla Yee 16" x6"	Un	16	14	87,50	12,50
4	**OBRAS EN CONCRETO**					
4,1	Cuerpo cámara D=1,2m en concreto de 21MPa (incluye peldaños)	Ml	4	0	-	100,00
4,2	Caja de Inspección 0,8x0,8x0,8 e=0.10m (Incluye tapa en concreto)	Un	16	14	87,50	12,50
4,3	Losa tapa 1,6*1,6*0.2m en concreto (incluye tapa en HF)	Un	1	0	-	100,00
4,4	Construcción base y cañuela	Un	1	0	-	100,00
4,5	Brazo de caída en tubería de diámetro 12" incluye accesorios y concreto	Un	3	0	-	100,00
4,6	Empalme cámaras existentes	Un	4	4	100,00	-
5	**PAVIMENTOS Y REPOSICIONES**					
5,1	Suministro, conformación y compactación Sub Base granular	M3	30	0	-	100,00
6	**OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**					
6,1	Cargue y retiro de material sobrante	M3	60	56	93,33	6,67
6,2	Inspección interna de la red de alcantarillado con equipo CCT	M	104	0	-	100,00

OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 11 CARRERAS 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA-QUINDIO.

VALLA INFORMATIVA
CONTRATO No 011 DE 2023



SOCIALIZACION



ITEM:Localización y replanteo

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	LOCALIZACION DE LA LINEA DE TUBERIA ANTIGUA Y REPOSICION

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Localización y replanteo	ML	38

ITEM:Señalización preventiva con tela PP

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
	SEÑALIZACION PREVENTIVA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Señalización preventiva	ML	90

ITEM:Pasos peatonales provisionales

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
	PASOS PEATONALES

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Pasos peatonales provisionales	UND	3

ITEM:Manejo de aguas

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
	MANEJO DE AGUAS

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Manejo de aguas	ML	38

ITEM:Excavación en material comun a mano entre 0-2 m (Incluye retiro tuberia existente)

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	EXCAVACIONES

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Excavación en material comun a mano entre 0-2 m	M3	98

ITEM:Excavación en material comun a mano entre 2-4 m (Incluye retiro tuberia existente)

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	EXCAVACIONES

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Excavación en material comun a mano entre 2-4 m	M3	12

ITEM:Lleno compactado con material de sitio

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	LLENOS COMPACTADOS SITIO

DESCRIPCION		UND	CANTIDAD
Lleno compactado con material de sitio		M3	79

ITEM:Lleno compactado incluye suministro de material de prestamo de cantera y/o rio

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
	LLENOS COMPACTADOS PRESTAMO

DESCRIPCION		UND	CANTIDAD
Lleno compactado incluye suministro de material de prestamo de cantera y/o rio		M3	63

ITEM:Cama para cimentacion con material triturado

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	CAMA EN TRITURADO

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Cama para cimentacion con material triturado	M3	23

ITEM:Entibado Tipo B

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	ENTIVADO EN GUADUA Y MADERA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Entibado Tipo B	M2	76

ITEM: Suministro e instalacion Tuberia Perfilada D=6"

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
	Tuberia Perfilada D=6"

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Suministro e instalacion Tuberia Perfilada D=6"	ML	57

ITEM: Suministro e instalacion Tuberia Perfilada D=12"

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
	Tuberia Perfilada D=12"

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Suministro e instalacion Tuberia Perfilada D=12"	ML	38

ITEM:Suministro e instalación Kit Silla Yee 12" x6"

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
	Silla Yee 16" x6

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Suministro e instalación Kit Silla Yee 16" x6"	UND	10

ITEM:Caja de Inspección 0,8x0,8x0,8 e=0.10m (Incluye tapa en concreto)

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
	Silla Yee 16" x6

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Caja de Inspección 0,8x0,8x0,8 e=0.10m (Incluye tapa en concreto)	UND	11

ITEM:Empalme cámaras existentes

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
	EMPALMES A CAMARAS

DESCRIPCION		UND	CANTIDAD
Empalme cámaras existentes		UND	3

ITEM:Cargue y retiro de material sobrante

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
	MATERIAL SOBRANTE

DESCRIPCION		UND	CANTIDAD
Cargue y retiro de material sobrante		M3	56
VIAJES	8	7	

ROBERT ALFARO GARCIA
Ingeniero Civil.

OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO ALTO DE LA TAZA ENTRE MANZANA A Y BARRIO OBRERO CIRCASIA-QUINDIO.

VALLA INFORMATIVA
CONTRATO NO 011 DE 2023



SOCIALIZACION





Calle 23 N.º 19 – 31 Teléfono: (606) 7106036 Celular: 310 373 00 76
agingeneiros@hotmail.com
Armenia-Quindío

ITEM:Localización y replanteo

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	LOCALIZACION DE LA LINEA DE TUBERIA ANTIGUA Y REPOSICION

DESCRIPCION		UND	CANTIDAD
Localización y replanteo		ML	120

ITEM:Señalización preventiva con tela PP

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	SEÑALIZACION PREVENTIVA

DESCRIPCION		UND	CANTIDAD
Señalización preventiva		ML	250

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	PASOS PEATONALES

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Pasos peatonales provisionales	UND	3

ITEM:Manejo de aguas

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	MANEJO DE AGUAS

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Manejo de aguas	ML	120

ITEM:Excavación en material comun a mano entre 0-2 m (Incluye retiro tuberia existente)

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	EXCAVACIONES

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Excavación en material comun a mano entre 0-2 m	M3	220

ITEM:Excavación en material comun a mano entre 2-4 m (Incluye retiro tuberia existente)

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	EXCAVACIONES

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Excavación en material comun a mano entre 2-4 m	M3	168,1

ITEM:Lleno compactado con material de sitio

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	LLENOS COMPACTADOS SITIO

DESCRIPCION		UND	CANTIDAD
Lleno compactado con material de sitio		M3	363,6

ITEM:Lleno compactado incluye suministro de material de prestamo de cantera y/o río

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	LLENOS COMPACTADOS PRESTAMO

DESCRIPCION		UND	CANTIDAD
Lleno compactado incluye suministro de material de prestamo de cantera y/o río		M3	115

ITEM:Cama para cimentacion con material triturado

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
	CAMA EN TRITURADO

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Cama para cimentacion con material triturado	M3	46,3

ITEM:Entibado Tipo B

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
	ENTIVADO EN GUADUA Y MADERA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Entibado Tipo B	M2	223

TEM: Suministro e instalacion Tuberia Perfilada D=6"

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	Tuberia Perfilada D=6"

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Suministro e instalacion Tuberia Perfilada D=6"	ML	69,4

ITEM: Suministro e instalacion Tuberia Perfilada D=12"

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	Tuberia Perfilada D=12"

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Suministro e instalacion Tuberia Perfilada D=12"	ML	69,4

ITEM: Suministro e instalacion Tuberia Perfilada D=16"

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	Tuberia Perfilada D=16"

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Suministro e instalacion Tuberia Perfilada D=16"	ML	75

ITEM: Suministro e instalación Kit Silla Yee 16" x6"

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	Silla Yee 16" x6

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Suministro e instalación Kit Silla Yee 16" x6"	UND	14

CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	Silla Yee 16" x6

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Caja de Inspección 0,8x0,8x0,8 e=0.10m (Incluye tapa en concreto)	UND	14

ITEM:Empalme cámaras existentes	
CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION
 	EMPALMES A CAMARAS

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
Empalme cámaras existentes	UND	4

ITEM:Cargue y retiro de material sobrante			
CROQUIS Y RECOR FOTOGRAFICO	DESCRIPCION		
	MATERIAL SOBRANTE		
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
	Cargue y retiro de material sobrante	M3	56
	VIAJES 8	7	

Cordialmente,

ING. ROBERT ALFARO GARCIA
C.C. 7.557.466 DE ARMENIA
Cel. 310 373 00 76
Robertalfaro2023@gmail.com



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9418213910 DV: 570259
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 20/09/2023 10:58:38
PAP: 91495
Nombre: robert
Apellido 1: alfaro
NUM PLANILLA: 94555805166
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 75574668
PERIODO: 202308
Referencia: 94555805166Valor: $338.700,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7537404		ALFARO GARCIA ROBERT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLLE 23 NO 19-31	ARMENIA-QUINDIO	7413877	NO


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	58372663	9455580516	1	2023/09/15	2023/09/20	5	$338,700

RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$800	$0	$145,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$800	$0	$145,800
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$2,000**	**$0**	**$338,700**

ROBERT ALFARO GARCIA
Ingeniero Civil.



Calle 23 N.º 19 – 31 Teléfono: (606) 7106036 Celular: 310 373 00 76
agingeneiros@hotmail.com
Armenia-Quindío

ROBERT ALFARO GARCIA
Ingeniero Civil.



Calle 23 N.º 19 – 31 Teléfono: (606) 7106036 Celular: 310 373 00 76
agingeneiros@hotmail.com
Armenia-Quindío

ROBERT ALFARO GARCIA
Ingeniero Civil.

DATOS DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7557466		ROBERT ALFARO GARCIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 011	CARRERA 13 19-33 LA PLAZUELA	ARMENIA-QUINDIO	7359106	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	Periodo Salud	Clave Pago	Clave Planilla	Tipo Planilla	Fecha Límite	Fecha Pago	Banco	Pago Días Mora	Valor
2023-08	2023-09	94564807775		E	2023/09/15			5	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
SUCURSAL: CONTRATO 011 (25 Afiliados)																							$8,777,342	$1,405,100			$8,777,342	$392,100			$8,777,342	$392,100			$8,777,342	0.9420%	$612,000		$0	$0		$2,721,300
Centro de Trabajo: MONTENEGRO2 (25 Afiliados)																							$8,777,342	$1,405,100			$8,777,342	$392,100			$8,777,342	$392,100			$8,777,342	0.9420%	$612,000		$0	$0		$2,721,300
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (25 Afiliados)																							$8,777,342	$1,405,100			$8,777,342	$392,100			$8,777,342	$392,100			$8,777,342	0.9420%	$612,000		$0	$0		$2,721,300
1	CC	1094908184	BALLESILLA GUSTAVO	X	X															23030	10	1	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF43	10	$386,667	$15,500	CCF43	10	$386,667	0.9420%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
2	CC	1094984693	BETANCUR BRAYAN	X	X															23030	1	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	0.9420%	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
3	CC	1094864702	CHUITO JORGE	X																23030	20	1	$773,334	$123,800	EPS018	20	$773,334	$31,000	CCF43	20	$773,334	$31,000	CCF43	20	$773,334	0.9420%	$53,900	20	$0	$0	SI	$239,700
4	CC	1094313736	ESLAVA YILMER	X	X															25-14	8	1	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF43	8	$309,334	$12,400	CCF43	8	$309,334	0.9420%	$21,600	8	$0	$0	SI	$95,900
5	CC	1113362708	IBARGUEN FERNANDO	X	X															23030	10	1	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF43	10	$386,667	$15,500	CCF43	10	$386,667	0.9420%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
6	CC	1144424417	IBARGUEN JOSE	X	X															23030	10	1	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF43	10	$386,667	$15,500	CCF43	10	$386,667	0.9420%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
7	CC	481211	IBARGUEN WILLIAM	X	X															25-14	10	1	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF43	10	$386,667	$15,500	CCF43	10	$386,667	0.9420%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
8	CC	89001720	LABIOTA JORGE	X																23030	23	1	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF43	23	$889,334	$35,600	CCF43	23	$889,334	0.9420%	$61,900	23	$0	$0	SI	$275,400
9	CC	16500828	OZANO HILARIO	X	X															23030	3	1	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	0.9420%	$8,100	3	$0	$0	SI	$36,100
10	CC	1094908222	LOZANO YAN	X	X															23030	10	1	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF43	10	$386,667	$15,500	CCF43	10	$386,667	0.9420%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
11	CC	16493220	MARTINEZ JUAN	X	X															23030	3	1	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	0.9420%	$8,100	3	$0	$0	SI	$36,100
12	CC	4372179	MEDINA NELSON	X																23030	23	1	$889,334	$142,300	EPS010	23	$889,334	$35,600	CCF43	23	$889,334	$35,600	CCF43	23	$889,334	0.9420%	$61,900	23	$0	$0	SI	$275,400
13	CC	1094911504	OREGO JUAN	X	X															23030	1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	0.9420%	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
14	CC	93396030	PEDRAR DAVID	X	X															23100	1	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	0.9420%	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
15	CC	2516998	ROMERO JUAN	X																23030	16	1	$618,667	$99,000	EPS041	16	$618,667	$24,800	CCF43	16	$618,667	$24,800	CCF43	16	$618,667	0.9420%	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
16	CC	8900063	RUBIANO DIDIER	X																23030	17	1	$657,334	$105,200	EPS037	17	$657,334	$26,300	CCF43	17	$657,334	$26,300	CCF43	17	$657,334	0.9420%	$45,800	17	$0	$0	SI	$203,600
17	CC	41954708	SARASKAL MARIA	X																23030	23	1	$889,334	$142,300	EPS002	23	$889,334	$35,600	CCF43	23	$889,334	$35,600	CCF43	23	$889,334	0.9420%	$61,900	23	$0	$0	SI	$275,400
18	CC	73551032	SANCHEZ WILMTON	X																23030	3	1	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	0.9420%	$8,100	3	$0	$0	SI	$36,100
19	CC	1094887603	TRUJILLO YINSON	X	X															23100	3	1	$116,000	$18,600	EPS018	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	0.9420%	$8,100	3	$0	$0	SI	$36,100
20	CC	94439004	URRUTIA CESAR	X	X															23030	10	1	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF43	10	$386,667	$15,500	CCF43	10	$386,667	0.9420%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
21	CC	1193908504	VALENTIERRA JOSE	X	X															23030	3	1	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	0.9420%	$8,100	3	$0	$0	SI	$36,100
22	CC	12798926	VALENTIERRA LUIS	X	X															23030	3	1	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	0.9420%	$8,100	3	$0	$0	SI	$36,100
23	CC	1094966754	VILLADA EDER	X	X															23030	8	1	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF43	8	$309,334	$12,400	CCF43	8	$309,334	0.9420%	$21,600	8	$0	$0	SI	$95,900
24	CC	94461054	VILLADA JHON	X	X															23030	4	1	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF43	4	$154,667	$6,200	CCF43	4	$154,667	0.9420%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
25	CC	1115574116	VILLOTA OSCAR	X	X															23030	4	1	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF43	4	$154,667	$6,200	CCF43	4	$154,667	0.9420%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
Total		Afiliados(25)																					$8,777,342	$1,405,100			$8,777,342	$352,100			$8,777,342	$352,100			$8,777,342		$612,000		$0	$0		$2,721,300

Calle 23 N.º 19 – 31 Teléfono: (606) 7106036 Celular: 310 373 00 76
agingeneiros@hotmail.com
Armenia-Quindío

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 755744		ROBERT ALFARO GARCIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 011	mar_bur_her@hotmail.com	ARMENIA-QUINDIO	3127531789

Clave: 9456480775 **Periodo Pensión: 2023-08** **Periodo Salud: 2023-09**

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/09/20	5	$15,600	$2,736,900
2023/09/21	6	$18,500	$2,739,800
2023/09/22	7	$21,200	$2,742,500
2023/09/25	10	$30,300	$2,751,600
2023/09/26	11	$33,400	$2,754,700
2023/09/27	12	$36,200	$2,757,500
2023/09/28	13	$39,500	$2,760,800
2023/09/29	14	$42,300	$2,763,600

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	4	25	$1,413,100
COLFONDOS		2	$25,000
COLPENSIONES		2	$112,100
PORVENIR		14	$865,100
PROTECCION		7	$410,900
ARL	1	25	$615,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		25	$615,400
CCF	1	25	$354,100
COMFENALCO QUINDIO		25	$354,100
EPS	6	25	$354,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		2	$37,500
NUEVA E.P.S.		7	$73,300
NUEVA EPS MOVILIDAD		8	$112,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		2	$35,900
SALUD TOTAL		5	$59,400
SANITAS		1	$35,800
SUBTOTAL			$2,736,900
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$2,736,900

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999