ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ CONTRATACIÓN Nº 033	
Hora: 06:30 PM	**Fecha: 21 de septiembre 2023**
Lugar:	Meeting Microsoft Teams
Dependencia que Convoca:	Grupo de Contratación / Grupo Protección / Grupo Administrativo / Grupo Ciclos de Vida
Proceso:	**Proceso de apoyo (Adquisición de Bienes y Servicios)**
Objetivo:	1. El Grupo Administrativo solicita aprobación para prórroga, adición en valor y modificación al contrato de selección de menor cuantía N° 11007642023.

Agenda:

1. Verificación del Quórum de Comité.
2. El Grupo Administrativo solicita aprobación para prórroga, adición en valor y modificación al contrato de selección de menor cuantía N° 11007642023.
3. Decisiones.

Desarrollo:

1. **Verificación del Quórum de Comité.**

Se realiza la verificación del Quorum del comité, encontrándose como asistentes: La Dra. **MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA** Asesora Dirección General Encargada del Empleo de Directora Regional ICBF - Regional Bogotá, Dra. **LUZ STELLA MÉNDEZ ROJAS** Coordinadora del Grupo Financiero, Dra. **YOLANDA BRAVO ROJAS** Coordinadora del Grupo de Contratación y secretaria técnica del comité.

En calidad de invitados, la Dra. **SASHA SABINA GODOY CARVAJAL** Coordinadora Grupo Administrativo, y **NARLY JASBLEIDY ESPINOSA CORREA** Técnico Administrativo del Grupo Contratación.

2. **El Grupo Administrativo solicita aprobación para prórroga, adición en valor y modificación al contrato de selección de menor cuantía N° 11007642023**

La Coordinadora del Grupo Administrativo, Sasha S. Godoy Carvajal, presenta a los miembros del comité la necesidad de prorrogar al contrato de selección de menor cuantía N° 11007642023 OBRAS Centro Especializado Puente Aranda (CESPA), ubicado en la Calle 12 # 30 – 35.

OBJETO: *"REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FÍSICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KRA. 30 NO. 12- 35"*

CONTEXTO: El contrato fue prorrogado hasta el 23 de septiembre de 2023. Se requieren amparar adecuaciones del sistema de bombeo, compuesto por maquinaria, tablero eléctrico, tubería e infraestructura del cuarto que resguarda cada uno de estos elementos, para conservar los arreglos hidráulicos que se han realizado a la planta física del inmueble ubicado en la dirección Kr 30 No. 12- 35. Por tal motivo se solicita autorización de la Ordenadora del Gasto para que sea prorrogado el contrato en quince días calendario a partir del 24 de septiembre y se adicione por valor de $16´952.611.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

RECURSOS:

REGIONAL	CONTRATO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR INICIAL	VENCIMIENTO CONTRATO	PRÓRROGA	ADICIÓN
BOGOTA	11007642023	CESPA	CONSORCIO JHS – CONSTRUCCIONES AL DÍA	$366.962.178	23/09/2023	15 DÍAS CALENDARIO	$16´952.611

Es importante precisar que el contrato se encuentra vigente y de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40, parágrafo, inciso 2, es posible adicionar los contratos hasta en el 50% más del valor del contrato inicial.

3. **Decisiones:**

1. Los miembros del Comité de Contratación, la Dra. **LUZ STELLA MÉNDEZ ROJAS** Coordinadora del Grupo Financiero y la Dra. **YOLANDA BRAVO ROJAS** Coordinadora del Grupo Contratación por unanimidad recomiendan a la Directora Regional aprobar la solicitud de prórroga, adición en valor y modificación al contrato N° 11007642023, con el fin de garantizar la terminación de las adecuaciones faltantes.

   En tal sentido, Dra. **MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA** Asesor Dirección General Encargada del Empleo de Director Regional ICBF - Regional Bogotá se acoge a las recomendaciones y APRUEBA la prórroga, adición en valor y modificación al contrato de N° 11007642023 para completar y terminar las adecuaciones que se adelantan en el Centro Especializado Puente Aranda (CESPA) Calle 12 # 30 – 35.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA	ASESORA DIRECCIÓN GENERAL ENCARGADA DEL EMPLEO DE DIRECTORA REGIONAL ICBF - REGIONAL BOGOTÁ	ICBF REGIONAL BOGOTA	
LUZ STELLA MÉNDEZ ROJAS	COORDINADORA GRUPO FINANCIERO	ICBF REGIONAL BOGOTA	
YOLANDA BRAVO ROJAS	COORDINADORA GRUPO DE CONTRATACIÓN	ICBF REGIONAL BOGOTA	
SASHA SABINA GODOY CARVAJAL	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO	ICBF REGIONAL BOGOTA	
NARLY JASBLEIDY ESPINOSA CORREA	TÉCNICO ADMINISTRATIVO GRUPO CONTRATACIÓN	ICBF REGIONAL BOGOTA	

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión			

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.