ANEXO OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 003 PRORROGA No. 003 ADICIÓN No. 002 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 543-2022.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE MADRID**
NIT:	**899.999.325-8**
CONTRATISTA:	**GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.**
NIT:	**900.653.937-2**
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA**
VALOR INICIAL:	**CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($4.404.922.142)** costos directos e indirectos incluido AIU e IVA, los cuales se pagarán con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2022.
VALOR ADICIÓN 1:	**TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($331.046.236)**
VALOR ADICIÓN 2:	**OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($ 897.459.080,83)**
VALOR TOTAL:	**CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($ 5.633.427.459,83)**
PLAZO INICIAL:	**OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.**
PRORROGA No.1	**DOS (02) MESES**
PRORROGA No.2	**UN (01) MES**
PRORRA No. 3	**DOS (02) MESES**
PLAZO TOTAL:	**TRECE (13) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.**

Entre los suscritos a saber **JORGE ANDRES TOVAR FORERO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.577.409 de Madrid Cundinamarca, obrando en calidad de Alcalde y Representante legal del **MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA, NIT. 899.999.325-8,** debidamente facultado de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política; y en ejercicio de la facultad conferida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios vigentes, y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO** por una parte y de por otra parte **GCS CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 900.653.937-2** representada legalmente por **JAVIER ANTONIO GONZALEZ** ARENAS identificado con C.C. 1.126.001.358 y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA;** hemos convenido celebrar el presente **OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 003 PRORROGA No. 003 ADICIÓN No. 002** al contrato de obra pública No. 543 de 2022**,** el cual se regirá por las cláusulas que en adelante se señalan, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el día veintiocho (28) de abril de 2022 las partes suscribieron el contrato de obra pública No. 543 de 2022, cuyo objeto corresponde a: "***MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA"*** **2)** Que según lo estipulado en la CLAUSULA SÉPTIMA del anexo- clausulado del contrato, el valor total del contrato corresponde a la suma de ***"CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($4.404.922.142)*** **costos directos e indirectos incluido AIU e IVA, los cuales se pagarán con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal**." **3)** Que de conformidad con la CLAUSULA NOVENA del anexo- clausulado del contrato, el plazo se pactó inicialmente por un término de **OCHO(8) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **PARAGRAFO**: **LA VIGENCIA DEL CONTRATO** será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, y comenzará a contarse a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, esto es, con la firma de las partes, el correspondiente registro presupuestal y la aprobación de las garantías exigidas al contratista; y cubrirá el término previsto para el cumplimiento de los requisitos de ejecución, el plazo de ejecución y el termino previsto

para su liquidación. Dentro de este término la Administración, puede verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la calidad de los bienes y servicios entregados, asimismo efectuar la liquidación del contrato, si a ello hubiere lugar, y en general, iniciar las acciones que considere procedentes en contra del contratista incumplido. **4)** Que el contratista constituyo póliza de cumplimiento No. 21-44-101382432 y póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada RCE contratos No. 21-40-101187609 las cuales fueron aprobadas por la Secretaria Jurídica. **5)** Que el día treinta y uno (31) de mayo de 2022, las partes suscribieron acta de inicio. **6)** Que el día veintinueve (29) de diciembre de 2022, mediante oficio No. 170-2011-2022 la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos en recomendación por la interventoría, dada la solicitud por parte del contratista, se suscribió acta de suspensión No. 1 por un término de un (1) mes desde el día treinta (30) de diciembre de 2022 hasta el día treinta (30) de enero de 2023, con nueva fecha de terminación del contrato el día dos (02) de marzo de 2023**. 7)** Que el día treinta (30) de enero de 2023 las partes suscribieron acta de reanudación de la suspensión No. 1. **8)** Que el contratista actualizó las pólizas de cumplimiento No. 21-44-101382432 anexo 5 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101187609 Anexo 6, acorde al tiempo de suspensión y nueva fecha de terminación del contrato de obra pública 543-2022. **9)** Que el día veinte (20) de febrero de 2023, mediante oficio No. 170-0196-2023 la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos en recomendación por la interventoría, dada la solicitud por parte del contratista, se suscribió acta de suspensión No. 2 por un término de un (1) mes desde el día veintiuno (21) de febrero de 2023 hasta el día veintiuno (21) de marzo de 2023, con nueva fecha de terminación del contrato el día treinta (30) de marzo de 2023**. 10)** Que el día veintiuno (21) de marzo de 2023 las partes suscribieron acta de reanudación de la suspensión No.2.**11)** Que el día veintinueve (29) de marzo, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos mediante los oficios 170-0330-2023 y 170-0439-2023, solicitó modificación al contrato mediante las CLÁUSULA NOVENA-**.** PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA- SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, Teniendo en cuenta la necesidad de prorrogar el contrato por un término de DOS (2) MESES, y la necesidad de realizar la apropiación de los registros presupuestales para la vigencia 2023. **12)** Por lo anterior, el día treinta y uno (31) de marzo de 2023 las partes suscribieron mediante plataforma transaccional SECOP II el OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 001, PRORROGA No. 001 del contrato de obra pública 543 de 2022, con lo cual se estipuló CLÁUSULA NOVENA, con un plazo de ejecución total del contrato por un término de **DIEZ (10) MESES**, y se modificó la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA- SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, quedando así respaldado por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal **DIX-2023000018, DIX-2023000019. 13)** Que el día veintinueve (29) de mayo, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos mediante los oficios 170-0702-2023, solicitó modificación al contrato mediante las CLÁUSULA SEGUNDA. - CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS, CLAUSULA SÉPTIMA. VALOR DEL CONTRATO, CLÁUSULA NOVENA-**.** PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA- SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, Teniendo en cuenta la necesidad de prorrogar el contrato por un término de UN (1) MES, y adicionar al contrato el valor de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($331.046.236,00). **14)** Por lo anterior, el día treinta y uno (30) de mayo de 2023 las partes suscribieron mediante plataforma transaccional SECOP II el OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 002, PRORROGA No. 002 y ADICIÓN 001 del contrato de obra pública 543 de 2022,**.15)** Que el día veintisiete (27)de junio de 2023, mediante oficio No. 170-0769, allegado a la Secretaría Jurídica, el supervisor del Contrato presenta la solicitud avalada por la interventoría y el contratista donde, se suscribió acta de suspensión No. 3 por un término de un (1) mes desde el día veintisiete (27) de junio de 2023 hasta el día veintiséis de julio de 2023, con nueva fecha de terminación del contrato el día treinta (30) de julio de 2023**. 16)** Que el día veintisiete (27) de julio de 2023, mediante oficio No. 170-0841, allegado a la Secretaría Jurídica, el supervisor del Contrato presenta la solicitud avalada por la interventoría y el contratista donde, se suscribió acta de ampliación 1 a suspensión No. 3 por un término de un (1) mes desde el día veintisiete (27) de julio de 2023 hasta el día veintisiete (27) de agosto de 2023, con nueva fecha de terminación del contrato el día treinta (30) de agosto de 2023**. 17)** Que el día veinticinco (25) de agosto 2023, mediante oficio No. 170-0903 allegado a la Secretaría Jurídica, el supervisor del Contrato presenta la solicitud avalada por la interventoría y el contratista donde, se suscribió acta de ampliación 2 a suspensión No. 3 por un término de quince (15) días desde el día veintisiete (27) de agosto de 2023 hasta el día once (11) de septiembre de 2023, con nueva fecha de terminación del contrato el día catorce (14) de septiembre de 2023**. 18)** Que el día ocho (08) de septiembre de 2023, mediante oficio No. 170-0941 allegado a la Secretaría Jurídica, el supervisor del Contrato presenta la solicitud avalada por la interventoría y el contratista donde, se suscribió acta de ampliación 3 a suspensión No. 3 por un término de diez (10) días desde el día once (11) de septiembre de 2023, hasta el día veintiuno (21) de septiembre de 2023, con nueva fecha de terminación del contrato el día veinticuatro (24) de septiembre de

2023. **19)** Que el día veinte (20) de septiembre de 2023 las partes suscribieron acta de reanudación de la suspensión No.3 con nueva fecha de terminación el día veintitrés (23 de septiembre de 2023. **20)** Que HOLLMAN JOVANNY MÉNDEZ GONZÁLEZ – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS, en su calidad de supervisor del contrato de obra pública 543 de 2022, por medio del comunicado 170.-0966-2023 con fecha de radicación ante la Secretaría Jurídica veinte (20) de septiembre de 2023, los cuales hacen parte integral del presente documento, solicitó modificación, prórroga y adición del contrato de obra pública No. 543 de 2022 , con asunto "*Solicitud Adición No.002 y ProrrogaNo.003*"- Teniendo en cuenta lo siguiente:" *Por medio de la presente de la manera más respetuosa me dirijo a usted con el fin de solicitar adelantar y recomendar el trámite de modificatorio No 3, para realizar la adición y prorroga al contrato de obra 543-2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID " por un valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($ 897.459.080,83).y un término de dos (2) meses, solicitado por el contratista G.C.S. CONSTRUCCIONES S.A.S mediante oficio GCS-MAD-CO-543-050 del 11 de junio de 2023".*Frente a esto la Interventoría Unión Temporal Inter Polideportivos después de evaluar la solicitud realizada por parte del contratista mediante oficio CIM-0057-2023 avala, recomienda e informa a la supervisión, de la adición y prórroga al contrato de obra No. 543-2022, argumentando que *"(…) Por medio de la presente y luego de realizar y una verificación exhaustiva, y aprobación por parte del instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU me permito allegar balance de obra el cual incluye ítems no previstos, acta de pactación de precios no previstos y análisis de precios unitarios con sus respectivos soportes del contrato de obra 543-2022… la interventoría recomienda se ejecuten estas actividades, consecuencia del desarrollo de la obra y que son necesarias para la correcta ejecución del contrato. Considerando que es fundamental para el cumplimiento del objeto del contrato, la correcta implementación de los periodos de ejecución de las actividades contractuales, se hace necesario la ampliación en tiempo de dos meses para el contrato de obra. De acuerdo a lo anterior se solicita una adición por el valor de $897.459.080,83).(…)"* ; *estos ítems no previstos se encuentran ya descritos en acta de modificación de cantidades de obra, justificados por el contratista y avalados por la interventoría. Ahora bien, es importante tener en cuenta que al adicionar más actividades al contrato necesariamente se requiere más tiempo para ejecutar estas actividades correctamente, por lo tanto, se solicita una prorroga al contrato No. 543-2022 por un tiempo de dos (2) MESES".* **21)**En el marco de lo anterior, se solicita realizar la modificación de las cláusulas: CLÁUSULA SEGUNDA- CONDICIONES TÉCTNICAS EXIGIDAS, CLÁUSULA SÉPTIMA- VALOR DEL CONTRATO, CLÁUSULA NOVENA- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA- SUJECION DE LOS PAGOS A LA APROPIACION. **21)** Que por los hechos anteriores el ordenador del gasto, el alcalde municipal, considera viable realizar el presente OTRO SI MODIFICATORIO No.003 PRORROGA No.3 ADICIÓN No2. **21)** Que por lo anterior las partes, acuerdan realizar el Otrosí Modificatorio No. 003 Prórroga No. 003 Adición No.002 al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 543 DE 2022, conforme a las estipulaciones que a continuación se relacionan: **CLÁUSULA PRIMERA** MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA, la cual quedara de la siguiente manera **CLÁUSULA SEGUNDA**.- **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS**: Para el eficiente cumplimiento del objeto contractual, se deberá cumplir con todas y cada una de las siguientes especificaciones de acuerdo al anexo técnico.

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+ /-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
POLIDEPORTIVO SAN CARLOS										
1	1	PRELIMINARES								
2	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	1440,00	$ 11.048,00			$ -	1.551,24	$ 17.138.100,00
3	1.2	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y PARALES TUBULARES	M2	119,94	$ 9.094,00			$ -	287,76	$ 2.616.889,00
4	1.3	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15M	M2	41,98	$ 15.317,00			$ -	91,68	$ 1.404.263,00
5	1.4	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	45,01	$ 9.749,00			$ -	239,80	$ 2.337.810,00
6	1.5	DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS	M3	0,96	$ 263.694,00			$ -	17,80	$ 4.693.753,00
7	1.6	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	6,90	$ 233.373,00			$ -	17,64	$ 4.116.700,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES				(+/-)	MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		CAN. (+/-)		VALOR	CANT.	VALOR
8	1.7	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA CON HIDROLAVADORA	M2	858,00	$ 4.089,00				$ -	858,00	$ 3.508.362,00
9	1.8	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE PARQUE METALICO CON HIDROLAVADORA	ML	136,00	$ 1.254,00				$ -	0,00	$ -
10	2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**							$ -	0,00	$ -
11	2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	305,70	$ 57.077,00				$ -	305,70	$ 17.448.439,00
12	2.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	150,92	$ 67.164,00				$ -	168,86	$ 11.341.313,00
13	2.3	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	97,00	$ 16.712,00				$ -	2,00	$ 33.424,00
14	2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTO INCLUYE TIERRA NEGRA	UND	34,00	$ 171.214,00				$ -	4,00	$ 684.856,00
15	2.5	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	425,00	$ 6.673,00				$ -	969,00	$ 6.466.137,00
16	3	**CIMENTACION**							$ -	0,00	$ -
17	3.1	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN	M3	15,60	$ 290.153,00				$ -	20,80	$ 6.035.182,00
18	3.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	18,20	$ 680.677,00				$ -	18,20	$ 12.388.321,00
19	3.3	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	6,88	$ 729.365,00				$ -	9,54	$ 6.958.142,00
20	3.4	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	2,75	$ 372.166,00				$ -	3,18	$ 1.183.488,00
21	4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							$ -	0,00	$ -
22	4.1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	7,00	$ 909.908,00				$ -	7,00	$ 6.369.356,00
23	4.2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	480,00	$ 9.874,00				$ -	576,00	$ 5.687.424,00
24	4.3	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	55,00	$ 62.860,00				$ -	126,52	$ 7.953.047,00
25	4.4	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	14.771,84	$ 7.924,00				$ -	8.271,84	$ 65.546.060,00
26	5	**MAMPOSTERIA Y PISOS**							$ -	0,00	$ -
27	5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	120,00	$ 36.407,00				$ -	127,20	$ 4.630.970,00
28	5.2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	88,00	$ 110.558,00				$ -	88,00	$ 9.729.104,00
29	5.3	ADOQUIN CONCRETO 6CM	M2	265,00	$ 73.322,00				$ -	265,00	$ 19.430.330,00
30	5.4	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	105,00	$ 63.518,00				$ -	105,00	$ 6.669.390,00
31	5.5	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	136,00	$ 60.724,00				$ -	6,00	$ 364.344,00
32	6	**CUBIERTAS Y CERRAMIENTO**							$ -	0,00	$ -
33	6.1	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CERRAMIENTO, INCLUYE:CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	15265,80	$ 15.749,00				$ -	0,00	$ -
34	6.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	2690,00	$ 3.113,00				$ -	5.200,00	$ 16.187.600,00
35	6.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	858,00	$ 15.773,00				$ -	858,00	$ 13.533.234,00
36	7	**INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS**							$ -	0,00	$ -
37	7.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100*100	UND	3,00	$ 505.013,00				$ -	1,00	$ 505.013,00
38	7.2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	70,00	$ 38.341,00				$ -	60,00	$ 2.300.460,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
39	7.3	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI e=0.1m INCLUYE REJILLA EN ACERO, LAMINA DE 3/16" y ANGULO DE 1 1/4x3/16"	ML	15,00	$ 384.240,00			$ -	0,00	$ -
40	7.4	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	30,00	$ 31.164,00			$ -	0,00	$ -
41	7.5	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	10,00	$ 49.381,00			$ -	0,00	$ -
42	7.6	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	64,00	$ 36.002,00			$ -	4,00	$ 144.008,00
43	7.7	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	3,00	$ 100.573,00			$ -	3,00	$ 301.719,00
44	7.8	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	10,00	$ 64.659,00			$ -	0,00	$ -
45	7.9	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UND	3,00	$ 42.366,00			$ -	3,00	$ 127.098,00
46	7.10	ACOMETIDA SANITARIA 8"	UND	1,00	$ 823.294,00			$ -	1,00	$ 823.294,00
47	8	**CARPINTERÍA METÁLICA MADERA Y DE ALUMINIO**						$ -	0,00	$ -
48	8.1	BARANDA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 2" INCLUYE ESMALTE Y ANTICORROSIVO	ML	30,00	$ 166.993,00			$ -	5,00	$ 834.965,00
49	8.2	CANECA M-120	UND	3,00	$ 333.241,00			$ -	0,00	$ -
50	8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO METALICO PARA FACHADA ACORDE A ESPECIFICACION INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00	$ 3.371.521,00			$ -	1,00	$ 3.371.521,00
51	8.4	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UND	2,00	$ 101.105,00			$ -	2,00	$ 202.210,00
52	9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						$ -	0,00	$ -
53	9.1	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	1,00	$ 447.450,00			$ -	1,00	$ 447.450,00
54	9.2	REFLECTOR 200W	UND	18,00	$ 484.136,00			$ -	10,00	$ 4.841.360,00
55	9.3	SALIDA LÁMPARA EMT COMPLETA	UND	18,00	$ 74.133,00			$ -	10,00	$ 741.330,00
56	9.4	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	120,00	$ 3.878,00			$ -	120,00	$ 465.360,00
57	9.5	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00	$ 296.127,00			$ -	3,00	$ 888.381,00
58	9.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA CAPTORA PARA SISTEMA APANTALLAMIENTO.	UND	1,00	$ 4.474.238,00			$ -	1,00	$ 4.474.238,00
59	9.7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 DESNUDO PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, MALLA A TIERRA Y EQUIPOTENCIAR.	ML	120,00	$ 38.180,00			$ -	50,00	$ 1.909.000,00
60	9.8	ACOMETIDA AÉREA 10 M PVC	UND	1,00	$ 394.753,00			$ -	1,00	$ 394.753,00
61	10	**CANCHA DEPORTIVA**						$ -	0,00	$ -
62	10.1	PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE	M2	668,00	$ 8.668,00			$ -	0,00	$ -
63	10.2	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UND	1,00	$ 92.048,00			$ -	1,00	$ 92.048,00
64	10.3	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UND	1,00	$ 11.482.624,00			$ -	1,00	$ 11.482.624,00
65	10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN POLIETILENO	M2	980,00	$ 10.079,00			$ -	0,00	$ -
66	10.5	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UND	1,00	$ 1.670.075,00			$ -	1,00	$ 1.670.075,00
67	10.6	MANTENIMIENTO DE PLACA EN CONCRETO	M2	471,51	$ 7.265,00			$ -	418,00	$ 3.036.770,00
68	10.7	MANTENIMIENTO DE GRADERIA DEPORTIVA	M2	117,00	$ 8.072,00			$ -	117,00	$ 944.424,00
69	10.8	BANCA MODULAR EN CONCRETO M40	UND	3,00	$ 219.826,00			$ -	3,00	$ 659.478,00

JFP

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
70	11	ACTIVIDADES ADICIONALES						$ -	0,00	$ -
71	11,1	PRELIMINARES						$ -	0,00	$ -
72	1.1.4	DEMOLICION DE PLACA PISO 0,15 M	M2		$ 25.696,00			$ -	23,10	$ 593.578,00
73	11,2	CIMENTACION						$ -	0,00	$ -
74	1.3.5	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3		$ 149.793,00			$ -	95,80	$ 14.350.169,00
75	11,3	INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS						$ -	0,00	$ -
76	1.10.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80*80	UND		$ 380.422,00			$ -	7,00	$ 2.662.954,00
77	1.6.1	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG		$ 16.135,00			$ -	18.218,36	$ 293.953.239,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								**$ 606.673.557,00**
		(A.I.U 33%)								**$ 200.202.274,00**
		AJUSTE								**$ (39,00)**
		VALOR TOTAL DE LA OBRA								**$ 806.875.792,00**
										ADICIÓN
78		**ACTIVIDADES ADICIONALES**						$ -		
79	1.6.1	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG		$ 16.135,00		5025,16	$ 81.080.956,60	5.025,16	$ 81.080.957,00
80	11	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**						$ -	0,00	$ -
81	11.1	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA**						$ -	0,00	$ -
82	N.P-1	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA CON HIDROLAVADORA	ML		$ 1.622,00		5000,00	$ 8.110.000,00	5.000,00	$ 8.110.000,00
83	N.P-2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2		$ 15.768,00		858,00	$ 13.528.944,00	858,00	$ 13.528.944,00
84	N.P-3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML		$ 4.149,00		5200,00	$ 21.574.800,00	5.200,00	$ 21.574.800,00
85	11.2	**GRADERIAS**						$ -	0,00	$ -
86	N.P-4	ESCARIFIACIÓN DE GRADAS	ML		$ 4.554,00		112,00	$ 510.048,00	112,00	$ 510.048,00
87	N.P-5	PINTURA EPÓXICA	M2		$ 17.831,00		56,00	$ 998.536,00	56,00	$ 998.536,00
88	N.P-6	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML		$ 11.157,00		112,00	$ 1.249.584,00	112,00	$ 1.249.584,00
89	N.P-7	PAÑETE LISO 1:4, E=1.5 CM (INCLUYE ADHERENTE PARA CONCRETO VIEJO A NUEVO)	ML		$ 37.366,00		112,00	$ 4.184.992,00	112,00	$ 4.184.992,00
90	N.P-8	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	M2		$ 28.629,00		59,00	$ 1.689.111,00	59,00	$ 1.689.111,00
91	N.P-9	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM (LINEAL)	ML		$ 17.704,00		96,00	$ 1.699.584,00	96,00	$ 1.699.584,00
92	N.P-10	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UND		$ 18.338,00		2,00	$ 36.676,00	2,00	$ 36.676,00
93	11.3	**CANCHA**						$ -	0,00	$ -
94	N.P-11	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML		$ 3.769,00		350,00	$ 1.319.150,00	350,00	$ 1.319.150,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
95	11.4	**PARQUE INFANTIL**						$ -	0,00	$ -
96	N.P-12	DESMONTE APARATOS PARQUE INFANTIL	UND		$ 21.469,00		5,00	$ 107.345,00	5,00	$ 107.345,00
97	N.P-13	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TECHO EN POLICARBONATO PARA PARQUE INFANTIL	UND		$ 751.214,00		2,00	$ 1.502.428,00	2,00	$ 1.502.428,00
98	N.P-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONAS DE COLUMPIO, CADENAS Y RODAMIENTO (COLUMPIOS EXISTENTES)	UND		$ 739.095,00		2,00	$ 1.478.190,00	2,00	$ 1.478.190,00
99	N.P-15	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3		$ 715.934,00		0,72	$ 515.472,00	0,72	$ 515.472,00
100	N.P-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 3" (INCLUYE CORTE Y RETIRO DE TUBO OXIDADO)	ML		$ 86.828,00		16,40	$ 1.423.979,00	16,40	$ 1.423.979,00
101	N.P-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO A.N 1 1/2" 2.5MM	ML		$ 68.772,00		10,00	$ 687.720,00	10,00	$ 687.720,00
102	N.P-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODADERO LONG. 2,40	UND		$ 540.576,00		1,00	$ 540.576,00	1,00	$ 540.576,00
103	N.P-19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TUNEL	UND		$ 590.576,00		1,00	$ 590.576,00	1,00	$ 590.576,00
104	N.P-20	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LÁMINA LLENA	M2		$ 27.831,00		2,88	$ 80.153,00	2,88	$ 80.153,00
105	N.P-21	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LINEAL	ML		$ 16.442,00		200,00	$ 3.288.400,00	200,00	$ 3.288.400,00
106	11.5	**OTROS**						$ -	0,00	$ -
107	N.P-22	DESMONTE BAJANTES AGUA LLUVIAS Y CANAL	ML		$ 16.979,00		60,00	$ 1.018.740,00	60,00	$ 1.018.740,00
108	N.P-23	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18; DS=100	ML		$ 166.155,00		50,00	$ 8.307.750,00	50,00	$ 8.307.750,00
109	N.P-24	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND		$ 25.324,00		8,00	$ 202.592,00	8,00	$ 202.592,00
110	N.P-25	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND		$ 1.008.461,00		1,00	$ 1.008.461,00	1,00	$ 1.008.461,00
111	N.P-26	CARCAMO CON REJILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML		$ 528.461,00		15,00	$ 7.926.915,00	15,00	$ 7.926.915,00
112	N.P-27	BORDILLO DE 15X35 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML		$ 60.028,00		20,00	$ 1.200.560,00	20,00	$ 1.200.560,00
113	N.P-28	CORTE CON DISCO DIAMANTADO	ML		$ 5.431,00		103,073	$ 559.789,00	103,07	$ 559.789,00
114	N.P-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AHUYENTADOR PARA PALOMAS SUPER BIRDXPELLER PRO O SIMILAR CON SISTEMA DE ALTAVOCES – INCLUYE CUATRO ALTAVOCES ,PROGRAMABLE TOTALMENTE RESISTENTE A LA INTEMPERIE	UND		$ 8.350.458,00		1,00	$ 8.350.458,00	1,00	$ 8.350.458,00
115	N.P-30	PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA Ó SIMILAR (INCLUYE BLANQUEAMIENTO)	ML		$ 14.458,00		80,00	$ 1.156.640,00	80,00	$ 1.156.640,00
116	N.P-31	PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA Ó SIMILAR (INCLUYE BLANQUEAMIENTO)	M2		$ 27.858,00		66,00	$ 1.838.628,00	66,00	$ 1.838.628,00
117	N.P-33	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXCAVACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3*KM		$ 1.582,00		6300,00	$ 9.966.600,00	6.300,00	$ 9.966.600,00
118	N.P-40	ALAMBRÓN CABLE COBRE DESNUDO DE 2/0 INCLUYE SOPORTES DE SUJECIÓN,TUBERÍA Y	ML		$ 93.214,00		160,00	$ 14.914.240,00	160,00	$ 14.914.240,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
		BAJANTES HASTA PUNTO DE CONEXIÓN								
119	N.P-41	RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA PISO	M2		$ 116.814,00		396,00	$ 46.258.344,00	396,00	$ 46.258.344,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								**$ 248.906.938,00**
		(A.I.U 33%)								**$ 82.139.290,00**
		AJUSTE								**$ 8,00**
		VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN								**$ 331.046.236,00**
		TOTAL FRENTE SAN CARLOS CON ADICION INC. AIU								**$ 1.137.922.028,00**
										POLIDEPORTIVO ESCALLÓN
120	1	**PRELIMINARES**								
121	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	2350,00	$ 11.048,00			$ -	2.166,12	$ 23.931.293,76
122	1.1.2	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y PARALES TUBULARES	M2	310,00	$ 9.094,00			$ -	412,88	$ 3.754.730,72
123	1.1.3	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15M	M2	150,00	$ 15.317,00			$ -	109,96	$ 1.684.257,32
124	1.1.4	DEMOLICION DE PLACA PISO 0,15 M	M2	468,00	$ 25.696,00			$ -	488,66	$ 12.556.607,36
125	1.1.5	DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS	M3	11,40	$ 263.694,00			$ -	22,53	$ 5.941.025,82
126	1.1.6	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	11,25	$ 233.373,00			$ -	7,78	$ 1.815.641,94
127	1.1.7	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	115,35	$ 9.749,00			$ -	778,12	$ 7.585.891,88
128	1.1.8	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA	M2	801,00	$ 4.089,00			$ -	801,00	$ 3.275.289,00
129	1.1.9	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE PARQUE METALICO CON HIDROLAVADORA	ML	195,00	$ 1.713,00	-	-195,00	-$ 334.035,00	0,00	$ -
130	1.2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						$ -	0,00	$ -
131	1.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	381,22	$ 57.077,00			$ -	1.432,10	$ 81.739.971,70
132	1.2.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	31,98	$ 67.164,00			$ -	950,85	$ 63.862.889,40
133	1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTO INCLUYE TIERRA NEGRA	UND	75,00	$ 171.214,00			$ -	13,00	$ 2.225.782,00
134	1.2.4	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	542,00	$ 6.673,00			$ -	1.185,80	$ 7.912.843,40
135	1.2	**CIMENTACION**						$ -	0,00	$ -
136	1.3.1	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN	M3	23,66	$ 290.153,00			$ -	41,42	$ 12.018.137,26
137	1.3.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	32,66	$ 680.677,00			$ -	34,87	$ 23.735.206,99
138	1.3.3	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	20,85	$ 729.365,00			$ -	28,88	$ 21.064.061,20
139	1.3.4	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	8,00	$ 372.166,00			$ -	9,37	$ 3.487.195,42
140	1.3.5	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	164,75	$ 149.793,00			$ -	164,75	$ 24.678.396,75
141	1.3.6	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	170,00	$ 60.724,00			$ -	25,10	$ 1.524.172,40
142	1.4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**						$ -	0,00	$ -
143	1.4 1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	13,48	$ 909.908,00			$ -	19,56	$ 17.797.800,48

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
144	1.4.2	PLACA PARA GRADERIA EN CONCRETO 3500 PSI ACABADO A LA VISTA E=0,12 M	M2	161,20	$ 99.800,00			$ -	161,20	$ 16.087.760,00
145	1.4.3	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	659,00	$ 90.892,00			$ -	659,00	$ 59.897.828,00
146	1.4.4	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	13,82	$ 963.234,00			$ -	13,82	$ 13.311.893,88
147	1.4.5	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,44	$ 1.072.326,00			$ -	1,44	$ 1.544.149,44
148	1.4.6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	1977,00	$ 9.874,00			$ -	2.372,40	$ 23.425.077,60
149	1.4.7	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	13019,80	$ 7.924,00			$ -	18.033,08	$ 142.894.125,92
150	1.4.8	BANCA MODULAR EN CONCRETO M40	UND	4,00	$ 219.826,00	+	4,00	$ 879.304,00	4,00	$ 879.304,00
151	1.4.9	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	28,60	$ 91.202,00			$ -	28,60	$ 2.608.377,20
152	1.5	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**						$ -	0,00	$ -
153	1.5.1	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	5,60	$ 59.002,00			$ -	5,60	$ 330.411,20
154	1.5.2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	320,40	$ 110.558,00			$ -	320,40	$ 35.422.783,20
155	1.5.3	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	186,30	$ 20.487,00			$ -	186,30	$ 3.816.728,10
156	1.5.4	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M	M2	93,15	$ 41.705,00			$ -	93,15	$ 3.884.820,75
157	1.5.5	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	7,20	$ 126.029,00			$ -	7,20	$ 907.408,80
158	1.5.6	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	130,00	$ 17.600,00			$ -	130,00	$ 2.288.000,00
159	1.5.7	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	150,00	$ 36.407,00			$ -	138,00	$ 5.024.166,00
160	1.5.8	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	66,00	$ 8.195,00			$ -	66,00	$ 540.870,00
161	1.6	**CUBIERTAS Y CERRAMIENTO**						$ -	0,00	$ -
162	1.6.1	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	4900,00	$ 16.135,00			$ -	3.263,00	$ 52.648.505,00
163	1.6.2	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	162,00	$ 55.184,00			$ -	162,00	$ 8.939.808,00
164	1.6.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	651,00	$ 15.773,00			$ -	651,00	$ 10.268.223,00
165	1.6.4	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	4475,00	$ 3.113,00			$ -	4.475,00	$ 13.930.675,00
166	1.6.5	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CERRAMIENTO, INCLUYE:CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19273,91	$ 15.749,00	-	- 4496,450	-$ 70.814.586,69	13.059,22	$ 205.669.660,14
167	1.7	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**						$ -	0,00	$ -
168	1.7.1	BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	48,00	$ 63.671,00			$ -	48,00	$ 3.056.208,00
169	1.7.2	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	100,00	$ 32.589,00			$ -	100,00	$ 3.258.900,00
170	1.7.3	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	100,00	$ 71.948,00			$ -	100,00	$ 7.194.800,00
171	1.7.4	ADOQUIN CONCRETO 6CM	M2	422,44	$ 73.322,00			$ -	422,44	$ 30.974.145,68
172	1.7.5	REMATES BOCEL WING ALUMINIO	ML	219,00	$ 9.882,00			$ -	219,00	$ 2.164.158,00
173	1.7.6	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	219,00	$ 47.766,00			$ -	219,00	$ 10.460.754,00
174	1.7.7	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	330,00	$ 16.712,00			$ -	330,00	$ 5.514.960,00

NO. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
175	1.8	**INSTALACIONES SANITARIAS**						$ -	0,00	$ -
176	1.8.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80*80	UND	4,00	$ 380.422,00			$ -	4,00	$ 1.521.688,00
177	1.8.2	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	10,00	$ 76.359,00			$ -	10,00	$ 763.590,00
178	1.8.3	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	8,00	$ 100.573,00			$ -	8,00	$ 804.584,00
179	1.8.4	ACOMETIDA SANITARIA 8"	UND	1,00	$ 1.128.169,00			$ -	1,00	$ 1.128.169,00
180	1.8.5	RED SANITARIA PVC 4"	ML	56,00	$ 53.033,00			$ -	56,00	$ 2.969.848,00
181	1.8.6	RED SANITARIA PVC 6"	ML	29,00	$ 97.394,00			$ -	29,00	$ 2.824.426,00
182	1.8.7	RED SANITARIA PVC 2"	ML	27,00	$ 28.338,00			$ -	27,00	$ 765.126,00
183	1.8.8	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UND	10,00	$ 24.877,00			$ -	10,00	$ 248.770,00
184	1.8.9	REVENTILACION 2"	ML	20,00	$ 19.903,00			$ -	0,00	$ -
185	1.8.10	REVENTILACION 3"	ML	10,00	$ 25.029,00			$ -	0,00	$ -
186	1.8.11	RED SANITARIA PVC 8"	ML	25,00	$ 156.358,00			$ -	25,00	$ 3.908.950,00
187	1.9	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**						$ -	0,00	$ -
188	1.9.1	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	17,00	$ 70.558,00			$ -	17,00	$ 1.199.486,00
189	1.9.2	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	32,00	$ 15.799,00			$ -	32,00	$ 505.568,00
190	1.9.3	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UND	1,00	$ 296.429,00			$ -	1,00	$ 296.429,00
191	1.9.4	REGISTRO 1"	UND	2,00	$ 117.214,00			$ -	2,00	$ 234.428,00
192	1.9.5	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	26,00	$ 11.844,00			$ -	26,00	$ 307.944,00
193	1.9.6	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	36,00	$ 9.495,00			$ -	36,00	$ 341.820,00
194	1.9.7	REGISTRO 3/4"	UND	2,00	$ 82.998,00			$ -	2,00	$ 165.996,00
195	1.10	**INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS**						$ -	0,00	$ -
196	1.10.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80*80	UND	1,00	$ 380.422,00			$ -	1,00	$ 380.422,00
197	1.10.2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	12,00	$ 38.341,00	+	24,00	$ 920.184,00	36,00	$ 1.380.276,00
198	1.10.3	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI e=0.1m INCLUYE REJILLA EN ACERO, LAMINA DE 3/16" y ANGULO DE 1 1/4x3/16"	ML	30,00	$ 384.240,00			$ -	0,00	$ -
199	1.10.4	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	20,00	$ 31.164,00			$ -	0,00	$ -
200	1.10.5	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	10,00	$ 49.381,00			$ -	0,00	$ -
201	1.10.6	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	26,00	$ 36.002,00			$ -	26,00	$ 936.052,00
202	1.10.7	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	6,00	$ 100.573,00			$ -	6,00	$ 603.438,00
203	1.10.8	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	10,00	$ 64.659,00			$ -	0,00	$ -
204	1.10.9	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UND	6,00	$ 42.366,00			$ -	6,00	$ 254.196,00
205	1.10.10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100*100	UND	2,00	$ 505.013,00			$ -	2,00	$ 1.010.026,00
206	1.10.11	ACOMETIDA SANITARIA 8"	UND	1,00	$ 1.128.169,00			$ -	1,00	$ 1.128.169,00
207	1.11	**APARATOS HIDROSANITARIOS**						$ -	0,00	$ -
208	1.11.1	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 mm	M2	20,00	$ 78.828,00			$ -	20,00	$ 1.576.560,00
209	1.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR ELECTRICO DE AIRE	UND	2,00	$ 506.967,00			$ -	2,00	$ 1.013.934,00
210	1.11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	2,00	$ 433.448,00			$ -	2,00	$ 866.896,00
211	1.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UND	2,00	$ 92.617,00			$ -	2,00	$ 185.234,00
212	1.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABON DE PARED LIQUIDO EN ACERO	UND	4,00	$ 201.090,00			$ -	4,00	$ 804.360,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
213	1.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	7,00	$ 328.200,00			$ -	7,00	$ 2.297.400,00
214	1.11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	UND	10,00	$ 307.322,00			$ -	10,00	$ 3.073.220,00
215	1.11.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA	UND	6,00	$ 199.548,00			$ -	6,00	$ 1.197.288,00
216	1.11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	UND	2,00	$ 270.291,00			$ -	2,00	$ 540.582,00
217	1.12	**CARPINTERÍA METÁLICA MADERA Y DE ALUMINIO**						$ -	0,00	$ -
218	1.12.1	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	0,80	$ 864.257,00			$ -	0,80	$ 691.405,60
219	1.12.2	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18	UND	12,00	$ 161.773,00			$ -	12,00	$ 1.941.276,00
220	1.12.3	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	11,65	$ 298.003,00			$ -	11,65	$ 3.471.734,95
221	1.12.4	BARANDA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 2" INCLUYE ESMALTE Y ANTICORROSIVO	ML	56,00	$ 164.387,00	-		$ -	56,00	$ 9.205.672,00
222	1.12.5	CANECA M-120	UND	6,00	$ 333.241,00			$ -	0,00	$ -
223	1.12.6	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	22,00	$ 231.406,00			$ -	22,00	$ 5.090.932,00
224	1.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO METALICO PARA FACHADA ACORDE A ESPECIFICACION INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00	$ 3.478.489,00	+	1,00	$ 3.478.489,00	1,00	$ 3.478.489,00
225	1.12.8	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 mm	M2	11,65	$ 68.734,00			$ -	11,65	$ 800.751,10
226	1.12.9	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UND	5,00	$ 101.105,00			$ -	5,00	$ 505.525,00
227	1.13	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						$ -	0,00	$ -
228	1.13.1	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	1,00	$ 447.450,00			$ -	1,00	$ 447.450,00
229	1.13.2	REFLECTOR 200W	UND	6,00	$ 484.136,00			$ -	6,00	$ 2.904.816,00
230	1.13.3	SALIDA LÁMPARA EMT COMPLETA	UND	6,00	$ 74.133,00			$ -	6,00	$ 444.798,00
231	1.13.4	SALIDA LÁMPARA PVC COMPLETA	UND	15,00	$ 62.831,00			$ -	15,00	$ 942.465,00
232	1.13.5	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	ML	15,00	$ 47.495,00			$ -	15,00	$ 712.425,00
233	1.13.6	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	190,00	$ 3.878,00			$ -	190,00	$ 736.820,00
234	1.13.7	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00	$ 296.127,00			$ -	1,00	$ 296.127,00
235	1.13.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA CAPTORA PARA SISTEMA APANTALLAMIENTO.	UND	1,00	$ 4.474.238,00			$ -	1,00	$ 4.474.238,00
236	1.13.9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 DESNUDO PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, MALLA A TIERRA Y EQUIPOTENCIAR.	ML	220,00	$ 38.180,00	-	-180,00	-$ 6.872.400,00	40,00	$ 1.527.200,00
237	1.10	**CANCHA DEPORTIVA**						$ -	0,00	$ -
238	1.14.1	PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE	M2	606,00	$ 38.092,00			$ -	0,00	$ -
239	1.14.2	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UND	1,00	$ 92.048,00			$ -	1,00	$ 92.048,00

JFP

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES				(+/-)	MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
240	1.14.3	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UND	1,00	$ 11.482.624,00			$ -	1,00	$ 11.482.624,00
241	1.14.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN POLIETILENO	M2	609,00	$ 10.079,00			$ -	0,00	$ -
242	1.14.5	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UND	1,00	$ 1.670.075,00			$ -	1,00	$ 1.670.075,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								**$ 1.073.687.442,36**
		(A.I.U 33%)								**$ 354.316.856,00**
		AJUSTE								**$ (5,36)**
		VALOR TOTAL DE LA OBRA								**$ 1.428.004.293,00**
										ADICIÓN
243	1.11	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**							0,00	$ -
244	1.11.1	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA**							0,00	$ -
245	N.P-1	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA CON HIDROLAVADORA	ML		$ 1.622,00		5500,00	$ 8.921.000,00	5.500,00	$ 8.921.000,00
246	N.P-2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2		$ 15.768,00		660,00	$ 10.406.880,00	660,00	$ 10.406.880,00
247	N.P-3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML		$ 4.149,00		5695,00	$ 23.628.555,00	5.695,00	$ 23.628.555,00
248	1.11.2	**GRADERIAS**						$ -	0,00	$ -
249	N.P-5	PINTURA EPÓXICA	M2		$ 17.831,00		83,20	$ 1.483.539,20	83,20	$ 1.483.539,20
250	N.P-6	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML		$ 11.157,00		208,00	$ 2.320.656,00	208,00	$ 2.320.656,00
251	N.P-8	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	M2		$ 28.629,00		41,39	$ 1.184.954,31	41,39	$ 1.184.954,31
252	N.P-9	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM (LINEAL)	ML		$ 17.704,00		275,90	$ 4.884.533,60	275,90	$ 4.884.533,60
253	N.P-10	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UND		$ 18.338,00		2,00	$ 36.676,00	2,00	$ 36.676,00
254	1.11.3	**CANCHA**						$ -	0,00	$ -
255	N.P-11	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML		$ 3.769,00		300,00	$ 1.130.700,00	300,00	$ 1.130.700,00
256	1.11.4	**PARQUE INFANTIL**						$ -	0,00	$ -
257	N.P-12	DESMONTE APARATOS PARQUE INFANTIL	UND		$ 21.469,00		4,00	$ 85.876,00	4,00	$ 85.876,00
258	N.P-13	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TECHO EN POLICARBONATO PARA PARQUE INFANTIL	UND		$ 751.214,00		1,00	$ 751.214,00	1,00	$ 751.214,00
259	N.P-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONAS DE COLUMPIO, CADENAS Y RODAMIENTO PARA COLUMPIOS EXISTENTES	UND		$ 739.095,00		2,00	$ 1.478.190,00	2,00	$ 1.478.190,00
260	N.P-15	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3		$ 715.934,00		0,64	$ 458.197,76	0,64	$ 458.197,76
261	N.P-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 3"	ML		$ 86.828,00		7,20	$ 625.161,60	7,20	$ 625.161,60
262	N.P-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO A.N 1 1/2"	ML		$ 68.772,00		6,00	$ 412.632,00	6,00	$ 412.632,00
263	N.P-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODADERO LONG. 2,40	UN		$ 540.576,00		1,00	$ 540.576,00	1,00	$ 540.576,00
264	N.P-20	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LÁMINA LLENA (INCLUYE MASILLA)	M2		$ 27.831,00		1,44	$ 40.076,64	1,44	$ 40.076,64
265	N.P-21	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LINEAL (INCLUYE MASILLA)	ML		$ 16.442,00		195,00	$ 3.206.190,00	195,00	$ 3.206.190,00
266	1.11.5	**OTROS**						$ -	0,00	$ -
267	N.P-22	DESMONTE BAJANTES AGUA LLUVIAS Y CANAL (DOBLE ALTURA)	ML		$ 16.979,00		62,00	$ 1.052.698,00	62,00	$ 1.052.698,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
268	N.P - 23	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18; DS=100	ML		$ 166.155,00		60,00	$ 9.969.300,00	60,00	$ 9.969.300,00
269	N.P - 24	DESMONTE DE LUMINARIAS (DOBLE ALTURA)	UND		$ 25.324,00		12,00	$ 303.888,00	12,00	$ 303.888,00
270	N.P - 25	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND		$ 1.008.461,00		1,00	$ 1.008.461,00	1,00	$ 1.008.461,00
271	N.P - 26	CARCAMO CON REJILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO (SECCIÓN 40cm X 35cm)	ML		$ 528.461,00		20,00	$ 10.569.220,00	20,00	$ 10.569.220,00
272	N.P - 27	BORDILLO DE 15X35 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML		$ 60.028,00		100,00	$ 6.002.800,00	100,00	$ 6.002.800,00
273	N.P - 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AHUYENTADOR PARA PALOMAS SUPER BIRDXPELLER PRO O SIMILAR CON SISTEMA DE ALTAVOCES – INCLUYE CUATRO ALTAVOCES ,PROGRAMABLE TOTALMENTE RESISTENTE A LA INTEMPERIE	UND		$ 8.350.458,00		1,00	$ 8.350.458,00	1,00	$ 8.350.458,00
274	N.P - 30	PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA Ó SIMILAR (INCLUYE BLANQUEAMIENTO)	ML		$ 14.458,00		70,00	$ 1.012.060,00	70,00	$ 1.012.060,00
275	N.P - 32	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG		$ 17.154,00		3340,83	$ 57.308.597,82	3.340,83	$ 57.308.597,82
276	N.P - 33	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM		$ 1.582,00		11200,00	$ 17.718.400,00	11.200,00	$ 17.718.400,00
277	N.P - 34	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1/2"	ML		$ 26.207,00		10,00	$ 262.070,00	10,00	$ 262.070,00
278	N.P - 35	CABLE COBRE No. 12	ML		$ 4.739,00		10,00	$ 47.390,00	10,00	$ 47.390,00
279	N.P - 36	SALIDA TOMA DOBLE EMT COMPLETA	UND		$ 125.312,00		5,00	$ 626.560,00	5,00	$ 626.560,00
280	N.P - 37	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML		$ 15.003,00		110,00	$ 1.650.330,00	110,00	$ 1.650.330,00
281	N.P - 38	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN		$ 19.076,00		10,00	$ 190.760,00	10,00	$ 190.760,00
282	N.P - 39	TEJA SIN TRASLAPO	M2		$ 84.719,00		100,00	$ 8.471.900,00	100,00	$ 8.471.900,00
283	N.P - 40	ALAMBRÓN CABLE COBRE DESNUDO DE 2/0 INCLUYE SOPORTES DE SUJECIÓN,TUBERÍA Y BAJANTES HASTA PUNTO DE CONEXIÓN	ML		$ 93.214,00		200,00	$ 18.642.800,00	200,00	$ 18.642.800,00
284	N.P-42	LAMPARA HERMETICA LED 2X18W SYLVANIA O SIMILAR (INCLUYE CABLE)	UND		$ 128.791,00		15,00	$ 1.931.865,00	15,00	$ 1.931.865,00
285	N.P-45	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30*60	M2		$ 101.362,00		95,00	$ 9.629.390,00	95,00	$ 9.629.390,00
286	N.P-46	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30*60 (LINEAL)	ML		$ 53.944,00		80,00	$ 4.315.520,00	80,00	$ 4.315.520,00
287	N.P-47	LLAVE MANGUERA	UN		$ 47.577,00		2,00	$ 95.154,00	2,00	$ 95.154,00
288	N.P-50	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML		$ 13.565,00		110,00	$ 1.492.150,00	110,00	$ 1.492.150,00
289	N.P-53	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML		$ 13.308,00		110,00	$ 1.463.880,00	110,00	$ 1.463.880,00
290	N.P-54	TAPA REGISTRO 20X20	UND		$ 25.202,00		10,00	$ 252.020,00	10,00	$ 252.020,00
291	N.P-60	SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA	UND		$ 161.342,00		2,00	$ 322.684,00	2,00	$ 322.684,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								$ 224.285.963,93
		(A.I.U 33%)								$ 74.014.368,00
		VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN								$ 298.300.331,93
		VALOR TOTAL DE LA OBRA								$ 1.726.304.624,93
										POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA
292	2.1	**PRELIMINARES**								$ -
293	2.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	945,00	$ 11.048,00	+	18,00	$ 198.864,00	963,00	$ 10.639.224,00
294	2.1.2	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y PARALES TUBULARES	M2	318,00	$ 9.094,00			$ -	404,54	$ 3.678.886,76
295	2.1.3	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15M	M2	147,00	$ 15.317,00	+	10,80	$ 165.423,60	91,43	$ 1.400.433,31
296	2.1.4	DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS	M3	13,52	$ 263.694,00	+	7,35	$ 1.938.150,90	49,58	$ 13.073.948,52
297	2.1.5	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	111,54	$ 9.749,00	+	63,77	$ 621.693,73	270,62	$ 2.638.274,38
298	2.1.6	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA	M2	467,50	$ 4.089,00	+	88,00	$ 359.832,00	555,50	$ 2.271.439,50
299	2.2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						$ -	0,00	$ -
300	2.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	262,40	$ 57.077,00	+	27,40	$ 1.563.909,80	376,20	$ 21.472.367,40
301	2.2.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	168,24	$ 67.164,00	+	13,32	$ 894.624,48	236,47	$ 15.882.271,08
302	2.2.3	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	48,00	$ 16.712,00			$ -	48,00	$ 802.176,00
303	2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTO INCLUYE TIERRA NEGRA	UND	10,00	$ 171.214,00			$ -	10,00	$ 1.712.140,00
304	2.2.5	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	27,00	$ 6.673,00			$ -	219,46	$ 1.464.456,58
305	2.3	**CIMENTACION**						$ -	0,00	$ -
306	2.3.1	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN	M3	55,86	$ 290.153,00	+	1,72	$ 499.063,16	28,04	$ 8.135.890,12
307	2.3.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	20,58	$ 680.677,00	+	2,00	$ 1.361.354,00	22,60	$ 15.383.300,20
308	2.3.3	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	10,44	$ 729.365,00	+	1,28	$ 933.587,20	13,21	$ 9.634.911,65
309	2.3.4	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	5,01	$ 372.166,00	+	0,43	$ 160.031,38	5,07	$ 1.886.881,62
310	2.4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**						$ -	0,00	$ -
311	2.4.1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	5,82	$ 909.908,00	+	0,92	$ 837.115,36	9,62	$ 8.753.314,96
312	2.4.2	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	156,00	$ 90.892,00			$ -	156,00	$ 14.179.152,00
313	2.4.3	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,60	$ 1.072.326,00			$ -	1,60	$ 1.715.721,60
314	2.4.4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	452,40	$ 9.874,00	+	52,20	$ 515.422,80	595,08	$ 5.875.819,92
315	2.4.5	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	5419,68	$ 7.924,00	-	-2018,916	-$ 15.997.890,38	7.115,19	$ 56.380.797,26
316	2.4.6	BANCA MODULAR EN CONCRETO M40	UND	4,00	$ 219.826,00	+	3,00	$ 659.478,00	3,00	$ 659.478,00
317	2.4.7	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	36,00	$ 60.724,00			$ -	36,00	$ 2.186.064,00
318	2.5	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**						$ -	0,00	$ -
319	2.5.1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	155,20	$ 110.558,00			$ -	155,20	$ 17.158.601,60

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
320	2.5.2	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	48,00	$ 17.600,00	+	25,00	$ 440.000,00	73,00	$ 1.284.800,00
321	2.5.3	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	167,00	$ 36.407,00			$ -	167,00	$ 6.079.969,00
322	2.5.4	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	120,00	$ 8.195,00			$ -	120,00	$ 983.400,00
323	2.5.5	ADOQUIN CONCRETO 6CM	M2	79,69	$ 73.322,00			$ -	79,69	$ 5.843.030,18
324	2.6	**CUBIERTAS Y CERRAMIENTO**						$ -	0,00	$ -
325	2.6.1	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CERRAMIENTO, INCLUYE:CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19273,91	$ 15.749,00			$ -	18.127,31	$ 285.487.005,19
326	2.6.2	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	60,00	$ 55.184,00			$ -	60,00	$ 3.311.040,00
327	2.6.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	467,50	$ 15.773,00	+	88,00	$ 1.388.024,00	555,50	$ 8.761.901,50
328	2.6.4	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	4125,00	$ 3.113,00	+	2395,00	$ 7.455.635,00	6.520,00	$ 20.296.760,00
329	2.6.5	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	ML	26,00	$ 115.687,00			$ -	26,00	$ 3.007.862,00
330	2.7	**INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS**						$ -	0,00	$ -
331	2.7.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80*80	UND	2,00	$ 380.422,00			$ -	2,00	$ 760.844,00
332	2.7.2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	32,00	$ 38.341,00			$ -	32,00	$ 1.226.912,00
333	2.7.3	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	10,00	$ 31.164,00			$ -	0,00	$ -
334	2.7.4	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	8,00	$ 49.381,00			$ -	0,00	$ -
335	2.7.5	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	54,00	$ 36.002,00			$ -	54,00	$ 1.944.108,00
336	2.7.6	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	3,00	$ 100.573,00			$ -	3,00	$ 301.719,00
337	2.7.7	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UND	3,00	$ 42.366,00			$ -	3,00	$ 127.098,00
338	2.7.8	ACOMETIDA SANITARIA 8"	UND	1,00	$ 1.128.169,00			$ -	1,00	$ 1.128.169,00
339	2.8	**CARPINTERÍA METÁLICA MADERA Y DE ALUMINIO**						$ -	0,00	$ -
340	2.8.1	BARANDA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 2" INCLUYE ESMALTE Y ANTICORROSIVO	ML	30,00	$ 164.387,00			$ -	0,00	$ -
341	2.8.2	CANECA M-120	UND	3,00	$ 333.241,00			$ -	0,00	$ -
342	2.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO METALICO PARA FACHADA ACORDE A ESPECIFICACION INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00	$ 3.478.489,00	+	1,00	$ 3.478.489,00	1,00	$ 3.478.489,00
343	2.8.4	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UND	2,00	$ 101.105,00			$ -	2,00	$ 202.210,00
344	2.9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						$ -	0,00	$ -
345	2.9.1	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	1,00	$ 447.450,00			$ -	1,00	$ 447.450,00
346	2.9.2	REFLECTOR 200W	UND	4,00	$ 484.136,00			$ -	4,00	$ 1.936.544,00
347	2.9.3	SALIDA LÁMPARA EMT COMPLETA	UND	4,00	$ 74.133,00			$ -	4,00	$ 296.532,00
348	2.9.4	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	36,00	$ 3.878,00			$ -	36,00	$ 139.608,00
349	2.10	**CANCHA DEPORTIVA**						$ -	0,00	$ -
350	2.10.1	PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE	M2	417,00	$ 38.092,00			$ -	0,00	$ -
351	2.10.2	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UND	1,00	$ 92.048,00			$ -	1,00	$ 92.048,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
352	2.10.3	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UND	1,00	$ 11.482.624,00			$ -	1,00	$ 11.482.624,00
353	2.10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN POLIETILENO	M2	600,00	$ 10.079,00			$ -	0,00	$ -
354	2.10.5	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UND	1,00	$ 1.670.075,00			$ -	1,00	$ 1.670.075,00
355	2.10.6	MANTENIMIENTO DE PLACA EN CONCRETO	M2	350,00	$ 7.265,00			$ -	350,00	$ 2.542.750,00
356	2.10.7	MANTENIMIENTO DE GRADERIA EN CONCRETO	M2	75,00	$ 8.072,00			$ -	75,00	$ 605.400,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								**$ 580.423.898,33**
		(A.I.U 33%)								**$ 191.539.886,00**
		AJUSTE								**$ 2,67**
		VALOR TOTAL DE LA OBRA								**$ 771.963.787,00**
										ADICIÓN
357	11	**ACTIVIDADES ADICIONALES**								$ -
358	1.1.4	DEMOLICION DE PLACA PISO 0,15 M	M2		$ 25.696,00		195,50	$ 5.023.568,00	195,50	$ 5.023.568,00
359	1.3.5	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3		$ 149.795,00		39,10	$ 5.856.984,50	39,10	$ 5.856.984,50
360	3.5.2	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M	M2		$ 41.711,00		8,80	$ 367.056,80	8,80	$ 367.056,80
361	1.4.9	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2		$ 91.204,00		14,00	$ 1.276.856,00	14,00	$ 1.276.856,00
362	1.7.5	REMATES BOCEL WING ALUMINIO	ML		$ 9.883,00		20,00	$ 197.660,00	20,00	$ 197.660,00
363	1.6.1	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG		$ 16.136,00		2022,00	$ 32.626.992,00	2.022,00	$ 32.626.992,00
364	11.1	**BAÑOS**						$ -	0,00	$ -
365	11.1.1	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**						$ -	0,00	$ -
366	1.7..2	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2		$ 32.589,00		18,00	$ 586.602,00	18,00	$ 586.602,00
367	1.7.3	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2		$ 71.950,00		18,00	$ 1.295.100,00	18,00	$ 1.295.100,00
368	11.1.2	**INSTALACIONES SANITARIAS**						$ -	0,00	$ -
369	1.8.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80*80	UND		$ 380.423,00		1,00	$ 380.423,00	1,00	$ 380.423,00
370	1.8.2	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND		$ 76.359,00		5,00	$ 381.795,00	5,00	$ 381.795,00
371	1.8.3	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND		$ 100.573,00		3,00	$ 301.719,00	3,00	$ 301.719,00
372	1.8.4	ACOMETIDA SANITARIA 8"	UND		$ 1.128.169,00		1,00	$ 1.128.169,00	1,00	$ 1.128.169,00
373	1.8.5	RED SANITARIA PVC 4"	ML		$ 53.033,00		6,00	$ 318.198,00	6,00	$ 318.198,00
374	1.8.6	RED SANITARIA PVC 6"	ML		$ 97.394,00		6,00	$ 584.364,00	6,00	$ 584.364,00
375	1.8.7	RED SANITARIA PVC 2"	ML		$ 28.338,00		6,00	$ 170.028,00	6,00	$ 170.028,00
376	1.8.8	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UND		$ 24.878,00		2,00	$ 49.756,00	2,00	$ 49.756,00
377	1.8.9	REVENTILACION 2"	ML		$ 19.903,00		15,00	$ 298.545,00	15,00	$ 298.545,00
378	1.8.10	REVENTILACION 3"	ML		$ 25.029,00		10,00	$ 250.290,00	10,00	$ 250.290,00
379	11.1.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**						$ -	0,00	$ -
380	1.9.1	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND		$ 70.558,00		1,00	$ 70.558,00	1,00	$ 70.558,00
381	1.9.2	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML		$ 15.799,00		10,00	$ 157.990,00	10,00	$ 157.990,00
382	1.9.3	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UND		$ 296.429,00		1,00	$ 296.429,00	1,00	$ 296.429,00
383	1.9.4	REGISTRO 1"	UND		$ 117.214,00		1,00	$ 117.214,00	1,00	$ 117.214,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
384	1.9.5	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML		$ 11.844,00		15,00	$ 177.660,00	15,00	$ 177.660,00
385	1.9.7	REGISTRO 3/4"	UND		$ 82.999,00		1,00	$ 82.999,00	1,00	$ 82.999,00
386	11.1.4	**APARATOS HIDROSANITARIOS**						$ -	0,00	$ -
387	1.11.1	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 mm	M2		$ 78.829,00		1,05	$ 82.770,45	1,05	$ 82.770,45
388	1.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR ELECTRICO DE AIRE	UND		$ 506.967,00		2,00	$ 1.013.934,00	2,00	$ 1.013.934,00
389	1.11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND		$ 433.448,00		2,00	$ 866.896,00	2,00	$ 866.896,00
390	1.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABON DE PARED LIQUIDO EN ACERO	UND		$ 201.090,00		2,00	$ 402.180,00	2,00	$ 402.180,00
391	1.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND		$ 328.200,00		3,00	$ 984.600,00	3,00	$ 984.600,00
392	1.11.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA	UND		$ 199.548,00		3,00	$ 598.644,00	3,00	$ 598.644,00
393	1.11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	UND		$ 270.291,00		2,00	$ 540.582,00	2,00	$ 540.582,00
394	11.1.5	**CARPINTERÍA METÁLICA MADERA Y DE ALUMINIO**						$ -	0,00	$ -
395	1.12.1	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2		$ 864.258,00		5,10	$ 4.407.715,80	5,10	$ 4.407.715,80
396	1.12.2	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18	UND		$ 161.815,00		2,00	$ 323.630,00	2,00	$ 323.630,00
397	1.12.3	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2		$ 298.003,00		1,00	$ 298.003,00	1,00	$ 298.003,00
398	1.12.6	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2		$ 231.408,00		4,00	$ 925.632,00	4,00	$ 925.632,00
399	1.12.9	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UND		$ 101.105,00		2,00	$ 202.210,00	2,00	$ 202.210,00
400	12	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**						$ -	0,00	$ -
401	12.1	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA**						$ -	0,00	$ -
402	N.P-1	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA CON HIDROLAVADORA	ML		$ 1.622,00		5000,00	$ 8.110.000,00	5.000,00	$ 8.110.000,00
403	N.P-2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2		$ 15.768,00		555,46	$ 8.758.493,28	555,46	$ 8.758.493,28
404	N.P-3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML		$ 4.149,00		5220,00	$ 21.657.780,00	5.220,00	$ 21.657.780,00
405	12.2	**GRADERIAS**						$ -	0,00	$ -
406	N.P-4	ESCARIFICACIÓN DE GRADAS	ML		$ 4.554,00		100,00	$ 455.400,00	100,00	$ 455.400,00
407	N.P-5	PINTURA EPÓXICA	M2		$ 17.831,00		40,00	$ 713.240,00	40,00	$ 713.240,00
408	N.P-6	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML		$ 11.157,00		100,00	$ 1.115.700,00	100,00	$ 1.115.700,00
409	N.P-7	PAÑETE LISO 1:4, E=1.5 CM (INCLUYE ADHERENTE PARA CONCRETO VIEJO A NUEVO)	ML		$ 37.366,00		100,00	$ 3.736.600,00	100,00	$ 3.736.600,00
410	N.P-8	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	M2		$ 28.629,00		51,70	$ 1.480.119,30	51,70	$ 1.480.119,30
411	N.P-9	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM (LINEAL)	ML		$ 17.704,00		28,00	$ 495.712,00	28,00	$ 495.712,00
412	N.P-10	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UND		$ 18.338,00		2,00	$ 36.676,00	2,00	$ 36.676,00
413	12.3	**CANCHA**						$ -	0,00	$ -
414	N.P-11	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML		$ 3.769,00		310,00	$ 1.168.390,00	310,00	$ 1.168.390,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
415	12.4	**PARQUE INFANTIL**						$ -	0,00	$ -
416	N.P-12	DESMONTE APARATOS PARQUE INFANTIL	UND		$ 21.469,00		10,00	$ 214.690,00	10,00	$ 214.690,00
417	N.P-13	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TECHO EN POLICARBONATO PARA PARQUE INFANTIL	UND		$ 751.214,00		1,00	$ 751.214,00	1,00	$ 751.214,00
418	N.P-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONAS DE COLUMPIO, CADENAS Y RODAMIENTO PARA COLUMPIOS EXISTENTES	UND		$ 739.095,00		2,00	$ 1.478.190,00	2,00	$ 1.478.190,00
419	N.P-15	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3		$ 715.934,00		0,88	$ 630.021,92	0,88	$ 630.021,92
420	N.P-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 3"	ML		$ 86.828,00		13,20	$ 1.146.129,60	13,20	$ 1.146.129,60
421	N.P-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO A.N 1 1/2"	ML		$ 68.772,00		6,00	$ 412.632,00	6,00	$ 412.632,00
422	N.P-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODADERO LONG. 2,40	UN		$ 540.576,00		1,00	$ 540.576,00	1,00	$ 540.576,00
423	N.P-57	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PARA BALANCIN	UN		$ 144.766,00		6,00	$ 868.596,00	6,00	$ 868.596,00
424	N.P-20	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LÁMINA LLENA (INCLUYE MASILLA)	M2		$ 27.831,00		4,32	$ 120.229,92	4,32	$ 120.229,92
425	N.P-21	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LINEAL (INCLUYE MASILLA)	ML		$ 16.442,00		220,00	$ 3.617.240,00	220,00	$ 3.617.240,00
426	12.5	**OTROS**						$ -	0,00	$ -
427	N.P - 22	DESMONTE BAJANTES AGUA LLUVIAS Y CANAL (DOBLE ALTURA)	ML		$ 16.979,00		86,00	$ 1.460.194,00	86,00	$ 1.460.194,00
428	N.P - 23	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18; DS=100	ML		$ 166.155,00		50,00	$ 8.307.750,00	50,00	$ 8.307.750,00
429	N.P - 24	DESMONTE DE LUMINARIAS (DOBLE ALTURA)	UND		$ 25.324,00		8,00	$ 202.592,00	8,00	$ 202.592,00
430	N.P - 25	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND		$ 1.008.461,00		1,00	$ 1.008.461,00	1,00	$ 1.008.461,00
431	N.P - 27	BORDILLO DE 15X35 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML		$ 60.028,00		30,00	$ 1.800.840,00	30,00	$ 1.800.840,00
432	N.P - 28	CORTE CON DISCO DIAMANTADO	ML		$ 5.431,00		85,00	$ 461.635,00	85,00	$ 461.635,00
433	N.P - 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AHUYENTADOR PARA PALOMAS SUPER BIRDXPELLER PRO O SIMILAR CON SISTEMA DE ALTAVOCES – INCLUYE CUATRO ALTAVOCES ,PROGRAMABLE TOTALMENTE RESISTENTE A LA INTEMPERIE	UND		$ 8.350.458,00		1,00	$ 8.350.458,00	1,00	$ 8.350.458,00
434	N.P - 30	PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA Ó SIMILAR (INCLUYE BLANQUEAMIENTO)	ML		$ 14.458,00		62,00	$ 896.396,00	62,00	$ 896.396,00
435	N.P - 31	PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA Ó SIMILAR (INCLUYE BLANQUEAMIENTO)	M2		$ 27.858,00		51,70	$ 1.440.258,60	51,70	$ 1.440.258,60
436	N.P - 33	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM		$ 1.582,00		910 0,00	$ 14.396.200,00	9.100,00	$ 14.396.200,00
437	N.P - 34	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1/2"	ML		$ 26.207,00		5,00	$ 131.035,00	5,00	$ 131.035,00
438	N.P - 35	CABLE COBRE No. 12	ML		$ 4.739,00		5,00	$ 23.695,00	5,00	$ 23.695,00
439	N.P - 36	SALIDA TOMA DOBLE EMT COMPLETA	UND		$ 125.312,00		2,00	$ 250.624,00	2,00	$ 250.624,00
440	N.P - 37	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML		$ 15.003,00		20,00	$ 300.060,00	20,00	$ 300.060,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
441	N.P - 38	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN		$ 19.076,00		4,00	$ 76.304,00	4,00	$ 76.304,00
442	N.P - 39	TEJA SIN TRASLAPO	M2		$ 84.719,00		4,00	$ 338.876,00	4,00	$ 338.876,00
443	N.P - 40	ALAMBRÓN CABLE COBRE DESNUDO DE 2/0 INCLUYE SOPORTES DE SUJECIÓN,TUBERÍA Y BAJANTES HASTA PUNTO DE CONEXIÓN	ML		$ 93.214,00		100,00	$ 9.321.400,00	100,00	$ 9.321.400,00
444	N.P - 42	LAMPARA HERMETICA LED 2X18W SYLVANIA O SIMILAR (INCLUYE CABLE)	UND		$ 128.791,00		3,00	$ 386.373,00	3,00	$ 386.373,00
445	N.P- 45	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30*60	M2		$ 101.362,00		17,10	$ 1.733.290,20	17,10	$ 1.733.290,20
446	N.P- 46	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30*60 (LINEAL)	ML		$ 53.944,00		20,00	$ 1.078.880,00	20,00	$ 1.078.880,00
447	N.P- 48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED 18W CIRCULAR	UND		$ 59.096,00		6,00	$ 354.576,00	6,00	$ 354.576,00
448	N.P- 50	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML		$ 13.565,00		20,00	$ 271.300,00	20,00	$ 271.300,00
449	N.P- 51	CORTE Y DEMOLICION DE ASLFALTO	M2		$ 24.241,00		14,20	$ 344.222,20	14,20	$ 344.222,20
450	N.P- 52	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE CEMENTO ASFALTICO	M3		$ 993.171,00		4,26	$ 4.230.908,46	4,26	$ 4.230.908,46
451	N.P- 53	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML		$ 13.308,00		17,00	$ 226.236,00	17,00	$ 226.236,00
452	N.P- 54	TAPA REGISTRO 20X20	UN		$ 25.202,00		3,00	$ 75.606,00	3,00	$ 75.606,00
453	N.P- 59	ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10CM, INC. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500P PSI	M2		$ 166.242,00		17,10	$ 2.842.738,20	17,10	$ 2.842.738,20
454	N.P- 60	SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA	UND		$ 161.342,00		2,00	$ 322.684,00	2,00	$ 322.684,00
455	N.P - 61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO FALSO EN PVC LAMINA BLANCO BRILLANTE	M2		$ 105.206,00		17,10	$ 1.799.022,60	17,10	$ 1.799.022,60
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								192.583.998,83
		(AIU 33%)								60.252.720,00
		VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN								242.836.718,83
		VALOR TOTAL DE LA OBRA								$ 1.014.800.505,83
										POLIDEPORTIVO SAN LUIS
456	3.1	**PRELIMINARES**								$ -
457	3.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	1198,00	$ 11.048,00			$ -	1.474,00	$ 16.284.752,00
458	3.1.2	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y PARALES TUBULARES	M2	87,20	$ 9.094,00			$ -	103,32	$ 939.592,08
459	3.1.3	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15M	M2	34,88	$ 15.317,00			$ -	13,53	$ 207.239,01
460	3.1.4	DEMOLICION DE PLACA PISO 0,15 M	M2	608,00	$ 25.696,00			$ -	608,00	$ 15.623.168,00
461	3.1.5	DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS	M3	3,59	$ 263.694,00			$ -	36,78	$ 9.698.665,32
462	3.1.6	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	1,80	$ 233.373,00			$ -	47,10	$ 10.991.868,30
463	3.1.7	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	135,23	$ 9.749,00			$ -	885,99	$ 8.637.516,51
464	3.1.8	REHABILITACION DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA INCLUYE LIMPIEZA Y ESMALTE	M2	80,00	$ 5.026,00			$ -	80,00	$ 402.080,00
465	3.2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						$ -	0,00	$ -
466	3.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA	M3	474,40	$ 57.077,00			$ -	659,78	$ 37.658.263,06

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
		DISTANCIA MENOR DE 5 KM)								
467	3.2.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	25,61	$ 67.164,00			$ -	220,58	$ 14.815.035,12
468	3.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTO INCLUYE TIERRA NEGRA	UND	21,00	$ 171.214,00			$ -	21,00	$ 3.595.494,00
469	3.2.4	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	379,00	$ 6.673,00			$ -	490,80	$ 3.275.108,40
470	3.3	**CIMENTACION**						$ -	0,00	$ -
471	3.3.1	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN	M3	14,59	$ 290.153,00			$ -	96,25	$ 27.927.226,25
472	3.3.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	22,15	$ 680.677,00			$ -	26,97	$ 18.357.858,69
473	3.3.3	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	20,19	$ 729.365,00			$ -	26,75	$ 19.510.513,75
474	3.3.4	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	5,14	$ 372.166,00			$ -	7,19	$ 2.675.873,54
475	3.3.5	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	192,43	$ 149.793,00			$ -	192,43	$ 28.824.666,99
476	3.3.6	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	116,00	$ 60.724,00			$ -	116,00	$ 7.043.984,00
477	3.4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**						$ -	0,00	$ -
478	3.4.1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	9,09	$ 909.908,00			$ -	6,25	$ 5.686.925,00
479	3.4.2	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	769,70	$ 90.892,00			$ -	769,70	$ 69.959.572,40
480	3.4.3	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	4,57	$ 963.234,00			$ -	3,60	$ 3.467.642,40
481	3.4.4	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	2,43	$ 1.072.326,00			$ -	2,43	$ 2.605.752,18
482	3.4.5	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2232,13	$ 9.874,00			$ -	2.678,56	$ 26.448.101,44
483	3.4.6	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	16171,77	$ 7.924,00	-	-99,416	-$ 787.770,30	10.193,61	$ 80.774.199,42
484	3.4.7	BANCA MODULAR EN CONCRETO M40	UND	3,00	$ 219.826,00			$ -	3,00	$ 659.478,00
485	3.4.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	22,50	$ 91.202,00			$ -	22,50	$ 2.052.045,00
486	3.5	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**						$ -	0,00	$ -
487	3.5.1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	52,00	$ 110.558,00			$ -	99,65	$ 11.017.104,70
488	3.5.2	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M	M2	24,00	$ 41.705,00			$ -	24,00	$ 1.000.920,00
489	3.5.3	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	7,20	$ 126.029,00			$ -	7,20	$ 907.408,80
490	3.5.4	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	138,00	$ 17.600,00			$ -	138,00	$ 2.428.800,00
491	3.5.5	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	21,00	$ 36.407,00			$ -	21,00	$ 764.547,00
492	3.5.6	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	106,00	$ 20.487,00			$ -	106,00	$ 2.171.622,00
493	3.6	**CUBIERTAS Y CERRAMIENTO**						$ -	0,00	$ -
494	3.6.1	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	22790,00	$ 16.135,00	+	5998,65	$ 96.788.217,75	26.540,48	$ 428.230.644,80
495	3.6.2	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	736,00	$ 55.184,00			$ -	736,00	$ 40.615.424,00
496	3.6.3	CUBIERTA EN MEMBRANA ARQUITECTONICA BLANCA PARA CUBIERTA	M2	84,00	$ 419.900,00	-	-84,00	-$ 35.271.600,00	0,00	$ -

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
497	3.6.4	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CERRAMIENTO, INCLUYE:CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	2753,42	$ 15.749,00			$ -	2.753,42	$ 43.363.611,58
498	3.7	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**						$ -	0,00	$ -
499	3.7.1	BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	106,00	$ 63.671,00			$ -	106,00	$ 6.749.126,00
500	3.7.2	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	39,00	$ 32.589,00			$ -	39,00	$ 1.270.971,00
501	3.7.3	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	39,00	$ 71.948,00			$ -	39,00	$ 2.805.972,00
502	3.7.4	ADOQUIN CONCRETO 6CM	M2	140,00	$ 73.322,00	-	-100,00	-$ 7.332.200,00	40,00	$ 2.932.880,00
503	3.7.5	REMATES BOCEL WING ALUMINIO	ML	20,00	$ 9.882,00			$ -	20,00	$ 197.640,00
504	3.7.6	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	269,00	$ 16.712,00			$ -	269,00	$ 4.495.528,00
505	3.8	**INSTALACIONES SANITARIAS**						$ -	0,00	$ -
506	3.8.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80*80	UND	2,00	$ 380.422,00			$ -	2,00	$ 760.844,00
507	3.8.2	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	18,00	$ 76.359,00			$ -	18,00	$ 1.374.462,00
508	3.8.3	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	7,00	$ 100.573,00			$ -	7,00	$ 704.011,00
509	3.8.4	ACOMETIDA SANITARIA 6"	UND	1,00	$ 828.169,00			$ -	1,00	$ 828.169,00
510	3.8.5	RED SANITARIA PVC 4"	ML	62,00	$ 53.033,00			$ -	62,00	$ 3.288.046,00
511	3.8.6	RED SANITARIA PVC 2"	ML	20,00	$ 28.338,00			$ -	55,00	$ 1.558.590,00
512	3.8.7	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UND	5,00	$ 24.877,00			$ -	5,00	$ 124.385,00
513	3.8.8	REVENTILACION 2"	ML	10,00	$ 19.903,00			$ -	10,00	$ 199.030,00
514	3.8.9	RED SANITARIA PVC 6"	ML	33,00	$ 97.394,00			$ -	33,00	$ 3.214.002,00
515	3.9	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**						$ -	0,00	$ -
516	3.9.1	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	19,00	$ 70.558,00			$ -	19,00	$ 1.340.602,00
517	3.9.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UND	1,00	$ 296.429,00			$ -	1,00	$ 296.429,00
518	3.9.3	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	76,00	$ 11.844,00			$ -	76,00	$ 900.144,00
519	3.9.4	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	23,00	$ 9.495,00			$ -	23,00	$ 218.385,00
520	3.9.5	REGISTRO 3/4"	UND	3,00	$ 82.998,00			$ -	3,00	$ 248.994,00
521	3.10	**INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS**						$ -	0,00	$ -
522	3.10.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100*100	UND	2,00	$ 505.013,00			$ -	2,00	$ 1.010.026,00
523	3.10.2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	75,00	$ 38.341,00			$ -	75,00	$ 2.875.575,00
524	3.10.3	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI e=0.1m INCLUYE REJILLA EN ACERO, LAMINA DE 3/16" y ANGULO DE 1 1/4x3/16"	ML	36,00	$ 384.240,00	-	-36,00	-$ 13.832.640,00	0,00	$ -
525	3.10.4	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	15,00	$ 31.164,00			$ -	15,00	$ 467.460,00
526	3.10.5	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	10,00	$ 49.381,00			$ -	10,00	$ 493.810,00
527	3.10.6	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	64,00	$ 36.002,00			$ -	64,00	$ 2.304.128,00
528	3.10.7	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	10,00	$ 64.659,00			$ -	10,00	$ 646.590,00
529	3.10.8	ACOMETIDA SANITARIA 8"	ML	1,00	$ 1.128.169,00			$ -	1,00	$ 1.128.169,00
530	3.11	**APARATOS HIDROSANITARIOS**						$ -	0,00	$ -
531	3.11.1	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 mm	M2	12,00	$ 78.828,00			$ -	12,00	$ 945.936,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
532	3.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR ELECTRICO DE AIRE	UND	2,00	$ 506.967,00			$ -	2,00	$ 1.013.934,00
533	3.11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	10,00	$ 433.448,00			$ -	10,00	$ 4.334.480,00
534	3.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABON DE PARED LIQUIDO EN ACERO	UND	2,00	$ 201.090,00			$ -	2,00	$ 402.180,00
535	3.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	7,00	$ 328.200,00			$ -	7,00	$ 2.297.400,00
536	3.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00	$ 307.322,00			$ -	4,00	$ 1.229.288,00
537	3.11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA	UND	8,00	$ 199.548,00			$ -	8,00	$ 1.596.384,00
538	3.11.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	UND	3,00	$ 270.291,00			$ -	3,00	$ 810.873,00
539	**3.12**	**CARPINTERÍA METÁLICA MADERA Y DE ALUMINIO**						$ -	0,00	$ -
540	3.12.1	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	20,00	$ 864.257,00			$ -	7,76	$ 6.706.634,32
541	3.12.2	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18	UND	3,00	$ 161.773,00			$ -	3,00	$ 485.319,00
542	3.12.3	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	3,96	$ 298.003,00			$ -	3,98	$ 1.186.051,94
543	3.12.4	BARANDA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 2" INCLUYE ESMALTE Y ANTICORROSIVO	ML	26,00	$ 164.387,00			$ -	0,00	$ -
544	3.12.5	CANECA M-120	UND	3,00	$ 333.241,00			$ -	0,00	$ -
545	3.12.6	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	6,00	$ 231.406,00			$ -	6,00	$ 1.388.436,00
546	3.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO METALICO PARA FACHADA ACORDE A ESPECIFICACION INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00	$ 3.478.489,00	+	1,00	$ 3.478.489,00	1,00	$ 3.478.489,00
547	3.12.8	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 mm	M2	3,96	$ 68.734,00			$ -	3,96	$ 272.186,64
548	3.12.9	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UND	4,00	$ 101.105,00			$ -	4,00	$ 404.420,00
549	**3.13**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						$ -	0,00	$ -
550	3.13.1	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	1,00	$ 447.450,00			$ -	1,00	$ 447.450,00
551	3.13.2	REFLECTOR 200W	UND	18,00	$ 484.136,00			$ -	18,00	$ 8.714.448,00
552	3.13.3	SALIDA LÁMPARA EMT COMPLETA	UND	18,00	$ 74.133,00			$ -	18,00	$ 1.334.394,00
553	3.13.4	SALIDA LÁMPARA PVC COMPLETA	UND	18,00	$ 62.831,00			$ -	18,00	$ 1.130.958,00
554	3.13.5	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UND	18,00	$ 47.495,00			$ -	18,00	$ 854.910,00
555	3.13.6	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	100,00	$ 3.878,00			$ -	100,00	$ 387.800,00
556	3.13.7	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00	$ 296.127,00			$ -	1,00	$ 296.127,00
557	3.13.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA CAPTORA PARA SISTEMA APANTALLAMIENTO.	UND	1,00	$ 4.474.238,00			$ -	1,00	$ 4.474.238,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES				(+/-)	MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
558	3.13.9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 DESNUDO PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, MALLA A TIERRA Y EQUIPOTENCIAR.	ML	100,00	$ 38.180,00	-	-39,807	-$ 1.519.831,26	60,19	$ 2.298.168,74
559	3.13.10	ACOMETIDA AÉREA 10 M PVC	UND	1,00	$ 394.753,00			$ -	1,00	$ 394.753,00
560	3.14	**CANCHA DEPORTIVA**						$ -	0,00	$ -
561	3.14.1	PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE	M2	640,00	$ 38.092,00			$ -	0,00	$ -
562	3.14.2	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UND	1,00	$ 92.048,00			$ -	1,00	$ 92.048,00
563	3.14.3	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UND	1,00	$ 11.482.624,00			$ -	1,00	$ 11.482.624,00
564	3.14.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN POLIETILENO	M2	850,00	$ 10.079,00			$ -	0,00	$ -
565	3.14.5	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UND	1,00	$ 1.670.075,00			$ -	1,00	$ 1.670.075,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								$ 1.051.186.677,38
		(A.I.U 33%)								$ 346.891.604,00
		AJUSTE								$ (11,38)
		VALOR TOTAL DE LA OBRA								$ 1.398.078.270,00
										ADICIÓN
566	3.15	**ACTIVIDADES ADICIONALES**								$ -
567	2.6.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2		$ 15.773,00		2,88	$ 45.426,24	2,88	$ 45.426,24
568	2.6.4	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML		$ 3.113,00		220,00	$ 684.860,00	220,00	$ 684.860,00
569	3.16	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**						$ -	0,00	$ -
570	3.16.1	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA**						$ -	0,00	$ -
571	N.P-2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2		$ 15.768,00		2,88	$ 45.411,84	2,88	$ 45.411,84
572	N.P-3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML		$ 4.149,00		220,00	$ 912.780,00	220,00	$ 912.780,00
573	N.P-8	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	M2		$ 28.629,00		200,00	$ 5.725.800,00	200,00	$ 5.725.800,00
574	N.P-9	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM (LINEAL)	ML		$ 17.704,00		160,00	$ 2.832.640,00	160,00	$ 2.832.640,00
573	3.16.2	**CANCHA**						$ -	0,00	$ -
574	N.P-11	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML		$ 3.769,00		300,00	$ 1.130.700,00	300,00	$ 1.130.700,00
575	3.16.3	**PARQUE INFANTIL**						$ -	0,00	$ -
576	N.P-12	DESMONTE APARATOS PARQUE INFANTIL	UND		$ 21.469,00		9,00	$ 193.221,00	9,00	$ 193.221,00
577	N.P-13	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TECHO EN POLICARBONATO PARA PARQUE INFANTIL	UND		$ 751.214,00		1,00	$ 751.214,00	1,00	$ 751.214,00
578	N.P-56	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO METALICO DE 2 PUESTOS TIPO IDRD	UN		$ 1.600.129,00		1,00	$ 1.600.129,00	1,00	$ 1.600.129,00
579	N.P-57	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PARA BALANCIN	UN		$ 144.766,00		6,00	$ 868.596,00	6,00	$ 868.596,00
580	N.P-15	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3		$ 715.934,00		0,88	$ 630.021,92	0,88	$ 630.021,92
581	N.P-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 3" (INCLUYE CORTE Y RETIRO DE TUBO OXIDADO)	ML		$ 86.828,00		10,80	$ 937.742,40	10,80	$ 937.742,40
582	N.P-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO A.N 1 1/2"	ML		$ 68.772,00		6,00	$ 412.632,00	6,00	$ 412.632,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
583	N.P-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODADERO LONG. 2,40	UND		$ 540.576,00		1,00	$ 540.576,00	1,00	$ 540.576,00
584	N.P-19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TUNEL	UND		$ 590.576,00		1,00	$ 590.576,00	1,00	$ 590.576,00
585	N.P-20	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LÁMINA LLENA (INCLUYE MASILLA)	M2		$ 27.831,00		2,88	$ 80.153,28	2,88	$ 80.153,28
586	N.P-21	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LINEAL (INCLUYE MASILLA)	ML		$ 16.442,00		200,00	$ 3.288.400,00	200,00	$ 3.288.400,00
587	3.16.4	OTROS						$ -	0,00	$ -
588	N.P - 23	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18, DS=100	ML		$ 166.155,00		80,00	$ 13.292.400,00	80,00	$ 13.292.400,00
589	N.P - 25	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND		$ 1.008.461,00		1,00	$ 1.008.461,00	1,00	$ 1.008.461,00
590	N.P - 26	CARCAMO CON REJILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO (SECCIÓN 40cm X 35cm)	ML		$ 528.461,00		10,00	$ 5.284.610,00	10,00	$ 5.284.610,00
591	N.P - 27	BORDILLO DE 15X35 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML		$ 60.028,00		50,00	$ 3.001.400,00	50,00	$ 3.001.400,00
592	N.P - 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AHUYENTADOR PARA PALOMAS SUPER BIRDXPELLER PRO O SIMILAR CON SISTEMA DE ALTAVOCES – INCLUYE CUATRO ALTAVOCES ,PROGRAMABLE TOTALMENTE RESISTENTE A LA INTEMPERIE	UND		$ 8.350.458,00		1,00	$ 8.350.458,00	1,00	$ 8.350.458,00
593	N.P - 30	PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA Ó SIMILAR (INCLUYE BLANQUEAMIENTO)	ML		$ 14.458,00		40,00	$ 578.320,00	40,00	$ 578.320,00
594	N.P - 31	PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA Ó SIMILAR (INCLUYE BLANQUEAMIENTO)	M2		$ 27.858,00		25,00	$ 696.450,00	25,00	$ 696.450,00
595	N.P - 33	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM		$ 1.582,00		13300,00	$ 21.040.600,00	13.300,00	$ 21.040.600,00
596	N.P - 34	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1/2"	ML		$ 26.207,00		9,00	$ 235.863,00	9,00	$ 235.863,00
597	N.P - 35	CABLE COBRE No. 12	ML		$ 4.739,00		9,00	$ 42.651,00	9,00	$ 42.651,00
598	N.P - 36	SALIDA TOMA DOBLE EMT COMPLETA	UND		$ 125.312,00		2,00	$ 250.624,00	2,00	$ 250.624,00
599	N.P - 37	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML		$ 15.003,00		25,00	$ 375.075,00	25,00	$ 375.075,00
600	N.P - 38	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN		$ 19.076,00		4,00	$ 76.304,00	4,00	$ 76.304,00
601	N.P - 39	TEJA SIN TRASLAPO	M2		$ 84.719,00		1000,00	$ 84.719.000,00	1.000,00	$ 84.719.000,00
602	N.P - 40	ALAMBRÓN CABLE COBRE DESNUDO DE 2/0 INCLUYE SOPORTES DE SUJECIÓN,TUBERÍA Y BAJANTES HASTA PUNTO DE CONEXIÓN	ML		$ 93.214,00		862,39	$ 80.386.821,46	862,39	$ 80.386.821,46
603	N.P-45	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30*60	M2		$ 101.362,00		48,00	$ 4.865.376,00	48,00	$ 4.865.376,00
604	N.P-46	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30*60 (LINEAL)	ML		$ 53.944,00		20,75	$ 1.119.338,00	20,75	$ 1.119.338,00
605	N.P-47	LLAVE MANGUERA	UN		$ 47.577,00		2,00	$ 95.154,00	2,00	$ 95.154,00
606	N.P-48	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED 18W CIRCULAR	UND		$ 59.096,00		4,00	$ 236.384,00	4,00	$ 236.384,00
607	N.P-49	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 12W	UND		$ 58.096,00		6,00	$ 348.576,00	6,00	$ 348.576,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CAN. (+/-)	VALOR	CANT.	VALOR
608	N.P-50	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML		$ 13.565,00		25,00	$ 339.125,00	25,00	$ 339.125,00
609	N.P-53	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML		$ 13.308,00		48,00	$ 638.784,00	48,00	$ 638.784,00
610	N.P-54	TAPA REGISTRO 20X20	UN		$ 25.202,00		4,00	$ 100.808,00	4,00	$ 100.808,00
611	N.P-55	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2		$ 69.187,00		10,00	$ 691.870,00	10,00	$ 691.870,00
612	N.P-58	TAPA PARA TOMA INTEMPERIE	UND		$ 42.176,00		3,00	$ 126.528,00	3,00	$ 126.528,00
613	N.P-59	ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10COM, INC. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500P PSI	M2		$ 166.242,00		48,00	$ 7.979.616,00	48,00	$ 7.979.616,00
614	N.P-60	SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA	UND		$ 161.342,00		2,00	$ 322.684,00	2,00	$ 322.684,00
615	N.P - 61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO FALSO EN PVC LAMINA BLANCO BRILLANTE E=7.5MM	M2		$ 105.206,00		48,00	$ 5.049.888,00	48,00	$ 5.049.888,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								$ 262.524.048,1
		(A.I.U 33%)								86.632.936,0
		VALOR TOTAL DE LA OBRA								349.156.984,1
616	N.P-44	CERTIFICACIÓN DE CUENTA ELÉCTRICA FRENTE A LOS OPERADORES DE RED Y/O ANTE LAS EMPRESAS CERTIFICADORAS	UND		$ 6.021.047,00		1,00	$ 6.021.047,00	1,00	$ 6.021.047,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								$ 6.021.047,0
		(A.I.U 19%)								$ 1.143.998,9
		VALOR TOTAL								7.165.045,9
		VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN								358.322.030,0
		VALOR TOTAL DE LA OBRA								1.754.400.300,0
										TOTAL
		COSTOS DIRECTOS SAN CARLOS								**$ 855.580.495,00**
		AIU 33%								$ 282.341.564,00
		COSTOS DIRECTOS ESCALLON								**$ 1.297.973.406,29**
		AIU 33%								$ 428.331.224,00
		COSTOS DIRECTOS LA MAGNOLIA								**$ 763.007.897,16**
		AIU 33%								$ 251.792.606,00
		COSTOS DIRECTOS SAN LUIS								**$ 1.313.710.725,52**
		AIU 33%								$ 433.524.540,00
		COSTOS DIRECTOS SAN LUIS CERTIFICACION + IVA 19%								$ 7.165.045,93
		SUBTOTAL BASICO OBRAS								**$ 4.237.437.569,90**
		AIU 33%								$ 1.395.989.934,00
		VALOR BASICO OBRAS								**$ 5.633.427.503,90**
		AJUSTE								**$ (44,07)**
										VALOR TOTAL OBRA $ 5.633.427.459,83

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA, adicionando el valor de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($ 897.459.080,83).**la cual quedara de la siguiente manera: **CLAUSULA SÉPTIMA. VALOR DEL CONTRATO**: El valor total del presente contrato es hasta por la suma de **CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MCTE** ($ **5.633.427.459,83)** Incluidos COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. **CLÁUSULA TERCERA** Modificar la

CLÁUSULA NOVENA, prorrogando el plazo de ejecución en **UN (1) MES**, la cual quedara de la siguiente manera **CLÁUSULA NOVENA - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**. El plazo de ejecución es de **TRECE (13) MESES** contados a partir del acta de inicio. **PARAGRAFO: LA VIGENCIA DEL CONTRATO** será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, y comenzará a contarse a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, esto es, con la firma de las partes, el correspondiente registro presupuestal y la aprobación de las garantías exigidas al contratista; y cubrirá el término previsto para el cumplimiento de los requisitos de ejecución, el plazo de ejecución y el termino previsto para su liquidación. Dentro de este término la Administración, puede verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la calidad de los bienes y servicios entregados, asimismo efectuar la liquidación del contrato, si a ello hubiere lugar, y en general, iniciar las acciones que considere procedentes en contra del contratista incumplido. **CLÁUSULA CUARTA:** MODIFICAR LA **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA** la cual quedara de la siguiente manera: **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SUJECION DE LOS PAGOS A LA APROPIACION PRESUPUESTAL**: El Municipio pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo a los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2023 - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 543 DE 2022.					
2023000018	3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.4301011.73016	73016	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO-FUENTE:73016-R.B.CONVENIO ICCU 402-2021 APORTE ICCU	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.	$ 481.904.789,36
2023000018	3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.4301011.73017	73017	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO-FUENTE:73017-R.B.CONVENIO ICCU 402-2021 APORTE MUNICIPIO (SOBRETASA A LA GASOLINA)	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.	$ 63.767.674,12
2023000019	3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.4301011.73018	73018	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO-FUENTE:73018-R.BCONVENIO ICCU476-2021APORTE ICCU	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.	$ 947.799.332,83
2023000019	3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.4301011.73019	73019	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO-FUENTE:73019-R.BCONVENIO ICCU476-2021 APORTE MUNICIPIO (RB.SOBRETASA A LA GASOLINA Y R.B.R.P.)	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.	$ 825.747.886,25
TOTAL					**$ 2.319.219.682,56**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – ADICION No. 001 – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 543 DE 2022					
2023001104	2.3.4301012.047.01.2.3.2.02.02.005.384.7130	7130	VIGENCIA – FUENTE: 7130-R.B. SGP DEPORTE	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.	$74.852.994,00
2023001104	2.3.4301012.047.01.2.3.2.02.02.005.384.72002	72002	VIGENCIA – FUENTE: 72022-R.B. RECUERSOS PROPIOS VE	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.	$230.534.582,00
2023001104	2.3.4301012.047.01.2.3.2.02.02.005.384.7237	7237	VIGENCIA – FUENTE: 72237-R.B. 11/12 SGP DEPORTE V.EXPIRADA	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.	$25.658.660,00
TOTAL ADICIÓN					**$ 331.046.236,00**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – ADICION No. 002 – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 543 DE 2022					
2023001677	2.3.4301012.047.01.2.3.2.02.02.005.384.73022	73022	VIGENCIA – FUENTE: 73022-ADICIÓN No. 1 AL CONVENIO ICCU 476 DE 2021 APORTE ICCU	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.	$897.459.080,83
TOTAL ADICIÓN					**$ 897.459.080,83**

CLÁUSULA QUINTA: EL (LA) CONTRATISTA deberá modificar a su costa y a favor del Municipio, la póliza de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada RCE de conformidad con las condiciones de este documento, la cual deberá presentar al Municipio con el correspondiente comprobante de pago para su aprobación. **CLÁUSULA SEXTA- PERFECCIONAMIENTO:** La presente modificación se perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y su suscripción. **PARÁGRAFO PRIMERO:** GCS

CONSTRUCCIONES S.A.S, de acuerdo con la Prórroga, Adición e inclusión de Ítems no previstos, establecidos en el presente modificatorio, se entiende como equilibrado el contrato de obra pública COP 543-2022 y NO pretende reclamaciones futuras por posibles indemnizaciones en el momento de esta solicitud. **CLÁUSULA SEPTIMA:** Las demás cláusulas del contrato de obra Pública No. 543-2022 que no fueron objeto de modificación, permanecen incólumes. **CLÁUSULA OCTAVA: NOTIFICACIONES**. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas en el perfil del SECOP II de cada una de las partes.