ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. ALC 100-20-07-027 de 2022			
Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato Número:	SUMINISTRO No. ALC 100-20-07-027 del 22 de noviembre de 2022.		
Disponibilidad presupuestal:	No. 0000000656 del 31 de octubre de 2022.	**Reserva Presupuestal:**	No. 0000001035 del 22 de noviembre de 2022.
Objeto del Contrato:	Suministro de materiales para la pavimentación de la CRA 2 ente CLL 11 y CLL 12, en cumplimiento del convenio interadministrativo No. 22AS111B497 suscrito con la gobernación de Antioquia y el convenio No. ALC-100-24-01-011/2022 suscrito con ASOCOMUNAL.		
Supervisor:	JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES – Subsecretario de Obras Públicas.		
Contratista:	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S NIT: 901.037.375-5		
Valor del Contrato:	Catorce Millones Quinientos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Pesos M.L($ 14.504.950)		
Duración del Contrato:	Un (1) mes, desde la firma del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto.		
Fecha de Inicio:	25 de noviembre de 2022.		
Fecha de Terminación:	24 de diciembre de 2022.		

CONSIDERANDO:

- Que entre el **MUNICIPIO DE JARDÍN** con NIT. 890.982.294-0, y **FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S** Identificado con NIT.901.037.375-5, se celebró el contrato de SUMINISTRO No. ALC 100-20-07-027DE 2022 cuyo objeto es, "Suministro de materiales para la pavimentación de la CRA 2 ente CLL 11 y CLL 12, en cumplimiento del convenio interadministrativo No. 22AS111B497 suscrito con la gobernación de Antioquia y el convenio No. ALC-100-24-01-011/2022 suscrito con ASOCOMUNAL.", por un valor de: Catorce Millones Quinientos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Pesos M.L($ 14.504.950) y un plazo de ejecución de Un (1) mes, desde la firma del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto.
- Que la disponibilidad presupuestal **No.** 0000000656 fue expedida el día 31 de octubre de 2022 y el registro presupuestal **No.** 0000001035 fue expedido el día 22 de noviembre de 2022, el CONTRATO DE SUMINISTRO No. ALC 100-20-07-027, fue suscrito por las partes el 22 de noviembre de 2022, se publicó en la página web SECOP y SIA OBSERVA, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuaron los siguientes pagos:

NO. DE ACTA DE PAGO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR ACTA	SALDO	REAJUSTES
Acta N. 01 Factura: FEL No. 13344	$ 14.504.950	0	$ 14.504.950	$ 0.00	$0.00

LAS PARTES ACUERDAN:

- Dar por liquidado el contrato de SUMINISTRO No. ALC 100-20-07-027 DE 2022 cuyo objeto es, "Suministro de materiales para la pavimentación de la CRA 2 ente CLL 11 y CLL 12, en cumplimiento del convenio interadministrativo No. 22AS111B497 suscrito con la gobernación de Antioquia y el convenio No. ALC-100-24-01-011/2022 suscrito con ASOCOMUNAL".
- Las partes aclaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez cancelada, por parte del Municipio de Jardín el acta final.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 24 de diciembre de 2022.

JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de obras públicas.
SUPERVISOR.

71747577

JUAN DAVID RESTREPO NOREÑA
Rep. Leg. FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S
CONTRATISTA

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Sebastián Restrepo Guerrero – Apoyo a Obras públicas.		
Revisó y Aprobó	Jheferson Muñoz Grajales – Subsecretario de Obras Públicas.		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. ALC 100-20-07-027

Mediante la suscripción de la presente acta, las partes abajo firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO NÚMERO:	ALC 100-20-07-027	**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**	N° 0000000656 del 31 de octubre de 2022.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE JARDIN NIT: 890.982.294-0		
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de materiales para la pavimentación de la CRA 2 entre CLL 11 y CLL 12, en cumplimiento del convenio interadministrativo No.22AS111B497 suscrito con la gobernación de Antioquia y el convenio No. ALC-100-24-01-011/2022 suscrito con ASOCOMUNAL.		
CONTRATISTA	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S NIT: 901.037.375-5		
SUPERVISOR:	JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES - Subsecretario de obras públicas		
VALOR DEL CONTRATO:	Catorce Millones Quinientos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Pesos M.L ($ 14.504.950)		
PLAZO:	Un (1) mes, desde la firma del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto.		
FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2022.		
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de diciembre de 2022.		

- A los 24 días del mes de diciembre de 2022, los suscritos a saber Héctor Jaime Rendón Osorio, en calidad de representante legal del municipio de Jardín Antioquia con NIT. 890.982.294-0, quien se denomina el contratante, por una parte, y, de otra parte, Juan David Restrepo Noreña identificado con cedula de ciudadanía N° 71.743.577, representante legal de FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S, denominado el contratista, acuerdan terminar el contrato de SUMINISTRO No. ALC 100-20-07-027 DE 2022 cuyo objeto es, "Suministro de materiales para la pavimentación de la CRA 2 entre CLL 11 y CLL 12, en cumplimiento del convenio interadministrativo No.22AS111B497 suscrito con la gobernación de Antioquia y el convenio No. ALC 100-24-01-011/2022 suscrito con ASOCOMUNAL.", teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- Entre el municipio de Jardín con NIT. 890.982.294-0, y FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S, se celebró el Contrato de SUMINISTRO No. ALC 100-20-07-027 DE 2022 cuyo objeto es: "Suministro de materiales para la pavimentación de la CRA 2 entre CLL 11 y CLL 12, en cumplimiento del convenio interadministrativo No.22AS111B497 suscrito con la gobernación de Antioquia y el convenio No. ALC 100-24-01-011/2022 suscrito con ASOCOMUNAL."
- De acuerdo al acta de inicio suscrita por las partes el día 25 de noviembre de 2022, se estableció como plazo de ejecución inicial del contrato hasta el 24 de diciembre de 2022.

- Una vez revisada, por parte de la supervisión, la información entregada por el contratista correspondiente al avance en la entrega y/o suministros de los materiales, se pudo evidenciar el cumplimiento del objeto del contrato. Debido a ello, se considera, procedente, viable y necesario suscribir la respectiva acta de terminación, del contrato de suministro referenciado, teniendo en cuenta el siguiente las siguientes cantidades e ITÉMS suministrados.

ITEM	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	CANT. CONTRACTUAL	CANT. ENTREGADA
1.0	CEMENTO CEMEX GRIS USO GENERAL X 50 KILOS	380 (Bultos)	380 (Bultos)
2.0	VARILLA LISA 1" X 6 MTS 20592	3 (Un)	3 (Un)

- El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales de él, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, así como los demás documentos requeridos por la entidad contratante.
- Cabe tener en cuenta que, en relación al seguimiento financiero del contrato, según la cláusula quinta del contrato en mención, el municipio realizará el pago mediante actas de avance, previa presentación del informe y visto bueno del supervisor, y una vez verificado el cumplimiento del objeto, su alcance y las demás obligaciones legales y contractuales, por parte del contratista.

Valor del contrato	$ 14.504.950
Valor ejecutado por el contratista	$ 14.504.950
Valor pagado al contratista	$ 0.00
Saldo a pagar al contratista	$ 14.504.950

ACUERDO:

PRIMERO. Terminar el contrato de SUMINISTRO No. ALC 100-20-07-027 DE 2022 cuyo objeto es, "Suministro de materiales para la pavimentación de la CRA 2 entre CLL 11 y CLL 12, en cumplimiento del convenio interadministrativo No.22AS111B497 suscrito con la gobernación de Antioquia y el convenio No. ALC 100-24-01-011/2022 suscrito con ASOCOMUNAL."

SEGUNDO: Acordar el siguiente balance financiero a tener en cuenta para la suscripción del acta de liquidación contractual como última actuación poscontractual.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.504.950
PAGO PARCIAL HECHO AL CONTRATISTA	$ 0.00
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0.00
VALOR TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 14.504.950

TERCERO: Las partes firmantes manifiestan que se han cumplido todas las obligaciones pactadas en virtud del contrato citado, y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 24 de diciembre de 2022.

HECTOR JAIME RENDÓN OSORIO.
Alcalde Municipal.

71743577
JUAN DAVID RESTREPO NOREÑA
Rep. Leg. FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S
Contratista.

JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES.
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Sebastián Restrepo Guerrero– Apoyo a Obras Públicas.		
Revisó y Aprobó	Jheferson Muñoz Grajales – Subsecretario de Obras Públicas.		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			