MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 E1384

ORDEN DE PAGO : 00 000958-R
FECHA : abr-04/2023
BENEFICIARIO : JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900866325-1
CONCEPTO : Servicios de la construcción en transporte
OBJETO : 4TO PAGO DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARALOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL PAR VIAL EN EL BARRIOAEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. FASE I,DURACION: 8 MESES, FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CT-I #1979 DEL 08 DE ABRIL DEL 2022.PERIODO 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 8 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN ACTA 4 DE 2023.

BANCO : MSJC-DESAHORRO FONPET-PROPOSITO GENERAL-OTRAS FUENTES
CUENTA : 260-429568
CHEQUE No. : TRANSFERENCIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CTI#1979
PROHOSPITAL 0.00
IMRD 0.00
PROCES CIENTIF 0.00

REGISTRO : 00 002234 - 08/04/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.3.2.02.02.005.24_2402114_1.2.1.0001	VÍA URBANA MEJORADA	00 000958	2.1.2.3.2.02.02.005.24	00	240102.002	R.B RETIROS FONPET (INCISO 2)	66,764,059.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 2402114 **Código BPIN:** 2021540010059 **Prod. DANE:** 54211
Grupo rubro: 37

TOTALES **66,764,059.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
010	RET. CTRATO CONSULT. INGEN PROYECT. INFRAEST. & EDIFICAC. PERS. NRAL O JURIDICA - DECLARANTE => 3.300 UVT	56,104,251.26	6.0	3,366,255.00
022A	RETENCION DE IVA 15% - PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS <= 4 UVT	10,659,807.74	15.0	1,598,971.00
040	DESCUENTO - ESTAMPILLA PROANCIANOS TARIFA: 2%	56,104,251.26	2.0	1,122,085.00
041	DESCUENTO - ESTAMPILLA PROCULTURA TARIFA 1%	56,104,251.26	1.0	561,043.00
044	DESCUENTO - ESTAMPILLA PRODES. ACADEMICO CIENTIFICO TARIFA: 1%	56,104,251.26	1.0	561,043.00
045	DESCUENTO - ESTAMPILLA PROEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	56,104,251.26	2.0	1,122,085.00
046	DESCUENTO - TASA PRODEPORTE Y RECREACION - IMRD	56,104,251.26	2.0	1,122,085.00
109.	RETE IMPTO DE IND.Y COM- ICA - TARIFA : 0.48 (4.8 X 1000)	56,104,251.26	0.48	269,300.00

TOTAL DESCUENTOS **9,722,867.00**

NETO A PAGAR **57,041,192.00**

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 E1384

ORDEN DE PAGO : 00 000958-R
FECHA : abr-04/2023
BENEFICIARIO : JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900866325-1
CONCEPTO : Servicios de la construcción en transporte
OBJETO : 4TO PAGO DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARALOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL PAR VIAL EN EL BARRIOAEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. FASE I,DURACION: 8 MESES, FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CT-I #1979 DEL 08 DE ABRIL DEL 2022.PERIODO 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 8 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN ACTA 4 DE 2023.

BANCO : MSJC-DESAHORRO FONPET-PROPOSITO GENERAL-OTRAS FUENTES
CUENTA : 260-429568
CHEQUE No. : TRANSFERENCIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CTI#1979

PROHOSPITAL	0.00
IMRD	0.00
PROCES CIENTIF	0.00

REGISTRO : 00 002234 - 08/04/2022

GUILLERMO PEREZ GUARNIZO
SECRETARIO DEL TESORO MUNICIPAL