ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	ACTA DE INICIO	CÓDIGO	GEC-FT-48-V5
		PÁGINA	1 de 2

ACTA No. 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO		
NUMERO 775 de 2023	FECHA 8 de agosto de 2023	TIPO CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA O PARTE DEL CONVENIO CONSORCIO MEJORAMIENTO VÍAL CHÍA SAMC 008		
OBJETO: MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERAGUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA		
PLAZO DE EJECUCIÓN DOS (2) MESES	VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 460.262.373,24)	
ANTICIPO SI [ ] NO [X]	PAGO ANTICIPADO SI [ ] NO [X]	VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO NA
NOMBRE DEL SUPERVISOR RAFAEL E. GOMEZ G.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD 80399613	
CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DEPENDENCIA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
CARGO	DEPENDENCIA	
NOMBRE DEL INTERVENTOR NA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD NA	

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	17 DE NOVIEMBRE DE 2023

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN					
REQUISITOS	SI	NO	N.A.	NUMERO / NOMBRE	FECHA
Registro presupuestal	X			2023002991 2023002990 2023002989 2023002988	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023
Aprobación de garantías	X			39-44-101153635	17/08/2023
ARL			X		

Diligencie el campo ARL únicamente cuando el contrato se suscriba con persona NATURAL.

Para efectos legales, se firma en el municipio de Chía el día 18 de septiembre de 2023

SUPERVISOR	SUPERVISOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: RAFAEL E. GOMEZ GARCIA	NOMBRE:
CARGO Profesional Universitario	CARGO:

INTERVENTOR	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	CONSORCIO MEJORAMIENTO VÍAL CHÍA SAMC 008
CARGO Profesional Universitario	NOMBRE: R.L. SEVERO DE JESÚS VIASÚS PIRACOCA
	IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.738.872-2