	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL	Versión Nº:	1
		Vigencia:	18/03/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No:	*062-00-B-COFAC-BACOF-2023*	*Fecha*	14-sep-23
Nombre del Supervisor que entrega:	*T3. HERRERA MORENO INGRID LORENA*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*TE. MIGUEL LEONARDO CETINA PIZA*		

Procentaje programado:	N/A	Procentaje ejecutado:	N/A	(-) Atraso o (+) Adelanto:	N/A

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		**Fecha Firma CTO:** 21/06/2023 **CRP No:** 543023 del 23-06-2023 **Aprobación Póliza:** 06-07-2023
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		X		Mediante acta de recibo a satisfacción del 25-08-2023, se recibieron los servicios así: MES / VALOR / OBSERVACIONES JULIO / $ 2.242.124,00 / El valor corresponde a 25 días del servicios de rastreo (del 07 al 31 de julio de 2023) a 38 vehículos / motos AGOSTO / $ 1.883.432 / El valor corresponde a 21 días del servicios de rastreo (del 01 al 21 de agosto de 2023) a 38 vehículos / motos **TOTAL** / **$ 4.125.556**
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			Seguir ejecutando el Servicio de Rastreo Vehicular (AVL) hasta el 31-10-2023 o hasta agotar los recursos ($ 9.234.444,00)
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		Se cargó en SECOP II el Informe de Supervisión No. 2 del 31-08-2023
6	ACTAS DE REUNIONES			X	
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				1. Seguimiento y supervisión del servicio brindado a partir del 14-09-2023 hasta el 31-10-2023. 2.hacer seguimiento al primer pago parcial tramitado, según factura No. E1062127, por valor de $ 4.125.556, para PAC OCTUBRE 3. Realización Informes de supervisión y envío con presentación del resumen de la ejecución y los demás documentos que soportan el servicio a DEPLA (jeniffer.camacho@fac.mil.co) para su revisión y visto bueno del señor Teniente Coronel, Gerente del Proyecto. Según lo informado mediante circular FAC-S-2023-009576-CR del 8 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM, la entrega de informes de supervisión de septiembre, con soportes y la presentación debe realizarse a más tardar el 25-09-2023 a las 12:00 hrs. 4. Verificar las obligaciones a cargo del contratista 5. Tramitar el modificatorio del contrato (corte forma de pago) del pago final

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

Ingrid Herrera **SUPERVISOR QUE ENTREGA** **T3. HERRERA MORENO INGRID LORENA**	 **SUPERVISOR QUE RECIBE** **TE. MIGUEL LEONARDO CETINA PIZA**