ACTA DE INICIO

FECHA DEL ACTA	Septiembre 21 de 2023

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO	
CONTRATO No. - FECHA	02645 del 31 de agosto de 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE VÍAS
CONTRATISTA	RE-INGENIERIA S.A.S
C.C. o N.I.T.	900.206.366-0
REPRESENTANTE LEGAL	José Luis Reyes Villarreal
C.C. o N.I.T.	88.284.154 de Ocaña
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA M24 DEL MUNICIPIO DE TIBU NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONVENIO	Quinientos Noventa y Seis Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos Con Setenta Centavos M/Cte ($596.997.178, 70).
PLAZO O DURACIÓN	Cuatro (04) meses
FORMA DE PAGO	El Departamento Norte de Santander cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: **a)** Se pagará mediante actas de recibo parcial por avance de obra y un acta de recibo final de obra, la cual no podrá ser inferior al 5% del valor del contrato, previa verificación por parte del supervisor del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales y la presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el supervisor y con el Visto Bueno del Secretario de Vías del Departamento. **b)** El Departamento Norte de Santander pagará las actas de obra, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de las mismas en sus oficinas o si a ello hubiere lugar.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Vereda M24 del municipio de Tibú Norte de Santander

ACTA DE INICIO

RUBRO	Rubro 2.3.2.02.02.005-Servivios de la construcción
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 2736 de mayo 26 de 2023
SUPERVISOR	Ing. Jorge Arias Sanguino
INTERVENTOR (Externo)	N/A

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO

REQUISITO	FECHA
Fecha de suscripción	31 de agosto de 2023
Registro Presupuestal	No. 00 6703 de septiembre 01 de 2023

2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN

REQUISITO	FECHA		
Garantía de Cumplimiento entidad estatal **Seguros del Estado S.A.** No. 11-44-101207520 Anexo 0 Fecha de Expedición: 06 de septiembre de 2023 Fecha de Aprobación: 13 de septiembre de 2023	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento del contrato	$ 59.699.717,87	30/08/2023-29/04/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 59.699.717,87	30/08/2023-29/12/2026
	Estabilidad de la obra	$ 59.699.717,87	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento **Seguros del Estado S.A.** No. 1031110 certificado 0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 09 de septiembre de 2023 Fecha de Aprobación: 13 de septiembre de 2023	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Predios Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	30/08/2023-29/12/2023
	Contratistas y Subcontratistas	$ 232.000.000,00	30/08/2023-29/12/2023
	Vehículos Propios y No Propios	$ 232.000.000,00	30/08/2023-29/12/2023
Otros (según el contrato):			

ACTA DE INICIO

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Vías, se reunieron los suscritos a saber: Arq. EFRAIN ALEXANDER PACHECO, Secretario de Vías del Departamento, Ing. JORGE ARIAS SANGUINO, Supervisor Secretaría de Vías del Departamento y JOSE LUIS REYES VILLARREAL como R/L RE-INGENIERIAS S.A.S, con el fin de acordar el inicio del Convenio Solidario en mención, a partir de la fecha de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

RE-INGENIERIAS
R.L. JOSE LUIS VILLARREAL

Ing. JORGE ENRIQUE SANGUINO
SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO

Arq. EFRAIN A. PACHECO ROJAS
SECRETARIO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO