Impreso el 7/06/2023 11:40:23 a.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento del polideportivo de la I.E. Ramón Alvarado Sánchez, sede principal del Centro Poblado el Paraíso del municipio de Garzón – Departamento del Huila

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/03/2020 10:48:59

Identificador: 259340

Formulador Ciudadano: ANYI LICETH VALENCIA CASTAÑO

Formulador Oficial : ANYI LICETH VALENCIA CASTAÑO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo 2020 - 2023 "Huila Crece"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Mejorando la recreación y el rendimiento deportivo de los atletas huilenses, a través de la recuperación, mejoramiento y construcción de escenarios deportivos

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4301. Huila crece con el fomento a la recreación, la actividad física, el deporte y con enfoque diferencial.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"GARZÓN, SÍ SOMOS EL CAMBIO" 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

JUNTOS RENOVANDO LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Impreso el 7/06/2023 11:40:23 a.m.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de práctica deportiva en la I. E. Ramon Alvarado Sánchez del Centro Poblado el Paraíso.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La I. E. Ramón Alvarado Sánchez del Centro Poblado el Paraíso en el Municipio de Garzón no posee una infraestructura deportiva adecuada debido a que el polideportivo no posee cubierta, generando desinterés en los estudiantes de la I. E. y en la población del Centro Poblado por la práctica de actividades deportivas, recreativas y culturales, propiciando el sedentarismo y el aumento en los índices de diferentes problemas de salud a casusa de la disminución de actividad física.
El mejoramiento del polideportivo de la I. E. Ramón Alvarado Sánchez resolvería en gran medida muchos de los problemas que actualmente se presentan en la zona, como es el caso de la disminución en la incidencia de diversos problemas de salud derivados de la baja actividad física, el sedentarismo, la obesidad, entre otros, y por otro lado, fomentaría en los estudiantes la realización de diversas actividades de utilidad, alejándolos de aquellas nocivas para su salud física y mental. Así mismo, aportaría un escenario diferente a la Institución en el cual toda la población cuente con un espacio e infraestructura de calidad para el desarrollo de todo tipo de eventos comunitarios en beneficio del Centro Poblado.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

652 estudiantes de la I. E. Ramón Alvarado Sánchez Centro Poblado el Paraíso Municipio de Garzón, que no cuentan con una infraestructura deportiva adecuada.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva en la I. E. Ramon Alvarado Sánchez.	**1.1** Deterioro de los espacios existentes.
	1.2 Déficit de espacios deportivos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del sedentarismo.	**1.1** Incremento de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Huila **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Aportar recursos propios para la financiación de la construcción de la cubierta del I. E. Ramon Alvarado Sánchez y el mejoramiento de la calidad educativa.	Financiera.
Actor: Municipal **Entidad:** Garzón - Huila **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.	Formulación del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Población Centro Poblado Paraíso Municipio de Garzón **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar la calidad de la infraestructura del polideportivo de la I. E. Ramón Alvarado Sánchez del Centro Poblado el Paraíso.	Apoyar y realizar veeduría ciudadana a la ejecución del proyecto.

02 - Análisis de los participantes

La Alcaldía Municipal de Garzón pretende dar solución al problema central a través de la formulación del proyecto para la construcción de una cubierta al polideportivo de la I. E. Ramón Alvarado Sánchez del Centro Poblado el Paraíso, presentado a la Gobernación del Huila para su financiación, mejorando la calidad de la infraestructura deportiva del Centro Poblado y contribuyendo con la calidad de vida de la comunidad.
Siendo el 15 de julio de 2020, se reunieron los beneficiarios del proyecto, en el Centro Poblado el Paraíso, para concertar y priorizar su gestión y ejecución. Después de la presentación del proyecto, la comunidad llegó al acuerdo de avalar y priorizar el mismo debido a que representa grandes beneficios para el sector. La comunidad concertó y aprobó la ejecución del proyecto una vez se garanticen los recursos de conformidad con lo estipulado en el Plan de Desarrollo Departamental y Municipal, lo anterior se consigno en acta de igual fecha firmada por el Alcalde LEONARDO VALENZUELA RAMÍREZ, el Director del Departamento Administrativo de Planeación FRANCISCO JAVIER CARDOZO TOVAR, y demás representantes de la comunidad.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

34.592

Fuente de la información

DANE. Proyecciones de población 2010-2022

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Huila **Municipio:** Garzón **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	Zona rural Municipio de Garzón

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

652

Fuente de la información

DANE. Proyecciones de población 2010-2022

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente **Departamento:** Huila **Municipio:** Garzón **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	Centro Poblado El Paraíso.	

Impreso el 7/06/2023 11:40:23 a.m.

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	325	DANE. Proyecciones de población 2010-2022
	Femenino	327	DANE. Proyecciones de población 2010-2022
Etaria (Edad)	0 a 14 años	183	DANE. Proyecciones de población 2010-2022
	15 a 19 años	60	DANE. Proyecciones de población 2010-2022
	20 a 59 años	329	DANE. Proyecciones de población 2010-2022
	Mayor de 60 años	80	DANE. Proyecciones de población 2010-2022

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de práctica deportiva en la I. E. Ramon Alvarado Sánchez del Centro Poblado el Paraíso.

Objetivo general – Propósito

Aumentar los niveles de prácticas deportivas en la I. E. Ramón Alvarado Sánchez.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Cubierta de la Institución Educativa construida	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informe oficial de interventoría de obra.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva en la I. E. Ramon Alvarado Sánchez.	Mejorar las condiciones para la práctica deportiva en la I. E. Ramon Alvarado Sánchez.
Causa indirecta 1.1 Deterioro de los espacios existentes.	Realizar mantenimiento de los espacios existentes.
Causa indirecta 1.2 Déficit de espacios deportivos.	Aumentar la disponibilidad de espacios para las practicas deportivas.

Impreso el 7/06/2023 11:40:23 a.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Alquiler de escenarios deportivos alternos existentes en zonas aledañas.	No	Completo
Construcción de la cubierta para el polideportivo de la I. E. Ramón Alvarado Sánchez.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	No
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción de la cubierta para el polideportivo de la I. E. Ramón Alvarado Sánchez.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Infraestructura deportiva

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta corresponde a la infraestructura deportiva es buen estado disponible para el uso de los estudiantes de la I. E. Ramón Alvarado Sánchez, y la demanda a la infraestructura deportiva adecuada solicitada por los estudiantes de la I. E.

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	1,00	0,00	1,00
2023	1,00	0,00	1,00
2024	1,00	0,00	1,00
2025	1,00	0,00	1,00
2026	1,00	0,00	1,00

Alternativa: Construcción de la cubierta para el polideportivo de la I. E. Ramón Alvarado Sánchez.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en la construcción de una cubierta para el polideportivo de la I. E. Ramón Alvarado Sánchez del Centro Poblado el Paraíso en el Municipio de Garzón, con destino a fortalecer la infraestructura deportiva y aumentar la participación de la población en actividades deportivas y recreativas.
El proyecto se ejecutará en un plazo de tres (3) meses, las actividades a desarrollar son las siguientes:
1. Preliminares de obra.
2. Concretos.
3. Estructura metálica - cubierta.
4. Acabados - placa en concreto.
5. Instalaciones hidrosanitarias.
6. Instalaciones eléctricas.
7. Legalización RETIE - RETILAP.
8. Interventoría técnica.

Alternativa: Construcción de la cubierta para el polideportivo de la I. E. Ramón Alvarado Sánchez.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Huila **Municipio:** Garzón **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Centro Poblado Paraíso Zona rural Municipio de Garzón

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público

Alternativa: Construcción de la cubierta para el polideportivo de la I. E. Ramón Alvarado Sánchez.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 690.218.695,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 690.218.695

Mejorar las condiciones para la práctica deportiva en la I. E. Ramon Alvarado Sánchez.

Producto	Actividad:
1.1 Cancha construida y dotada (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 690.218.695	**1.1.1** Realizar actividades preliminares **Costo:** $ 27.792.605 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Construir concretos **Costo:** $ 66.554.261 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 Construir estructura metálica de la cubierta. **Costo:** $ 350.252.883 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 Realizar acabados - placa en concreto **Costo:** $ 110.089.217 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.5 Realizar instalaciones hidrosanitarias **Costo:** $ 28.994.649 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.1 Cancha construida y dotada (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 690.218.695	**1.1.6** Realizar instalaciones eléctricas **Costo:** $ 38.808.332 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.7 Realizar aseo final a la obra **Costo:** $ 3.597.810 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.8 Tramitar legalización RETIE - RETILAP **Costo:** $ 6.500.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.9 Realizar interventoría a la ejecución de la obra **Costo:** $ 57.628.939 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Construcción de la cubierta para el polideportivo de la I. E. Ramón Alvarado Sánchez.

Actividad 1.1.1 Realizar actividades preliminares

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$2.779.260,50	$5.558.520,99	$277.926,05	$17.787.267,17	$1.389.630,29
Total	**$2.779.260,50**	**$5.558.520,99**	**$277.926,05**	**$17.787.267,17**	**$1.389.630,29**

Periodo	Total
0	$27.792.605,00
Total	

Actividad 1.1.2 Construir concretos

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$6.655.426,05	$13.310.852,10	$665.542,61	$42.594.726,82	$3.327.713,03
Total	**$6.655.426,05**	**$13.310.852,10**	**$665.542,61**	**$42.594.726,82**	**$3.327.713,03**

Periodo	Total
0	$66.554.260,61
Total	

Actividad 1.1.3 Construir estructura metálica de la cubierta.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$35.025.288,33	$70.050.576,66	$3.502.528,83	$224.161.845,29	$17.512.644,16
Total	**$35.025.288,33**	**$70.050.576,66**	**$3.502.528,83**	**$224.161.845,29**	**$17.512.644,16**

Periodo	Total
0	$350.252.883,27
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar acabados - placa en concreto

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$11.008.921,66	$22.017.843,32	$1.100.892,17	$70.457.098,64	$5.504.460,83
Total	**$11.008.921,66**	**$22.017.843,32**	**$1.100.892,17**	**$70.457.098,64**	**$5.504.460,83**

Periodo	Total
0	$110.089.216,62
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar instalaciones hidrosanitarias

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$2.899.464,89	$5.798.929,78	$289.946,49	$18.556.575,28	$1.449.732,44
Total	**$2.899.464,89**	**$5.798.929,78**	**$289.946,49**	**$18.556.575,28**	**$1.449.732,44**

Periodo	Total
0	$28.994.648,88
Total	

Actividad 1.1.6 Realizar instalaciones eléctricas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$3.880.833,16	$7.761.666,32	$388.083,32	$24.837.332,24	$1.940.416,58
Total	**$3.880.833,16**	**$7.761.666,32**	**$388.083,32**	**$24.837.332,24**	**$1.940.416,58**

Periodo	Total
0	$38.808.331,62
Total	

Actividad 1.1.7 Realizar aseo final a la obra

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$359.781,00	$719.562,00	$35.978,10	$2.302.598,40	$179.890,50
Total	**$359.781,00**	**$719.562,00**	**$35.978,10**	**$2.302.598,40**	**$179.890,50**

Periodo	Total
0	$3.597.810,00
Total	

Actividad 1.1.8 Tramitar legalización RETIE - RETILAP

Periodo	Mano de obra calificada
0	$6.500.000,00
Total	**$6.500.000,00**

Periodo	Total
0	$6.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 Realizar interventoría a la ejecución de la obra

Periodo	Mano de obra calificada
0	$57.628.939,00
Total	**$57.628.939,00**

Periodo	Total
0	$57.628.939,00
Total	

Alternativa: Construcción de la cubierta para el polideportivo de la I. E. Ramón Alvarado Sánchez.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Incumplimiento del contratista	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en la ejecución de las obras	Exigencia de las respectivas pólizas
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Presencia de fenómenos naturales durante la ejecución del proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en la construcción de la cubierta	Plan de contingencia y/o emergencia
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Retraso en el suministro de los materiales	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 2. Menor	Retraso en la entrega y llegada de los materiales al lugar de la obra	Realiza cronograma de actividades y cumplimiento del mismo

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en los gastos de alquiler de otra infraestructura deportiva

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	2,00	$400.000,00	$800.000,00
2	3,00	$450.000,00	$1.350.000,00
3	3,00	$500.000,00	$1.500.000,00
4	4,00	$550.000,00	$2.200.000,00
5	4,00	$600.000,00	$2.400.000,00
6	5,00	$650.000,00	$3.250.000,00
7	5,00	$700.000,00	$3.500.000,00
8	6,00	$750.000,00	$4.500.000,00
9	6,00	$800.000,00	$4.800.000,00
10	7,00	$850.000,00	$5.950.000,00

Ahorro en los gastos médicos por enfermedades derivadas del sedentarismo y los malos hábitos de la comunidad.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	230,00	$200.000,00	$46.000.000,00
2	245,00	$250.000,00	$61.250.000,00
3	260,00	$300.000,00	$78.000.000,00
4	275,00	$350.000,00	$96.250.000,00
5	290,00	$400.000,00	$116.000.000,00
6	305,00	$450.000,00	$137.250.000,00
7	320,00	$460.000,00	$147.200.000,00
8	335,00	$470.000,00	$157.450.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
9	350,00	$480.000,00	$168.000.000,00
10	365,00	$490.000,00	$178.850.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$46.800.000,00	$46.800.000,00
2	$62.600.000,00	$62.600.000,00
3	$79.500.000,00	$79.500.000,00
4	$98.450.000,00	$98.450.000,00
5	$118.400.000,00	$118.400.000,00
6	$140.500.000,00	$140.500.000,00
7	$150.700.000,00	$150.700.000,00
8	$161.950.000,00	$161.950.000,00
9	$172.800.000,00	$172.800.000,00
10	$184.800.000,00	$184.800.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$548.284.147,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-548.284.147,3
1	$37.440.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$37.440.000,0
2	$50.080.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.080.000,0
3	$63.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$63.600.000,0
4	$78.760.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$78.760.000,0
5	$94.720.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$94.720.000,0
6	$112.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$112.400.000,0
7	$120.560.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$120.560.000,0
8	$129.560.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$129.560.000,0
9	$138.240.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$138.240.000,0
10	$147.840.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$147.840.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción de la cubierta para el polideportivo de la I. E. Ramón Alvarado Sánchez.					
$18.775.191,69	9,62 %	$1,03	$840.926,61	$548.284.147,32	$2.758.951,65

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Cancha construida y dotada (Producto principal del proyecto)	$548.284.147,32

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones para la práctica deportiva en la I. E. Ramon Alvarado Sánchez.

Producto

1.1. Cancha construida y dotada (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Cancha construida y dotada

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Interventorías Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G011

Fórmula: Ir

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de interventoría.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

Impreso el 7/06/2023 11:40:25 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Huila	Departamentos	Propios	0	$690.218.695,00
				1	$0,00
				Total	$690.218.695,00
	Total Inversión				$690.218.695,00
Total					**$690.218.695,00**

Impreso el 7/06/2023 11:40:25 a.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar los niveles de prácticas deportivas en la I. E. Ramón Alvarado Sánchez.	**Cubierta de la Institución Educativa construida**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe oficial de interventoría de obra.	**Entrega de la obra según el cronograma establecido.**
Componentes (Productos)	1.1 Cancha construida y dotada (Producto principal del proyecto)	**Cancha construida y dotada**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informes de interventoría.	**Entrega de la obra según el cronograma establecido.**
Actividades	1.1.1 - Realizar actividades preliminares(*) 1.1.2 - Construir concretos(*) 1.1.3 - Construir estructura metálica de la cubierta.(*) 1.1.4 - Realizar acabados - placa en concreto(*) 1.1.5 - Realizar instalaciones hidrosanitarias(*) 1.1.6 - Realizar instalaciones eléctricas(*) 1.1.7 - Realizar aseo final a la obra(*) 1.1.8 - Tramitar legalización RETIE - RETILAP(*) 1.1.9 - Realizar interventoría a la ejecución de la obra(*)	**Nombre: Interventorías Realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Cumplimiento de las actividades según el cronograma de obra establecido.**

(*) Actividades con ruta crítica