ACTA DE INICIO

CONTRATO E.S.E HOSPITAL PRESBÍTERO LUIS FELIPE ARBELÁEZ

CONTRATO DE OBRA-001-2023

20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA CONTRATO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA:	LEANIS PADILLA MOLINA.CC1.033.371.549
DURACIÓN:	DOS MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ML($ 24.896.446)
SUPERVISOR:	GERENTE- DIVER ARLEY LOPERA CASTAÑO C.C 70.124.592

Entre los suscritos a saber **DIVER ARLEY LOPERA CASTAÑO**, identificado con la cédula de ciudadanía **N° 70.124.592** expedida en Medellín- Antioquia, en calidad de representante como Gerente de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PRESBITERO LUIS FELIPE ARBELAEZ**, por una parte y por la otra, **LEANIS PADILLA MOLINA** identificado con la cedula de ciudadanía **N° 1.033.371.549 Expedida en Arboletes Antioquia** quien actúa en calidad de representante legal Contratista, **SE DA INICIO** a la ejecución del **CONTRATO DE OBRA-001-2023.**

Una vez surtidos los trámites administrativos y anexados la documentación legal del contratista y el contratante, se procede a la firma del presente documento por las partes, dejando constancia del inicio de la ejecución de actividades a partir de la fecha.

Para constancia se firma en el Municipio de Alejandría Antioquia, a los veinte días (20) días del mes de septiembre de 2023.

DIVER ARLEY LOPERA CASTAÑO
Gerente E.S.E H.P.L.F.A
Contratante

LEANIS PADILLA MOLINA
C.C. 1.033.371.549
Contratista

Reviso:	Dr. Evelio de Jesús García Henao-Asesor Jurídico- H.P.L.F.A	
Aprobó	Dr. Evelio de Jesús García Henao-Asesor Jurídico- H.P.L.F.A	