Folio No. _____

Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Residente Interventoría

Viernes 30 Junio 2023
P-13 CIV 8000772.
PK-ID 29934 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación de bordillo A-80 parcial.
personal: 2 oficiales, 2 ayudantes, 2 aux trafico.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Residente Interventoría

Sabado 01 Julio 2023
P-13 CIV 8000772.
PK-ID 29934 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación bordillo A-80. en curva costado oriente predio 98-05 12.24 ML.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Residente Interventoría

Martes 04 Julio 2023
P-13 CIV 8000772.
PK-ID 29934 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Personal adecuando esquina de esquina de espacio Publico, personal hace uso de sus EPP's. Kit de emergencia (Botiquin, extintor, camilla), Punto ecologico, Punto de hidratacion, revisar y limpiar desperdicios en la via.
Nilda Alvarado Rosa
Residente SST Interventoria.

No hay actividad en esta prioridad.

Folio No. _____

Observaciones: Se solicita al contratista realizar cereo en áreas homogeneo, la interventoria solicita que se entregue por topografia para demarcar, dichas areas, no se recibira aislados en forma de parches.

Observaciones PHT: Se solicita al contratista realizar la señalizacion de sendero peatonal continua, realizar retiro de bordillo A-80 que se encuentra en calzada o realizar su respectivo cerramiento

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico

Interventoria

Miercoles 05 Julio 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico

Interventoria

Jueves 06 Julio 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico

Interventoria

Viernes 07 Julio 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 nor/occidente.
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.

Folio No. _____

Sabado 08 Julio 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 noroccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepol.

Lunes 10 Julio 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 noroccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ALFONSO DIAZ M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Lucas Restrepol.
Interventoria.

Martes 11 Julio 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 noroccidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se observan trabajos en la esquina de la prioridad en el espacio Peldico, Kit de emergencias (Botiquin, camilla, extintor), Punto ecologico, personal haciendo uso de sus EPPS.
Residente SST Interventoria.
Lucas Restrepol
Inter Ventoria.
ALFONSO DIAZ M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Miercoles 12 Julio 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 noroccidente

Folio No. _____

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad.

J. ALFONSO [illegible]
C.C. 79 [illegible]
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepol
Inter Ventorias

Jueves 18 Julio. 2023

P-13 CIV 8000772.

PK-ID 29934 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalación concreto 3000psi costado oriente predio 97F-17 9.53 x 2.05 = 19.53m², 3.82 x 2.05 = 7.8m².

costado occidente predio 98-05 - 4 x 2.10 = 8.4m2

personal: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 bodl, 1 auxiliar.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepol
Inter Ventorias

Viernes 14 Julio 2023

P-13 CIV 8000772

PK-ID 29934 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepol
Inter Ventorias

Sabado 15 Julio 2023

P-13 CIV 8000772

PK-ID 29934 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepol
Inter Ventorias

Folio No. _____

Lunes 17 Julio 2023

P-13 CIV 8000 772.

PK-ID 29934 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepol
Inte Ventana.

Martes 18 Julio 2023

P-13 CIV 8000772

PK-ID 29934 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Se observa Avreglo y terminados en fachada, el contratista cuenta Con Kit de emergencia (Botiquin, camilla, extintor), Punto de hidratación, el personal hace uso de sus EPPS.

Nelly Alberto Diaz
Residente SST Interventoria.

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico-

Lucas Restrepol
Inte Ventana.

Miercoles 19 Julio 2023

P-13 CIV 8000772

PK-ID 29934 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Remates de cajas de inspección, remates fachada parte inferior

personal: 1 oficial, 1 ayudante.

ROSA LIDA MONCUA
Resid. Tecnico.

Lucas Restrepol
Inte Ventana.

Viernes 21 Julio 2023

P-13 CIV 8000772

Folio No. _____

PK-ID 29934 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepol
Interventoría
Sabado 22 Julio 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepol
Interventoría
Lunes 24 Julio 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 nor/occidente.
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación occidente monolock 2008 del K0+005 al K0+035 30ML, demolición costado occidente. predio 40-45sur.
1,73 x 0,94 = 1,62x2 = 3.24 m2, excavación 1.73 x 1 x 0,75 = 0,43m3.
personal: 3 oficiales, 3 ayudantes.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepol
Interventoría
Martes 25 Julio 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 nor/occidente.
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se observa instalación de monolock y terminado de Cajas de inspección, Kit de emergencia (Botiquín, camilla, extintor), punto ecológico, punto de hidratación, Personal hace uso de sus EPPS.
Nilce Alvarez Daza. Residente SST Interventoría
Res. Aux. Interv.

Folio No. _____

Actividad: Instalación de monoblock. costado oriente, del Koto05 al Koto35

personal: 2oficiales, 2ayudantes

ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles. 26 Julio 2023

P-13 CIV 8000772.

PK-ID 29934 nor/occidente

Tiempo: Seco. Lluvia Leve

Actividad: Remates cajas de inspección, nivelación de cargue de pozo 0,20HZ.

personal: 1 oficial, 1 ayudantes

ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Jueves 27 Julio 2023

P-13 CIV 8000772.

PK-ID 29934 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Demolición de sumideros para la instalación de cabezal oriente y occidente

personal: 2oficiales, 2 ayudantes.

equipo: 1 Rotomartillo

ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 28 Julio 2023

P-13 CIV 8000772

PK-ID 29934 nor/occidente.

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Sabado 29 Julio 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta progresiva
ROSA IDA MONCUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepol
Interventoría

Lunes 31 Julio 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 nor/occidente.
Tiempo: Seco
Actividad: Remates cajas de inspección
personal: 1 oficial y ayudante.
ROSA MONCUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepol
Interventoría

Martes 01 Agosto 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se evidencia al momento del recorrido un trabajador realizando remates de las cajas de inspección, Sendero peatonal definido
Personal hace uso de sus EPP's.
[illegible]
Residente SST Interventoría.
Se Solicita al Contratista instalar los elementos de confinamiento (Bordillo ó Monoblock) del orden en andenes, donde que la falta de confinamiento, conlleva a la Socavación de las placas de concreto fundidas en los andenes.
Actividad: Remates en cajas de inspección,