Folio No. _____

Ambiental-SST: No se observan actividades de obra, Cerramiento en polisombra. Señalización SST.
Nieves Alberto Diaz
Residente SST Interventoría.

Actividad: Conformación de espacio publico, costado oriente.
Se inicia excavación manual. en andenes
personal: 4ayudantes, 1 auxtrafico.
ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico.
Residente Interventoría

Miercoles 05 Julio 2023
P-16 CIV 8000907
KR98 - CL42 SUR - CL42A SUR.
PK-ID 29940 Suroriente
PK-ID 29941 Noroccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
Resid. Tecnico
ROSA LIDA M.
Residente Interventoría

Jueves 06 Julio 2023
P-16 CIV 8000907
KR98 CL42SUR - CL42ASUR
PK-ID 29940 Suroriente.
PK-ID 29941 Noroccidente
Tiempo: Seco
Observaciones PMT: Se solicita al contratista mantener el sendero peatonal señalizado sin material que obtaculize el paso, no se observa sendero peatonal en calzada, no se observa señalización, se observa sumideros en calzada que bloquea el sendero peatonal. Se realizan las observaciones realizadas por la interventoría de PMT.
ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico
Residente Interventoría

Folio No. _____

No hay actividades en esta prioridad.
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 07 Julio 2023
P-16 CIV 8000907
KR98 CL42 SUR – CL42ASUR
PK-ID 29940 sur/oriente
PK-ID 29941 nor/occidente
Tiempo: Semiseco
No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría.

Sabado 08 Julio 2023
P-16 CIV 8000907
KR98 CL 42SUR– CL42ASUR
PK-ID 29940 sur/oriente
PK-ID 29941 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Lunes 10 Julio 2023
P-16 CIV 8000907
KR98 CL 42SUR - CL42ASUR
PK-IP 29940 sur/oriente
PK-ID 29941 nor/occidente.
Tiempo: Seco
No hubo actividad en esta prioridad
Lucas Restrepo
Interventoría

Alfonso Pinto Mead
C.C. 79 [illegible] 171
INGENIERO RESIDENTE

Folio No. _____

Martes 11 Julio 2023
P-16 CIV 8000907
KR98 CL42 SUR – CL42A SUR
PK-ID 29940 sur/oriente
PK-ID 29941 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Sin actividades de obra Cerramiento polisombra.
Ruby Alberto Ospino
Residente SST Interventoría.
No hay actividad en esta prioridad.
J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Ing. Ambiental
Interventoría

Miercoles 12 Julio 2023
P-16 CIV 8000907
KR98 CL42SUR – CL42A SUR
PK-ID 29940 SUR/ Oriente
PK-ID 29941 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Ing. Ambiental
Interventoría

Jueves 13 Julio 2023
P-16 CIV 8000907
KR98 CL 42SUR – CL42A SUR
PK-ID 29940 Sur/oriente
PK-ID 29941 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
Ing. LIDA MONSALVE
Resid. Técnico.
Ing. Ambiental
Interventoría

Folio No. _____

Viernes 14 Julio 2023

P-16 CIV 8000907

KR98 CL42SUR - CL42ASUR

PK-ID 29940 sur/oriente

PK-ID 29941 nor/occidente

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Tecnico

Lucas Restrepo
Inte Ventana

Sabado 15 Julio. 2023

P-16 CIV 8000907

KR98 CL 42SUR - CL 42ASUR

PK-ID 29940 sur/oriente

PK-ID 29941 nor/occidente.

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Inte Ventana

Lunes 17 Julio 2023

P-16 CIV 8000907

KR98 CL42SUR - CL42ASUR.

PK-ID 29940 sur/oriente.

PK-ID 29941 nor/occidente.

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad

ALFONSO VILLAMIZAR
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Inte Ventana

Martes 18 Julio 2023

P-16 CIV 8000907

KR98 CL 42SUR - CL 42ASUR

Folio No. _____

P-16.

PK-ID	CL 42 SUR -	CL 42A SUR.
PK-ID	29940	Sur/oriente
PK-ID	29941	nor/occidente

Tiempo: Seco

Observación PMT: Se observa cargue de volquetas fuera del cerramiento, el PMT aprobado no cuenta con autorización para realizar esta actividad. 17/Julio/2023.

Ambiental-SST: NO se observan actividades de obra, Sendero definido

Nayi Alboreda 2023

Residente SST. Interventoría. Resp. Amb. Interv.

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 19 Julio 2023

P-16	CIV	8000907
KP98	CL 42 SUR -	CL 42A SUR.
PK-ID	29940	Sur/oriente
PK-ID	29941	nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 21 Julio 2023

P-16	CIV	8000907
KP98	CL 42 SUR -	CL 42A SUR.
PK-ID	29940	Sur/oriente
PK-ID	29941	nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Sabado 22 Julio 2023

P-16 CIV 8000907

KR98 CL42 SUR - CL42ASUR

PK-ID 29940 Sur/oriente.

PK-ID 29941 nor/occidente

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Tecnico.

Lunes 24 Julio 2023

P-16 CIV 8000907

KR98 CL42SUR - CL42A SUR

PK-ID 29940 Sur/oriente

PK-ID 29941 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. TÈCNICO

Martes 25 Julio 2023

P-16 CIV 8000907

KR98 CL42SUR - CL42ASUR

PK-ID 29940 Sur/oriente.

PK-ID 29941 nor/occidente.

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No se observan actividades de obra.

Residente SST Interventoría

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. TÒCNICO

Folio No. _____

Miercoles 26 Julio 2023
P-16 CIV 8000907
KR 98 CL42SUR - CL42ASUR.
PK-ID 29940 Sur/oriente
PK-ID 29941 nor/occidente
Tiempo: Seco Lluvia Ligera.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventor.

Jueves 27 Julio 2023
P-16 CIV 8000907
KR98 CL42SUR - CL42ASUR
PK-ID 29940 sur/oriente.
PK-ID 29941 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo.
Interventor

Viernes 28 Julio 2023
P-16 CIV 8000907
KR98 CL42SUR - CL42ASUR.
PK-ID 29940 sur/oriente.
PK-ID 29941 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo
Interventor.

Sabado 29 Julio 2023
P-16 CIV 8000907

Folio No. _____

KR98 CL42SUR - CL42ASUR
PK - ID 29940 surloriente
PK - ID 29941 norloccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONCUA
Resid - Técnico.
Interventoría
Lunes 31 Julio 2023
R-16 CIV 8000907
KR98 CL42SUR - CL42ASUR.
PK - ID 29940 surloriente
PK - ID 29941 norloccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONCUA
Resid - Técnico
Interventoría
Martes 01 Agosto 2023
R-16 CIV 8000907
KR98 CL42SUR - CL42ASUR
PK - ID 29940 surloriente
PK - ID 29941 norloccidente
Tiempo: Seco.
Ambiental - SST: No se observan actividades de obra.
Nayi Alexandra Ortiz
Residente SST Interventoría
Actividad: Demolición de concreto en cunet. costado
oriente predio 97F-16 9.45 x 0.90 - 1 caja = 7.87m2
predio 42-56SUR 6x 0.92 - 1 caja - 1 cajilla = 4.71m2
predio 42-50SUR 5.96x 0.90 - 1 caja - 1 cajilla = 4.72m2
predio 42-44SUR 6.02x 1.30 - 1 caja - 1 cajilla = 7.01m2