Folio No. _____

Miercoles 28 Junio 2023
P-21 CIV 8000 821
PK-1D 29918 sur/oriente.
PK-1D 29919 nor/occidente
Tiempo : Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lopez
Residente Interventoria

Jueves 29 Junio 2023
P-21 CIV 8000 821
PK-1D 29918 sur/oriente
PK-1D 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Nivelacion de cargue de pozo aguas negras 1 undia personal: 1 oficial, 2 ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Residente Interventoria

Viernes 30 Junio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-1D 29918 sur/oriente
PK-1D 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
Resid. Tec ROSA L. MONGUA
Lucas Restrepo Lopez
Residente Interventoria

Sabado 01 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-1D 29918 sur/oriente
PK-1D 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo Lopez
Residente Interventoria

Folio No. _____

Martes 04 Julio 2023
P-21 . CIV 8000 821
PK-ID 29918 suroriente
PK-ID 29919 noroccidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST- No se observan actividades de obra, Sendero Peatonal demolido
Nancy Alcaraz Daza
Residente SST Interventoría
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lugo
Interventoría

Miercoles 05 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 suroriente
PK-ID 29919 noroccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lugo
Interventoría

Jueves 06 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 suroriente
PK-ID 29919 noroccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lugo
Interventoría

Viernes 07 Julio 2023
P-21 CIV 8000821

Folio No. _____

PK-ID 29918 Sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lopez
Interventoría.

Sabado 08 Julio 2023
P-21 CN 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Interventoría.

Lunes 10 Julio 2023
P-21 CN 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
J. Alfonso Diaz M.
CC 79 158 171
INGENIERO RESIDENTE
Lucas Restrepo Lopez
Interventoría.

Martes 11 Julio 2023
P21 CN 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Sin actividades de obra, Sendero peatonal definido.
Nohy Alberto Diaz Residente SST Interventoría.
Res. Ambo. Inter.

Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad.

J. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Interventoría

Miercoles 12 Julio 2023

P-21 CIV 8000 821

PK-ID 29918 sur/oriente

PK-ID 29919 nor/occidente

Tiempos: Seco

Actividad: Nivelación de fresado. estabilizado 2da Capa del Ko+001 al Ko+008 7x3.5x0.10 = 2.45m³

personal: 1 auxiliar

J. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Interventoría

Jueves 13 Julio 2023

P-21 CIV 8000 821

PK-ID 29918 sur/oriente

PK-ID 29919 nor/occidente

Tiempos: Seco

No hay actividad en esta prioridad

Rosa Lia Monroy
Resid. Tecnico.

Interventoría

Viernes 14 Julio 2023

P-21 CIV 8000 821

PK-ID 29918 sur/oriente

PK-ID 29919 nor/ occidente

Tiempos: Seco.

No hay actividad en esta prioridad.

Rosa Lia Monroy
Resid. Tecnico

Interventoría

Folio No. _____

Sabado 15 Julio 2023
P-21 CW 8000821
PK - 10 29918 sur/oriente
PK - 10 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
Rosalia Monsalve
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoria

Lunes 17 Julio 2023
P-21 CW 8000821
PK - 10 29918 sur/oriente
PK - 10 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Nivelación de fresado estabilizado
Personal: 3 ayudantes, 1 local.
equipo: 1 rotomartillo
J. [illegible] INGENIERO RESIDENTE
Lucas Restrepo
Interventoria

Martes 18 Julio 2023
P-21 CW 8000821
PK-10 29918 sur/oriente
PK-10 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental - SST: Se observa recolección de material RCD con minicargador y volqueta; limpieza del frente de obra, el personal hace uso de sus EPP's.
Nuvia Alvarez Daza
Residente SST Interventoria Res. Adels. Cuevas.
MEV Minicargador móvil 005. horómetro 4406. Fuga de aceite hidráulica
Carlos Benavides M. [illegible] Volqueta móvil 1: 164385 Km.

Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 19 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente.
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 21 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente.
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Excavación parcial para instalación monoblock.
personal: 3 ayudantes
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Subudo 22 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Excavación parcial para instalación monoblock.
personal: 3 ayudantes.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo.
Interventoría

Folio No. _____

Lunes 24 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente.
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación monoblock 200PD costado occidente de K0+048 al K0+047 29ML.
Personal: 3 ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 25 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se observan actividades de remates, orden y aseo del AV, personal haciendo uso de EPP's.
Nigel Abogado D.
Residente SST Interventoría
Res. Ambiental Interv.
Actividad: Instalación montero grouting para junta entre monoblock y concreto.
Personal: 2 ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 26 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente.
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco Lluvia Leve. 2:30 - 3:00 pm

Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Interventoría

Jueves 27 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Interventoría

Viernes 28 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente.
PK-ID 29919 nor/occidente.
Tiempo: Seco
Actividad: Imprimación asfaltica. $59 \times 3.5 = 206.5m^2$, instalación granocaucho. $59 \times 3.5 \times 0,07 + 0,34m^3 + 0,36m3. - 1 pozo = 15.05m3$
instalación asfalto. $59 \times 3,5 \times 0,05 + 0,24 m3 + 0,26m3 - 1 pozo =$
$10,72m^3$.
personal: 3 aux trafico, 2 bout, Cuadrilla asfaltica 7.
equipo: 1 cargador
Observación PTI: Se solicita al contratista garantizar en todo momento auxiliares trafico. cuando la maquinaria se encuentra realizando actividades o en desplazamiento, por motivo que se visualice una maquina de compactación de ruedas realizando actividad fuera de cerramientos sin ningun auxiliar de tráfico.
Observaciones: Se atiende la Observaciones de la interventoría
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Interventoría

Folio No. _____

Sabado 29 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONSALVE
Resid. Técnico
Interventoría

Lunes 31 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONSALVE
Resid. Técnico.
Interventoría

Martes 01 Agosto 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente.
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Acopio de RCD en Bocacalle, asfaltado y con espacio publico, actividades de aseo para instalación de de estoperol (Reemplazo), Kit de emergencia (Botiquin, camilla, extintor) personal haciendo uso de EPP, Punto ecologico, punto de hidratación.
Nelly Alberto Diaz
Residente SST Interventoria.
Des. Ambi. Interv.
En Recorrido con la Residente de obra, se solicitó culminar las pendientes de obra, incluido la reposición de la tapa del pozo de inspección adyacente a la intersección de la P21 con la CL 40 Sur, tapa que está Rota.

Folio No. _____

y representa un riesgo inminente para el peatón.
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONSUA
Resid. Técnico.
Intervent.

Miercoles 02 Agosto 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA L. Técnico.
Resid. Técnico
Intervent.

Jueves 03 Agosto 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 Sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONSUA
Resid. Técnico.
Intervent.

Viernes 04 Agosto 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 Sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Intervent.