Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Jueves 06 Julio 2023
P-32 CIV 8000979
KR96A CL40SUR- CL40BSUR
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Viernes 07 Julio 2023
P-32 CIV 8000979
KR96A CL40SUR- CL40BSUR
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Sabado 08 Julio 2023
P-32 CIV 8000979
KR96A CL40SUR - CL40BSUR
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lunes 10 Julio 2023
P-32 CIV 8000979
KR9 CL40SUR- CL40BSUR
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Folio No. _____

Martes 11 Julio 2023
P-32 CIV 8000979
KR96A CL40SUR - CL40BSUR.
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
Nelly Alberto Ospd
Residente SST Interventoría
Interventoría
No hay actividad en esta prioridad
J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Miercoles 12 Julio 2023
P-32 CIV 8000979
KR96A CL40SUR - CL40BSUR
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
Interventoría.
J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Jueves 13 Julio 2023
P-32 CIV 8000979
KR 96A CL40SUR- CL40BSUR
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación de concreto 3000PSI predio 96-45
5.40 x 2 = 10,8 m²
personal: 1 oficial, 2 ayudantes.
ROSA LIDA MONSUA
Residente Técnico.
Interventoría

Folio No. _____

Viernes 14 Julio 2023

P-32 CIV 8000979

KR96A CL40SUR - CL40BSUR

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalación concreto 3000psi, costado oriente 96A-05

3.96 x 2.36 = 9.34 m², costado occidente 96-45

3.95 x 1.97 = 7.78m².

personal: 2 ayudantes, 1oficial.

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Subsdo 15 Julio 2023

P-32 CIV 8000979

KR96A CL40SUR - CL40BSUR

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico.

Lunes 17 Julio 2023

P-32 CIV 8000979

KR96A CL40SUR - CL40BSUR

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

WILMER ALFONSO DIAZ M.
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Martes 18 Julio 2023

P-32 CIV 8000979

KR96A CL40SUR - CL40BSUR

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No se observan actividades de obra, Sendero de Aseo.

Nuyel Alborracin Daza Residente SST Interventoria

RAS. Andy. Ingenieros.

Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Residente Interventoría

Miercoles 19 Julio 2023

P-32 CIV 8000979

KR96A CL 40 SUR - CL 40BSUR

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría.

Miercoles 21 Julio 2023

P-32 CIV 8000979

KR96A CL 40SUR - CL40BSUR.

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

Observación PMT: Se recomienda al contratista mantener el sendero peatonal bien definido, se observa sendero peatonal caido.

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría.

Sabado 22 Julio 2023

P-32 CIV 8000979

KR96A CL 40SUR- CL40BSUR

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría.

Lunes 24 Julio 2023

P-32 CIV 8000979

KR96A CL40 SUR- CL40BSUR

Folio No. _____

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Lucas Restrepo

Interventoría.

Martes 25 Julio 2023

P-32 CIV 8000979

KR96A CL40SUR - CL40BSUR

Ambiental-SST: No se observan actividades de obra.

Nayy Alhelli Daza

Residente SST Interventoría.

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

ROSA LIDA MONQUA

Lucas Restrepo

Interventoría

Miercoles 26 Julio 2023

P-32 CIV 8000979

KR96A CL40SUR - CL40BSUR

Tiempo: Seco Lluvia leve 2:30pm — 3:00pm

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Lucas Restrepo

Interventoría

Jueves 27 Julio 2023

P-32 CIV 8000979

KR96A CL40SUR - CL40BSUR.

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico

Lucas Restrepo

Interventoría

Folio No. _____

Viernes 28 Julio 2023

P-32 CV 8000979

KR96A CL40SUR – CL40BSUR

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONCUA

Resid. Técnico

Interventoría

Sabado 29 Julio 2023.

P-32 CV 8000979

KR96A CL40SUR - CL40BSUR

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONCUA

Resid. Técnico.

Interventoría

Lunes 31 Julio 2023

P-32 CIV 8000979

KR96A CL40SUR - CL40BSUR

Tiempo: Seco

No. hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONCUA

Resid. Técnico.

Interventoría

Martes 01 Agosto 2023

P-32 CIV 8000979

KR96A CL40SUR - CL40BSUR

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Instalación de monoblock, Señalización SST instalada, Personal hace uso de sus EPP's, sendero peatonal definido.

Nelly Alboleda Daza

Residente SST-Interventoría

Actividad: Instalación de monoblock PD200 costado occidente