Folio No. _____

Ambiental-SST: Se observa personal Compactando base estabilizada en la esquina, Se observa Kit de emergencias (Botiquín, Camilla y extintor) Punto ecologico y punto de hidratación, personal hace uso de sus EPPs.
Nayi Albarracin Daza
Residente SST Interventoria.

Actividad: Instalación de Fresado estabilizado en calzada. del' K0+024 al K0+030,7 6.75 x 4 x0.20 = 5.4m3.
personal: 2 operadores, 1 oficial, 1 aux trafico.
Rosa Lida Monguia
Resid- Técnico
Brigada Interventoría

Viernes 30 Junio 2023
P-33 CIV 8001041
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
Rosa Lida Monguia
Resid- Técnico
Brigada Interventoría

Sabado 01 Julio 2023
P-33 CIV 8001041
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Monguia
Resid- Técnico
Brigada Interventoría

Martes 04 Julio 2023
P-33 CIV 8001041
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Excavación manual en la esquina para instalación de bordillos, punto ecologico, Punto de hidratación, Kit de emergencia (Botiquín, camilla, extintor), personal hace uso de los EPPs.
Nayi Albarracin Daza
Residente SST Interventoria

Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Destroyer
Residente Interventoría

Miercoles 05 Julio 2023
P-33 CV 800 1041
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Destroyer
Residente Interventoría

Jueves 06 Julio 2023
P-33 CIV 800 1041
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Destroyer
Residente Interventoría

Viernes 07 Julio 2023
P33 CIV 800 1041
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Residente Técnico.

Lucas Destroyer
Residente Interventoría

Sabado 08 Julio 2023
P-33 CIV 800 1041
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Lucas Destroyer
Residente Interventoría

Lunes 10 Julio 2023
P-33 CIV 800 1041

Folio No. _____

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Díaz M.
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Residente Interventoría

Martes 11 Julio 2023

P-33 CIV 8001041

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Sin actividades de obra, Sendero peatonal definido, se evidencia Kit de emergencias (Botiquin, Camilla, extintor), punto ecologico, punto de hidratación y Señalización SST.

Nayl Alberto Diaz
Residente SST Interventoría

Actividad: Nivelación de pozos 1.1ML

personal: 1 oficial, 2 ayudantes

Observaciones PHT: Se recomienda al contratista mantener el Sendero peatonal en continuidad, esta prioridad se encuentra en fase 2, el cual se evidencia trabajos en calzada.

J. Alfonso Díaz M.
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 12 Julio 2023

P-33 CIV 8001041

Tiempo: Seco

Actividad: Remates de Fachadas. parte inferior.

personal: 1 oficial.

J. Alfonso Díaz M.
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría

Jueves 13 Julio 2023

P-33 CIV 8001041

Tiempo: Seco

Folio No. _____

Actividad: Nivelación de cargue pozo. 0,11m.
personal: 2 oficiales, 2 ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría.

Viernes 14 Julio 2023
P-33 CIV 8001041
Tiempo: Seco.
Actividad: Remates en fachada parte inferior
personal: 1 oficial, 1 ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Sabado 15 Julio 2023
P-33 CIV 8001041
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
Resid. Tecnico ROSA LIDA MONGUA
Lucas Restrepo
Interventoría

Lunes 17 Julio 2023
P-33 CIV 8001041
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación de base estabilizada. del KoTo 22 al KoTo30
3x3.50 x0,15 = 1.57m³ , 3 x 1.45 x0,15 =0,65m³ Total = 2.22m³
personal: 2oficiales, 1 ayudante, 1operador
J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 18 Julio 2023
P-33 CIV 800 1041
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Adecuación de sumideros, Kit de emergencia (Botiquin, Camilla, extintor) punto ecologico, personal hace uso de sus EPP's.
Nayi Alocasen Ospina Residente SST Interventoría
Ases. Amb. Interv.

Folio No. _____

P33-18Jul2023

MFV. Minicargador móvil 14: horómetro 9384 Municipal

Carlos Benavides M.

Observación: Llega 6 sumideros a obra cabezales y rejillas de los sumideros.

Actividad: Instalación base estabilizada en calzada. del Ko+022 al Ko+032 10 x 3,50 x 0,10 = 3,50m3, del Ko+003 al Ko+010 7 x 3,5 x 0,15 = 3,68m3.

personal: 1oficial, 1 ayudante.

Rosa Lida Manqua
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Lugo
Interventoría

Miercoles 19 Julio 2023

P-33 CIV 800 1041

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad.

Rosa Lida Manqua
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 21 Julio 2023

P-33 CIV 800 1041

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad.

Rosa Lida Manqua
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo Lugo
Interventoría

Sabado 22 Julio 2023

P-33 CIV 800 1041

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad.

Rosa Lida Manqua
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo Lugo
Interventoría.

Folio No. _____

Lunes 24 Julio 2023

P-33 CIV 8001041

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Martes 25 Julio 2023

P-33 CIV 8001041

Tiempo: Seco

Ambiental - SST: No se observan actividades de obra.

Nelly Alberto Daza

Residente SST Interventoría

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Miercoles 26 Julio 2023

P-33 CIV 8001041

Tiempo: Seco Llovia leve

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Jueves 27 Julio 2023

P-33 CIV 8001041

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Viernes 28 Julio 2023

P-33 CIV 8001041

Tiempo: Seco

Folio No. _____

P-33

No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepol
Interventoría

Sabado 29 Julio 2023
P-33 CIV 8001041.
Tiempo: Seco.
Actividad: No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepol
Interventoría

Lunes 31 Julio 2023
P-33 CIV 8001041
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepol
Interventoría

Martes 01 Agosto 2023
P-33 CIV 8001041
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No se evidencian actividades de obra, Kit de emergencia (Botiquín, Camilla, extintor), Punto ecologico, Punto de hidratacion, Sendero peatonal definido.
Nelly Albarracin Lozano
Residente SST Interventoría.
Resp. Amb. Interv.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepol
Interventoría

Miercoles 02 Agosto 2023
P-33 CIV 8001041
Tiempo: Seco

Folio No. _____

#P-33

No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA flm
Resid. Técnico.

Jueves 03 Agosto 2023
P-33 CIV 8001041
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA R. flm
Res. Técnico

Viernes 04 Agosto 2023
P-33 CIV 8001041
Pk-ID 29870
PK-ID 29871
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
J. Alfonso Díaz M
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Sabado 05 Agosto 2023
P-33 CIV 8001041
PK-ID 29870
PK-ID 29871
Tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
J. Alfonso Díaz M
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Martes 08 Agosto 2023
P-33 CIV 8001041
PK-10 29870 oriente
PK-10 29871 occidente
Tiempo: Seco
J. Alfonso Díaz M
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE