FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		

FECHA	4/01/2023	**HORA INICIO**	9:00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	1 hora	**ACTA No.**	12
ASUNTO	Evaluación FOA32						
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2						
ÁREA RESPONSABLE	Ambiental - Seguridad y Salud el Trabajo (SST)	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Sandra Pinto Cárdenas	XIE S. A	Residente SST	
Tania Jazbleidy Lombana Espinosa	XIE S. A	Ingeniera Auxiliar SST-MA	
María Camila Pérez Roa	XIE S. A	Residente Ambiental	
José de Calasanz Mosquera Montoya	Consorcio SCLV	Residente Ambiental	
Nury Mireya Albarracín Daza	Consorcio SCLV	Residente SST	
Karen Liseth Higuera Araque	Consorcio SCLV	Ingeniera Auxiliar SST-MA	

TEMAS	
1	Socialización calificación semanal N°4 FOAC-32.
2	Socialización calificación mes de Diciembre de 2022 FOAC-32

DESARROLLO

Acta de seguimiento de obra N°4: Siendo las 9:00am se inicia comité por medio de la aplicación MEET con la asistencia de los Residentes SST, Ambiental y Auxiliares de Ingeniería (SSTMA) de contratista e interventoría, con el fin de tratar temas referentes a los avances obtenidos en los componentes ambiental y SST.

La interventoría inicia socializando la evaluación del FOAC32 correspondiente a la semana 4 adicional se explica que de acuerdo a las actividades realizadas por el contratista para esta semana no aplica la calificación del Componente C: Manejo de la vegetación y paisajismo.

Igualmente, se socializa la evaluación del FOAC32 correspondiente al mes de Diciembre de 2022 en este se consolida la calificación obtenida para cada uno de los componentes, la cual como resultado es del 100%.

El Residente Ambiental de Interventoría recomienda que los materiales pétreos y los RCD deben estar protegidos y ubicados dentro del cerramiento, además, para efectos del informe mensual se debe reportar la cantidad generada por cada uno de los CIV.

Powered by CamScanner

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	Alcaldía Local de Kennedy
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		

DESARROLLO
El contratista manifiesta que actualmente se encuentran organizando la documentación de la maquinaria y de los operadores que van a ingresar a laborar, en cuanto a los sticker informa que ya cuentan con estos, que una vez presentada la documentación por el contratista y aprobada por la interventoría se instalaran a los móviles que vayan a ingresar. En cuanto al componente SST la Residente de Interventoría recomienda continuar manteniendo las condiciones de seguridad y gestión realizada hasta la fecha, para continuar garantizando la seguridad y salud del personal que labora para el contrato.

CONCLUSIONES
1. Una vez concertada la calificación del FOAC32 de la semana 4 y del mes de Diciembre de 2022 estos se aprueban y se procede a la firma de cada una de las partes.

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
1. Enviar el FOAC32 de la semana 4 para firma de cada una de las partes.	Interventoría	04-Ene-2023
2. Enviar el FOAC32 del mes de Diciembre de 2022 para firma de cada una de las partes.	Interventoría	06-Ene-2023

ANEXOS		
No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		
2		

Powered by CamScanner