BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 1 / Diciembre / 2022 **Virtual:** ___ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ___

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de Seguimiento #9 - Integral 2

HORA DE INICIO: 2 : 15 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 4 : 11 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Oscar Javier Alba Ledezma									X	CVK22	cvk22.correspondencia@gmail.com	3169771167	
Alexander Juarez M									X	CVK22	CVK22presidente1@gmail.com	3154666980	
Natalia A. Lopez									X	CVK22	CVK22sst@gmail.com	3014893800	
Yolima Salamanca R									X	CVK 22.	ing.elicnasalamanca@gmail.com	3002633301	
Paula Serna									X	AIE GROUP	paulandrea.serna824@gmail.com	3184023201	
Adriana Castro Alba									X	CVK 22	CVK22ambiental@gmail.com	3103391162	
Héctor E. Maldonado Barrios									X	CVK 22	gerencia@aiegroup.co	3188598030	
Ricardo Perez Quevedo									X	CVK 22	rricardopg20@hotmail.com	3108415815	
NESTOR ESPINOSA									X	CVK22	nespinosa@emprocis.com	3124780226	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 1/diciembre/22 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de seguimiento Integral #9 - FDLK.

HORA DE INICIO: 2:45 pm. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 4:11 pm.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
July Mora Barbón			X							Interventoría	Kennedypresupuesto@gmail.com	3118741000	
Carlos Benavides M.			X							Interventoría	gcalidad@lavialidad.com	3132110586	
Sandra P. Gonzalez			X							Interventoría	ssthkennedy@outlook.com	3178455803	
MARCO ORTEGA V.			X							Interventoría.	FDLK.ambiental62@Gmail.com	3156674376	
Oscar Vasquez				X						interventoría	ovstapo2016@Gmail.	3112851668	
Martha C. Rodriguez			X							CVK 22	marcorodriguezyahoo.es	3114883473	
Luisa Jaimes Rodriguez			X							Interventoría	SocialPieza@gmail.com	3214357623	
Mario Javier Delgado Camargo			X						X	Interventora	maja.arq@gmail.com	3132124564	
Alex Sandoval Pinzón			X							CVK 22	arqalex.sandoval@gmail.com	3124385097	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 1 / diciembre / 22 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité seguimiento Integrale Nº 9 - FDLK.

HORA DE INICIO: 2:15 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 4:11 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Juan Manuel Albu Pagus		X								Interventoria	juan.albu@lavialidad.com		
Alirio Cuesta Garzón	X								X	Contratista	alirio cuesta@yahoo.com	3155432776	
Pablo Augusto Castillo G.			X				X			Interventoría	pablo.castillo@lavialidad.com	3117556026	
Alexander Rave			X						X	Interventoria	alexander_rave_ch@yahoo.es	3112395218	
Oswaldo Ladino Chavez			X						X	CONSORCIO SCLV	dir-vial@silcarsa.com.co	3103178077	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen fo...

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 2:30 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY - GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

La interventoría manifiesta que se sigue en el incumplimiento y no se tiene visión del proyecto desde el punto de vista integral.

La interventoría informa que, el día de ayer, 30 de noviembre de 2022, se realizó comité interno donde se hizo una evaluación de la entrega del informe del 100% de CIVs, y no se ve un avance y tampoco se ve una integración de las especialidades.

1. Informe mensual No. 1, ayer se emitió comunicado de aprobación de los mismos.

No se radicó cuenta No. 1 del contratista porque aún no han radicado el desglose del AIU

La interventoría realiza la presentación del Ingeniero Mecánico Carlos Benavides, quien estará en todos los preoperativos como lo solicita el apéndice E título G, y además solicita al contratista radicar los documentos requeridos en el apéndice E, estos deben entregarse 5 días antes de iniciar obra.

2. Informe mensual No. 2

Técnico: Se radico el informe el día de ayer, por la tarde se realizó mesa de trabajo y se le hicieron observaciones las cuales están siendo atendidas por el contratista, el contratista informa que el día de mañana quedaría radicada la nueva versión del informe.

Ambiental: El informe No. 2 ya se encuentra aprobado.
Social: Se han realizado varias mesas de trabajo y en la tarde del día de hoy se radica el Informe mensual No. 2 para aprobación.
SST: Se están atendiendo observaciones realizadas por la interventoría en mesa de trabajo. El día de mañana se radica la nueva versión del informe

Redes secas: El contratista manifiesta que, al contrato de la consultoría anterior, no presenta planos de redes existentes de VANTI, por lo anterior, el contratista informa que la interventoría le solicita que para la etapa de obra ya deben estar digitalizados los planos en AUTOCAD para poder llevar un control de la obra y de las posibles interferencias que se puedan presentar, pero el contratista no lo ve necesario, dado que en la consultoría no se tenía. Si se van a hacer protecciones o traslados, se van a ejecutar y esos van a quedar como planos récord.

De acuerdo con lo anterior, la interventoría aclara que se deben tener los planos de las redes existentes de gas para iniciar obra, los cuales no deben quedar en el Informe de preliminares, pero si se debe dejar

consignado en este que no existen planos y que el contratista va a plasmar estos en la etapa de obra. El contratista informa que se apropia de la información entregada por el FDLK.

El contratista concluye lo siguiente: "se van haciendo los planos récord en el transcurso de la obra para ir dejando una trazabilidad de donde quedan las redes para no generar contratiempos".
La interventoría manifiesta que la idea no es traer todo un diseño de redes VANTI para esta etapa de preliminares
Informe RAI: 50%
Informe diagnóstico: 100%
Apropiación de estudios y diseños: 70%
El contratista se compromete a radicar el Informe del 100% V2 el día de mañana 2 de diciembre de 2022.

Redes hidrosanitarias: Se radico el Informe del 100%, está en revisión por parte de interventoría. Se contemplo la posibilidad del reemplazo de las canaletas monoblock por cañuela A-120. La NS 47 indican que se deben respetar unos anchos de inundación, para este caso son de 1. 5 m a partir de un bordillo, pero como no se tiene bordillo se llegó a la conclusión de que serían 1.5m para el otro lado, para un ancho total de 3m. El contratista en mesa de trabajo realizada el día lunes 28 de noviembre de 2022 expuso punto a punto las consecuencias de realizar el cambio y radicó la comunicación el día martes a la interventoría.

La interventoría solicita al contratista la de definición de los APUs debidamente sustentados e incluir capítulo de cantidades de obra.

Urbanismo: Realizaron la entrega del Informe con 25 fichas anexas para completar el 100% Se solicita incluir ítem de cantidades en el Informe.

PMTs (Todos los CIVs no se encuentran apropiados totalmente)
Prioridad 1: CIV 81,82
Prioridad 2: CIV 62,63
Prioridad 3: CIV 56
Prioridad 4: CIV 60,61
Prioridad 5: CIV 64,65

Tránsito: El PMT radicado a la SDM correspondiente a los CIVs 81,82 se encuentran observado por volúmenes. Del PMT 2 (CIV 62,63) aún no se tienen observaciones y el PMT 3 (CIV 56) no se puede radicar todavía porque son desvíos que pertenecen a la prioridad 1 (81, 82). A la fecha no se tienen PMTs aprobados

Pavimentos: Incluir capítulo de cantidades de obra. Mañana radican el informe del 100%
Diseño Geométrico: El día de hoy se radican los 15 CIVs restantes para completar el 100%. El contratista indica que hay 2 segmentos del ancho de vía que en el Informe de consultoría es de 3m y lo proyectaron de 3.50m, por lo que se le solicita al contratista que realice al ajuste y lo traslade a ultima prioridad.

Programación:
Avance programado: 95%
Avance ejecutado:85.56%
Atraso:9.44%

Forestal: El día lunes, 5 de diciembre de 2022 se radica el Informe para aprobación

OBRA
PMTs aprobados
Documentos de ingreso
Formatos
Permisos
PIN de volquetas

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Subsanación de observaciones de PMTs en SDM	**CVK22**	**2-dic-22**
2	Radicación informe mensual 2 SST – Informe 100% Redes secas	**CVK22**	**2-dic-22**
3	Radicación Informe Forestal	**CVK22**	**5-dic-22**
4			
5			

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas

Fecha de la próxima reunión: 9-dic-22 - Lugar de la próxima reunión: