FORMATO ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	**PROCESO** **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**	**VERSIÓN**

FECHA	2/03/2023	**HORA INICIO**	9:00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	4 horas	**ACTA No.**	20
ASUNTO	Revisión informe mensual No. 5 del componente SST.						
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2						
ÁREA RESPONSABLE	Seguridad y Salud el Trabajo (SST)	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Carlos Eduardo Salazar Soler	Consorcio Vías Kennedy 22	Residente SST	
Sandra Patricia González Caucali	Consorcio SCLV	Residente SST	

TEMAS	
1	Revisión Informe Mensual N°5.

DESARROLLO

En la oficina principal de la interventoría se reúnen el residente SST del contratista (Consorcio Vías Kennedy 22) y la residente SST de interventoría (Consorcio SCLV), con el fin de revisar el informe mensual a presentar por el contratista N°5.

1. **Revisión Informe Mensual N°5:**

Dando cumplimiento al orden del día los Residentes SST del Grupo 2 inician con la revisión de los documentos pendientes del Informe Mensual SST N°5, de acuerdo con el compromiso adquirido por el contratista.

Se procede a la revisión de los anexos, encontrando alguna inconsistencia y falta de entrega de algunos soportes, el contratista toma nota de las observaciones con el fin de ajustar lo observado.

Se solicita ajustar los anexos 2,3 y 4, verificar para que los pagos estén acordes con el desglose del AIU aprobado y los desgloses económicos de cada componente, sin embargo, es pertinente dejar claro que en dado caso que se presente algún ajuste a los desgloses es necesario validar que no hayan cambiado los valores de los salarios y/o honorarios sobre los cuales se efectuó la revisión y la cotización al Sistema de Seguridad Social Integral.

Se solicita al contratista ajustar el cuadro el salario con los soportes de pagos de planillas y pagos de nómina para su verificación de cumplimiento.

Se programa mesa de trabajo presencial para el día 6 de marzo de 2023, para continuar con la revisión informe mensual SST N°5 correspondiente al mes de febrero de 2023.

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		

DESARROLLO

CONCLUSIONES
Después de realizar la revisión del informe mensual N°5 en mesa de trabajo, se solicita al contratista ajustar los anexos observados.

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
1. Atención a observaciones informe mensual SST No 5	Consorcio Vías Kennedy 22	06-03-2023

ANEXOS		
No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		
2		
3		