FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	

FECHA	5/04/2023	**HORA INICIO**	9:00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	2 horas	**ACTA No.**	25
ASUNTO	Mesa de trabajo documentación personal ingreso componente SST.						
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2						
ÁREA RESPONSABLE	Seguridad y Salud el Trabajo (SST)	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
Carlos Eduardo Salazar Soler	Consorcio Vías Kennedy 22	Residente SST	
Sandra Patricia González Caucali	Consorcio SCLV	Residente SST	

TEMAS

1	Revisar los documentos ingreso

DESARROLLO

Se reúnen el residente SST del contratista (Consorcio Vías Kennedy 22) y la residente SST de interventoría (Consorcio SCLV) de manera presencial con el fin de revisar los siguientes temas:

1. **Revisión personal ingreso:**

- Se hace verificación de las carpetas de personal de ingreso con el fin de aprobar el ingreso a obra.

- Por otra parte, se revisan los documentos atendiendo a la comunicación del personal del fresado comunicación CE-CVK22-ADM-363 "Solicitud suministro de Fresado de la Unidad de Mantenimiento Vial - UMV" para revisión de personal y maquinaria y equipo.

Se solicita al contratista de obra que se deben anexar las planillas de seguridad Social Integral cuando envíen los documentos del personal de fresado para así validar los respectivos pagos de cada una de los trabajadores que realizan esta actividad.

CONCLUSIONES

1. Documentación personal ingreso para aprobación

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
1. Revisión documentos de ingreso	Consorcio Vías Kennedy 22	N/A

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		

COMPROMISOS PACTADOS			
	Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
1			
2			
3			