FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	

FECHA	8/06/2023	**HORA INICIO**	10:00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	4 horas	**ACTA No.**	34
ASUNTO	Revisión Informe Mensual N°7.						
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2						
ÁREA RESPONSABLE	Seguridad y Salud el Trabajo (SST)	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
Carlos Eduardo Salazar Soler	Consorcio Vías Kennedy 22	Residente SST	
Sandra Patricia González Caucali	Consorcio SCLV	Residente SST	

TEMAS

1	Revisión observaciones informe ejecutivo mensual SST N°7
2	Revisión observaciones informe mensual SST No 7

DESARROLLO

Siendo las 10:00 de la mañana se reúnen el residente SST del contratista (Consorcio Vías Kennedy 22) y la residente SST de interventoría (Consorcio SCLV) de manera presencial con el fin de revisar los siguientes temas:

1. **Revisión observaciones informe Mensual N°7 anexos 2, 3, 4.1,4.2, 4.3 y 4.4**
2. **Revisión observaciones informe ejecutivo N° 7**

1. **Revisión Anexos informe Mensual N° 7** Una vez terminada la revisión de los anexos, se solicita al contratista subsanar los documentos faltantes de acuerdo a la revisión y a los documentos pendientes de pagos y liquidaciones

2. **Revisión observaciones informe ejecutivo N° 7.** Se revisa el documento y se realizan algunos ajustes. Sin embargo, se solicita al contratista incluir las novedades que se presentes de acuerdo a los documentos faltantes de los anexos observados.

Se solicita al contratista allegar a la interventoría los soportes pendientes para emitir concepto.

Se programa mesa de trabajo presencial para la revisión del informe mensual SST No 8.

CONCLUSIONES

1. Del Informe Mensual N°7 quedan revisados los soportes presentados por el contratista y continúan observados parcialmente los documentos de los anexos revisados para ser subsanados por el contratista

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	**Responsable**	**Fecha de Entrega**
1. Ajustar los documentos pendientes del Informe Mensual N°7	Consorcio Vías Kennedy 22	13-06-2023

ANEXOS		
No	**Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)**	**Folios**
1		