| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE REUNION | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| | **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 9/11/2022 | **HORA INICIO** | 3:30 pm | **DURACIÓN (HORAS)** | 1 hora | **ACTA No.** | 5 |
| **ASUNTO** | Seguimiento a productos entregables Grupo 1 y Grupo 2. | | | | | | |
| **CONTRATO /PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2 | | | | | | |
| **ÁREA RESPONSABLE** | Seguridad y Salud el Trabajo (SST) | **Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)** | | ☐Uso Interno.<br>☐Clasificada.<br>☐Reservada. | | | |

**ASISTENTES**

| Nombre | Área / Entidad | Cargo/Tipo de vinculación | Firma |
|---|---|---|---|
| Sandra Pinto Cárdenas | XIE S. A | Residente SST Grupo 1 | |
| Tania Jazbleidy Lombana Espinosa | XIE S. A | Ingeniera Auxiliar SST-MA | |
| Natalia Andrea López Pinto | Consorcio Vías Kennedy 22 | Residente SST Grupo 2 | |
| Esteban Martínez Abella | Consorcio Vías Kennedy 22 | Ingeniero Auxiliar SST-MA | Esteban Martinez A. |
| Nury Mireya Albarracín Daza | Consorcio SCLV | Residente SST Grupo 1 | |
| Sandra Patricia González | Consorcio SCLV | Residente SST Grupo 2 | |
| Karen Liseth Higuera Araque | Consorcio SCLV | Ingeniera Auxiliar SST-MA | |
| José David Jiménez González | Consorcio SCLV | Ingeniera Auxiliar SST-MA | |
| Martha Liliana González González | Consorcio SCLV | Ingeniera Auxiliar SST-MA | |

**TEMAS**

| | |
|---|---|
| 1 | Estado elaboración informe mensual |
| 2 | Fichas de manejo del componente SST |
| 3 | Estado fichas para el MAO del Grupo 1 y Grupo 2 |
| 4 | |

**DESARROLLO**

Por medio de la aplicación MEET se inicia comité a las 3:30 pm con el fin de realizar seguimiento al componente SST del Grupo 1 y Grupo 2 (XIE SAS – Consorcio Vías de Kennedy 22).

La interventoría inicia el comité solicitando se indique el avance que se tiene en la elaboración del informe mensual del Grupo 1 y 2 y la fecha de radicación del mismo ya que de acuerdo a lo informado en el comité No.4, este se debió radicar el día 05 de noviembre de 2022, adicional se informa acerca de la elaboración de las fichas del componente SST que se debe incluir en el MAO.

La Residente SST del Grupo 1 manifiesta que el informe mensual se realizó de acuerdo a la lista de chequeo entregada por interventoría y este se radicara el día de hoy; en cuanto al componente SST que se incluye en el MAO informa que este ya se elaboró y fue radicado ante interventoría.

**DESARROLLO**

Igualmente, la Residente SST del Grupo 2 manifiesta que el informe mensual fue radicado el día 05 de noviembre de 2022 de acuerdo a los lineamientos y la lista de chequeo entregada por interventoría, respecto al MAO informa que este fue radicado ante la interventoría la semana anterior y el componente SST que se incluye en este informe se radico el día de ayer 08 de noviembre de 2022.

La interventoría recomienda a las residentes de los contratistas tener en cuenta que para la etapa de construcción se tenga en cuenta que todo el personal debe de cumplir con la documentación necesaria ya que es importante mencionar que la persona que no cuente con los documentos de ingreso no podrá iniciar sus labores en los diferentes frentes de obra.

La Residente SST de interventoría del grupo 1 manifiesta que a la fecha se encuentra revisando:

- Los documentos de ingreso del personal que enviaron con la comunicación de fecha del 04 de noviembre de 2022 y radicados a la Interventoría el día 8 de noviembre se encuentran en revisión.
- El SG-SST se revisará y si el documento esta subsanado tal como se solicitó se emitirá el respectivo concepto.
- Informe Mensual: El día de hoy se envió un apremio solicitando el informe mensual ya que como se mencionó anteriormente ese se debió radicar el día 05 de noviembre de 2022.
- Informe Semanal: Se recibieron comunicaciones de manera oficial con los informes semanales.

La Residente SST de interventoría del grupo 2 manifiesta que en cuanto a la documentación radicada se tiene las siguientes apreciaciones:

- Informe Semanal: Se recomienda que se diligencie a detalle las actividades realizadas en la semana igualmente se debe tener en cuenta que las fotografías que se anexen correspondan a las ejecutadas en la semana.
- Formatos de Inducción: En este se debe diligenciar la hora en la que se realizó la inducción.
- SG-SST: La interventoría está a la espera de que se radique nuevamente el SG-SST con las subsanaciones.
- Informe Mensual: Este se encuentra en revisión por parte de interventoría.

Por último, la interventoría pregunta por el estado en el que se encuentra la contratación del personal mínimo requerido, ya que, si bien se han adjuntado parte de los documentos, aun no se cuenta con la totalidad del personal:

La Residente SST del Grupo 1 responde que en conjunto con el Director de Proyecto y el abogado se ha venido adelantando la contratación del personal faltante se espera que para la próxima semana se tenga la documentación completa para radicar a la interventoría.

La Residente SST del Grupo 2 manifiesta que actualmente se encuentran en proceso de afiliación del personal, algunos con la empresa Aika Humana EST SAS y otros directamente con el Consorcio Vías de Kennedy 22.

**CONCLUSIONES**

Se reitera la fecha de entrega de los informes mensuales.
Se reitera la solicitud de entrega a tiempo y completa de los documentos de ingreso del personal de los grupos 1 y 2.

| COMPROMISOS PACTADOS | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | **Responsable** | **Fecha de Entrega** |
| Informe Mensual No.1 Grupo 1 | XIE SAS | 09/11/2022 |
| Respuesta SG-SST y documentos de ingreso Grupo 1 | Interventoría –Residente SST 1 | 11/11/2022 |
| Respuesta Informe mensual Grupo 2 | Interventoría –Residente SST 2 | 11/11/2022 |

| ANEXOS | | |
|---|---|---|
| **No** | **Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)** | **Folios** |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |